произв.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)

Справка № 1
от 31 января 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
268		Договор №27 Допсоглашение №27/4 Допсоглашение №27/5 Допсоглашение №27/6	от 02.03.2018 г. от 27.05.2019 г. от 20.09.2019 г от 15.01.2020 г			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	277 093 019,39									
за текущий 2020 год	33 864 007,24									
в т.ч. за месяц	33 864 007,24								3 628 286,49	
К оплате	33 864 007,24									33 864 007,24

К оплате: Тридцать три миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи семь тенге 24 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Мрисаев Ю.И.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)
Договор №27 от 02.03.2018 г. Дополнительное соглашение №27/4 от 27.05.2019г. Дополнительное соглашение №27/5 от 20.09.2019г.
Дополнительное соглашение №27/6 от 15.01.2020г

АКТ № 1
приемки выполненных работ от 31 января 2020 года
за январь 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0102СРД-345-01-02**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе ЗИЛ-130 НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**2980**	243	134,6	724140	401108	0	557266	1383918
					108,4	64,75	323032	192955	0	102512	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	298						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	149						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	401108					
				149	1295	192955					

2	1291-0273-0101СРД-273-01-01	**Устройство снегозащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями Д-180 на базе К-700, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм НР = 108 %**	**км прохода**	**741**
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43
	3201-0203-9101	Навесное оборудование - снегоочиститель плужный	маш.-ч	0,43
				318,63
	3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,43
				318,63
3	1291-0290-0401СРД-290-04-01	**Россыпь противогололедного материала автомашиной типа КАМАЗ-59367 (СДК-65111) на прямом участке (расход пескосоляной смеси принимать согласно Приложению Г) НР = 108 %**	**1000 м2**	**100**
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,056
	3201-0211-0201	Машина дорожная комбинированная (3206-0102-0591->3201-0211-0201)	маш.-ч	0,056
				5,6
4	1291-0339-0101СРД-339-01-01	**Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа (135 л.с.) НР = 108 %**	**100 м3 смеси**	**0,13699**

3308,42	3308,42	2451539	2451539	0	532698	3222976
0	665,64	0	493239	0	238739	
– 318,63						
0	0					
0	0					
7694	2451539					
1548	493239					
316,79	316,79	31679	31679	0	7832	42672
0	72,52	0	7252	0	3161	
– 5,6						
5657	31679					
1295	7252					
21648,9	21648,9	2966	2966	0	575	3824

	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,1
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,1
				0,287679
5	**2101-0401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**12,60308**
6	**2900-0000-0001 (пл)пл**	**Соль техническая Счет фактура 13000 без НДС за тонну**	**м3**	**1,09592**
7	**4102-0103-1157**	**Перевозка песка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 157 км**	**т**	**18,90462**
8	**4102-0103-1140**	**Перевозка соли самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 140 км**	**т**	**1,06852**
9	**1291-0340-0101СРД-340-01-01**	**Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3 тонны на пневмоколесном ходу НР = 108 %**	**100 м3 смеси**	**0,13699**
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,81

0	3885	0	532	0	283	
0,28768						
10309	2966					
1850	532					
1097		13826		13826	0	14932
0		0		0	1106	
12675		13891		13891	0	15002
0		0		0	1111	
2265		42819		0	0	46245
0		0		0	3426	
2027		2166		0	0	2339
0		0		0	173	
14642,91	14642,91	2006	2006	0	644	2862
0	4349,88	0	596	0	212	
0,38494						

	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	2,81
				0,3849419
10	**1291-0277-0101СРД-277-01-01**	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР = 108 %**	**км прохода**	**6029**
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19
				1145,51
11	**1291-0278-0201СРД-278-02-01**	**Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером среднего типа НР = 108 %**	**км**	**5307**
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15
				796,05

Итого по смете

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге
- перевозка грузов, тенге
- накладные расходы, тенге

5211	2006					
1548	596					
1958,71	1958,71	11809063	11809063	0	2288730	15225616
0	351,5	0	2119194	0	1127823	
– 1145,51						
10309	11809063					
1850	2119194					
1546,35	1546,35	8206479	8206479	0	1590508	10580746
0	277,5	0	1472693	0	783759	
– 796,05						
10309	8206479					
1850	1472693					

30 541 132

323 032
22 904 840
4 286 461
27 717
44 985
4 978 253

в т.ч. зарплата, тенге
- сметная прибыль (8 %), тенге

Итого по смете с К по конкурсу К=0,9900000022
НДС-12%
Итого с НДС-12%

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____Бейм И.Д.

Куратор

_____ Аманжолов А.Т.

Руководитель планово-технического отдела

_____ Валиев М.Т.

	448 043
	2 262 305
	30 235 720,75
	3 628 286,49
	33 864 007,24

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ "ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.