АКТ

государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта капитального ремонта кровли главного корпуса ГКП на ПХВ «Аршалынская центральная районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области.

п. Аршалы «19» октября 2011 г.

Государственная приемочная комиссия назначенная приказом главного врача ГКП на ПХВ «Аршалынская центральная районная больница» №112 от 29.09.2011 года.
В составе:

Председатель государственной комиссии:

Биджиев В.М. – главный врач

Члены государственной комиссии:

Сембиев К.Х. - заместитель главного врача по АХЧ,
Смотрина О.П. - главный экономист,
Байгузинова Р.С. - бухгалтер,
Вал Б.А.- юрист,
Каст Л.В. - заведующая инфекцией.

При участии Подрядчика:

Башаев А.Б. - директор ТОО «ГААК-НС»

При участии технадзора:

Оспанов С.К.

При участии представителей управления здравоохранения Акмолинской области:

Жиеналин Ж.Е. - заместителя начальника управления здравоохранения Акмолинской области;
Сарбаева М.Ш. - начальника отдела планирования и оплаты медицинских услуг;
Оспанов А.А - главного специалиста отдела материально-технического обеспечения, строительства, капитального ремонта и государственных закупок.

Установила:

1. Заказчиком: ГКП на ПХВ «Аршалынская центральная районная больница» предъявлено к приемке в эксплуатацию законченный капитальный ремонт кровли главного корпуса ГКП на ПХВ «Аршалынская центральная районная больница».
2. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным Подрядчиком ТОО «ГААК-НС»
3. Проектно-сметную документацию на капитальный ремонт разработал ИП «Шадура Андрей Николаевич»

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки с 24 июня по 30 сентября 2011 года, в течение 100 календарных дней.
5. Работы по капитальному ремонту кровли главного корпуса ГКП на ПХВ «Аршалынская центральная районная больница» выполнены в полном объеме.
6. Мероприятия по охране труда, охране окружающей среды выполнены.
7. Недоделки и дефекты устранены.

Председатель рабочей комиссии:.....Биджиев В.М.

Члены рабочей комиссии:.....Сембиев К.Х.

.....Смотрина О.П.

.....Байгузинова Р.С.

.....Вал Б.А.

.....Каст Л.В.

Представитель подрядчика:.....Баппаев А.Б

Представитель технадзора:.....Оспанов С.К.

Представители управления здравоохранения Акмолинской области.....Жиеналин Ж.Е.

.....Сарбаева М.Ш.

.....Оспанов А.А.