ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ
"ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ"
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
("МЕМСАРАПТАМА" РМК)
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ПРОЕКТОВ" (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В Г. СЕМЕЙ

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ "ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК) СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ" (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА") АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В Г. СЕМЕЙ

БЕКІТЕМІН

«Мемсараптама» РМК
Семей қаласындағы филиалының
директоры

_____ Т.К. Слямханов

«Үлкен Бөкен-Көкжайық-Үлгілімалшы» автомобиль жолының 0-27 км, 14-27 км бөлігін күрделі жөндеу»
(сметалық құжаттаманы түзету)
жұмыс жобасы бойынша

2013 жылғы 30 сәуіріндегі №07-0071/13

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«ШҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ

ЖОБАЛАУШЫ:
«Жаңа Жол» Жобалайтын фирма ЖШС

Семей қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Үлкен Бөкен-Көкжайық-Үлгілімалшы» автомобиль жолының 0-27 км, 14-27 км бөлігін күрделі жөндеу» (сметалық құжаттаманы түзету) жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК Семей қаласындағы филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК Семей қаласындағы филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ
"ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ"
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
("МЕМСАРАПТАМА" РМК)
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ПРОЕКТОВ" (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В Г. СЕМЕЙ

Утверждаю

Директор
филиала РГП «Госэкспертиза»
в г.Семей

_____ Т.Слямханов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№07-0071/13 от 30 апреля 2013 года

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт автомобильной дороги «Большая Буконь - Кокжайык – Ульгулималшы» км 0-27 участок: км 14-27» (корректировка сметной документации)

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО»

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО Проектная фирма «Жана Жол»

г. Семей

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту **«Капитальный ремонт автомобильной дороги "Большая Буконь - Кожайык - Ульгулималшы" км 0-27 участок: км 14-27" (корректировка сметной документации)** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» в г.Семей.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» в г.Семей.

1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: рабочий проект «Капитальный ремонт автомобильной дороги "Большая Буконь - Кокжайык - Ульгулималшы" км 0-27 участок: км 14-27" (корректировка сметной документации).

Настоящее заключение выполнено на основании договора №26 от 11.02.2013 года на проведение экспертизы по рабочему проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги "Большая Буконь - Кокжайык - Ульгулималшы" км 0-27 участок: км 14-27» /корректировка сметной документации/ с ТОО Проектная фирма «Жана Жол» согласно письменного поручения ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО» от 17.01.2013 года №05-15/130.

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО».

3. ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО Проектная фирма «Жана Жол», государственная лицензия ГСЛ №002423 от 20.12.2000 года, продлена до 20.12.2013 года, приказ №167 от 18.12.2008 года, государственная лицензия 01156Р №0042148 от 22.12.2007 года, приложение к лицензии от 08.08.2012 года.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки:

- Техническое задание на корректировку сметной документации рабочего проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги "Большая Буконь - Кокжайык - Ульгулималшы" км 0-27 участок: км 14-27», утвержденное начальником ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО» М.П.Исаховым 05.12.2012 года.
- Ведомость выполненных и остаточных объемов работ по состоянию на 20 ноября 2012 года, подписанная заместителем начальника ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО» Жумадиловым Н.С., директором ТОО «Жана Жол» Иргибаевым А.Б., директором ТОО «Ивета Со» Хасеновым К.А., инженером по качеству ТОО «Жол-Консалтинг» Дьяченко О.В.
- Письмо ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО» №03-05/327 от 5 февраля 2013 года о выполнении корректировки сметной документации рабочего проекта.
- Письмо ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО» №02-23/647 от 5 марта 2013 года о финансировании объекта.
- Заключение СФ ДГП «Востокгосэкспертиза» №22-365/08 от 28 октября 2008 года по рабочему проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги "Большая Буконь - Кокжайык - Ульгулималшы" км 0-27 участок: км 14-27»;
- Приказ об утверждении рабочего проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги "Большая Буконь - Кокжайык - Ульгулималшы" км 0-27 участок: км 14-27» №52 от 19.11.2008 года ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района» ВКО.

5.2. Согласования и заключения:

- ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО» №05-15/130 от 17.01.2013 года.

5.3. Перечень документации, представленной на экспертизу:

- Сметная документация (корректировка сметной документации) - ТОМ II, книга 1,2
- Ведомость выполненных и остаточных объемов работ по состоянию на 20 ноября 2012 года, утвержденная заместителем начальника ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО» Жумадиловым Н.С.
- Приложение №1 к сметной документации на стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в нормативной базе и принятых по прайс-листам - книга

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Корректировка сметной документации рабочего проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги "Большая Буконь - Кокжайык - Ульгулималшы" км 0-27 участок: км

14-27», разработанного ТОО Проектная фирма «Жана Жол» в 2008 году (Экспертное заключение №22-365/08 от 28 октября 2008года), выполнена согласно технического задания, выданного ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО» с учетом внесенных дополнений в сборники сметных норм и расценок.

6.1. Сметная документация

Сметная документация выполнена в соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»,СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» и на основании сборников сметных цен и расценок: на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на монтаж оборудования СН РК 8.02-06-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002 (книги 1-5), дополнения и изменения выпуски 1-13.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса SANA-2001 (версия 14-2.17) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года для 6 территориального района.

Объемы строительно-монтажных работ определены по рабочему проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги "Большая Буконь - Кокжайык - Ульгулималшы" км 0-27 участок: км 14-27».

Расчеты выполнены с учетом регионального коэффициента на основные строительные материалы, изделия и конструкции. Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования приняты в соответствии с п.4.3.5 и п.4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

Накладные расходы определены в соответствии с Приложением №1 к СН РК 8.02-02-2002.

Ненормируемые и непредвиденные затраты приняты в размере 6% от суммы прямых затрат и накладных расходов согласно СН РК 8.02-02-2002.

Дополнительные затраты на временные здания и сооружения приняты согласно СН РК 8.02-09-2002 с к=0,8.

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время приняты по СН РК 8.02-07-2002 (НДЗ-2001), на дополнительные отпуска и выслугу лет - СН РК 8.02-02-2002.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере 13% (2008 год), 12% (2010,2012,2013 года), установленный законодательством Республики Казахстан, от сметной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2007 года № 791 переход к текущей сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного согласно действующему законодательству: 2008 год – 1168 тенге (индекс - 1,507), 2010 год - 1338 тенге (индекс – 1,726),2012 год – 1618 тенге (индекс – 2,088), 2013 год- 1731 тенге (индекс – 2,234).

7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Изменения и дополнения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» в г.Семей в рабочий проект «Капитальный ремонт автомобильной дороги "Большая Буконь - Кокжайык - Ульгулималшы" км 0-27 участок: км 14-27» /корректировка сметной документации/ внесены следующие изменения и дополнения:

- Пояснительная записка дополнена сведениями о принятом способе определения сметной стоимости с учетом выполненных и остаточных объемов работ.
- Уточнены объемы и затраты по выполненным работам (технический и авторский надзоры, стоимость проектных работ и экспертиза проекта; уточнен вес суперфосфата, аммиачной селитры, объем разрабатываемого грунта, объем полива

водой зеленых насаждений).

По остаточным объемам работ:

- уточнена стоимость экспертизы проекта;
- уточнен объем полива водой зеленых насаждений;
- уточнен объем сборных железобетонных конструкций;
- уточнено количество сигнальных столбиков;
- исключены необоснованно принятые затраты;
- уточнены калькуляции транспортных расходов и стоимость материалов в локальных сметах на остаточные объемы работ.

С учетом внесенных изменений и дополнений сметная стоимость определилась:

Таблица 1

№ пп	Наименование показателей	Един. измер.	Показатели		Изменения: + увелич. - снижен.
			Заявленная стоимость	Рекомендуемая к утверждению настоящим заключением	
1.	Общая сметная стоимость капитального ремонта в базовом уровне цен 2001 года, в том числе: - СМР - прочие	млн.тенге	252,670 240,767 11,903	248,035 235,320 12,715	-4,635 -5,447 +0,812
2.	Общая сметная стоимость капитального ремонта в текущем уровне цен 2008-2013 года, в том числе: - СМР - прочие	млн.тенге	592,010 475,655 116,355	582,726 464,288 118,438	-9,284 -11,367 +2,083

Корректировка сметной стоимости выполнена в следующем порядке:

- незавершенный объем строительно-монтажных работ, подтвержденный заказчиком, пересчитан по действующей на момент пересчета нормативной базе с учетом принятого решения заказчика о применении ПГС из карьера «Мариногорское» п.6 технического задания;

- стоимость выполненного объема работ определена в ценах утвержденного рабочего проекта;

- общая стоимость строительно-монтажных работ сложилась в результате суммирования стоимости выполненных работ и откорректированной стоимости незавершенных работ.

Уменьшение сметной стоимости произошло за счет уточнения объемов работ и затрат.

С учетом внесенных изменений и дополнений основные показатели определились:

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Един. измер.	Показатели		Изменения: + увелич. - снижен.
			Ранее утвержденные по заключению экспертизы №22-365/08 от 28.10.2008г	Рекомендуемые к утверждению настоящим заключением	
1.	Общая сметная стоимость капитального ремонта в базовом уровне цен 2001 года, всего в том числе:	млн.тенге	227,320	248,035	+20,715

	- стоимость СМР - прочие		215,761 11,559	235,320 12,715	+19,559 +1,156
2.	Общая сметная стоимость капитального ремонта в текущих ценах 2008, 2010, 2012-2013 годов, всего в том числе: - стоимость СМР - прочие	млн.тенге	468,792 372,404 96,388	582,726 464,288 118,438	+113,934 +91,884 +22,050
3.	Из них: -на 2008 год с МРП 1168 тенге -на 2010 год с МРП 1338 тенге -на 2012 год (проектные) -на 2013 год с МРП 1731 тенге	млн.тенге		12,040 251,971 3,358 315,357	
4.	Продолжительность капитального ремонта	месяцев	6	6	-

Примечание: увеличение сметной стоимости произошло за счет пересчета остаточных объемов работ с учетом изменений и дополнений (выпуски 1-13) к сборникам на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на монтаж оборудования СН РК 8.02-06-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002 (книги 1-5), с учетом изменения индекса МРП на период выполнения (2013 год) оставшихся объемов работ, включения стоимости ПГС из карьера «Мариногорское», уточнения затрат на технический надзор и составило 113,934 млн.тенге.

8. ВЫВОДЫ

1. С учётом внесённых по замечаниям филиала РГП «Госэкспертиза» в г.Семей изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Большая Буконь - Кокжайык – Ульгулималшы» км 0-27 участок: км 14-27» (корректировка сметной документации) соответствует требованиям государственных нормативов, действующих на территории Республики Казахстан, и рекомендуется к утверждению со следующими основными показателями:

- общая сметная стоимость в базовых ценах 2001 года, всего – **248,035 млн. тенге**
  в том числе СМР – **235,320 млн. тенге**
- общая сметная стоимость в текущих ценах 2008, 2010, 2012-2013 годов, всего – **582,726 млн. тенге**
  в том числе СМР – **464,288 млн. тенге**
- продолжительность капитального ремонта – **6 месяцев.**

2. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

3. При предоставлении на утверждение проектной документации и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

4. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке не позднее 3 месяцев.

5. С выходом настоящего заключения утрачивает силу заключение №22-365/08 от 28.10.2008 года в части показателей сметной стоимости.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтырулары ескерілген «Үлкен Бөкен-Көкжайық-Үлгілімалшы» автомобиль жолының 0-27 км, 14-27 км бөлігін күрделі жөндеу» (сметалық құжаттамаға түзету енгізу) жұмыс жобасы Қазақстан Республикасындағы қолданыста

жүрген заңнамалық актілер, мемлекеттік нормативтер мен құжаттар талаптарына сәйкес келеді және төмендегі көрсеткіштер бойынша белгіленген тәртіппен бекітілуге ұсынылады:

- 2001 жылғы базалық бағадағы
  жалпы сметалық құны, барлығы – **248,035 млн.теңге,**
  соның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары – **235,320 млн.теңге.**
- 2008, 2010, 2012-2013 жылдардағы ағымдағы
  бағалардағы жалпы сметалық құны, барлығы – **582,726 млн.теңге,**
  соның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары – **464,288 млн.теңге.**
- күрделі жөндеудің ұзақтығы – **6 ай.**

2. Тапсырыс берушіге: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылдың 2-ші ақпанынан №17-56/005-1689, 05-12 мәжіліс шешімі протоколының 5 тармағын орындау мақсатында құрылыс барысында отандық тауар өндірушілер жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша көп қолдансын.

3. Жұмыс құжаттамасы бекітілуіне берілген және өндіріс жұмысына рұқсат берілген жұмыс жобасы негізгі сараптама қорытындысы сәйкесімен тексерілуге ұсынылады.

4. Өндіріс жұмыстары басталмас бұрын жұмыс жобасы 3 айдан кешіктірмей белгіленген тәртіпте бекітілуге ұсынылады.

5. Осы қорытындының шығуымен құрылыстың сметалық құны көрсеткіштері бөлімі бойынша 28.10.2008 ж. №22-365/08 қорытынды күшін жояды.

Өндірістік бөлімнің
бастығы Г.Кобеева

Жетекші сарапшы Е.Артемчик

Пронумеровано
Прошнуровано
9 (девять) листов
Отпечатано печатью

Ведущий специалист
Бапанова А. Б.