Приложение 2
(обязательное)

АКТ ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Строительство наружных инженерных сетей к новопостроенным домом в селе Бостан

(наименование и адрес объекта)

Село Бостан
02. 08. 2014г.

Приемочная комиссия в составе: председателя комиссии-представителя заказчика
Кылаубаева Г. – Исполнитель обязанности руководителя ГУ «Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии-представителей:
Проектной организации
Бисенгужиев Б. – директор ТОО «Мунайгазпроект-Сервис»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Эксплуатационной
Организации
Каупов –главный инженер Жанаозенский газовый участок АО «КазТрансГазАймак»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Департамента по госнадзору за ЧС, безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Генеральным подрядчиком
ТОО «РиГ Строй»
(наименование организации)

предъявлен к приемке законченной строительством **Строительство наружных инженерных сетей к новопостроенным домом в селе Бостан**
(наименование объекта)

На законченном строительством объекте

(наименование организаций)

выполнены следующие работы подземный газопровод к жилым домам

2. Проект №____ разработан ТОО „Мунайгазпроект - Сервис"

(наименование организации)

3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:

начало работ 01. 11. 2014 г окончание работ 02. 11. 2014 г

(месяц год) (месяц, год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном МСН 4. 03-01 - 2003 или территориальных строительных норм по приемке.

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)

_____

_____

(виды испытаний)

Решение приемочной комиссии:

1 Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями МСН 4. 03-01-2003.

2. Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с "__"_____ 200_ г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председатель комиссии

_____

(подпись)

Представитель проектной организации

_____

(подпись)

Представитель эксплуатационной организации

_____

(подпись)

Представитель Департамента по госнадзору за ЧС,

безопасному ведению работ в промышленности

и горному надзору

_____

(подпись)

ОБЪЕКТ СДАН

Представитель генерального подрядчика

Директор ТОО „РиГ Строй" Нугманов К. К.

(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)

УДК 69+696.2(083.74)

Ключевые слова: газораспределительные системы, природный газ, сжиженный углеводородный газ, топливо, внутренние газопроводы, эксплуатационные характеристики, требования безопасности