АКТ
приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

от «28» 08 2019 г. г.Капшагай

Приемочная комиссия, в составе:
Руководитель отдела обеспечения и развития инфраструктуры судов - Баймуханов Н.Б.,
Специалист отдела обеспечения и развития инфраструктуры судов - Шентемиров Р.К.,
Заведующая канцелярией Капшагайского городского суда – Ашубаева У., с участием директора ТОО «СК Бәйтерек Астана» - Сатыбалдинов А.М.

УСТАНОВИЛА:

Генеральным подрядчиком ТОО «СК Бәйтерек Астана» предъявлен к приемке в эксплуатацию объекта ***«Текущий ремонт фронт офиса Капшагайского городского суда»*** по адресу: ***г.Капшагай ул.Абая, 5.***

Текущий ремонт осуществлен генеральным подрядчиком - ***ТОО «СК Бәйтерек Астана»*** согласно сметной документаций предоставленной ***Заказчиком РГУ "Администратор судов по Алматинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"***

Ремонтные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **2019 года**;
окончание работ: **2019 года**;
по договору: **дней**;
фактически: **дней**.

Приемочной комиссии представлена следующая документация: ***В полном объеме исполнительно-технического документация в виде актов о приемке выполненных работ ф.2, сметы на дополнительные работы, включаемые и исключаемые работы и др.***

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

Сметная стоимость по утвержденной сметной документации (по договору): всего ***1 855 096*** тенге 80 тиын, работа выполнена на сумму ***1 855 096*** тенге 80 тиын.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект: ***Текущий ремонт фронт офиса Капшагайского городского суда*** **ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.**

Руководитель отдела обеспечения и развития инфраструктуры судов _____ Баймуханов Н.Б.

Специалист отдела обеспечения и развития инфраструктуры судов _____ Шентемиров Р.К.

Заведующая канцелярией Капшагайского городского суда _____ Ашубаева У.

Директор ТОО «СК Бәйтерек Астана» _____ Сатыбалдинов А.М.