Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за март месяц 2014г.

Заказчик: ТОО "СП"Бетпак Дала"

Подрядчичк: ТОО "КазHiTechEuroBuilding"

Договор: №323-БД-11 от 28 июня 2011г.

Наименование объекта: Локальный участок на месторождении (руднике) Акдала.

№ п/п	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге						Остаток оплаты по договору (гр.1-гр.5-гр.7-гр.9-гр.8)
			С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс		За выполненный объем с начала строительства до отч. месяца	Штрафы с начала строительства до отч. месяца	Гарантийное удержание 10% (гр.2*10%)	К оплате за текущий месяц (гр.2-гр.6-гр.7-гр.8-гр.9)	
						Всего аванс	в т.ч. 26,238% к удержанию					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	**Локальный участок на месторождении (руднике) Акдала.**											
1	**Разбивка осей**		**2 180 225**									
1.1	в том числе:											
1.2	СМР											
1.3	оборудование											
1.4	прочие		1 946 629									
1.5	НДС-12%		233 596									
2	**Подготовительные работы**		**1 999 517**									
2.1	в том числе:											
2.2	СМР		1 210 290									
2.3	оборудование											
2.4	прочие		574 993									
2.5	НДС-12%		214 234									
3	**Генплан и сооружения транспорта**		**112 009 036**									
3.1	в том числе:											

3.2	СМР		66 953 534										
3.3	оборудование												
3.4	прочие		33 054 534										
3.5	НДС-12%		12 000 968										
4	**Технологическая автодорога**		**766 560 346**										
4.1	в том числе:												
4.2	СМР		394 363 346										
4.3	оборудование												
4.4	прочие		290 065 534										
4.5	НДС-12%		82 131 466										
5	**Сооружение 12. Насосная станция на скважине**		**20 162 909**										
5.1	в том числе:												
5.2	СМР		12 060 581										
5.3	оборудование		1 325 856										
5.4	прочие		4 616 160										
5.5	НДС-12%		2 160 312										
6	**Здание 1. ЦППР**		**456 320 705**	**125 865 611**	**125 865 611**								
6.1	в том числе:												
6.2	СМР		269 079 618	90 977 420	90 977 420								
6.3	оборудование		81 488 174	13 301 148	13 301 148								
6.4	прочие		56 861 406	8 101 442	8 101 442								
6.5	НДС-12%		48 891 507	13 485 601	13 485 601								
7	**Сооружение 7. Склад серной кислоты**		**240 942 524**										
7.1	в том числе:												
7.2	СМР		133 961 702										
7.2	оборудование		54 784 057										
7.4	прочие		26 381 495										
7.5	НДС-12%		25 815 270										

8	**Сооружение 6. Трансформаторная подстанция**		**17 427 719**										
8.1	в том числе:												
8.2	СМР		1 100 012										
8.3	оборудование		13 322 961										
8.4	прочие		1 137 490										
8.5	НДС-12%		1 867 256										
9	**Сооружение 10. Эстакада сливная**		**12 385 393**										
9.1	в том числе:												
9.2	СМР		6 921 686										
9.3	оборудование												
9.4	прочие		4 136 701										
9.5	НДС-12%		1 327 006										
10	**Здание 3. КПП**		**3 448 500**										
10.1	в том числе:												
10.2	СМР		1 878 176										
10.3	оборудование		406 274										
10.4	прочие		794 568										
10.5	НДС-12%		369 482										
11	**Здание 5. КПП**		**3 799 807**										
11.1	в том числе:												
11.2	СМР		2 013 823										
11.3	оборудование		575 193										
11.4	прочие		803 669										
11.5	НДС-12%		407 122										
12	**Сооружение 14. Резервуар промышленной воды**		**4 374 905**										
12.1	в том числе:												
12.2	СМР		3 436 060										

12.3	оборудование											
12.4	прочие		470 106									
12.5	НДС-12%		468 739									
13	**Сооружение 15. Резервуар промышленной воды**		**4 187 574**									
13.1	в том числе:											
13.2	СМР		3 338 424									
13.3	оборудование											
13.4	прочие		400 481									
13.5	НДС-12%		448 669									
14	**Сооружение 16. Резервуар промышленной воды**		**4 187 574**									
14.1	в том числе:											
14.2	СМР		3 338 424									
14.3	оборудование											
14.4	прочие		400 481									
14.5	НДС-12%		448 669									
15	**Сооружение 27. Эстакада сливная**		**11 796 132**									
15.1	в том числе:											
15.2	СМР		6 437 945									
15.3	оборудование											
15.4	прочие		4 094 316									
15.5	НДС-12%		1 263 871									
16	**Здание 2. Насосная станция ПР и ВР**		**192 084 212**	**62 926**	**62 926**							
16.1	в том числе:											
16.2	СМР		117 810 660	6 111	6 111							
16.3	оборудование		31 598 082	42 060	42 060							
16.4	прочие		22 095 020	8 013	8 013							
16.5	НДС-12%		20 580 450	6 742	6 742							

17	**ГПП 35/6 кВ. Вынос красных линий**		**271 674**										
17.1	в том числе:												
17.2	СМР												
17.3	оборудование												
17.4	прочие		242 566										
17.5	НДС-12%		29 108										
18	**Сооружение 8. Приемная емкость**		**10 858 260**										
18.1	в том числе:												
18.2	СМР		6 508 265										
18.3	оборудование												
18.4	прочие		3 186 610										
18.5	НДС-12%		1 163 385										
19	**Сооружение 11. ДЭС**		**15 038 775**										
19.1	в том числе:												
19.2	СМР		1 468 617										
19.3	оборудование		11 152 343										
19.4	прочие		806 518										
19.5	НДС-12%		1 611 297										
20	**Сооружение 17. Насосная станция водоснабжения**		**21 423 676**										
20.1	в том числе:												
20.2	СМР		2 894 197										
20.3	оборудование		15 073 948										
20.4	прочие		1 160 138										
20.5	НДС-12%		2 295 393										
21	**Сооружение 24. Модульная котельная**		**7 629 050**										
21.1	в том числе:												
21.2	СМР		1 572 164										
21.3	оборудование		3 954 999										

21.4	прочие		1 284 489										
21.5	НДС-12%		817 398										
22	**Технологические коммуникации**		**31 719 586**										
22.1	в том числе:												
22.2	СМР		21 427 039										
22.3	оборудование												
22.4	прочие		6 894 020										
22.5	НДС-12%		3 398 527										
23	**Сооружение 22. Шкаф для хранения баллонов пропана и ацетилена**		**175 658**										
23.1	в том числе:												
23.2	СМР		111 696										
23.3	оборудование												
23.4	прочие		45 141										
23.5	НДС-12%		18 821										
25	**Здание 9. Пункт экстренной помощи с**		**6 682 767**										
25.1	в том числе:												
25.2	СМР		4 583 057										
25.3	оборудование		267 859										
25.4	прочие		1 115 840										
25.5	НДС-12%		716 011										
26	**Сооружение 25. Расходные резервуары ГСМ**		**9 393 407**										
26.1	в том числе:												
26.2	СМР		5 911 979										
26.3	оборудование												
26.4	прочие		2 474 992										
26.5	НДС-12%		1 006 436										

27	**ВЛ-35 кВ от существующей ВЛ-35 кВ В-4Н до ГПП 35/6 кВ участка "Летний"**		**84 048 024**										
27.1	в том числе:												
27.2	СМР		56 981 057										
27.3	оборудование		151 450										
27.4	прочие		17 910 371										
27.5	НДС-12%		9 005 146										
28	**Площадка 2. Техперевооружение**		**181 246 472**										
28.1	в том числе:												
28.2	СМР		80 021 843										
28.3	оборудование		65 415 998										
28.4	прочие		16 389 366										
28.5	НДС-12%		19 419 265										
29	**Сооружение 13. Насосная станция на скважине**		**19 408 531**										
29.1	в том числе:												
29.2	СМР		11 400 239										
29.3	оборудование		1 325 856										
29.4	прочие		4 602 951										
29.5	НДС-12%		2 079 485										
30	**Тепловые сети**		**3 628 450**										
30.1	в том числе:												
30.2	СМР		2 049 502										
30.3	оборудование												
30.4	прочие		1 190 186										
30.5	НДС-12%		388 762										
31	**Освещение (охранный периметр)**		**2 906 702**										
31.1	в том числе:												

31.2	СМР		1 909 628									
31.3	оборудование											
31.4	прочие		685 642									
31.5	НДС-12%		311 432									
32	**Сети водопровода и канализации**		**11 430 359**	**1 255 221**	**1 255 221**							
32.1	в том числе:											
32.2	СМР		6 602 958	472 017	472 017							
32.3	оборудование		506 355	506 355	506 355							
32.4	прочие		3 096 364	142 361	142 361							
32.5	НДС-12%		1 224 682	134 488	134 488							
33	**Сооружение 21. Резервуар дождевых стоков**		**2 736 947**									
33.1	в том числе:											
33.2	СМР		2 157 730									
33.3	оборудование											
33.4	прочие		285 973									
33.5	НДС-12%		293 244									
34	**Сооружение 30. Резервуар дождевых стоков**		**2 736 947**									
34.1	в том числе:											
34.2	СМР		2 157 730									
34.3	оборудование											
34.4	прочие		285 973									
34.5	НДС-12%		293 244									
35	**Наружные сети электроосвещения**		**14 994 101**									
35.1	в том числе:											
35.2	СМР		11 847 500									
35.3	оборудование											
35.4	прочие		1 540 090									

35.5	НДС-12%		1 606 511										
36	**Сети электроснабжения**		**10 333 306**										
36.1	в том числе:												
36.2	СМР		7 538 088										
36.3	оборудование												
36.4	прочие		1 688 078										
36.5	НДС-12%		1 107 140										
37	**Площадка 2. Техперевооружение. Вынос красных линий**		**337**										
37.1	в том числе:												
37.2	СМР												
37.3	оборудование												
37.4	прочие		301										
37.5	НДС-12%		36										
38	**Сооружение 4. Технологические карты ПР и ВР**		**47 190 781**										
38.1	в том числе:												
38.2	СМР		35 030 705										
38.3	оборудование												
38.4	прочие		7 103 921										
38.5	НДС-12%		5 056 155										
39	**Наружные кабельные сети 6 кВ**		**23 351 184**										
39.1	в том числе:												
39.2	СМР		18 421 930										
39.3	оборудование												
39.4	прочие		2 427 341										
39.5	НДС-12%		2 501 913										
40	**Сооружение 20. Септик**		**350 767**										
40.1	в том числе:												

40.2	СМР		235 791										
40.3	оборудование												
40.4	прочие		77 394										
40.5	НДС-12%		37 582										
41	**Сооружение 18.Колодец-отстойник**		**807 101**										
41.1	в том числе:												
41.2	СМР		636 924										
41.3	оборудование												
41.4	прочие		83 702										
41.5	НДС-12%		86 475										
42	**Сооружение 19.Колодец с фильтрующим патроном**		**1 001 203**										
42.1	в том числе:												
42.2	СМР		793 102										
42.3	оборудование												
42.4	прочие		100 829										
42.5	НДС-12%		107 272										
43	**Сооружение 29.Колодец с фильтрующим патроном**		**1 001 203**										
43.1	в том числе:												
43.2	СМР		793 102										
43.3	оборудование												
43.4	прочие		100 829										
43.5	НДС-12%		107 272										
44	**Сооружение 28. Колодец-отстойник**		**798 304**										
44.1	в том числе:												
44.2	СМР		633 533										
44.3	оборудование												

44.4	прочие		79 238									
44.5	НДС-12%		85 533									
45	**Сооружение 23. Шкаф для хранения баллонов кислорода и аргона**		**236 357**									
45.1	в том числе:											
45.2	СМР		156 565									
45.3	оборудование											
45.4	прочие		54 468									
45.5	НДС-12%		25 324									
	ИТОГО	**2 957 558 740**	**2 365 267 007**	**127 183 758**	**127 183 758**	**333 525 346**	**124 594 364**	**1 919 126 247**	**3 924 800**	**236 526 700**	**81 094 896**	**619 887 451**
	в том числе:											
	СМР	1 395 388 200	1 307 749 222	91 455 548	91 455 548			1 092 542 341	2 121 963	130 774 924	82 309 994	218 413 902
	оборудование	686 142 190	281 349 405	13 849 563	13 849 563	297 790 487	111 244 968	159 253 500	489 916	27 691 492	-17 330 471	245 938 758
	прочие	559 147 056	522 746 914	8 251 816	8 251 816			461 709 735	892 407	52 718 138	7 426 634	89 118 280
	НДС-12%	316 881 294	253 421 466	13 626 831	13 626 831	35 734 859	13 349 396	205 620 671	420 514	25 342 146	8 688 739	66 416 511

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО «Совместное предприятие «Бетпак Дала»

Подрядчик: ТОО «KasHiTechEuroBuilding»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Корректировка «Строительство Локального участка на месторождении Акдала, Сузакского района ЮКО» ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Здание 1. ЦППР. Приобретение и монтаж технологического оборудования

А К Т

выполненных работ за Март месяц 2014 г.

(локальная смета №9290010)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА								
1	Ц0112-790-7	-Монтаж дискового затвора на давление до 2,5 МПа, диаметр 225 мм	6	2125,78	351,9	12755	2111	9938	11,9	71
				1754,9	85,44	10529	513	90	0,5	3
		шт								
2	БПрайс 2013г	-Дисковый затвор с пневмоприводом BuTTErflY VAlvE 240 PP-H FC d225, DN200, PN10, код 199 240 288, в к-те: электро-пневмо позиционер POsiTiOnEr ST, код 199 190 348; установочная платформа ATTACHMEnT KiT ST, код 199 190 351; крепление позиционера NAMur AdAPTEr ST, код 199 190 281, ТОО "Аква плюс Инжиниринг"г. Алматы РК	6	476675,97	-	2860056	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Ц0112-816-1-	Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	22	516,01	8,05	11352	177	10003	3,97	87
				502,55	2,64	11056	58	90	0,02	-
		шт								
4	БПрайс	-Кран шаровый фланцевый с пневмоприводным BALL VAlvE 231 PP-H FC d32, DN25, PN10, код 199 231 245, в к-те: SOlEnOid VAlvE PV94 PA/NBR1.2 код 199 190 510; монтажная пластина /104/ PP-GP С механическим выключателем Au MF-MOdulE d25-32, код 167 482 636, ТОО "Аква плюс Инжиниринг"г. Алматы	22	80184,75	-	1764064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Ц0112-816-2-	Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	687,01	17,83	1374	36	1202	5,29	11
				662,4	5,17	1325	10	90	0,03	-
		шт								
6	БПрайс	-Кран шаровый фланцевый с пневмоприводным BALL VAlvE 231 PP-H FC d63, DN50, PN10, код 199 231 248, в к-те: SOlEnOid VAlvE PV94 PA/NBR1.2 код 199 190 510; монтажная пластина /104/ PP-GP С механическим выключателем Au MF-MOdulE d25-32, код 167 482 636, ТОО "Аква плюс Инжиниринг"г. Алматы	2	99184,53	-	198369	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	Ц0112-790-6-	Монтаж дискового затвора на давление до 2,5 МПа, диаметр 200 мм	2	1746,85	334,65	3494	669	2664	9,26	19
				1397,25	82,8	2795	166	90	0,48	1
		шт								
8	БПрайс 2013г	-Дисковый затвор с пневмоприводным uTTErflY VAlvE 240 PP-H FO d160, DN200, PN10, код 199 240 328, в к-те: SOlEnOid VAlvE PV94 PA/NBR1.2 код 199 190 510; установочная платформа ATTACHMEnT KiT ST код 199 190 351; AuXSwiTCHBOX, код 199	2	333115,49	-	666231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		190 282, ТОО "Аква плюс Инжиниринг"г. Алматы								
9	Ц381-21	-Перемещение вертикальное на поверхности оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником 5 м на высоту до 15 м /арматура с пневмоприводом/	0,1848 шт	634	130	117	24	97	3	1
				504	81	93	15	90	0,47	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5517812	3017			188
			Тенге			25798	762			4
		Стоимость оборудования -	Тенге			5488720	-	-		-
		Запасные части -	Тенге			54887	-	-		-
		Тара и упаковка -	Тенге			49338	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			279647	-	-		-
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			70471	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			5943064	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			29092	-	-		-
		Материалы -	Тенге			276	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26560	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23904	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3586	-		-
		Некормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3180	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			56175	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		205
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30145	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5999239	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		205
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30145	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
10	Ц0112-790-2	-Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-40 мм	5 ИЗДЕЛИЯ	597,7	55,8	2989	279	2473	3	15
				536	13,5	2680	68	90	0,08	-
11	Спрайс 2013г.	-Клапан запорный проходной фланцевый 15с65п, Ру 1,6 МПа	5 шт	6719,77	-	33599	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/16 кгс/см2/, Ду 32 мм		-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0112-790-3	шт -Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	4	684,5 / 619	59,6 / 15,8	2738 / 2476	238 / 63	2285 / 90	4 / 0,09	16 / -
13	Спрайс 2013г.	шт -Клапан запорный проходной фланцевый 15с65п, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	4	22775,14 / -	- / -	91101 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
14	Ц0112-790-2	шт -Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-40 мм	2	597,7 / 536	55,8 / 13,5	1195 / 1072	112 / 27	989 / 90	3 / 0,08	6 / -
15	Спрайс 2013г.	шт -Клапан предохранительный пружинный фланцевый 15с22нж, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 32 мм	2	9107,1 / -	- / -	18214 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
16	Ц0112-800-1	шт -Вентили чугунные фланцевые на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 20-50 мм	2	457,3 / 434	18,6 / 4,5	915 / 868	37 / 9	789 / 90	3 / 0,03	6 / -
17	С130903-17	шт -Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 32 мм	2	1250 / -	- / -	2500 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
18	Ц0112-799-1	шт -Вентили стальные муфтовые и цапковые, диаметр условного прохода 6-25 мм	5	448,7 / 437	7 / 2,3	2244 / 2185	35 / 11	1977 / 90	3 / 0,01	15 / -
19	Спрайс 2013г.	шт -Клапан запорный проходной муфтовый 15нж68к, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Ду 15 мм	5	56937,84 / -	- / -	284689 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С прайс 2013г.	-Bend 90, Type L, SDR17/17,6, PE100, PN10, Отвод на 90 град d630, код 753 000 829, GEORG FISCHER	шт 5	348503,94	-	1742520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	С прайс 2013г.	-Elbow 45,S5/SDR11, PP-H, Отвод на 45 град DN160, код 727 158 517, GEORG FISCHER	шт 2	11074,04	-	22148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	С прайс 2013г.	-Bend 90, Type B, S5/SDR11, PP-H, Отвод на 90 град d32, код 727 018 483, GEORG FISCHER	шт 30	266,2	-	7986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	С прайс 2013г.	-Bend 90, Type B, S5/SDR11, PP-H, Отвод на 90 град d63, код 727 018 486, GEORG FISCHER	шт 9	630,01	-	5670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	С прайс 2013г.	-Bend 90, Type B, S5/SDR11, PP-H, Отвод на 90 град d110, код 727 018 614, GEORG FISCHER	шт 11	3642,54	-	40068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	С прайс 2013г.	-Bend 90, Type B, S5/SDR11, PP-H, Отвод на 90 град d160, код 727 018 492, GEORG FISCHER	шт 22	8247,85	-	181453	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	С прайс 2013г.	-Bend 90, Type B, S5/SDR11, PP-H, Отвод на 90 град d180, код 727 018 493,GEORG FISCHER	шт 58	9787,39	-	567669	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	С прайс 2013г.	-Bend 90, Type B, S5/SDR11, PP-H, Отвод на 90 град d225, код 727 018 495, GEORG FISCHER	шт 12	18527,72	-	222333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	С прайс 2013г.	-Tee 90, equal Type L, SDR11, PE100, PN16, Тройник 90 град. равносторонний, DN40, код 753 201 009, GEORG FISCHER	шт 1	465,86	-	466	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С прайс 2013г.	-Tee 90, equal Type L, SDR11, PE100, PN16, Тройник 90 град. равносторонний, DN63, код 753 201 011, GEORG FISCHER	1 шт	916,18	-	916	-	-	-	-
91	С прайс 2013г.	-Tee 90, equal Type L, SDR17/17,6, PE100, PN10, Тройник 90 град. равносторонний, DN225, код 753 200 820, GEORG FISCHER	1 шт	15428,31	-	15428	-	-	-	-
92	С прайс 2013г.	-Tee 90, equal Type L, SDR17/17,6, PE100, PN10, Тройник 90 град. равносторонний, DN500, код 753 200 807, GEORG FISCHER	8 шт	288058,14	-	2304465	-	-	-	-
93	С прайс 2013г.	-Tee 90, reduced Type L with welded reducer, SDR11, PE100, PN16, Тройник 90 град. с приваренным переходом d 63/32, код 753 201 082, GEORG FISCHER	14 шт	1916,66	-	26833	-	-	-	-
94	С прайс 2013г.	-Tee 90, reduced Type L with welded reducer, SDR17/17,6, PE100, PN10, Тройник 90 град. с приваренным переходом d 355/250, код 753 200 865, GEORG FISCHER	6 шт	124649,5	-	747897	-	-	-	-
95	С прайс 2013г.	-Tee 90, equal S5/SDR11, PP-H, Тройник 90 град. равносторонний, DN110, код 727 208 514, GEORG FISCHER	1 шт	5319,62	-	5320	-	-	-	-
96	С прайс 2013г.	-Tee 90, equal S5/SDR11, PP-H, Тройник 90 град. равносторонний, DN160, код 727 208 517, GEORG FISCHER	6 шт	17525,02	-	105150	-	-	-	-
97	С прайс 2013г.	-Tee 90, equal S5/SDR11, PP-H, Тройник 90 град. равносторонний, DN180, код 727 208 568,GEORG FISCHER	5 шт	22729,29	-	113646	-	-	-	-
98	С прайс 2013г.	-Tee 90, reduced S5/SDR11, PP-H, Тройник 90 град.	6 шт	5608,01	-	33648	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	Спрайс СПМК-4 от 25.02.2013 г.	-Pipe S5/SDR11 (PN10), PP-H 32x2,9 Труба из ПП, код 167 480 713 м	75	405,22	-	30391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	Ц0112-122-1	-Трубопроводы из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 32-90 мм м	35	216,6	29,2	7581	1022	6253	1	35
				185	13,5	6475	473	90	0,08	3
144	Спрайс СПМК-4 от 25.02.2013 г.	-Pipe S5/SDR11 (PN10), PP-H 63x5,8 Труба из ПП, код 167 480 716 м	35	1268,53	-	44399	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
145	Ц0112-122-2	-Трубопроводы из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм м	70	258,3	39,9	18081	2793	14742	2	140
				216	18	15120	1260	90	0,1	7
146	Спрайс 2013г.	-Pipe S5/SDR11 (PN10), PP-H 110x10,0 Труба из ПП, код 167 480 719, GEORG FISCHER м	70	3453,24	-	241727	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147	Ц0112-122-3	-Трубопроводы из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 160-200 мм м	522	294,5	50	153729	26100	122759	2	1044
				241	20,3	125802	10597	90	0,12	61
148	Спрай 2013г	-Pipe S5/SDR11 (PN10), PP-H 160x14,6 Труба из ПП, код 167 480 722, GEORG FISCHER м	132	7335,37	-	968269	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
149	Спрайс СПМК-4 от 25.02.2013 г.	-Pipe S5/SDR11 (PN10), PP-H 180x16,4 Труба из ПП, код 167 480 723 м	390	10879,19	-	4242886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
150	Ц0112-122-4	-Трубопроводы из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 225 мм ф225 мм м	30	327,7	53,8	9831	1614	7844	2	60
				268	22,5	8040	675	90	0,13	4
151	Спрайс 2013г.	-Pipe S5/SDR11 (PN10), PP-H 225x20,5 Труба из ПП, код 167 м	30	15410,19	-	462306	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		480 725,GEORG FISCHER		-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			32271468	180125			3625
			Тенге			515220	70818			411
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			29372173	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20530	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	586039	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28656298	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			527435	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		264
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	79115	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1793976	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			31693584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4299
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	665154	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2899295	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2899295	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173958	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3073253	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			34766837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4299
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	665154	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			37789280	183143			3813
			Тенге			541018	71580			415
		Стоимость оборудования -	Тенге			5488720	-	-		-
		Запасные части -	Тенге			54887	-	-		-
		Тара и упаковка -	Тенге			49338	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			279647	-	-		-
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			70471	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			5943064	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			29401264	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20806	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	612598	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28656298	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			551339	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		276
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	82701	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1797156	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			31749759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4504
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	695299	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2899295	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2899295	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173958	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3073253	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			40766076	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4504
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	695299	-		-

Итого			40 766 076
В том числе:			
СМР			34 823 012
Оборудование			5 943 064
Временные здания и сооружения 2,9%			1 009 867
Итого			**41 775 943**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%			741 741
Затраты на выслугу лет 1%			358 329
Затраты на доп.отпуска 0,4%			143 332
Командировочные расходы	4504,00	чел-час	1 716 249
Разница в стоимости электроэнергии			31 175
Перебазировка строительных машин			145 054
Доп. транспорт привозных материалов			1 361 219
Стоимость геофизических работ			
Всего в базовых ценах 2001г			**46 273 042**
В текущих ценах к = 2,23355			**103 353 151**
Налоги,сборы, обязательные платежи в бюджет 2%			2 067 063

Итого	**105 420 214**
НДС 12%	**12 650 426**
Всего	**118 070 640**

Принял (Заказчик):

Первый заместитель
Генерального директора
ТОО «СП «Бетпак Дала»

_____ Уваров А.

Сдал (Подрядчик):

Директор ТОО «KazHiTechEuroBuilding»

_____ Ерманов Е.Т.

Заказчик: ТОО «Совместное предприятие «Бетпак Дала»

Подрядчик: ТОО «KazHiTechEuroBuilding»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Корректировка «Строительство Локального участка на месторождении Аклала, Сузакского района ЮКО» ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Здание 1. ЦППР. Общестроительные работы

А К Т

выполненных работ за Март месяц 2014 г.

(локальная смета №9193000)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Крыша, кровля										
1	Е0115-71-1	-Укладка молниеприемной сетки	151,7412	39,63	1,19	6014	181	6094	0,22	34		
		м2		37,8	0,45	5735	69	105	-	-		
2	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03	65000	-	1950	-	-	-	-		
		т		-	-	-	-	-	-	-		
3	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами	15,3	13,42	2,49	205	38	193	0,06	1		
		м		9,68	0,92	148	14	119	-	-		
4	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,067	44700	-	2995	-	-	-	-		
		т		-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
5	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки; сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,04	44300 -	- -	1772 -	- -	- -	- -	- -
6	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,184	87100 -	- -	16026 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			28962	219			35
			Тенге			5884	82			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28962	-	-		-
	Материалы -		Тенге			116	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5966	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22743	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6287	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	943	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2115	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37364	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		38
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6909	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			37364	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		38
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6909	-		-

РАЗДЕЛ 2. Металлоконструкции

Кронштейн КК1 для кондиционера

7	Е0109-34-1	-Монтаж кронштейна для крепления кондиционера КК1, массой до 0,1 т т	0,084	16565,87 12555	2191,29 101,25	1392 1055	184 9	957 90	73,6 0,49	6 -
8	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т т	0,083	171421,97 -	- -	14228 -	- -	- -	- -	- -
9	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,001	149300	-	149	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15769	184			6
			Тенге			1055	9			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			149	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			149	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			158	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15620	-	-		-
		Материалы -	Тенге			153	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1063	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14228	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			957	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	144	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			995	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17571	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1207	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17729	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1207	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			44731	403			41
			Тенге			6939	91			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29111	-	-		-
		Материалы -	Тенге			116	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5966	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22893	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6287	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	943	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2124	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6909	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15620	-	-		-
		Материалы -	Тенге			153	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1063	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14228	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			957	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	144	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			995	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17571	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1207	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			55094	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		45
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8116	-		-

Итого			55 094
В том числе:			
СМР			55 094
Оборудование			0
Временные здания и сооружения 2,9%			1 598
Итого			**56 692**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%			1 174
Затраты на выслугу лет 1%			567
Затраты на доп.отпуска 0,4%			227
Командировочные расходы	45,00	чел-час	17 147
Разница в стоимости электроэнергии			49
Перебазировка строительных машин			229
Доп. транспорт привозных материалов			2 154
Стоимость геофизических работ			
Всего в базовых ценах 2001г			**78 239**
В текущих ценах к = 2,23355			**174 749**
Налоги,сборы, обязательные платежи в бюджет 2%			3 495

Итого	**178 245**
НДС 12%	**21 389**
Всего	**199 634**

Принял (Заказчик):

Первый заместитель
Генерального директора
ТОО «СП «Бетпак Дала»

_____ Уваров А.

Сдал (Подрядчик):

Директор ТОО «KazHiTechEuroBuilding»

_____ Ерманов Е.Т.

Заказчик: ТОО «Совместное предприятие «Бетпак Дала»

Подрядчик: ТОО «KasHiTechEuroBuilding»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Корректировка «Строительство Локального участка на месторождении Акдала, Сузакского района ЮКО» ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Здание 1. ЦППР. Внутренние сети отопления и вентиляции

А К Т

выполненных работ за Март месяц 2014 г.

(локальная смета №919700)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

ОТДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. Сантехнические работы

СИСТЕМА В1

1	Е0120-31-1	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	2	1258	38,84	2516	78	2800	6,3	13			
				1079,66	14,18	2159	28	128	0,07	-			
		шт											
2	С ООО НЭМЭ "Тайра"	-Вентилятор радиальный ВР85-77К коррозионностойкий из н/стали N2,5 с эл. двигателем АДМ63А2, N 0,37 квт, n	2	17711,3	-	35423	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		шт											
3	Ц0108-481-2-0	-Присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	2	456,2	24,2	912	48	458	1	2			
				239	2,3	478	5	95	0,01	-			
		шт											
4	Е0120-41-1	-Установка виброизоляторов	8	207,1	0,57	1657	5	728	0,39	3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		номер 38								
				70,88	0,24	567	2	128	-	-
5	Е0120-29-1	-Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам /В1,Н1/ шт	0,42	1309,04	7,3	550	3	523	6,04	3
				970,99	2,36	408	1	128	0,01	-
6	С131312-11	-Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали м2	0,42	2070	-	869	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0120-14-1	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм м2	2	255,17	5,65	510	11	478	1,11	2
				184,28	2,36	369	5	128	0,01	-
8	С ООО НЭМЗ "Тайра"	-Заслонка воздушная д 250мм из коррозионностойкий стали Р250Р шт	2	7271,69	-	14543	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0120-13-1	-Установка клапанов обратных диаметром 100 мм шт	2	263,84	5,65	528	11	460	1,08	2
				177,19	2,36	354	5	128	0,01	-
10	С ООО НЭМЗ "Тайра"	-Клапан обратный д 200мм из коррозионностойкий стали, по типу КО шт	2	5766,76	-	11534	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С ООО НЭМЗ "Тайра"	-Дроссель-клапан д 100мм из коррозионностойкий стали шт	2	2204,69	-	4409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0111-30-3	-Установка тягонапоромера шт	1	427,73	-	428	-	381	2	2
				423	-	423	-	90	-	-
13	В ООО "Саранский приборостроительный завод"	-Тягонапоромер мембранный показывающий ТНМП-100 шт	1	5585,5	-	5585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0107-20-3	-Установка кронштейнов, массой до 1 кг	0,0006	13010,1	1826,1	8	1	7	42,7	-
				8100	690,75	5	-	140	3,37	-
15	С Прайс-лист	-Кронштейн н/стальной, черт. И43.301.00.016/ т	0,6	1035,23	-	621	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Ц0111-30-1	-Установка ниппелей, трубки резиновой кг	3	64,86	-	195	-	134	0,29	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				49,5	-	149	-	90	-	-
17	С Прайс-лист	шт -Ниппель 8х80 ст.12х18Н10Т	0,02	776,43	-	16	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С Прайс-лист	кг -Трубка резиновая техническая 1М 8х2	0,3	523,16	-	157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг ПАТРУБОК, черт.31950.000-01-4 шт								
19	Е0116-27-1	-Врезка патрубка из трубы	4	931,22	24,24	3725	97	4427	4,68	19
		1врезка		855,23	9,45	3421	38	128	0,04	-
20	С130807-17	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 32х3,00 мм -патрубок	0,0108	11500	-	124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С11011-162	10м -Изделия резиновые технические водостойкие-пробка из пластины 1-30 7889 ТУ38 105 116-81	0,2	266	-	53	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С Прайс	кг -Леска капроновая	1,4	24,16	-	34	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м ПАТРУБОК, черт.31950.000-02-10 шт								
23	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	0,27	212,26	5,54	57	1	69	1,1	-
				197,98	2,08	53	1	128	0,01	-
24	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м -Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,27	67	-	18	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С11011-162	м -Изделия резиновые технические водостойкие-пробка из пластины 1-30 7889 ТУ38 105 116-81	0,5	266	-	133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С Прайс	кг -Леска капроновая	3,5	24,16	-	85	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0109-62-7	-Изготовление каплеуловителя, тип 1, 6 шт	0,0774	49326,74	16388,64	3818	1268	2261	161	12
				28980	3479,8	2243	269	90	13,02	1
28	С11011-860	-Сталь листовая горячекатаная жаростойкая /нержавеющая/ 12х17, толщина 1,5 мм т	0,0824	166500	-	13720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Е0109-62-7	-Изготовление каплеуловителя, тип 2, 2 шт т	0,0244	49326,74	16388,64	1204	400	713	161	4
				28980	3479,8	707	85	90	13,02	-
30	С11011-860	-Сталь листовая горячекатаная жаростойкая /нержавеющая/ 12х17, толщина 1,5 мм т	0,026	166500	-	4329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	0,0064	17355,77	2191,29	111	14	73	73,6	-
				12555	101,25	80	1	90	0,49	-
32	С12021-237	-Опоры ОП1 т	0,0064	167425,43	-	1072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0120-6-1	-Прокладка переходов класса П /плотные/ разм. 170х170/200 мм их коррозионностойкой стали толщиной 1,5 мм, L=300 мм т	0,408	339,26	13,82	138	6	153	1,77	1
				288,23	5,18	118	2	128	0,03	-
34	С131303-37	-Переход класса П из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 1,5 мм, разм. 170х170/200 мм м2	0,408	9851,85	-	4020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Ц0112-698-1	-Врезка патрубка из трубы м2	1	208,8	18,8	209	19	120	0,58	1
36	С130807-12	-Патрубок из трубы 20х2,5 мм, ст.12х18Н10Т шт	0,05	133 799	- -	133 40	- -	90 -	- -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
37	С ТОО "АкваПлюс Инжиниринг" г Алматы	-Отвод на 90, тип L, из полиэтилена 100 SDR11, д63 мм м	3	643,68	-	1931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С ТОО	-Отвод на 90, тип L, из шт	16	3018,96	-	48303	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки		-	-	-	-	-	-	-
		СИСТЕМА В3								
95	Е0120-31-2	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т м2	2	1798,63	96,27	3597	193	3732	8,67	17
				1422,23	35,44	2844	71	128	0,18	-
96	С ООО НЭМЗ "Тайра"	-Вентилятор радиальный ВР280-46К коррозионностойкий из н/стали N3,15 с эл. двигателем АДМ80В4, N 1,5 квт, п шт	2	28747,4	-	57495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	Ц0108-481-2-0	-Присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т шт	2	456,2	24,2	912	48	458	1	2
				239	2,3	478	5	95	0,01	-
98	Е0120-41-1	-Установка виброизоляторов номер 38 шт	10	207,1	0,57	2071	6	910	0,39	4
				70,88	0,24	709	2	128	-	-
99	Е0120-29-1	-Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам /В2,Н2/ шт	0,44	1309,04	7,3	576	3	548	6,04	3
				970,99	2,36	427	1	128	0,01	-
100	С131312-11	-Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали м2	0,44	2070	-	911	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	Е0120-14-1	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм м2	2	255,17	5,65	510	11	478	1,11	2
				184,28	2,36	369	5	128	0,01	-
102	С ООО НЭМЗ "Тайра"	-Заслонка воздушная д 355мм из коррозионностойкий стали Р400Р шт	2	9189,35	-	18379	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
103	Е0120-13-1	-Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм Д=100 мм шт	2	263,84	5,65	528	11	460	1,08	2
				177,19	2,36	354	5	128	0,01	-
104	С ООО НЭМЗ "Тайра"	-Клапан обратный д 355мм из коррозионностойкой стали, по типу КО шт	2	10021,15	-	20042	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	Ц0111-30-3	-Установка тягонапоромера шт	1	427,73	-	428	-	381	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Б ООО "Саранский приборостроительный завод"	-Тягонапоромер мембранный показывающий ТНМП-100 шт	1	423 5585,5 -	- - -	423 5585 -	- - -	90 - -	- - -	- - -
107	Е0107-20-3	-Установка кронштейнов, массой до 1 кг т	0,0006	13010,1 8100	1826,1 690,75	8 5	1 -	7 140	42,7 3,37	- -
108	С Прайс-лист	-Кронштейн н/стальной, черт. И43.301.00.016/ кг	0,6	776,43 -	- -	466 -	- -	- -	- -	- -
109	Ц0111-30-1	-Установка ниппелей, трубки резиновой шт	3	64,86 49,5	- -	195 149	- -	134 90	0,29 -	1 -
110	С Прайс-лист	-Ниппель 8х80 ст.12х18Н10Т кг	0,02	776,43 -	- -	16 -	- -	- -	- -	- -
111	С Прайс-лист "Роска"	-Трубка резиновая техническая 1М 8х2 кг	0,3	523,16 -	- -	157 -	- -	- -	- -	- -
112	Е0116-27-1	ПАТРУБОК, черт.Э1950.000-01-5 шт -Врезка патрубка из трубы 1врезка	5	931,22 855,23	24,24 9,45	4656 4276	121 47	5534 128	4,68 0,04	23 -
113	С130807-17	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 32х3,00 мм -патрубок 10м	0,0135	11500 -	- -	155 -	- -	- -	- -	- -
114	С11011-162	-Изделия резиновые технические водостойкие-пробка из пластины 1-30 7889 ТУ38 105 116-81	0,25	266 -	- -	67 -	- -	- -	- -	- -
115	С Прайс	-Леска капроновая кг	1,75	24,16 -	- -	42 -	- -	- -	- -	- -
116	Е0116-14-3	ПАТРУБОК, черт.Э1950.000-02-3 шт -Врезка патрубка из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	0,081	212,26 197,98	5,54 2,08	17 16	- -	21 128	1,1 0,01	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	0,081	67 -	- -	5 -	- -	- -	- -	- -
118	С11011-162	-Изделия резиновые технические водостойкие-пробка из пластины 1-30 7889 ТУ38 105 116-81 кг	0,15	266 -	- -	40 -	- -	- -	- -	- -
119	С Прайс	-Леска капроновая м	1,05	24,16 -	- -	25 -	- -	- -	- -	- -
120	Е0120-24-3	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм Д=450 мм шт	1	681,41 545,74	55,8 21,26	681 546	56 21	726 128	3,51 0,11	4 -
121	Е0109-62-7	-Изготовление узла прохода из стали коррозионностойкой д=450 мм т	0,078	49326,74 28980	16388,64 3479,8	3847 2260	1278 271	2279 90	161 13,02	13 1
122	С11011-860	-Сталь листовая горячекатаная жаростойкая /нержавеющая/ 12х17, толщина 1,5 мм т	0,8235	166500 -	- -	137113 -	- -	- -	- -	- -
123	Е0120-14-1п рим	-Установка насадка НВК450 шт	1	255,17 184,28	5,65 2,36	255 184	6 2	239 128	1,11 0,01	1 -
124	Е0109-62-7	-Изготовление насадка водоотводящим кольцом НВК450 из стали коррозионностойкой с	0,027	49326,74 28980	16388,64 3479,8	1332 782	442 94	789 90	161 13,02	4 -
125	С11011-860	-Сталь листовая горячекатаная жаростойкая /нержавеющая/ 12х17, толщина 1,5 мм т	0,026	166500 -	- -	4329 -	- -	- -	- -	- -
126	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,007488	17355,77 12555	2191,29 101,25	130 94	16 1	85 90	73,6 0,49	1 -
127	С12021-237	-Опоры ОП3 т	0,0075	167425,43	-	1256	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
166	Е0120-6-5	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 355 мм из коррозионностойкой стали толщиной 0,6 мм ТОЛЩ.1,5 мм	11,15	1438,5	11,11	16039	124	3836	1,64	18
				264,6	4,16	2950	46	128	0,02	-
167	С131303-38	м2 -Воздуховоды класса П из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 1,5 мм круглого сечения диаметром 355 мм	11,15	8377,78	-	93412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
168	Е0120-6-6	м2 -Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 450 мм из коррозионностойкой стали толщиной 0,6 мм ТОЛЩ. 1,5 мм	5,64	272,88	9,61	1539	54	1685	1,43	8
				229,88	3,59	1297	20	128	0,02	-
169	Е0120-6-6 т.ч. п-1.19 п-3.1 К=1,16	м2 -Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 450 мм из коррозионностойкой стали толщиной 0,6 мм на высоте от пола свыше 5 до 8 м	8,46	1436,66	9,61	12154	81	2926	1,66	14
				266,66	3,59	2256	30	128	0,02	-
170	С131303-38	м2 -Воздуховоды класса П из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 1,5 мм круглого сечения диаметром 450 мм	14,1	8377,78	-	118127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2245525	7421			498
	Тенге	84393	2121			10
Стоимость оборудования -	Тенге	11171	-	-		-
Запасные части -	Тенге	112	-	-		-
Тара и упаковка -	Тенге	100	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	569	-	-		-
Заготов.-складские расходы -	Тенге	143	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	12096	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	4748	-	-		-
Материалы -	Тенге	974	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2052	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1612	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1908	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	286	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	399	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	7055	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2339	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	160818	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	160818	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9649	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	170467	-	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	14579	-	-	-
Материалы -	Тенге	880	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7012	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3968	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6311	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	947	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1253	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	22144	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	41
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7959	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2054208	-	-	-
Материалы -	Тенге	122010	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	77449	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1852278	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	3666	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	98104	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	49
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14716	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	129139	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2281451	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	509
Сметная заработная плата -	Тенге	-	92165	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2493213	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	560
Сметная заработная плата -	Тенге	-	102462	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге	2245525	7421		498
	Тенге	84393	2121		10
Стоимость оборудования -	Тенге	11171	-	-	-
Запасные части -	Тенге	112	-	-	-
Тара и упаковка -	Тенге	100	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	569	-	-	-
Заготов.-складские расходы -	Тенге	143	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	12096	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	4748	-	-	-
Материалы -	Тенге	974	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2052	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1612	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1908	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	286	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	399	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	7055	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2339	-	-

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	160818	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	160818	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9649	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	170467	-	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	14579	-	-	-
Материалы -	Тенге	880	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7012	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3968	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6311	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	947	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1253	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	22144	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	41
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7959	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2054208	-	-	-
Материалы -	Тенге	122010	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	77449	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1852278	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	3666	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	98104	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	49
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14716	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	129139	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2281451	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	509
Сметная заработная плата -	Тенге	-	92165	-	-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге	2493213	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	560
Сметная заработная плата -	Тенге	-	102462	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2245525	7421		498
	Тенге	84393	2121		10
Стоимость оборудования -	Тенге	11171	-	-	-
Запасные части -	Тенге	112	-	-	-
Тара и упаковка -	Тенге	100	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	569	-	-	-
Заготов.-складские расходы -	Тенге	143	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	12096	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	4748	-	-	-
Материалы -	Тенге	974	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2052	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1612	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1908	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	286	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	399	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	7055	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2339	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	160818	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	160818	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9649	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	170467	-	-	-

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	14579	-	-	-	
Материалы -	Тенге	880	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	7012	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3968	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	6311	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	947	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1253	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	22144	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-	41
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7959	-	-	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2054208	-	-	-	
Материалы -	Тенге	122010	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	77449	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1852278	-	-	-	
Сдача и испытание -	Тенге	3666	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	98104	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-	49
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14716	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	129139	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2281451	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-	509
Сметная заработная плата -	Тенге	-	92165	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2493213	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-	560
Сметная заработная плата -	Тенге	-	102462	-	-	

Итого			2 493 213
В том числе:			
СМР			2 481 117
Оборудование			12 096
Временные здания и сооружения 2,9%			71 952
Итого			**2 565 165**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%			52 849
Затраты на выслуту лет 1%			25 531
Затраты на доп.отпуска 0,4%			10 212
Командировочные расходы	560,00	чел-час	213 388
Разница в стоимости электроэнергии			2 221
Перебазировка строительных машин			10 335
Доп. транспорт привозных материалов			96 986

Стоимость геофизических работ

Всего в базовых ценах 2001г	**2 976 687**
В текущих ценах к = 2,23355	**6 648 579**
Налоги,сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	132 972
Итого	**6 781 551**
НДС 12%	**813 786**
Всего	**7 595 337**

Принял (Заказчик):

Первый заместитель
Генерального директора
ТОО «СП «Бетпак Дала»

_____ Уваров А.

Сдал (Подрядчик):

Директор ТОО «KazHiTechEuroBuilding»

_____ Ерманов Е.Т.