Дополнительное соглашение №2
к Договору подряда №2 от 10.12.2014г.

г.Алматы **«15» января 2015 г.**

ТОО «Ақ бата - ХТК», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Ахметова О.Б., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ТОО «Автономные энергетические комплексы», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Найманбаева Н.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», а применительно к обоим в единственном числе – «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение №2 к Договору (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

1. Договор дополнить Приложением №2 к Договору в редакции, изложенной в Приложении №1 к настоящему Соглашению.

2. Заказчик оплачивает Подрядчику авансовый платеж в размере **3 747 116,00 (Три миллиона семьсот сорок семь тысяч сто шестнадцать) тенге с учетом НДС** для закупа строительных материалов в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения.
2.1. Последующая оплата производится Заказчиком по факту предоставления необходимой документации за вычетом произведённого Заказчиком авансового платежа, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ (формы №2в и справки кс-3) и получения Заказчиком счета-фактуры и счета на оплату, при условии, что Работы выполнены без дефектов и/или недостатков и соответствуют условиям настоящего Договора, Заказчиком получены вся Исполнительная документация, а также счет на оплату и оригинал счета-фактуры на выполненные Работы, если иное не предусмотрено в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

3. Срок выполнения Работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания настоящего Соглашения

4. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением будут действовать условия Договора.

5. Соглашение вступает в силу от даты его подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У Подрядчика 1 (один) экземпляр Соглашения и 1 (один) экземпляр у Заказчика.

7. Настоящее Соглашение действует на весь период действия Договора.

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:	**Подрядчик:**
ТОО «Ақ бата - ХТК» г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 89 БИН 050240003555 ИИК KZ94826A1KZTD2020983 в АО «АТФ Банк» БИК ALMNKZKA	**ТОО « Автономные энергетические комплексы»** г. Алматы, ул.Толе Би 302/3-эт РНН 600 300 534 212 БИН 050 840 007 946 ИИК KZ618560000000383694 АГФ АО Банк Центр-Кредит г.Алматы БИК KCJBKZKX, КБе 17 8 (727) 329-69-98
Директор	**Директор**
Ахметов О.Б. _____	**Найманбаев Н.С.** _____

Приложение №2
к Договору подряда № 2 от 10 декабря 2014г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

№	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоимость, тенге	
				за единицу	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6
1.	Ограждение из металлического профилированного листа не менее 0,55мм, высота металлической части ограждения 3 метра над уровне земли, устройство колючей проволоки высотой 1 метр	пм	610,1	10 421,00	6 358 141,00

Заказчик:

ТОО «Ақ бата - ХТК»

Директор

Ахметов О.Б.

Подрядчик:

ТОО « Автономные энергетические комплексы»

Директор

Найманбаев Н.С.

Форма КС-3

Типовая межведомственная форма
утвержденная Постановлением
Госкомстата Республики Казахстан
от 16.11 1994 №73

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Ақ-бата ХТК
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АЭК"
Наименование строительства и адрес Ограждение территории по адресу : г.Алматы, мр-н "Шугыла, уч.340"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2015г

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер и дата	наименование	код	наименование	код
		дог 2. доп.согл.1				
		10.01.2015				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат , тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметном базовом уровне цен)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	на дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы (объемы 2014г сводной сметы)	**6 358 141**	**5 676 911**	**2 219 781**	**2 219 781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**681 229**	**6 358 141**
январь	6 358 141	5 676 911	2 219 781	2 219 781					681 229	6 358 141

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Ақ-бата ХТК**

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "АЭК"**

Наименование строительства **Ограждение территории по адресу : г.Алматы, мр-н "Шугыла, уч.340"**

Договор **№2 от 10.12.2014г. Дополнительное соглашение 1**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА ЯНВАРЬ 2015г. Общестроительные работы

N	Наименование работ,	Ед. изм	Кол-во	Стоимость , тенге	
				ед. объема	всего
1	2	3	4	5	7
1	*Устройство ограждения из профлиста*	*м*	*610.1*	*10 421.473*	*6 358 141*
	ВСЕГО:				**6 358 141**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

Дополнительное соглашение №2
к Договору подряда №2 от 10.12.2014г.

г.Алматы **«09»января 2015 г.**

ТОО «Ақ бата - ХТК», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Ахметова О.Б., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ТОО «Автономные энергетические комплексы», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Найманбаева Н.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», а применительно к обоим в единственном числе – «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение №2 к Договору (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

1. Договор дополнить Приложениями №2 к Договору в редакции, изложенной в Приложении №1 к настоящему Соглашению.

2. Срок выполнения Работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания настоящего Соглашения

3. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением будут действовать условия Договора.

4. Соглашение вступает в силу от даты его подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

5. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У Подрядчика 1 (один) экземпляр Соглашения и 1 (один) экземпляр у Заказчика.

6. Настоящее Соглашение действует на весь период действия Договора.

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

ТОО «Ақ бата - ХТК»
г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 89
БИН 050240003555
ИИК KZ94826A1KZTD2020983
в АО «АТФ Банк»
БИК ALMNKZKA

Директор

Ахметов О.Б. _____

Подрядчик:

ТОО « Автономные энергетические комплексы»
г. Алматы, ул.Толе Би 302/3-эт
РНН 600 300 534 212
БИН 050 840 007 946
ИИК KZ618560000000383694
АГФ АО Банк Центр-Кредит г.Алматы
БИК KCJBKZKX КБе 17
8 (727) 329-69-98

Директор

Найманбаев Н.С. _____

Приложение №2
к Договору подряда №3 от 10.12.2014 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

№	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Стоимость работ		Стоимость материалов	
				за един.	всего	за един.	всего
1	Заземление из уголка 45	комплект	1	7500	7 500		
	уголок 45	комплект	1		-	11 500	11 500
2	Обналичники на 16 окон	м/п	128	145,71	18 651		-
	обналичники	м/п	140,8		-	320	45 056
3	Водонагреватель электрический 30 литр	шт	1	3035,71	3 036		-
	Водонагреватель электрический 30 литр	шт	1		-	18 741	18 741
4	Водосточный слив	мп	18	1500,00	27 000		-
	Водосточный слив с комплектующими	м/п	18		-	2 500	45 000
6	Устройство сайдинга по каркасу	м2	38	1435,71	54 557		-
	Сайдинг с комплектующими	м2	39,9		-	1 908	76 117
8	Установка 2 вентрешетки	шт	2	2500,00	5 000		-
	Решетки 600х900	шт	2		-	3 200	6 400
10	Установка швеллера 10	м	60	1500,00	90 000		-
	Швеллер 10	м	63		-	1 071	67 500
11	Рытье траншеи (водопровод и канализация)	м3	75		-		-
	экскаватор	маш/час	3,70	9000,00	33 300		-
	бульдозер	маш/час	3,70	8000,00	29 600		-
12	Устройство постели в траншее из ПГС	м3	10	728,57	7 286		-
13	Обратная засыпка грунтом с уплотнением	м3	71,09	1214,29	86 318		-
14	Доставка ПГС	м3	12,3	1050,00	12 915		-
15	Прокладка труб ПХВ д 110 мм	мп	16	242,86	3 886		-
	труба 100 мм ПХВ (канализация)	мп	16		-	732	11 714
	колено 100 мм ПХВ	шт	3		-	344	1 031
16	Прокладка труб ПХВ д 25 мм	мп	25	182,14	4 554		-
	труба 25 мм ПХВ (водопровод)	мп	25		-	187	4 665
	отвод ПХВ	шт	5				188

					-	38	
	колено ПХВ	шт	1		-	38	38
17	Пробивка отверстий в колодце жб	шт	2	1335,714286	2 671		
18	Стол для конференций	шт	1			285 000	285 000
	Итого:				**386 274**		**572 950**
	Итого СМР						**959 224**
	транспортные расходы, механизмы	5%					**47 961**
	Итого :						**1 007 185**
	непредвиденные расходы	4%					**40 287**
	Итого:						**1 047 473**
	накладные расходы	8%					**83 798**
	Итого:						**1 131 271**
	НДС	12%					**135 752**
	ВСЕГО:						**1 267 023**

Заказчик:

ТОО «Ақ бата - ХТК»

Директор

Ахметов О.Б. _____

Подрядчик:

ТОО « Автономные энергетические комплексы»

Директор

Найманбаев Н.С. _____

Форма КС-3

Типовая межведомственная форма

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Ақ-бата ХТК"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АЭК"
Наименование строительства и адрес: Офисное помещение из 6 контейнеров на территории по адресу : г.Алматы, мр-н "Шугыла, уч.340"

СПРАВКА №___
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2015г

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер и дата		наименование	код	наименование	код

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат , тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметном базовом уровне цен)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	на дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	**1 267 023**	**1 131 271**	**495 430**	**495 430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135 752**	**1 267 023**
март	**1 267 023**	**1 131 271**	**495 430**	**495 430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135 752**	**1 267 023**

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Ақ бата-ХТК"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Автономные энергетические комплексы"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: офисное помещение из 6 контейнеров

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАРТ 2015 г.
офисное помещение из 6 контейнеров

№	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Стоимость работ за един.	Стоимость работ всего	Стоимость материалов за един.	Стоимость материалов всего
1	Заземление из уголка 45	*комплект*	1	7500	7 500		
	уголок 45	*комплект*	*1*			11 500	11 500
2	Обналичники на 16 окон	м/п	128	145.71	18 651		
	обналичники	*м/п*	*140.8*		-	320	45 056
3	Водонагреватель электрический 30 литр	шт	1	3035.71	3 036		-
	Водонагреватель электрический 30 литр	*шт*	*1*		-	18 741	18 741
4	Водосточный слив	мп	18	1500.00	27 000		-
	Водосточный слив с комплектующими	*м/п*	*18*			2 500	45 000
6	Устройство сайдинга по каркасу	м2	38	1435.71	54 557		-
	Сайдинг с комплектующими	*м2*	*39.9*			1 908	76 117
8	Установка 2 вентрешетки	шт	2	2500.00	5 000		-
	Решетки 600х900	*шт*	*2*			3 200	6 400
10	Установка швеллера 10	м	60	1500.00	90 000		-
	Швеллер 10	*м*	*63*			1 071	67 500
11	Рытье траншеи (водопровод и канализация)	м3	75				-
	экскаватор	*маш/час*	*3.70*	*9000.00*	*33 300*		-
	бульдозер	*маш/час*	*3.70*	*8000.00*	*29 600*		-
12	Устройство постели в траншее из ПГС	м3	10	728.57	7 286		-
13	Обратная засыпка грунтом с уплотнением	м3	71.09	1214.29	86 318		-
14	Доставка ПГС	м3	12.3	1050.00	12 915		-
15	Прокладка труб ПХВ д 110 мм	мп	16	242.86	3 886		-
	труба 100 мм ПХВ (канализация)	*мп*	*16*			732	11 714
	колено 100 мм ПХВ	*шт*	*3*			344	1 031
16	Прокладка труб ПХВ д 25 мм	*мп*	*25*	*182.14*	4 554		-
	труба 25 мм ПХВ (водопровод)	*мп*	*25*			187	4 665
	отвод ПХВ	*шт*	*5*			38	188
	колено ПХВ	*шт*	*1*			38	38
17	Пробивка отверстий в колодце жб	шт	2	1335.714	2 671		
18	Стол для конференций	шт	1			285 000	285 000
	Итого :				**386 274**		**572 950**
	Итого СМР						**959 224**
	транспортные расходы, механизмы	5%					**47 961**
	Итого :						**1 007 185**
	непредвиденные расходы	4%					**40 287**
	Итого:						**1 047 473**
	накладные расходы	8%					**83 798**
	Итого:						**1 131 271**
	НДС	12%					**135 752**
	ВСЕГО:						**1 267 023**

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Объемы подтверждаю
Прораб Сазмаханов И.К.

Дополнительное соглашение №1
к Договору подряда №2 от 10.12.2014г.

г.Алматы **«10» декабря 2014 г.**

ТОО «Ақ бата - ХТК», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Ахметова О.Б., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ТОО «Автономные энергетические комплексы», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Найманбаева Н.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», а применительно к обоим в единственном числе – «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение №1 к Договору (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

1. Договор дополнить Приложением №1 к Договору в редакции, изложенной в Приложении №1 к настоящему Соглашению.

2. Заказчик оплачивает Подрядчику авансовый платеж в размере **14 590 062 (Четырнадцать миллионов пятьсот девяносто тысяч шестьдесят две) тенге с учетом НДС** для закупа строительных материалов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения.
2.1. Последующая оплата производится Заказчиком по факту предоставления необходимой документации за вычетом произведённого Заказчиком авансового платежа, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ (формы №2в и справки кс-3) и получения Заказчиком счета-фактуры и счета на оплату, при условии, что Работы выполнены без дефектов и/или недостатков и соответствуют условиям настоящего Договора, Заказчиком получены вся Исполнительная документация, а также счет на оплату и оригинал счета-фактуры на выполненные Работы, если иное не предусмотрено в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

3. Срок выполнения Работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания настоящего Соглашения

4. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением будут действовать условия Договора.

5. Соглашение вступает в силу от даты его подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У Подрядчика 1 (один) экземпляр Соглашения и 1 (один) экземпляр у Заказчика.

7. Настоящее Соглашение действует на весь период действия Договора.

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:	**Подрядчик:**
ТОО «Ақ бата - ХТК» г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 89 БИН 050240003555 ИИК KZ94826A1KZTD2020983 в АО «АТФ Банк» БИК ALMNKZKA	**ТОО « Автономные энергетические комплексы»** г. Алматы, ул.Толе Би 302/3-эт РНН 600 300 534 212 БИН 050 840 007 946 ИИК KZ618560000000383694 АГФ АО Банк Центр-Кредит г.Алматы БИК KCJBKZKX КБе 17 8 (727) 329-69-98
Директор	**Директор**
Ахметов О.Б. _____	**Найманбаев Н.С.** _____

Приложение №1
к Договору подряда № 2 от 10 декабря 2014г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

№	Наименование работ, материалов	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма, в тенге
1	Планировка грунта, срезка насыпи под ограждение	шт	1	182 400	182 400
2	Земляные работы, разметка, копка ямок	ям	667	958	638 986
3	Труба квадратная (667 *6 м)	м	4 002	1 215	4 862 430
5	Бетонирование столбов	м3	133	15 960	2 122 680
6	Профилированный лист	м2	6 180	1 081	6 680 580
9	Монтаж профилированного листа (зарплата)	м/п	2 000	1 532	3 064 000
10	Проволока колючая	м/п	7 000	35	245 000
11	Устройство колючей проволоки в три ряда (работа)	м/п	7 000	192	1 344 000
12	Изготовление ворот	шт	2	205 200	410 400
13	Шурупы	шт	12 000	8	96 000
	Итого				19 646 476
	транспортные расходы	3%			589 394
	Итого:				20 235 870
	непредвиденные расходы	3%			607 076
	ВСЕГО				**20 842 946**

1. Объем работ:

1.1.Стоимость 1 м/п 20 842 946 : 2000 =10 421 тенге за 1 п/м ограждения.
1.2.Толщина металлического профилированного листа не мене 0,55 мм.
1.3.Высота металлической части ограждения 3 метра над уровнем земли. Устройство колючей проволоки высотой 1 метр. Общая высота ограждения 4 метра.
1.4.Длина ограждения 2000 погонных метров.
1.5.Ворота - 2 шт., для въезда и выезда, ширина ворот 6 метров, раскрывание ворот в две стороны.

Заказчик:	**Подрядчик:**
ТОО «Ақ бата - ХТК»	**ТОО « Автономные энергетические комплексы»**
Директор	**Директор**
Ахметов О.Б. _____	**Найманбаев Н.С.** _____

Форма КС-3

Типовая межведомственная форма
утвержденная Постановлением
Госкомстата Республики Казахстан
от 16.11 1994 №73

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Ақ-бата ХТК
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АЭК"
Наименование строительства и адрес Ограждение территории по адресу : г.Алматы, мр-н "Шугыла, уч.340"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2015г

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер и дата	наименование	код	наименование	код
		2				
		10.12.2014				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат , тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметном базовом уровне цен)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	на дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы (объемы 2014г сводной сметы)	**20 842 946**	**18 609 774**	**7 276 778**	**7 276 778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 233 173**	**20 842 946**
январь	20 842 946	18 609 774	7 276 778	7 276 778					2 233 173	20 842 946

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Ақ-бата ХТК**

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "АЭК"**

Наименование строительства **Ограждение территории по адресу : г.Алматы, мр-н "Шугыла, уч.340"**

Договор **№2 от 10.12.2014г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА ЯНВАРЬ 2015г. Общестроительные работы

N	Наименование работ,	Ед. изм	Кол-во	Стоимость , тенге	
				ед. объема	всего
1	2	3	4	5	7
1	*Планировка грунта, срезка насыпи под ограждение*	*шт*	*1*	*182 400*	*182 400*
2	*Земляные работы, разметка копка ямок*	*ям*	*667*	*958*	*638 986*
3	*Труба квадратная*	*м*	*4002*	*1 215*	*4 862 430*
4	*Бетонирование столбов*	*м3*	*133*	*15 960*	*2 122 680*
5	*Профилированный лист*	*м2*	*6180*	*1 081*	*6 680 580*
6	*Монтаж пролированного листа (зарплата)*	*м.п.*	*2000*	*1 532*	*3 064 000*
7	*Колючая проволока*	*м.п.*	*7000*	*35*	*245 000*
8	*Устройство колючей проволоки (работа)*	*м.п.*	*7000*	*192*	*1 344 000*
9	*Изготовление ворот*	*шт*	*2*	*205 200*	*410 400*
10	*Шурупы*	*шт*	*12000*	*8*	*96 000*
	ИТОГО				**19 646 476**
	Транспортные расходы		3%		589 394
	ИТОГО				**20 235 870**
	Непредвиденные расходы		3%		607 076
	ВСЕГО				**20 842 946**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

Дополнительное соглашение №3
к Договору подряда №2 от 10.12.2014г.

г.Алматы **«01» февраля 2015 г.**

ТОО «Ақ бата - ХТК», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Ахметова О.Б., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ТОО «Автономные энергетические комплексы», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Найманбаева Н.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», а применительно к обоим в единственном числе – «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение №3 к Договору (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

1. Договор дополнить Приложением №3 к Договору в редакции, изложенной в Приложении №1 к настоящему Соглашению.

2. Заказчик оплачивает Подрядчику авансовый платеж в размере **12 388 975,00 (Двенадцать миллионов триста восемьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят пять) тенге с учетом НДС** для закупа строительных материалов в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора.
2.1. Последующая оплата производится Заказчиком по факту предоставления необходимой документации за вычетом произведённого Заказчиком авансового платежа, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ (формы №2в и справки кс-3) и получения Заказчиком счета-фактуры и счета на оплату, при условии, что Работы выполнены без дефектов и/или недостатков и соответствуют условиям настоящего Договора, Заказчиком получены вся Исполнительная документация, а также счет на оплату и оригинал счета-фактуры на выполненные Работы, если иное не предусмотрено в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

3. Срок выполнения Работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания настоящего Соглашения

4. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением будут действовать условия Договора.

5. Соглашение вступает в силу от даты его подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У Подрядчика 1 (один) экземпляр Соглашения и 1 (один) экземпляр у Заказчика.

7. Настоящее Соглашение действует на весь период действия Договора.

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:	**Подрядчик:**
ТОО «Ақ бата - ХТК» г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 89 БИН 050240003555 ИИК KZ94826A1KZTD2020983 в АО «АТФ Банк» БИК ALMNKZKA	**ТОО « Автономные энергетические комплексы»** г. Алматы, ул.Толе Би 302/3-эт РНН 600 300 534 212 БИН 050 840 007 946 ИИК KZ618560000000383694 АГФ АО Банк Центр-Кредит г.Алматы БИК KCJBKZKX КБе 17 8 (727) 329-69-98
Директор	**Директор**
Ахметов О.Б. _____	**Найманбаев Н.С.** _____

Приложение №3
к Договору подряда №2 от 10.12.2014 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

	Наименование работ, материалов	Ед. изм	Кол-во	Стоимость работ		Стоимость материалов, в тенге	
				за един.	всего	за един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Планировка грунта, срезка насыпи под ограждение	шт	1	170 000	170 000		
2	Земляные работы, разметка копка ямок	ям	1037	486	503 686		
3	Бетонирование столбов	м3	134,8	4 250	572 943		
	Бетон М150 с доставкой	*м3*	*138*		0	*10536*	*1 448 726*
4	Монтаж каркаса и профилированного листа	м.п.	3152	600	1 891 200		-
	*Труба квадратная 80х80х3, 100х50, 100*100*	*м*	*3152*		0	*943*	*2 972 336*
	Профилированный лист 0.6	*м2*	*7176*		0	*750*	*5 382 000*
5	Изготовление ворот 5х2.2	шт	2	13200	26 400		-
	Профилированный лист 0.6	*м2*	*28,6*		0	*750*	*21 450*
	*Труба квадратная 100х50, 100*100*	*мп*	*75*		0	*943*	*70 725*
	Шурупы	*шт*	*13149*		0	*8*	*105 192*
	Итого:				**3 164 228**		**10 000 429**
	Итого прямые затраты:						**13 164 657**
	транспортные расходы, механизмы	5%					658233
	Итого :						**13 822 890**
	непредвиденные расходы	4%					552 916
	Итого:						**14 375 806**
	Накладные расходы	8%					1 150 064
	Итого:						**15 525 870**
	НДС	12%					1 863 104
	Всего:						**17 388 975**

Заказчик:

ТОО «Ақ бата - ХТК»

Директор
Ахметов О.Б. _____

Подрядчик:

ТОО « Автономные энергетические комплексы»

Директор
Найманбаев Н.С. _____

Форма КС-3

Типовая межведомственная форма

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Ақ-бата ХТК"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АЭК"
Наименование строительства и адрес Устройство автомойки на территории по адресу : г.Алматы, мр-н "Шугыла, уч.340"

СПРАВКА №___
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2015г

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер и дата	наименование	код	наименование	код

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат , тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметном базовом уровне цен)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	на дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	**1 088 531**	**971 903**	**425 636**	**425 636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116 628**	**1 088 531**
март	**1 088 531**	**971 903**	**425 636**	**425 636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116 628**	**1 088 531**

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Ақ бата-ХТК"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Автономные энергетические комплексы"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: устройство автомойки 15х5

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАРТ 2015 г.
по устройству автомойки 15 х5

№	Наименование работ	ед.изм	Кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов	
				за един.	Всего	за един.	Всего
1	Снятие плодородного слоя грунта толщиной 300 мм	м3	22.5	402	9 040		
2	Устройство основания балластом с доставкой толщ.400 мм	м3	30	1027	30 804		
3	Выравнивание и уплотнение площадки виброкатком 14 т	м2	119	439	52 192		
4	Стоимость опалубки 40 м/п*0,4	м2	20		-	770	15 393
5	Арматура А3 д 12	тн	2.069			93750	193 969
6	Бетонирование площадки (работа)	м3	33	4857.1	160 286		
7	Бетон М-300 с доставкой	м3	33			10982	362 411
	Итого				**252 321**		**571 772**
	Итого СМР						**824 093**
	транспортные расходы, механизмы				5%		41 205
	Итого						**865 298**
	непредвиденные расходы				4%		**34 612**
	Итого						**899 910**
	накладные расходы				8%		**71 993**
	Итого						**971 902**
	НДС				12%		**116 628**
	ВСЕГО:						**1 088 531**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Объемы подтверждаю
Прораб Сатыбалдиев
01.04.15 г.

Форма КС-3

Типовая межведомственная форма

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Ақ-бата ХТК"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АЭК"
Наименование строительства и адрес Офисное помещение из 6 контейнеров на территории по адресу : г.Алматы, мр-н "Шугыла, уч.340"

СПРАВКА №___
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2015г

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер и дата		наименование	код	наименование	код

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат , тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметном базовом уровне цен)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	на дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	**8 814 819**	**7 870 374**	**3 446 763**	**3 446 763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**944 445**	**8 814 819**
март	**8 814 819**	**7 870 374**	**3 446 763**	**3 446 763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**944 445**	**8 814 819**

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Ақ бата-ХТК"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Автономные энергетические комплексы"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: офисное помещение из 6 контейнеров

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАРТ 2015 г.
офисное помещение из 6 контейнеров

№	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Контейнера морские Н2.9 м	шт	6	289560	1 737 360
2	Профиль 27х60	мп	2250	222	499 500
3	Директора	шт	3750	32	120 000
4	Минплита	м2	545	684	372 780
5	ДСП	м2	174	764	132 936
6	Линолеум офисный	м2	174	1 710	297 540
7	Уголок 75	м	96	1 117	107 232
8	ГКЛ	м2	372	513	190 836
9	Водоэмульсия	кг	240	228	54 720
10	Краска ГФ-21	кг	141	433	61 053
11	Окна пластиковые 1.2х1.2	шт	~~17~~ 16	18 240	310 080
12	Двери	шт	5	25 080	125 400
13	Брус 50х50	м	640	205	131 200
14	Фуген-фуллер	кг	150	1 596	239 400
15	Электрика с материалами				296 400
16	Шурупы, гвозди, диски, электроды, кислород				99 180
17	Труба квадратная 100х50х3	м	18	1 197	21 546
18	Заработная плата				1 596 000
19	Отопление				569 498
20	Водопровод и канализация				379 050
21	Туалеты				459 990
	Итого:				**7 801 701**
	Транспортные расходы				234 051
	Итого:				**8 035 752**
	Непредвиденные расходы	3%			241 073
	Итого:				**8 276 825**
	Накладные расходы	6.5%			537 994
	ВСЕГО:				**8 814 819**

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____

Заделка ГКЛ и покраска на декор. кашели.

Удержать 10% до устранения замечаний.
Объемы подтверждаю.
Прораб Сатыбалдиев
30.03.15 г.

(с удержанием)
сот. 001. Нипы- Николайченко Е.