Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "FINN LOG HOUSES",020000, РК, г.Астана, Есильский р-он, пр.Мангилик Ел, д.48, нп 4**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **141040028525**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Пенетрон-Казахстан",010000, РК, город Астана, район Алматы, улица Иманова, дом № 1, к.33, тел.: 7172 219791 219792 211551**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050740004938

Договор (контракт) договор подряда № ПК2802 от 28.02.2019 г.

Номер документа	Дата составления
74	20.03.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР - выполнение гидроизоляционных работ			*услуга	1	7 927 580,00	7 927 580,00
				Итого	1	x	7 927 580,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сальников П.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.03.2019

М.П.

Заказчик: ТОО "FINN LOG HOUSES"
Подрядчик: ТОО "Пенетрон Казахстан"
Объект: "Подвальные помещений" гостевых коттеджей в г. Щучинск
Договор подряда ПК2802 от "28" февраля 2019 года

Форма 2Б

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за март месяц 2019 г.

№ п/п	Наименование объектов, работ и затрат	Общая стоимость по договору				Стоимость выполненных работ в тенге							
						всего с начала строительства				за отчетный месяц			
		ед. изм.	кол-во	стоимость за ед., тенге	стоимость всего, тенге	ед. изм.	кол-во	стоимость за ед., тенге	стоимость всего, тенге	ед. изм.	кол-во	стоимость за ед., тенге	стоимость всего, тенге
	Устройство гидроизоляции подвальных помещений												
1	**Очистка поверхности (стена, пол)**	м.кв.	138,0	4 500	**621 000**	м.кв.	138,0	4 500	**621 000**	м.кв.	138,0	4 500	**621 000**
2	**Устройство и обработка штрабы рабочего шва и примыкания 30х30 мм раствором материала "Пенеплаг", "Пенетрон", "Пенекрит"**	м.п.	254,0	4 200	**1 066 800**	м.п.	254,0	4 200	**1 066 800**	м.п.	254,0	4 200	**1 066 800**
	Пенеплаг (штраба стена/пол)	кг	558,8	1 750	**977 900**	кг	558,8	1 750	**977 900**	кг	558,8	1 750	**977 900**
	Пенетрон (штраба стена/пол)	кг	25,4	1 705	**43 307**	кг	25,4	1 705	**43 307**	кг	25,4	1 705	**43 307**
	Пенекрит (штраба стена/пол)	кг	558,8	1 400	**782 320**	кг	558,8	1 400	**782 320**	кг	558,8	1 400	**782 320**
3	**Герметизация опалубочных креплений (тайроты) раствором материала "Пенетрон", "Пенекрит"**	шт.	1 242,0	1 000	**1 242 000**	шт.	1 242,0	1 000	**1 242 000**	шт.	1 242,0	1 000	**1 242 000**
	Пенетрон (опалубочный крепления)	кг	124,2	1 705	**211 761**	кг	124,2	1 705	**211 761**	кг	124,2	1 705	**211 761**
	Пенекрит (опалубочный крепления)	кг	248,4	1 400	**347 760**	кг	248,4	1 400	**347 760**	кг	248,4	1 400	**347 760**
5	**Устройство и обработка штрабы 30х30 мм вводов коммуникации вокруг металлической гильзы ø320 мм (6 шт.) раствором**	м.п.	6,0	4 200	**25 200**	м.п.	6,0	4 200	**25 200**	м.п.	6,0	4 200	**25 200**
	"Пенетрон" вводы коммуникаций	кг	0,6	1 705	**1 023**	кг	0,6	1 705	**1 023**	кг	0,6	1 705	**1 023**
	"Пенекрит" вводы коммуникаций	кг	13,2	1 400	**18 480**	кг	13,2	1 400	**18 480**	кг	13,2	1 400	**18 480**
6	**Герметизация вводов коммуникаций в металлической гильзе ø320 мм**	шт.	6	15 000	**90 000**	шт.	6	15 000	**90 000**	шт.	6	15 000	**90 000**
	ПенеПокси 1К вводы коммуникаций	ф.п.	30	11 250	**337 500**	ф.п.	30	11 250	**337 500**	ф.п.	30	11 250	**337 500**
7	**Обработка бетонных поверхностей стены, пола материалом "Пенетрон"**	м.кв.	558	2000	**1 116 000**	м.кв.	558	2000	**1 116 000**	м.кв.	558	2000	**1 116 000**
	Пенетрон (бетонная поверхность)	кг	613,8	1 705	**1 046 529**	кг	613,8	1 705	**1 046 529**	кг	613,8	1 705	**1 046 529**
	Итого:				**7 927 580,0**				**7 927 580,0**				**7 927 580,0**

ВСЕГО с НДС: 7 927 580,0 тенге

Заказчик :
ТОО "FINN LOG HOUSES"
Директор Даубаев Д.М.
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Пенетрон Казахстан"
Директор Сальников П.Б.
М.П.

19.03.2019 год.