АКТ

Приемочной комиссии по приемке работ по выполнению среднего ремонта улицы

с. Шаян «25» 12 2019 г.

Наименование принимаего объекта **«Средный ремонт улицы С.Альжанова в с.Шаян Байдибекского района Туркестанской области»** обслуживаемой ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек»

(наименование организации, обслуживающей дороги)

Комиссия действует на основании приказа в.и.о. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек» от ____.12.2019г. №_____в составе:

Председатель: Нурманбетов Руслан Темирбекович *(фамилия,имя,отчество)*	В.и.о. руководителя ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД района Байдибек» *(должность);*
Члены комиссии: Ержанов Кайрат Бимырзаевич *(фамилия,имя,отчество)*	Главный специалист ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД района Байдибек» *(должность);*
С. Мырзабеков *(фамилия,имя,отчество)*	Заместитель акима Шаянского сельского округа (по согласованию); *(должность);*
Акжігіт Т.А. *(фамилия,имя,отчество)*	Директор ТОО «Фараб құрылыс» *(должность);*
Каримбаев О.К. *(фамилия,имя,отчество)*	Директор ТОО «СтройЖолСервис KZ» *(должность);*
К. Рүстемов *(фамилия,имя,отчество)*	Начальник участка ТОО «СтройЖолСервис KZ» *(должность);*

Произвели приемку работ, выполненных ТОО «СтройЖолСервис KZ» в период с 19.08.2019 г. по 20.12.2019г.

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:

1. Ордер на производство работ;
2. Договор №92 от 16.08.2019г.
3. Сметный расчет стоимости строительства;
4. Акты освидетельствования скрытых работ;
5. Акты выполненных работ Ф-2;
6. Сертификаты и протоколы испытаний на а/б смесь и др. материалы.

На основании рассмотрения предъявленной документации, осмотра объекта натуре контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1) В процессе работ имелись следующие отступления от утвержденного проекта рабочих чертежей технических правил по ремонту автомобильных дорог: **Не имелись**
(перечислить все выявленные отступления)

2) Имеющиеся мелкие недостатки: _____
(перечислить)
не препятствуют нормальной эксплуатации.

3) Полная сметная стоимость среднего ремонта объекта по утвержденному / согласованному сметному расчету – 25 956 121 тенге
Стоимость объекта по договору - 25 872 000 тенге

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по среднему ремонту Средный ремонт улицы С.Альжанова в с.Шаян Байдибекского района Туркестанской области выполнены в полном объеме в соответствии со сметной документацией.

Решение приемочной комиссии

1. Предъявленные к приемке работы по выполнению среднего ремонта **Средный ремонт улицы С.Альжанова в с.Шаян Байдибекского района Туркестанской области** принимаются рабочей комиссией в полном объеме.
2. Выявленные недостатки (недоделки) устранить в срок до «_____»_____2019г.

Акт составлен в 3-х экземплярах, которые переданы следующем организациям: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД района Байдибек» - 1 экз., ТОО «Фараб құрылыс» - 1 экз., ТОО «СтройЖолСервис KZ» - 1 экз.

Приложение к акту Средный ремонт улицы С.Альжанова в с.Шаян Байдибекского района Туркестанской области

Председатель рабочей комиссии:

Нурманбетов Руслан Темирбекович

Члены комиссии:

Ержанов Кайрат Бимырзаевич

С. Мырзабеков

Акжігіт Т.А.

Каримбаев О.К.

Қ. Рүстемов

Ведемость замечании по указанию приемочной комиссии на вводимом в эксплуатацию объекте
«Средный ремонт улицы С.Альжанова в с.Шаян Байдибекского района Туркестанской области»
(наименование объекта, очереди или пускового комплекса)

По состоянию на «25» 12 2019 г.

№ п/п	Место работ (км,ПК)	Наименование	Единица измерения	Количество	Метод устранения	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8

Председатель рабочей комиссии:

Нурманбетов Руслан Темирбекович

Члены комиссии:

Ержанов Кайрат Бимырзаевич

С. Мырзабеков

Ақжігіт Т.А.

Каримбаев О.К.

Қ. Рүстемов

АКТ
приёма-передачи объекта:
Средный ремонт улицы С.Альжанова в с.Шаян Байдибекского района Туркестанской области

«25» 12 2019 г.

Мы, нижеподписавшие:
Подрядчик в лице:
Директор ТОО «СтройЖолСервис KZ» Каримбаев О.К.

Заказчик в лице:

В.и.о. руководителя ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД района Байдибек» Нурманбетов Р.Т.

На основании договара №92 от 16.08.2019г. , акта рабочей комиссиипроизвели приём-передачу объекта и соответствующей технической документации на средный ремонт улицы С.Альжанова в с.Шаян Байдибекского района Туркестанской области

Подрядчик передает объект:
Средный ремонт улицы С.Альжанова в с.Шаян Байдибекского района Туркестанской области

Акт рабочей комиссии

Заказчик принимает объект:
Средный ремонт улицы С.Альжанова в с.Шаян Байдибекского района Туркестанской области

Сдал _____ **Каримбаев О.К.**

Принял _____ **Нурманбетов Р.Т.**