отстойник N1

АКТ
О ПОЛНОМ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКОМ ПО ДОГОВОРУ №БГП 2(01-1-0487) от 25 сентября 2017 года

г. _____ «____» _____ **2017 года**

Приёмочная комиссия в составе:

Организация	Должность	Фамилия, имя отчество
ТОО «БГП»	Технический директор	Исаев К.О.
ТОО «БГП»	Начальник ПТО	Жакиянов А.Ж.
ТОО «БГП»	Начальник карьера	Шевченко Д.Д.
ТОО «БГП»	Инженер ПТО	Даутов Б.Ж.

составила настоящий акт о полном исполнении обязательств (далее – **«Акт»**) по Договору **№БГП 2 (01-1-0487) от 25 сентября 2017 года** (далее – **«Договор»**) **Строительство отстойника №1, участка водоотводной канавы с шунгитовыми габионами №1 «Карьер» (ID объекта 0000090))** о нижеследующем:

1. Подрядчик выполнил в полном объёме и сдал Заказчику, а Заказчик принял результаты работ по Договору.

2. Обязательства Подрядчика, предусмотренные п.1.7.2 Приложения № 5 к Договору по вывозу с Места выполнения работ (п.1.2 Договора), Машин, Механизмов, неиспользованных Материалов, предоставленных Подрядчиком, и иного имущества Подрядчика, Подрядчиком **исполнены**.
исполнены / не исполнены

3. Общая стоимость работ составляет **29 967 207,20 (двадцать девять миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч двести семь 20 тиын)** тенге, в том числе НДС по ставке 12 % в размере **3 210 772,20** тенге.

4. Акт составлен в двух идентичных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Организация	Должность	Фамилия, имя отчество	подпись
ТОО «БГП»	**Технический директор**	**Исаев К.О.**	
ТОО «БГП»	**Начальник ПТО**	**Жакиянов А.Ж.**	
ТОО «БГП»	**Начальник карьера**	**Шевченко Д.Д.**	
ТОО «БГП»	**Инженер ПТО**	**Даутов Б.Ж.**	

ПОДРЯДЧИК
ДИРЕКТОР
ТОО «ТМ-ТЕПЛОМИР»
_____**А.Т.САДЫКОВ**

ЗАКАЗЧИК
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ТОО «БАКЫРЧИКСКОЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»
_____**Ю.Б.ОВЧИННИКОВ**