"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор АОДТ
Таникенов С.А.
«13» 12 2013 г.

АКТ
ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Актобе «13» 12 2013г.

Приемочная комиссия, назначенная **Актюбинской ОДТ**
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссии)

приказом № 831 от 25.09.2013г. с изменениями, внесенными приказом № 902 от 25.09.2013 г.

в составе:

Председателя комиссии: **Касиманов Ж. З. - Зам.Ген. директора -Технический директор**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель Председателя комиссии: **Онгарбаев Е.А. – Зам.Технического директора по ЭСТ**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии: **Атангарин Б.К. – Заместитель Технического директора по РСТ**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Сундетов Ж.Т. - Начальник Центра проектирования и строительства

Алитурлиев Д.Ж. - Начальник Отдела капитального ремонта и строительства Центра проектирования и строительства
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ефимов В.Н. - Начальник Центра технического обслуживания МС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Аятоллин Б.А. - Начальник Центра технического учета и паспортизации

Ибраев С.Т. – Начальник Цеха паспортизации ЦТУиП
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кадралиев К.К. – ведущий инженер Отдела внутреннего аудита
(фамилия, имя, отчество, должность)

отпуск Приказ № 2320/о от 03 декабря 2013 года, заменяет
(фамилия, имя, отчество, должность)

Карагулов Т.Т. – Начальник Отдела внутреннего аудита
(фамилия, имя, отчество, должность)

отпуск Приказ № 2307/о от 28 ноября 2013 года

Кобдабаев А.К. – вед. инженер ЛСС и абонентских устройств ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Айжанов Ж.Ж. – финансовый инспектор

Представителей Подрядчика: **Уэли Э.З. – директор ТОО «АбЗиком»**
(фамилия, имя, должность)

Демиденок Е.В. – Начальник ПТО
(фамилия, имя, должность)

руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений (см.раздел 5 настоящих Правил),

УСТАНОВИЛА:

1. Рабочей комиссией (совместно с Подрядчиком) **ТОО «АбЗиком»**
(наименование организации)

предъявлены к приемке в эксплуатацию **по проекту «Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Актобе. 3 – этап. Прокладка ВОЛС. 4 -очередь» , объект "Строительство телефонной канализации для прокладки кабеля в БС по ул. Утемисова д.67"**
(наименование линейных сооружений и вид строительства: новое, расширение, реконструкция)

по адресу: **г. Актобе**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица и т.д.)

2. Строительство осуществлено на основании: приказа, решения, заключения, распоряжения на открытие финансирования и др.
приказ АО «Казахтелеком» № 507 от 25.07.2013 г
(наименование органа вынесшего решение)

3. Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком: **ТОО «АбЗиком» договор № 1340 – 23 ДПР от 12 сентября 2013 г.**

выполнившим: **"Строительство телефонной канализации для прокладки кабеля в БС по ул. Утемисова д.67"**
(виды работ)

и субподрядными организациями **нет**
(наименование организаций, виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана:

Актюбинской областной дирекцией телекоммуникаций
(наименование организации)

выполнившей разработку проекта: **«Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Актобе. 3 – этап. Прокладка ВОЛС. 4 -очередь»**
(наименование проекта)

5. Исходные данные для проектирования выданы: **Центром проектирования и строительства Актюбинской областной дирекции телекоммуникаций**
(наименование отела, научно-исследовательских и изыскательских организаций)

6. Проектно-сметная документация утверждена: **Генеральным директором Актюбинской областной дирекции телекоммуникации от 19.07.2013 года №90**
(наименование органа утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь** **2013 года** ; окончание работ: **декабрь** **2013 года**
(месяц и год) (месяц и год)

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация (в соответствие с пп.4.3.4, 4.4.4 и 4.4.5 настоящих Правил):

1. Рабочие чертежи на строительство в объеме, полученном от заказчика в техническом проекте, откорректированные строительно-монтажной организацией в соответствии с фактически произведенными работами, согласованными с Заказчиком.
1.1. Акты скрытых работ.
1.2. Инвентарная справка.
1.3. Паспорта колодцев.
1.3. Исполнительная схема прокладки кабеля.
(перечень документов, представленных рабочей комиссией)

Указанная документация и справка выполненного объема строительно-монтажных работ (см.Приложение 25) являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. На объекте установлено предусмотренное проектом линейное оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды, предусмотрены проектом: не предусмотрены
(сведения о выполнении)

11. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией: **нет**

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 2336,483 тыс.тенге,

в том числе:

- строительно-монтажных работ 2336,483 тыс.тенге,
- оборудования _____ - _____ тыс.тенге,

13. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений

2336,483 тыс.тенге, в том числе НДС _____ тыс. тенге,

в том числе:

- строительно-монтажных работ 2336,483 тыс.тенге,
- оборудования _____ – _____ тыс.тенге,

14. На основании осмотра (освидетельствования) линейных сооружений и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка удовлетворительно

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект:

"Строительство телефонной канализации для прокладки кабеля в БС по ул. Утемисова д.67"

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии Касиманов Ж.З.
(подпись, фамилия)

Зам. Председателя комиссии: Онгарбаев Е. А.

Члены приемочной комиссии:

Атангарин Б.К.

Сундетов Ж.Т

Алитурлиев Д.Ж

Ефимов В.Н.

Аятоллин Б.А.

Отпуск Пр.№ 2320/о от 03.12.13 Кадралиев К.К.

Отпуск Пр.№ 2307/о от 28.11.13 Карагулов Т.С.

Кобдабаев А.К.

Командировка №1314/у от 09.12.13 Айжанов Ж.Ж.

Представители Подрядчика
М.П.

Уэли Э.З.

Демиденок Е.В.

Эксперт по техническому надзору: Булайчиков Ю.Г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор АОДТ

Таникенов С.А.

«13» 12 2013 г.

АКТ
ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Актобе «13» 12 2013г.

Приемочная комиссия, назначенная Актюбинской ОДТ
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссии)

приказом № 831 от 25.09.2013г. с изменениями, внесенными приказом № 902 от 25.09.2013 г.

в составе:

Председателя комиссии: Касиманов Ж. З. - Зам.Ген. директора -Технический директор
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель Председателя комиссии: Онгарбаев Е.А. – Зам.Технического директора по ЭСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии: Атангарин Б.К. – Заместитель Технического директора по РСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)

Сундетов Ж.Т. - Начальник Центра проектирования и строительства

Алитурлиев Д.Ж. - Начальник Отдела капитального ремонта и строительства Центра проектирования и строительства
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ефимов В.Н. - Начальник Центра технического обслуживания МС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Аяголлин Б.А. - Начальник Центра технического учета и паспортизации

Ибраев С.Т. – Начальник Цеха паспортизации ЦТУиП
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кадралиев К.К. – ведущий инженер Отдела внутреннего аудита
(фамилия, имя, отчество, должность)

отпуск Приказ № 2320/о от 03 декабря 2013 года, заменяет
(фамилия, имя, отчество, должность)

Карагулов Т.Т. – Начальник Отдела внутреннего аудита
(фамилия, имя, отчество, должность)

отпуск Приказ № 2307/о от 28 ноября 2013 года

Кобдабаев А.К. – вед. инженер ЛСС и абонентских устройств ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Айжанов Ж.Ж. – финансовый инспектор

Представителей Подрядчика: Уэли Ә.З. – директор ТОО «АбЗиком»
(фамилия, имя, должность)

Демиденок Е.В. – Начальник ПТО
(фамилия, имя, должность)

руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений (см.раздел 5 настоящих Правил),

УСТАНОВИЛА:

1. Рабочей комиссией (совместно с Подрядчиком) **ТОО «АбЗиком»**
(наименование организации)

предъявлены к приемке в эксплуатацию **по проекту «Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Актобе. 3 – этап. Прокладка ВОЛС. 4 -очередь» , объект «Прокладка кабеля ОКЛ-4 от существующего ККС № 421а до БС по ул.Кулумбетова 59»**
(наименование линейных сооружений и вид строительства: новое, расширение, реконструкция)

по адресу: **г. Актобе**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица и т.д.)

2. Строительство осуществлено на основании: приказа, решения, заключения, распоряжения на открытие финансирования и др.
приказ АО «Казахтелеком» № 507 от 25.07.2013 г
(наименование органа вынесшего решение)

3. Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком: **ТОО «АбЗиком»**

договор № 1340 – 23 ДПР от 12 сентября 2013 г.

выполнившим: **«Прокладка кабеля ОКЛ-4 от существующего ККС № 421а до БС по ул.Кулумбетова 59»**
(виды работ)

и субподрядными организациями нет
(наименование организаций, виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана:
Актюбинской областной дирекцией телекоммуникаций
(наименование организации)

выполнившей разработку проекта: **«Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Актобе. 3 – этап. Прокладка ВОЛС. 4 -очередь»**
(наименование проекта)

5. Исходные данные для проектирования выданы: **Центром проектирования и строительства Актюбинской областной дирекции телекоммуникаций**
(наименование отела, научно-исследовательских и изыскательских организаций)

6. Проектно-сметная документация утверждена: **Генеральным директором Актюбинской областной дирекции телекоммуникации от 19.07.2013 года №90**
(наименование органа утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2013 года** ; окончание работ: **декабрь 2013 года**
(месяц и год) (месяц и год)

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация (в соответствие с пп.4.3.4, 4.4.4 и 4.4.5 настоящих Правил):

1. Рабочие чертежи на строительство в объеме, полученном от заказчика в техническом проекте, откорректированные строительно-монтажной организацией в соответствии с фактически произведенными работами, согласованными с Заказчиком.
1.1. Протокол входного контроля оптического кабеля.
1.2. Рефлектограммы замеров оптического кабеля после монтажа.
1.3. Копия паспорта смонтированной оптической муфты (протокол монтажа муфт).
1.4. Паспорт ввода в здания.
1.5. Схема разварки оптической муфты.
1.6. Паспорт монтажа оптического кросса.
1.7. Копий паспортов на кабель.
1.8. Инвентарная справка.
1.9. Исполнительная схема прокладки кабеля.
(перечень документов, представленных рабочей комиссией)

Указанная документация и справка выполненного объема строительно-монтажных работ (см.Приложение 25) являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. На объекте установлено предусмотренное проектом линейное оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды, предусмотрены проектом: не предусмотрены
(сведения о выполнении)

11. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией: **нет**

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 659,701 тыс.тенге,

в том числе:

- строительно-монтажных работ 659,701 тыс.тенге,
- оборудования _____-_____ тыс.тенге,

13. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений

659,701 тыс.тенге, в том числе НДС _____ тыс. тенге,

в том числе:

- строительно-монтажных работ 659,701 тыс.тенге,
- оборудования _____ тыс.тенге,

14. На основании осмотра (освидетельствования) линейных сооружений и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка удовлетворительно

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект:

"Прокладка кабеля ОКЛ-4 от существующего ККС № 421а до БС по ул.Кулумбетова 59"

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии Касиманов Ж.З.
(подпись, фамилия)

Зам. Председателя комиссии: Онгарбаев Е. А.

Члены приемочной комиссии:

Атангарин Б.К.

Сундетов Ж.Т

Алитурлиев Д.Ж

Ефимов В.Н.

Аятоллин Б.А.

Отпуск Пр.№ 2320/о от 03.12.13 Кадралиев К.К.

Отпуск Пр.№ 2307/о от 28.11.13 Карагулов Т.С.

Кобдабаев А.К.

Командировка Пр.№ 1314/у от 09.12.13 Айжанов Ж.Ж.

Представители Подрядчика Уэли Ә.З.
М.П.

Демиденок Е.В.

Эксперт по техническому надзору: Булайчиков Ю.Г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор АОДТ

Таникенов С.А.

«13» 12 2013 г.

АКТ
ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Актобе «13» 12 2013г.

Приемочная комиссия, назначенная **Актюбинской ОДТ**
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссии)

приказом № 831 от 25.09.2013г. с изменениями, внесенными приказом № 902 от 25.09.2013 г.

в составе:

Председателя комиссии: **Касиманов Ж. З. - Зам.Ген. директора -Технический директор**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель Председателя комиссии: **Онгарбаев Е.А. – Зам.Технического директора по ЭСТ**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии: **Атангарин Б.К. – Заместитель Технического директора по РСТ**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Сундетов Ж.Т. - Начальник Центра проектирования и строительства

Алитурлиев Д.Ж. - Начальник Отдела капитального ремонта и строительства Центра проектирования и строительства
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ефимов В.Н. - Начальник Центра технического обслуживания МС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Аятоллин Б.А. - Начальник Центра технического учета и паспортизации

Ибраев С.Т. – Начальник Цеха паспортизации ЦТУиП
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кадралиев К.К. – ведущий инженер Отдела внутреннего аудита
(фамилия, имя, отчество, должность)

отпуск Приказ № 2320/о от 03 декабря 2013 года, заменяет
(фамилия, имя, отчество, должность)

Карагулов Т.Т. – Начальник Отдела внутреннего аудита
(фамилия, имя, отчество, должность)

отпуск Приказ № 2307/о от 28 ноября 2013 года

Кобдабаев А.К. – вед. инженер ЛСС и абонентских устройств ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Айжанов Ж.Ж. – финансовый инспектор

Представителей Подрядчика: **Уэли Э.З. – директор ТОО «АбЗиком»**
(фамилия, имя, должность)

Демиденок Е.В. – Начальник ПТО
(фамилия, имя, должность)

руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений (см.раздел 5 настоящих Правил),

УСТАНОВИЛА:

1. Рабочей комиссией (совместно с Подрядчиком) **ТОО «АбЗиком»**
(наименование организации)

предъявлены к приемке в эксплуатацию **по проекту «Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Актобе. 3 – этап. Прокладка ВОЛС. 4 -очередь» , объект « Прокладка кабеля до БС по пр-ту А.Молдагуловой д.58/6 »**
(наименование линейных сооружений и вид строительства: новое, расширение, реконструкция)

по адресу: г. Актобе
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица и т.д.)

2. Строительство осуществлено на основании: приказа, решения, заключения, распоряжения на открытие финансирования и др.
приказ АО «Казахтелеком» № 507 от 25.07.2013 г
(наименование органа вынесшего решение)

3. Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком: **ТОО «АбЗиком» договор № 1340 – 23 ДПР от 12 сентября 2013 г.**

выполнившим: **« Прокладка кабеля до БС по пр-ту А.Молдагуловой д.58/6 »**
(виды работ)

и субподрядными организациями нет
(наименование организаций, виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана:

Актюбинской областной дирекцией телекоммуникаций
(наименование организации)

выполнившей разработку проекта: **«Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Актобе. 3 – этап. Прокладка ВОЛС. 4 -очередь»**
(наименование проекта)

5. Исходные данные для проектирования выданы: **Центром проектирования и строительства Актюбинской областной дирекции телекоммуникаций**
(наименование отела, научно-исследовательских и изыскательских организаций)

6. Проектно-сметная документация утверждена: **Генеральным директором Актюбинской областной дирекции телекоммуникации от 19.07.2013 года №90**
(наименование органа утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2013 года** ; окончание работ: **декабрь 2013 года**
(месяц и год) (месяц и год)

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация (в соответствие с пп.4.3.4, 4.4.4 и 4.4.5 настоящих Правил):

1. Рабочие чертежи на строительство в объеме, полученном от заказчика в техническом проекте, откорректированные строительно-монтажной организацией в соответствии с фактически произведенными работами, согласованными с Заказчиком.
1.1. Протокол входного контроля оптического кабеля.
1.2. Рефлектограммы замеров оптического кабеля после монтажа.
1.3. Копия паспорта смонтированной оптической муфты (протокол монтажа муфт).
1.4. Паспорт ввода в здания.
1.5. Схема разварки оптической муфты.
1.6. Паспорт монтажа оптического кросса.
1.7. Копий паспортов на кабель.
1.8. Инвентарная справка.
1.9. Исполнительная схема прокладки кабеля.
(перечень документов, представленных рабочей комиссией)

Указанная документация и справка выполненного объема строительно-монтажных работ (см.Приложение 25) являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. На объекте установлено предусмотренное проектом линейное оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды, предусмотрены проектом: не предусмотрены
(сведения о выполнении)

11. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией: **нет**

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 562,068 тыс.тенге,
в том числе:
- строительно-монтажных работ 562,068 тыс.тенге,
- оборудования _____ тыс.тенге,

13. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений
562,068 тыс.тенге, в том числе НДС _____ тыс. тенге,
в том числе:
- строительно-монтажных работ 562,068 тыс.тенге,
- оборудования _____ тыс.тенге,

14. На основании осмотра (освидетельствования) линейных сооружений и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка удовлетворительно

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект:

« Прокладка кабеля до БС по пр-ту А.Молдагуловой д.58/6 »

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии Касиманов Ж.З.
(подпись, фамилия)

Зам. Председателя комиссии: Онгарбаев Е. А.

Члены приемочной комиссии:

Атангарин Б.К.

Сундетов Ж.Т

Алитурлиев Д.Ж

Ефимов В.Н.

Аятоллин Б.А.

Отпуск Пр.№ 2320/о от 03.12.13 Кадралиев К.К.

Отпуск Пр.№ 2307/о от 28.11.13 Карагулов Т.С.

Кобдабаев А.К.

Командировка Пр 1314/у от 09.12.13 г. Айжанов Ж.Ж.

Представители Подрядчика Уәли Ә.З.
М.П.

Демиденок Е.В.

Эксперт по техническому надзору: Булайчиков Ю.Г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор АОДТ
Таникенов С.А.
«13» 12 2013 г.

АКТ
ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Актобе «13» 12 2013г.

Приемочная комиссия, назначенная **Актюбинской ОДТ**
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссии)

приказом № 831 от 25.09.2013г. с изменениями, внесенными приказом № 902 от 25.09.2013 г.

в составе:

Председателя комиссии: **Касиманов Ж. З. - Зам.Ген. директора -Технический директор**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель Председателя комиссии: **Онгарбаев Е.А. – Зам.Технического директора по ЭСТ**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии: **Атангарин Б.К. – Заместитель Технического директора по РСТ**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Сундетов Ж.Т. - Начальник Центра проектирования и строительства

Алитурлиев Д.Ж. - Начальник Отдела капитального ремонта и строительства Центра проектирования и строительства
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ефимов В.Н. - Начальник Центра технического обслуживания МС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Аятоллин Б.А. - Начальник Центра технического учета и паспортизации

Ибраев С.Т. – Начальник Цеха паспортизации ЦТУиП
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кадралиев К.К. – ведущий инженер Отдела внутреннего аудита
(фамилия, имя, отчество, должность)

отпуск Приказ № 2320/о от 03 декабря 2013 года, заменяет
(фамилия, имя, отчество, должность)

Карагулов Т.Т. – Начальник Отдела внутреннего аудита
(фамилия, имя, отчество, должность)

отпуск Приказ № 2307/о от 28 ноября 2013 года

Кобдабаев А.К. – вед. инженер ЛСС и абонентских устройств ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Айжанов Ж.Ж. – финансовый инспектор

Представителей Подрядчика: **Уэли Э.З. – директор ТОО «АбЗиком»**
(фамилия, имя, должность)

Демиденок Е.В. – Начальник ПТО
(фамилия, имя, должность)

руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений (см.раздел 5 настоящих Правил),

УСТАНОВИЛА:

1. Рабочей комиссией (совместно с Подрядчиком) **ТОО «АбЗиком»**
(наименование организации)

предъявлены к приемке в эксплуатацию **по проекту «Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Актобе. 3 – этап. Прокладка ВОЛС. 4 -очередь» , объект «Прокладка кабеля от существующего ККС № 649 до БС по ул.Заводская 29А»**
(наименование линейных сооружений и вид строительства: новое, расширение, реконструкция)

по адресу: **г. Актобе**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица и т.д.)

2. Строительство осуществлено на основании: приказа, решения, заключения, распоряжения на открытие финансирования и др.
приказ АО «Казахтелеком» № 507 от 25.07.2013 г
(наименование органа вынесшего решение)

3. Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком: **ТОО «АбЗиком» договор № 1340 – 23 ДПР от 12 сентября 2013 г.**

выполнившим: **Прокладка кабеля от существующего ККС № 649 до БС по ул.Заводская 29А**
(виды работ)

и субподрядными организациями нет
(наименование организаций, виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана:

Актюбинской областной дирекцией телекоммуникаций
(наименование организации)

выполнившей разработку проекта: **«Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Актобе. 3 – этап. Прокладка ВОЛС. 4 -очередь»**
(наименование проекта)

5. Исходные данные для проектирования выданы: **Центром проектирования и строительства Актюбинской областной дирекции телекоммуникаций**
(наименование отела, научно-исследовательских и изыскательских организаций)

6. Проектно-сметная документация утверждена: **Генеральным директором Актюбинской областной дирекции телекоммуникации от 19.07.2013 года №90**
(наименование органа утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2013 года** ; окончание работ: **декабрь 2013 года**
(месяц и год) (месяц и год)

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация (в соответствие с пп.4.3.4, 4.4.4 и 4.4.5 настоящих Правил):

1. Рабочие чертежи на строительство в объеме, полученном от заказчика в техническом проекте, откорректированные строительно-монтажной организацией в соответствии с фактически произведенными работами, согласованными с Заказчиком.
1.1. Протокол входного контроля оптического кабеля.
1.2. Рефлектограммы замеров оптического кабеля после монтажа.
1.3. Копия паспорта смонтированной оптической муфты (протокол монтажа муфт).
1.4. Паспорт ввода в здания.
1.5. Схема разварки оптической муфты.
1.6. Паспорт монтажа оптического кросса.
1.7. Копий паспортов на кабель.
1.8. Инвентарная справка.
1.9. Исполнительная схема прокладки кабеля.
(перечень документов, представленных рабочей комиссией)

Указанная документация и справка выполненного объема строительно-монтажных работ (см.Приложение 25) являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. На объекте установлено предусмотренное проектом линейное оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды, предусмотрены проектом: не предусмотрены
(сведения о выполнении)

11. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией: **нет**

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 1102,951 тыс.тенге,

в том числе:

- строительно-монтажных работ 1102,951 тыс.тенге,
- оборудования _____-_____ тыс.тенге,

13. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений

1102,951 тыс.тенге, в том числе НДС _____ тыс. тенге,

в том числе:

- строительно-монтажных работ 1102,951 тыс.тенге,
- оборудования _____ тыс.тенге,

14. На основании осмотра (освидетельствования) линейных сооружений и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка удовлетворительно

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект:

"Прокладка кабеля от существующего ККС № 649 до БС по ул.Заводская 29А"

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии Касиманов Ж.З.
(подпись, фамилия)

Зам. Председателя комиссии: Онгарбаев Е. А.

Члены приемочной комиссии:

Атангарин Б.К.

Сундетов Ж.Т

Алитурлиев Д.Ж

Ефимов В.Н.

Аятоллин Б.А.

Отпуск Пр.№ 2320/о от 03.12.13 Кадралиев К.К.

Отпуск Пр.№ 2307/о от 28.11.13 Карагулов Т.С.

Кобдабаев А.К.

Командировка Пр.№13147/у от 09.12.13г. Айжанов Ж.Ж.

Представители Подрядчика
М.П.

Уәли Ә.З.

Демиденок Е.В.

Эксперт по техническому надзору: Булайчиков Ю.Г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор АОДТ

Таникенов С.А.

«13» 12 **2013 г.**

АКТ
ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Актобе «13» 12 2013г.

Приемочная комиссия, назначенная **Актюбинекой ОДТ**
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссии)

приказом № 831 от 25.09.2013г. с изменениями, внесенными приказом № 902 от 25.09.2013 г.

в составе:

Председателя комиссии: **Касиманов Ж. З. - Зам.Ген. директора -Технический директор**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель Председателя комиссии: **Онгарбаев Е.А. – Зам.Технического директора по ЭСТ**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии: **Атангарин Б.К. – Заместитель Технического директора по РСТ**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Сундетов Ж.Т. - Начальник Центра проектирования и строительства

Алитурлиев Д.Ж. - Начальник Отдела капитального ремонта и строительства Центра проектирования и строительства
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ефимов В.Н. - Начальник Центра технического обслуживания МС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Аятоллин Б.А. - Начальник Центра технического учета и паспортизации

Ибраев С.Т. – Начальник Цеха паспортизации ЦТУиП
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кадралиев К.К. – ведущий инженер Отдела внутреннего аудита
(фамилия, имя, отчество, должность)

отпуск Приказ № 2320/о от 03 декабря 2013 года, заменяет
(фамилия, имя, отчество, должность)

Карагулов Т.Т. – Начальник Отдела внутреннего аудита
(фамилия, имя, отчество, должность)

отпуск Приказ № 2307/о от 28 ноября 2013 года

Кобдабаев А.К. – вед. инженер ЛСС и абонентских устройств ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Айжанов Ж.Ж. – финансовый инспектор

Представителей Подрядчика: **Уэли Э.З. – директор ТОО «АбЗиком»**
(фамилия, имя, должность)

Демиденок Е.В. – Начальник ПТО
(фамилия, имя, должность)

руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений (см.раздел 5 настоящих Правил),.

УСТАНОВИЛА:

1. Рабочей комиссией (совместно с Подрядчиком) **ТОО «АбЗиком»**
(наименование организации)

предъявлены к приемке в эксплуатацию **по проекту «Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Актобе. 3 – этап. Прокладка ВОЛС. 4 -очередь» , объект «Прокладка кабеля от АТС-21 до БС по ул. Утемисова 67»**
(наименование линейных сооружений и вид строительства: новое, расширение, реконструкция)

по адресу: **г. Актобе**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица и т.д.)

2. Строительство осуществлено на основании: приказа, решения, заключения, распоряжения на открытие финансирования и др.
приказ АО «Казахтелеком» № 507 от 25.07.2013 г
(наименование органа вынесшего решение)

3. Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком: **ТОО «АбЗиком» договор № 1340 – 23 ДПР от 12 сентября 2013 г.**

выполнившим: **"Прокладка кабеля от АТС-21 до БС по ул.Утемисова 67"**
(виды работ)

и субподрядными организациями нет
(наименование организаций, виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана:

Актюбинской областной дирекцией телекоммуникаций
(наименование организации)

выполнившей разработку проекта: **«Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Актобе. 3 – этап. Прокладка ВОЛС. 4 -очередь»**
(наименование проекта)

5. Исходные данные для проектирования выданы: **Центром проектирования и строительства Актюбинской областной дирекции телекоммуникаций**
(наименование отела, научно-исследовательских и изыскательских организаций)

6. Проектно-сметная документация утверждена: **Генеральным директором Актюбинской областной дирекции телекоммуникации от 19.07.2013 года №90**
(наименование органа утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2013 года** ; окончание работ: **декабрь 2013 года**
(месяц и год) (месяц и год)

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация (в соответствие с пп.4.3.4, 4.4.4 и 4.4.5 настоящих Правил):

1. Рабочие чертежи на строительство в объеме, полученном от заказчика в техническом проекте, откорректированные строительно-монтажной организацией в соответствии с фактически произведенными работами, согласованными с Заказчиком.
1.1. Протокол входного контроля оптического кабеля.
1.2. Рефлектограммы замеров оптического кабеля после монтажа.
1.3. Копия паспорта смонтированной оптической муфты (протокол монтажа муфт).
1.4. Паспорт ввода в здания.
1.5. Схема разварки оптической муфты.
1.6. Паспорт монтажа оптического кросса.
1.7. Копий паспортов на кабель.
1.8. Инвентарная справка.
1.9. Исполнительная схема прокладки кабеля.
(перечень документов, представленных рабочей комиссией)

Указанная документация и справка выполненного объема строительно-монтажных работ (см.Приложение 25) являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. На объекте установлено предусмотренное проектом линейное оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды, предусмотрены проектом: не предусмотрены
(сведения о выполнении)

11. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией: **нет**

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 644,064 тыс.тенге,
в том числе:
- строительно-монтажных работ 644,064 тыс.тенге,
- оборудования _____-_____ тыс.тенге,

13. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений
644,064 тыс.тенге, в том числе НДС _____ тыс. тенге,
в том числе:
- строительно-монтажных работ 644,064 тыс.тенге,
- оборудования _____ тыс.тенге,

14. На основании осмотра (освидетельствования) линейных сооружений и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка удовлетворительно

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект:

"Прокладка кабеля от АТС-21 до БС по ул. Утемисова 67"

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии Касиманов Ж.З.
(подпись, фамилия)

Зам. Председателя комиссии: Онгарбаев Е. А.

Члены приемочной комиссии:

Атангарин Б.К.

Сундетов Ж.Т

Алитурлиев Д.Ж

Ефимов В.Н.

Аятоллин Б.А.

Отпуск Пр.№ 2320/о от 03.12.13 Кадралиев К.К.

Отпуск Пр.№ 2307/о от 28.11.13 Карагулов Т.С.

Кобдабаев А.К.

Командировка Пр.№ 2374/у от 09.12.13 Айжанов Ж.Ж.

Представители Подрядчика Уэли Э.З.
М.П.

Демиденок Е.В.

Эксперт по техническому надзору: Булайчиков Ю.Г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор АОДТ

Таникенов С.А.

«13» 12 2013 г.

АКТ
ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Актобе «13» 12 2013г.

Приемочная комиссия, назначенная **Актюбинской ОДТ**
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссии)

приказом № 831 от 25.09.2013г. с изменениями, внесенными приказом № 902 от 25.09.2013 г.

в составе:

Председателя комиссии: **Касиманов Ж. З. - Зам.Ген. директора -Технический директор**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель Председателя комиссии: **Онгарбаев Е.А. – Зам.Технического директора по ЭСТ**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии: **Атангарин Б.К. – Заместитель Технического директора по РСТ**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Сундетов Ж.Т. - Начальник Центра проектирования и строительства

Алитурлиев Д.Ж. - Начальник Отдела капитального ремонта и строительства Центра проектирования и строительства
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ефимов В.Н. - Начальник Центра технического обслуживания МС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Аятоллин Б.А. - Начальник Центра технического учета и паспортизации

Ибраев С.Т. – Начальник Цеха паспортизации ЦТУиП
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кадралиев К.К. – ведущий инженер Отдела внутреннего аудита
(фамилия, имя, отчество, должность)

отпуск Приказ № 2320/о от 03 декабря 2013 года, заменяет
(фамилия, имя, отчество, должность)

Карагулов Т.Т. – Начальник Отдела внутреннего аудита
(фамилия, имя, отчество, должность)

отпуск Приказ № 2307/о от 28 ноября 2013 года

Кобдабаев А.К. – вед. инженер ЛСС и абонентских устройств ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Айжанов Ж.Ж. – финансовый инспектор

Представителей Подрядчика: **Уэли Э.З. – директор ТОО «АбЗиком»**
(фамилия, имя, должность)

Демиденок Е.В. – Начальник ПТО
(фамилия, имя, должность)

руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений (см.раздел 5 настоящих Правил),

УСТАНОВИЛА:

1. Рабочей комиссией (совместно с Подрядчиком) **ТОО «АбЗиком»**
(наименование организации)

предъявлены к приемке в эксплуатацию **по проекту «Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Актобе. 3 – этап. Прокладка ВОЛС. 4 -очередь» , объект «Прокладка кабеля от существующего ККС № 1022 до БС по ул.Эмбенская 17»**
(наименование линейных сооружений и вид строительства: новое, расширение, реконструкция)

по адресу: **г. Актобе**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица и т.д.)

2. Строительство осуществлено на основании: приказа, решения, заключения, распоряжения на открытие финансирования и др.
приказ АО «Казахтелеком» № 507 от 25.07.2013 г
(наименование органа вынесшего решение)

3. Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком: **ТОО «АбЗиком»**

договор № 1340 – 23 ДПР от 12 сентября 2013 г.

выполнившим: **«Прокладка кабеля от существующего ККС № 1022 до БС по ул.Эмбенская 17»**
(виды работ)

и субподрядными организациями нет
(наименование организаций, виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана:

Актюбинской областной дирекцией телекоммуникаций
(наименование организации)

выполнившей разработку проекта: **«Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Актобе. 3 – этап. Прокладка ВОЛС. 4 -очередь»**
(наименование проекта)

5. Исходные данные для проектирования выданы: **Центром проектирования и строительства Актюбинской областной дирекции телекоммуникаций**
(наименование отела, научно-исследовательских и изыскательских организаций)

6. Проектно-сметная документация утверждена: **Генеральным директором Актюбинской областной дирекции телекоммуникации от 19.07.2013 года №90**
(наименование органа утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2013 года** ; окончание работ: **декабрь 2013 года**
(месяц и год) (месяц и год)

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация (в соответствие с пп.4.3.4, 4.4.4 и 4.4.5 настоящих Правил):

1. Рабочие чертежи на строительство в объеме, полученном от заказчика в техническом проекте, откорректированные строительно-монтажной организацией в соответствии с фактически произведенными работами, согласованными с Заказчиком.
1.1. Протокол входного контроля оптического кабеля.
1.2. Рефлектограммы замеров оптического кабеля после монтажа.
1.3. Копия паспорта смонтированной оптической муфты (протокол монтажа муфт).
1.4. Паспорт ввода в здания.
1.5. Схема разварки оптической муфты.
1.6. Паспорт монтажа оптического кросса.
1.7. Копий паспортов на кабель.
1.8. Инвентарная справка.
1.9. Исполнительная схема прокладки кабеля.
(перечень документов, представленных рабочей комиссией)

Указанная документация и справка выполненного объема строительно-монтажных работ (см.Приложение 25) являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. На объекте установлено предусмотренное проектом линейное оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды, предусмотрены проектом: не предусмотрены
(сведения о выполнении)

11. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией: **нет**

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 3509,343 тыс.тенге,

в том числе:

- строительно-монтажных работ 3509,343 тыс.тенге,
- оборудования _____-_____ тыс.тенге,

13. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений 3509,343 тыс.тенге, в том числе НДС 376,001 тыс. тенге,

в том числе:

- строительно-монтажных работ 3509,343 тыс.тенге,
- оборудования _____-_____ тыс.тенге,

14. На основании осмотра (освидетельствования) линейных сооружений и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка удовлетворительно

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект:

"Прокладка кабеля от существующего ККС № 1022 до БС по ул.Эмбенская 17"

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии Касиманов Ж.З.
(подпись, фамилия)

Зам. Председателя комиссии: Онгарбаев Е. А.

Члены приемочной комиссии:

Атангарин Б.К.

Сундетов Ж.Т

Алитурлиев Д.Ж

Ефимов В.Н.

Аятоллин Б.А.

Отпуск Пр.№ 2320/о от 03.12.13 Кадралиев К.К.

Отпуск Пр.№ 2307/о от 28.11.13 Карагулов Т.С.

Кобдабаев А.К.

Командировка Пр.№1314/у от 09.12.13 Айжанов Ж.Ж.

Представители Подрядчика
М.П.

Уәли Ә.З.

Демиденок Е.В.

Эксперт по техническому надзору: Булайчиков Ю.Г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор АОДТ

Таникенов С.А.

«13» 12 2013 г.

АКТ
ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Актобе «13» 12 2013г.

Приемочная комиссия, назначенная **Актюбинской ОДТ**
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссию)

приказом № 831 от 25.09.2013г. с изменениями, внесенными приказом № 902 от 25.09.2013 г.

в составе:

Председателя комиссии: **Касиманов Ж. З. - Зам.Ген. директора -Технический директор**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель Председателя комиссии: **Онгарбаев Е.А. – Зам.Технического директора по ЭСТ**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии: **Атангарин Б.К. – Заместитель Технического директора по РСТ**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Сундетов Ж.Т. - Начальник Центра проектирования и строительства

Алитурлиев Д.Ж. - Начальник Отдела капитального ремонта и строительства Центра проектирования и строительства
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ефимов В.Н. - Начальник Центра технического обслуживания МС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Аятоллин Б.А. - Начальник Центра технического учета и паспортизации

Ибраев С.Т. – Начальник Цеха паспортизации ЦТУиП
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кадралиев К.К. – ведущий инженер Отдела внутреннего аудита
(фамилия, имя, отчество, должность)

отпуск Приказ № 2320/о от 03 декабря 2013 года, заменяет
(фамилия, имя, отчество, должность)

Карагулов Т.Т. – Начальник Отдела внутреннего аудита
(фамилия, имя, отчество, должность)

отпуск Приказ № 2307/о от 28 ноября 2013 года

Кобдабаев А.К. – вед. инженер ЛСС и абонентских устройств ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Айжанов Ж.Ж. – финансовый инспектор

Представителей Подрядчика: **Уэли Э.З. – директор ТОО «АбЗиком»**
(фамилия, имя, должность)

Демиденок Е.В. – Начальник ПТО
(фамилия, имя, должность)

руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений (см.раздел 5 настоящих Правил),

УСТАНОВИЛА:

1. Рабочей комиссией (совместно с Подрядчиком) **ТОО «АбЗиком»**
(наименование организации)

предъявлены к приемке в эксплуатацию **по проекту «Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Актобе. 3 – этап. Прокладка ВОЛС. 4 -очередь» , объект «Прокладка кабеля ОКЛ-4 от существующего ККС № 765а до БС по ул.Рыскулова 16»**
(наименование линейных сооружений и вид строительства: новое, расширение, реконструкция)

по адресу: **г. Актобе**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица и т.д.)

2. Строительство осуществлено на основании: приказа, решения, заключения, распоряжения на открытие финансирования и др.
приказ АО «Казахтелеком» № 507 от 25.07.2013 г
(наименование органа вынесшего решение)

3. Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком: **ТОО «АбЗиком»**

договор № 1340 – 23 ДПР от 12 сентября 2013 г.

выполнившим: **«Прокладка кабеля КС-ОКЛ-4 от существующего ККС.№ 765а до БС по ул.Рыскулова 16»**
(виды работ)

и субподрядными организациями **нет**
(наименование организаций, виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана:

Актюбинской областной дирекцией телекоммуникаций
(наименование организации)

выполнившей разработку проекта: **«Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Актобе. 3 – этап. Прокладка ВОЛС. 4 -очередь»**
(наименование проекта)

5. Исходные данные для проектирования выданы: **Центром проектирования и строительства Актюбинской областной дирекции телекоммуникаций**
(наименование отела, научно-исследовательских и изыскательских организаций)

6. Проектно-сметная документация утверждена: **Генеральным директором Актюбинской областной дирекции телекоммуникации от 19.07.2013 года №90**
(наименование органа утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2013 года** ; окончание работ: **декабрь 2013 года**
(месяц и год) (месяц и год)

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация (в соответствие с пп.4.3.4, 4.4.4 и 4.4.5 настоящих Правил):

1. Рабочие чертежи на строительство в объеме, полученном от заказчика в техническом проекте, откорректированные строительно-монтажной организацией в соответствии с фактически произведенными работами, согласованными с Заказчиком.
1.1. Протокол входного контроля оптического кабеля.
1.2. Рефлектограммы замеров оптического кабеля после монтажа.
1.3. Копия паспорта смонтировованной оптической муфты (протокол монтажа муфт).
1.4. Паспорт ввода в здания.
1.5. Схема разварки оптической муфты.
1.6. Паспорт монтажа оптического кросса.
1.7. Копий паспортов на кабель.
1.8. Инвентарная справка.
1.9. Исполнительная схема прокладки кабеля.
(перечень документов, представленных рабочей комиссией)

Указанная документация и справка выполненного объема строительно-монтажных работ (см.Приложение 25) являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. На объекте установлено предусмотренное проектом линейное оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды, предусмотрены проектом: не предусмотрены
(сведения о выполнении)

11. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией: **нет**

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 526,389 тыс.тенге,

в том числе:

- строительно-монтажных работ 526,389 тыс.тенге,
- оборудования _____-_____ тыс.тенге,

13. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений

526,389 тыс.тенге, в том числе НДС _____ тыс. тенге,

в том числе:

- строительно-монтажных работ 526,389 тыс.тенге,
- оборудования _____ тыс.тенге,

14. На оснований осмотра (освидетельствования) линейных сооружений и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка удовлетворительно

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект:

«Прокладка кабеля КС-ОКЛ-4 от существующего ККС № 765а до БС по ул.Рыскулова 16

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии Касиманов Ж.З.
(подпись, фамилия)

Зам. Председателя комиссии: Онгарбаев Е. А.

Члены приемочной комиссии:

Атангарин Б.К.

Сундетов Ж.Т

Алитурлиев Д.Ж

Ефимов В.Н.

Аятоллин Б.А.

Отпуск Пр.№ 2320/о от 03.12.13 Кадралиев К.К.

Отпуск Пр.№ 2307/о от 28.11.13 Карагулов Т.С.

Кобдабаев А.К.

Командировка Пр.№1314/ос 09.12.13 Айжанов Ж.Ж.

Представители Подрядчика
М.П.

Уэли Ә.З.

Демиденок Е.В.

Эксперт по техническому надзору: Булайчиков Ю.Г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор АОДТ
Таникенов С.А.
«13» 12 2013 г.

АКТ
ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Актобе «13» 12 2013г.

Приемочная комиссия, назначенная Актюбинской ОДТ
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссии)

приказом № 831 от 25.09.2013г. с изменениями, внесенными приказом № 902 от 25.09.2013 г.

в составе:

Председателя комиссии: Касиманов Ж. З. - Зам.Ген. директора -Технический директор
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель Председателя комиссии: Онгарбаев Е.А. – Зам.Технического директора по ЭСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии: Атангарин Б.К. – Заместитель Технического директора по РСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)

Сундетов Ж.Т. - Начальник Центра проектирования и строительства

Алитурлиев Д.Ж. - Начальник Отдела капитального ремонта и строительства Центра проектирования и строительства
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ефимов В.Н. - Начальник Центра технического обслуживания МС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Аятоллин Б.А. - Начальник Центра технического учета и паспортизации

Ибраев С.Т. – Начальник Цеха паспортизации ЦТУиП
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кадралиев К.К. – ведущий инженер Отдела внутреннего аудита
(фамилия, имя, отчество, должность)

отпуск Приказ № 2320/о от 03 декабря 2013 года, заменяет
(фамилия, имя, отчество, должность)

Карагулов Т.Т. – Начальник Отдела внутреннего аудита
(фамилия, имя, отчество, должность)

отпуск Приказ № 2307/о от 28 ноября 2013 года

Кобдабаев А.К. – вед. инженер ЛСС и абонентских устройств ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Айжанов Ж.Ж. – финансовый инспектор

Представителей Подрядчика: Уэли Э.З. – директор ТОО «АбЗиком»
(фамилия, имя, должность)

Демиденок Е.В. – Начальник ПТО
(фамилия, имя, должность)

руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений (см.раздел 5 настоящих Правил),

УСТАНОВИЛА:

1. Рабочей комиссией (совместно с Подрядчиком) **ТОО «АбЗиком»**
(наименование организации)

предъявлены к приемке в эксплуатацию **по проекту «Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Актобе. 3 – этап. Прокладка ВОЛС. 4 -очередь» , объект «Прокладка кабеля от существующего ККС № 365А до БС по ул.Летняя 25»**
(наименование линейных сооружений и вид строительства: новое, расширение, реконструкция)

по адресу: **г. Актобе**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица и т.д.)

2. Строительство осуществлено на основании: приказа, решения, заключения, распоряжения на открытие финансирования и др.
приказ АО «Казахтелеком» № 507 от 25.07.2013 г
(наименование органа вынесшего решение)

3. Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком: **ТОО «АбЗиком»**

договор № 1340 – 23 ДПР от 12 сентября 2013 г.

выполнившим: **Прокладка кабеля от существующего ККС № 365А до БС по ул.Летняя 25»**
(виды работ)

и субподрядными организациями нет
(наименование организаций, виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана:

Актюбинской областной дирекцией телекоммуникаций
(наименование организации)

выполнившей разработку проекта: **«Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Актобе. 3 – этап. Прокладка ВОЛС. 4 -очередь»**
(наименование проекта)

5. Исходные данные для проектирования выданы: **Центром проектирования и строительства Актюбинской областной дирекции телекоммуникаций**
(наименование отела, научно-исследовательских и изыскательских организаций)

6. Проектно-сметная документация утверждена: **Генеральным директором Актюбинской областной дирекции телекоммуникации от 19.07.2013 года №90**
(наименование органа утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2013 года** ; окончание работ: **декабрь 2013 года**
(месяц и год) (месяц и год)

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация (в соответствие с пп.4.3.4, 4.4.4 и 4.4.5 настоящих Правил):

1. Рабочие чертежи на строительство в объеме, полученном от заказчика в техническом проекте, откорректированные строительно-монтажной организацией в соответствии с фактически произведенными работами, согласованными с Заказчиком.
1.1. Протокол входного контроля оптического кабеля.
1.2. Рефлектограммы замеров оптического кабеля после монтажа.
1.3. Копия паспорта смонтированной оптической муфты (протокол монтажа муфт).
1.4. Паспорт ввода в здания.
1.5. Схема разварки оптической муфты.
1.6. Паспорт монтажа оптического кросса.
1.7. Копий паспортов на кабель.
1.8. Инвентарная справка.
1.9. Исполнительная схема прокладки кабеля.
(перечень документов, представленных рабочей комиссией)

Указанная документация и справка выполненного объема строительно-монтажных работ (см.Приложение 25) являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. На объекте установлено предусмотренное проектом линейное оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды, предусмотрены проектом: не предусмотрены
(сведения о выполнении)

11. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией: нет

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 859,756 тыс.тенге,

в том числе:

- строительно-монтажных работ 859,756 тыс.тенге,
- оборудования - тыс.тенге.

13. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений

859,756 тыс.тенге, в том числе НДС _____ тыс. тенге,

в том числе:

- строительно-монтажных работ 859,756 тыс.тенге,
- оборудования - тыс.тенге,

14. На основании осмотра (освидетельствования) линейных сооружений и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка удовлетворительно

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект:

"Прокладка кабеля от существующего ККС № 365А до БС по ул. Летняя 25"

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии Касиманов Ж.З.
(подпись, фамилия)

Зам. Председателя комиссии: Онгарбаев Е. А.

Члены приемочной комиссии:

Атангарин Б.К.

Сундетов Ж.Т

Алитурлиев Д.Ж

Ефимов В.Н.

Аятоллин Б.А.

Отпуск Пр.№ 2320/о от 03.12.13 Кадралиев К.К.

Отпуск Пр.№ 2307/о от 28.11.13 Карагулов Т.С.

Кобдабаев А.К.

Командировка Пр.№1314/у от 09.12.13г. Айжанов Ж.Ж.

Представители Подрядчика
М.П.

Уэли Э.З.

Демиденок Е.В.

Эксперт по техническому надзору: Булайчиков Ю.Г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор АОДТ

Таникенов С.А.

«13» 12 2013 г.

АКТ
ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Актобе «13» 12 2013г.

Приемочная комиссия, назначенная **Актюбинской ОДТ**
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссии)

приказом № 831 от 25.09.2013г. с изменениями, внесенными приказом № 902 от 25.09.2013 г.

в составе:

Председателя комиссии: **Касиманов Ж. З. - Зам.Ген. директора -Технический директор**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель Председателя комиссии: **Онгарбаев Е.А. – Зам.Технического директора по ЭСТ**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии: **Атангарин Б.К. – Заместитель Технического директора по РСТ**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Сундетов Ж.Т. - Начальник Центра проектирования и строительства

Алитурлиев Д.Ж. - Начальник Отдела капитального ремонта и строительства Центра проектирования и строительства
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ефимов В.Н. - Начальник Центра технического обслуживания МС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Аятоллин Б.А. - Начальник Центра технического учета и паспортизации

Ибраев С.Т. – Начальник Цеха паспортизации ЦТУиП
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кадралиев К.К. – ведущий инженер Отдела внутреннего аудита
(фамилия, имя, отчество, должность)

отпуск Приказ № 2320/о от 03 декабря 2013 года, заменяет
(фамилия, имя, отчество, должность)

Карагулов Т.Т. – Начальник Отдела внутреннего аудита
(фамилия, имя, отчество, должность)

отпуск Приказ № 2307/о от 28 ноября 2013 года

Кобдабаев А.К. – вед. инженер ЛСС и абонентских устройств ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Айжанов Ж.Ж. – финансовый инспектор

Представителей Подрядчика: **Уэли Э.З. – директор ТОО «АбЗиком»**
(фамилия, имя, должность)

Демиденок Е.В. – Начальник ПТО
(фамилия, имя, должность)

руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений (см.раздел 5 настоящих Правил),

УСТАНОВИЛА:

1. Рабочей комиссией (совместно с Подрядчиком) **ТОО «АбЗиком»**
(наименование организации)

предъявлены к приемке в эксплуатацию **по проекту «Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Актобе. 3 – этап. Прокладка ВОЛС. 4 -очередь» , объект "Строительство телефонной канализации для прокладки кабеля в БС по ул. Арынова 1А"**
(наименование линейных сооружений и вид строительства: новое, расширение, реконструкция)

по адресу: **г. Актобе**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица и т.д.)

2. Строительство осуществлено на основании: приказа, решения, заключения, распоряжения на открытие финансирования и др.
приказ АО «Казахтелеком» № 507 от 25.07.2013 г
(наименование органа вынесшего решение)

3. Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком: **ТОО «АбЗиком»**

договор № 1340 – 23 ДПР от 12 сентября 2013 г.

выполнившим: **"Строительство телефонной канализации для прокладки кабеля в БС по ул. Арынова 1А"**
(виды работ)

и субподрядными организациями **нет**
(наименование организаций, виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана:

Актюбинской областной дирекцией телекоммуникаций
(наименование организации)

выполнившей разработку проекта: **«Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Актобе. 3 – этап. Прокладка ВОЛС. 4 -очередь»**
(наименование проекта)

5. Исходные данные для проектирования выданы: **Центром проектирования и строительства Актюбинской областной дирекции телекоммуникаций**
(наименование отела, научно-исследовательских и изыскательских организаций)

6. Проектно-сметная документация утверждена: **Генеральным директором Актюбинской областной дирекции телекоммуникации от 19.07.2013 года №90**
(наименование органа утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь** **2013 года** ; окончание работ: **декабрь** **2013 года**
(месяц и год) (месяц и год)

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация (в соответствие с пп.4.3.4, 4.4.4 и 4.4.5 настоящих Правил):

1. Рабочие чертежи на строительство в объеме, полученном от заказчика в техническом проекте, откорректированные строительно-монтажной организацией в соответствии с фактически произведенными работами, согласованными с Заказчиком.
1.1. Акты скрытых работ.
1.2. Инвентарная справка.
1.3. Исполнительная схема прокладки кабеля.
(перечень документов, представленных рабочей комиссией)

Указанная документация и справка выполненного объема строительно-монтажных работ (см.Приложение 25) являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. На объекте установлено предусмотренное проектом линейное оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды, предусмотрены проектом: не предусмотрены
(сведения о выполнении)

11. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией: нет

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 79,464 тыс.тенге,
в том числе:
- строительно-монтажных работ 79,464 тыс.тенге,
- оборудования _____-_____ тыс.тенге,

13. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений
79,464 тыс.тенге, в том числе НДС _____ тыс. тенге,
в том числе:
- строительно-монтажных работ 79,464 тыс.тенге,
- оборудования _____ тыс.тенге.

14. На основании осмотра (освидетельствования) линейных сооружений и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка удовлетворительно

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект:

"Строительство телефонной канализации для прокладки кабеля в БС по ул.Арынова 1А"

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии Касиманов Ж.З.
(подпись, фамилия)

Зам. Председателя комиссии: Онгарбаев Е. А.

Члены приемочной комиссии:

Атангарин Б.К.

Сундетов Ж.Т

Алитурлиев Д.Ж

Ефимов В.Н.

Аятоллин Б.А.

Отпуск Пр.№ 2320/о от 03.12.13 Кадралиев К.К.

Отпуск Пр.№ 2307/о от 28.11.13 Карагулов Т.С.

Кобдабаев А.К.

Командировка Пр. №1314/ф от 09.12.13 Айжанов Ж.Ж.

Представители Подрядчика Уэли Э.З.
М.П.

Демиденок Е.В.

Эксперт по техническому надзору: Булайчиков Ю.Г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор АОДТ

Таникенов.С.А.

«13» 12 2013 г.

АКТ
ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Актобе «13» 12 2013г.

Приемочная комиссия, назначенная Актюбинской ОДТ
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссии)

приказом № 831 от 25.09.2013г. с изменениями, внесенными приказом № 902 от 25.09.2013 г.

в составе:

Председателя комиссии: Касиманов Ж. З. - Зам.Ген. директора -Технический директор
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель Председателя комиссии: Онгарбаев Е.А. – Зам.Технического директора по ЭСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии: Атангарин Б.К. – Заместитель Технического директора по РСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)

Сундетов Ж.Т. - Начальник Центра проектирования и строительства

Алитурлиев Д.Ж. - Начальник Отдела капитального ремонта и строительства Центра проектирования и строительства
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ефимов В.Н. - Начальник Центра технического обслуживания МС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Аятоллин Б.А. - Начальник Центра технического учета и паспортизации

Ибраев С.Т. – Начальник Цеха паспортизации ЦТУиП
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кадралиев К.К. – ведущий инженер Отдела внутреннего аудита
(фамилия, имя, отчество, должность)

отпуск Приказ № 2320/о от 03 декабря 2013 года, заменяет
(фамилия, имя, отчество, должность)

Карагулов Т.Т. – Начальник Отдела внутреннего аудита
(фамилия, имя, отчество, должность)

отпуск Приказ № 2307/о от 28 ноября 2013 года

Кобдабаев А.К. – вед. инженер ЛСС и абонентских устройств ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Айжанов Ж.Ж. – финансовый инспектор

Представителей Подрядчика: Уэли Э.З. – директор ТОО «АбЗиком»
(фамилия, имя, должность)

Демиденок Е.В. – Начальник ПТО
(фамилия, имя, должность)

руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений (см.раздел 5 настоящих Правил),

УСТАНОВИЛА:

1. Рабочей комиссией (совместно с Подрядчиком) **ТОО «АбЗиком»**
(наименование организации)

предъявлены к приемке в эксплуатацию **по проекту «Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Актобе. 3 – этап. Прокладка ВОЛС. 4 -очередь» , объект "Строительство телефонной канализации для прокладки кабеля в БС по ул.Заводская 29А"**
(наименование линейных сооружений и вид строительства: новое, расширение, реконструкция)

по адресу: **г. Актобе**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица и т.д.)

2. Строительство осуществлено на основании: приказа, решения, заключения, распоряжения на открытие финансирования и др.
приказ АО «Казахтелеком» № 507 от 25.07.2013 г
(наименование органа вынесшего решение)

3. Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком: **ТОО «АбЗиком» договор № 1340 – 23 ДПР от 12 сентября 2013 г.**

выполнившим: **"Строительство телефонной канализации для прокладки кабеля в БС по ул.Заводская 29А"**
(виды работ)

и субподрядными организациями **нет**
(наименование организаций, виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана:

Актюбинской областной дирекцией телекоммуникаций
(наименование организации)

выполнившей разработку проекта: **«Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Актобе. 3 – этап. Прокладка ВОЛС. 4 -очередь»**
(наименование проекта)

5. Исходные данные для проектирования выданы: **Центром проектирования и строительства Актюбинской областной дирекции телекоммуникаций**
(наименование отела, научно-исследовательских и изыскательских организаций)

6. Проектно-сметная документация утверждена: **Генеральным директором Актюбинской областной дирекции телекоммуникации от 19.07.2013 года №90**
(наименование органа утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь** **2013 года** ; окончание работ: **декабрь** **2013 года**
(месяц и год) (месяц и год)

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация (в соответствие с пп.4.3.4, 4.4.4 и 4.4.5 настоящих Правил):

1. Рабочие чертежи на строительство в объеме, полученном от заказчика в техническом проекте, откорректированные строительно-монтажной организацией в соответствии с фактически произведенными работами, согласованными с Заказчиком.
1.1. Акты скрытых работ.
1.2. Планы профилей прокола через автодорогу(методом ГНБ).
1.3. Инвентарная справка.
1.4. Исполнительная схема прокладки кабеля.
(перечень документов, представленных рабочей комиссией)

Указанная документация и справка выполненного объема строительно-монтажных работ (см.Приложение 25) являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. На объекте установлено предусмотренное проектом линейное оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды, предусмотрены проектом: не предусмотрены
(сведения о выполнении)

11. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией: нет

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 2277,54 тыс.тенге,
в том числе:
- строительно-монтажных работ 2277,54 тыс.тенге,
- оборудования _____-_____ тыс.тенге,

13. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений
2277,54 тыс.тенге, в том числе НДС _____ тыс. тенге,
в том числе:
- строительно-монтажных работ 2277,54 тыс.тенге,
- оборудования _____ тыс.тенге,

14. На основании осмотра (освидетельствования) линейных сооружений и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка удовлетворительно

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект:

"Строительство телефонной канализации для прокладки кабеля в БС по ул. Заводская 29А"

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии Касиманов Ж.З.
(подпись, фамилия)

Зам. Председателя комиссии: Онгарбаев Е. А.

Члены приемочной комиссии:

Атангарин Б.К.

Сундетов Ж.Т

Алитурлиев Д.Ж

Ефимов В.Н.

Аятоллин Б.А.

Отпуск Пр.№ 2320/о от 03.12.13 Кадралиев К.К.

Отпуск Пр.№ 2307/о от 28.11.13 Карагулов Т.С.

Кобдабаев А.К.

Командировка Пр 1314/у от 09.12.13г. Айжанов Ж.Ж.

Представители Подрядчика Уәли Ә.З.
М.П.

Демиденок Е.В.

Эксперт по техническому надзору: Булайчиков Ю.Г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор АОДТ
Таникенов С.А.
«13» 12 2013 г.

АКТ
ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Актобе «13» 12 2013г.

Приемочная комиссия, назначенная **Актюбинской ОДТ**
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссии)

приказом № 831 от 25.09.2013г. с изменениями, внесенными приказом № 902 от 25.09.2013 г.

в составе:

Председателя комиссии: **Касиманов Ж. З. - Зам.Ген. директора -Технический директор**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель Председателя комиссии: **Онгарбаев Е.А. – Зам.Технического директора по ЭСТ**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии: **Атангарин Б.К. – Заместитель Технического директора по РСТ**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Сундетов Ж.Т. - Начальник Центра проектирования и строительства

Алитурлиев Д.Ж. - Начальник Отдела капитального ремонта и строительства Центра проектирования и строительства
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ефимов В.Н. - Начальник Центра технического обслуживания МС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Аятоллин Б.А. - Начальник Центра технического учета и паспортизации

Ибраев С.Т. – Начальник Цеха паспортизации ЦТУиП
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кадралиев К.К. – ведущий инженер Отдела внутреннего аудита
(фамилия, имя, отчество, должность)

отпуск Приказ № 2320/о от 03 декабря 2013 года, заменяет
(фамилия, имя, отчество, должность)

Карагулов Т.Т. – Начальник Отдела внутреннего аудита
(фамилия, имя, отчество, должность)

отпуск Приказ № 2307/о от 28 ноября 2013 года

Кобдабаев А.К. – вед. инженер ЛСС и абонентских устройств ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Айжанов Ж.Ж. – финансовый инспектор

Представителей Подрядчика: **Уэли Э.З. – директор ТОО «АбЗиком»**
(фамилия, имя, должность)

Демиденок Е.В. – Начальник ПТО
(фамилия, имя, должность)

руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений (см.раздел 5 настоящих Правил),

УСТАНОВИЛА:

1. Рабочей комиссией (совместно с Подрядчиком) **ТОО «АбЗиком»**
(наименование организации)

предъявлены к приемке в эксплуатацию **по проекту «Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Актобе. 3 – этап. Прокладка ВОЛС. 4 -очередь» , объект "Строительство телефонной канализации для прокладки кабеля в БС по ул. Эмбенская д.17"**
(наименование линейных сооружений и вид строительства: новое, расширение, реконструкция)

по адресу: **г. Актобе**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица и т.д.)

2. Строительство осуществлено на основании: приказа, решения, заключения, распоряжения на открытие финансирования и др.
приказ АО «Казахтелеком» № 507 от 25.07.2013 г
(наименование органа вынесшего решение)

3. Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком: **ТОО «АбЗиком» договор № 1340 – 23 ДПР от 12 сентября 2013 г.**

выполнившим: **"Строительство телефонной канализации для прокладки кабеля в БС по ул. Эмбенская д.17"**
(виды работ)

и субподрядными организациями **нет**
(наименование организаций, виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана:

Актюбинской областной дирекцией телекоммуникаций
(наименование организации)

выполнившей разработку проекта: **«Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Актобе. 3 – этап. Прокладка ВОЛС. 4 -очередь»**
(наименование проекта)

5. Исходные данные для проектирования выданы: **Центром проектирования и строительства Актюбинской областной дирекции телекоммуникаций**
(наименование отела, научно-исследовательских и изыскательских организаций)

6. Проектно-сметная документация утверждена: **Генеральным директором Актюбинской областной дирекции телекоммуникации от 19.07.2013 года №90**
(наименование органа утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь** **2013 года** ; окончание работ: **декабрь** **2013 года**
(месяц и год) (месяц и год)

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация (в соответствие с пп.4.3.4, 4.4.4 и 4.4.5 настоящих Правил):

1. Рабочие чертежи на строительство в объеме, полученном от заказчика в техническом проекте, откорректированные строительно-монтажной организацией в соответствии с фактически произведенными работами, согласованными с Заказчиком.
1.1. Акты скрытых работ.
1.2. Инвентарная справка.
1.3. Паспорта колодцев.
1.3. Исполнительная схема прокладки кабеля.
(перечень документов, представленных рабочей комиссией)

Указанная документация и справка выполненного объема строительно-монтажных работ (см.Приложение 25) являются обязательным приложением к настоящему акту..

9. На объекте установлено предусмотренное проектом линейное оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды, предусмотрены проектом: не предусмотрены
(сведения о выполнении)

11. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией: нет

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 819,382 тыс.тенге,

в том числе:

- строительно-монтажных работ 819,382 тыс.тенге,
- оборудования _____-_____тыс.тенге,

13. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений

819,382 тыс.тенге, в том числе НДС _____ тыс. тенге,

в том числе:

- строительно-монтажных работ 819,382 тыс.тенге,
- оборудования _____ тыс.тенге,

14. На основании осмотра (освидетельствования) линейных сооружений и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка удовлетворительно

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект:

"Строительство телефонной канализации для прокладки кабеля в БС по ул. Эмбенская д.17"

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии Касиманов Ж.З.

(подпись, фамилия)

Зам. Председателя комиссии: Онгарбаев Е. А.

Члены приемочной комиссии:

Атангарин Б.К.

Сундетов Ж.Т

Алитурлиев Д.Ж

Ефимов В.Н.

Аятоллин Б.А.

Отпуск Пр.№ 2320/о от 03.12.13 Кадралиев К.К.

Отпуск Пр.№ 2307/о от 28.11.13 Карагулов Т.С.

Кобдабаев А.К.

Командировка Пр.К13-19/у от 09.12.13г. Айжанов Ж.Ж.

Представители Подрядчика Уэли Э.З.

М.П. Демиденок Е.В.

Эксперт по техническому надзору: Булайчиков Ю.Г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор АОДТ

Таникенов С.А.

«13» 12 2013 г.

АКТ
ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Актобе «13» 12 2013г.

Приемочная комиссия, назначенная Актюбинской ОДТ
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссии)

приказом № 831 от 25.09.2013г. с изменениями, внесенными приказом № 902 от 25.09.2013 г.

в составе:

Председателя комиссии: Касиманов Ж. З. - Зам.Ген. директора -Технический директор
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель Председателя комиссии: Онгарбаев Е.А. – Зам.Технического директора по ЭСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии: Атангарин Б.К. – Заместитель Технического директора по РСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)

Сундетов Ж.Т. - Начальник Центра проектирования и строительства

Алитурлиев Д.Ж. - Начальник Отдела капитального ремонта и строительства Центра проектирования и строительства
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ефимов В.Н. - Начальник Центра технического обслуживания МС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Аятоллин Б.А. - Начальник Центра технического учета и паспортизации

Ибраев С.Т. – Начальник Цеха паспортизации ЦТУиП
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кадралиев К.К. – ведущий инженер Отдела внутреннего аудита
(фамилия, имя, отчество, должность)

отпуск Приказ № 2320/о от 03 декабря 2013 года, заменяет
(фамилия, имя, отчество, должность)

Карагулов Т.Т. – Начальник Отдела внутреннего аудита
(фамилия, имя, отчество, должность)

отпуск Приказ № 2307/о от 28 ноября 2013 года

Кобдабаев А.К. – вед. инженер ЛСС и абонентских устройств ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Айжанов Ж.Ж. – финансовый инспектор

Представителей Подрядчика: Узли Э.З. – директор ТОО «АбЗиком»
(фамилия, имя, должность)

Лемиденок Е.В. – Начальник ПТО
(фамилия, имя, должность)

руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений (см.раздел 5 настоящих Правил),

УСТАНОВИЛА:

1. Рабочей комиссией (совместно с Подрядчиком) **ТОО «АбЗиком»**
(наименование организации)

предъявлены к приемке в эксплуатацию **по проекту «Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Актобе. 3 – этап. Прокладка ВОЛС. 4 -очередь» , объект "Строительство телефонной канализации для прокладки кабеля в БС по ул. Гастелло 2А"**
(наименование линейных сооружений и вид строительства: новое, расширение, реконструкция)

по адресу: г. Актобе
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица и т.д.)

2. Строительство осуществлено на основании: приказа, решения, заключения, распоряжения на открытие финансирования и др.
приказ АО «Казахтелеком» № 507 от 25.07.2013 г
(наименование органа вынесшего решение)

3. Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком: **ТОО «АбЗиком»**

договор № 1340 – 23 ДПР от 12 сентября 2013 г.

выполнившим: **"Строительство телефонной канализации для прокладки кабеля в БС по ул. Гастелло 2А"**
(виды работ)

и субподрядными организациями нет
(наименование организаций, виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана:

Актюбинской областной дирекцией телекоммуникаций
(наименование организации)

выполнившей разработку проекта: **«Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Актобе. 3 – этап. Прокладка ВОЛС. 4 -очередь»**
(наименование проекта)

5. Исходные данные для проектирования выданы: **Центром проектирования и строительства Актюбинской областной дирекции телекоммуникаций**
(наименование отела, научно-исследовательских и изыскательских организаций)

6. Проектно-сметная документация утверждена: **Генеральным директором Актюбинской областной дирекции телекоммуникации от 19.07.2013 года №90**
(наименование органа утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь** **2013 года** ; окончание работ: **декабрь** **2013 года**
(месяц и год) (месяц и год)

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация (в соответствие с пп.4.3.4, 4.4.4 и 4.4.5 настоящих Правил):

1. Рабочие чертежи на строительство в объеме, полученном от заказчика в техническом проекте, откорректированные строительно-монтажной организацией в соответствии с фактически произведенными работами, согласованными с Заказчиком.
1.1. Акты скрытых работ.
1.2. Инвентарная справка.
1.3. Паспорта колодцев.
1.3. Исполнительная схема прокладки кабеля.
(перечень документов, представленных рабочей комиссией)

Указанная документация и справка выполненного объема строительно-монтажных работ (см.Приложение 25) являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. На объекте установлено предусмотренное проектом линейное оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды, предусмотрены проектом: не предусмотрены
(сведения о выполнении)

11. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией: **нет**

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 1066,939 тыс.тенге,

в том числе:

- строительно-монтажных работ 1066,939 тыс.тенге,
- оборудования _____-_____ тыс.тенге,

13. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений

1066,939 тыс.тенге, в том числе НДС _____ тыс. тенге,

в том числе:

- строительно-монтажных работ 1066,939 тыс.тенге,
- оборудования _____ тыс.тенге,

14. На основании осмотра (освидетельствования) линейных сооружений и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка удовлетворительно

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект:

"Строительство телефонной канализации для прокладки кабеля в БС по ул. Гастелло 2А"

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии Касиманов Ж.З.
(подпись, фамилия)

Зам. Председателя комиссии: Онгарбаев Е. А.

Члены приемочной комиссии:

Атангарин Б.К.

Сундетов Ж.Т

Алитурлиев Д.Ж

Ефимов В.Н.

Аятоллин Б.А.

Отпуск Пр.№ 2320/о от 03.12.13 Кадралиев К.К.

Отпуск Пр.№ 2307/о от 28.11.13 Карагулов Т.С.

Кобдабаев А.К.

Командировка Пр.№314/у от 09.12.13 Айжанов Ж.Ж.

Представители Подрядчика
М.П. Уэли Ә.З.

Демиденок Е.В.

Эксперт по техническому надзору: Булайчиков Ю.Г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор АОДТ

Таникенов С.А.

«13» 12 2013 г.

АКТ
ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Актобе «13» 12 2013г.

Приемочная комиссия, назначенная **Актюбинской ОДТ**
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссии)

приказом № 831 от 25.09.2013г. с изменениями, внесенными приказом № 902 от 25.09.2013 г.

в составе:

Председателя комиссии: **Касиманов Ж. З. - Зам.Ген. директора -Технический директор**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель Председателя комиссии: **Онгарбаев Е.А. – Зам.Технического директора по ЭСТ**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии: **Атангарин Б.К. – Заместитель Технического директора по РСТ**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Сундетов Ж.Т. - Начальник Центра проектирования и строительства

Алитурлиев Д.Ж. - Начальник Отдела капитального ремонта и строительства Центра проектирования и строительства
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ефимов В.Н. - Начальник Центра технического обслуживания МС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Аятоллин Б.А. - Начальник Центра технического учета и паспортизации

Ибраев С.Т. – Начальник Цеха паспортизации ЦТУиП
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кадралиев К.К. – ведущий инженер Отдела внутреннего аудита
(фамилия, имя, отчество, должность)

отпуск Приказ № 2320/о от 03 декабря 2013 года, заменяет
(фамилия, имя, отчество, должность)

Карагулов Т.Т. – Начальник Отдела внутреннего аудита
(фамилия, имя, отчество, должность)

отпуск Приказ № 2307/о от 28 ноября 2013 года

Кобдабаев А.К. – вед. инженер ЛСС и абонентских устройств ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Айжанов Ж.Ж. – финансовый инспектор

Представителей Подрядчика: **Уэли Э.З. – директор ТОО «АбЗиком»**
(фамилия, имя, должность)

Демиденок Е.В. – Начальник ПТО
(фамилия, имя, должность)

руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений (см.раздел 5 настоящих Правил),

УСТАНОВИЛА:

1. Рабочей комиссией (совместно с Подрядчиком) **ТОО «АбЗиком»**
(наименование организации)

предъявлены к приемке в эксплуатацию **по проекту «Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Актобе. 3 – этап. Прокладка ВОЛС. 4 -очередь» , объект "Строительство телефонной канализации для прокладки кабеля в БС по ул. Жангельдина 172 В"**
(наименование линейных сооружений и вид строительства: новое, расширение, реконструкция)

по адресу: **г. Актобе**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица и т.д.)

2. Строительство осуществлено на основании: приказа, решения, заключения, распоряжения на открытие финансирования и др.
приказ АО «Казахтелеком» № 507 от 25.07.2013 г
(наименование органа вынесшего решение)

3. Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком: **ТОО «АбЗиком» договор № 1340 – 23 ДПР от 12 сентября 2013 г.**

выполнившим: **"Строительство телефонной канализации для прокладки кабеля в БС по ул. Жангельдина 172 В"**
(виды работ)

и субподрядными организациями **нет**
(наименование организаций, виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана:

Актюбинской областной дирекцией телекоммуникаций
(наименование организации)

выполнившей разработку проекта: **«Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Актобе. 3 – этап. Прокладка ВОЛС. 4 -очередь»**
(наименование проекта)

5. Исходные данные для проектирования выданы: **Центром проектирования и строительства Актюбинской областной дирекции телекоммуникаций**
(наименование отела, научно-исследовательских и изыскательских организаций)

6. Проектно-сметная документация утверждена: **Генеральным директором Актюбинской областной дирекции телекоммуникации от 19.07.2013 года №90**
(наименование органа утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь** **2013 года** ; окончание работ: **декабрь** **2013 года**
(месяц и год) (месяц и год)

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация (в соответствие с пп.4.3.4, 4.4.4 и 4.4.5 настоящих Правил):

1. Рабочие чертежи на строительство в объеме, полученном от заказчика в техническом проекте, откорректированные строительно-монтажной организацией в соответствии с фактически произведенными работами, согласованными с Заказчиком.
1.1. Акты скрытых работ.
1.2. Инвентарная справка.
1.3. Паспорта колодцев.
1.3. Исполнительная схема прокладки кабеля.
(перечень документов, представленных рабочей комиссией)

Указанная документация и справка выполненного объема строительно-монтажных работ (см.Приложение 25) являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. На объекте установлено предусмотренное проектом линейное оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды, предусмотрены проектом: не предусмотрены
(сведения о выполнении)

11. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией: **нет**

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 4301,423 тыс.тенге,

в том числе:

- строительно-монтажных работ 4301,423 тыс.тенге,
- оборудования _____ - _____ тыс.тенге,

13. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений

4301,423 тыс.тенге, в том числе НДС _____ тыс. тенге,

в том числе:

- строительно-монтажных работ 4301,423 тыс.тенге,
- оборудования _____ тыс.тенге,

14. На основании осмотра (освидетельствования) линейных сооружений и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка удовлетворительно

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект:

"Строительство телефонной канализации для прокладки кабеля в БС по ул. Жангельдина 172 В"

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии Касиманов Ж.З.
(подпись, фамилия)

Зам. Председателя комиссии: Онгарбаев Е. А.

Члены приемочной комиссии:

Атангарин Б.К.

Сундетов Ж.Т

Алитурлиев Д.Ж

Ефимов В.Н.

Аятоллин Б.А.

Отпуск Пр.№ 2320/о от 03.12.13 Кадралиев К.К.

Отпуск Пр.№ 2307/о от 28.11.13 Карагулов Т.С.

Кобдабаев А.К.

Канцедирова Пр.№1314/у от 09.12.13г. Айжанов Ж.Ж.

Представители Подрядчика
М.П. Уэли Э.З.

Демиденок Е.В.

Эксперт по техническому надзору: Булайчиков Ю.Г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор АОДТ
_____ Таникенов С.А.
«13» 12 2013 г.

АКТ
ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Актобе «13» 12 2013г.

Приемочная комиссия, назначенная Актюбинской ОДТ
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссию)

приказом № 831 от 25.09.2013г. с изменениями, внесенными приказом № 902 от 25.09.2013 г.

в составе:

Председателя комиссии: Касиманов Ж. З. - Зам.Ген. директора -Технический директор
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель Председателя комиссии: Онгарбаев Е.А. – Зам.Технического директора по ЭСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии: Атангарин Б.К. – Заместитель Технического директора по РСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)

Сундетов Ж.Т. - Начальник Центра проектирования и строительства

Алитурлиев Д.Ж. - Начальник Отдела капитального ремонта и строительства Центра проектирования и строительства
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ефимов В.Н. - Начальник Центра технического обслуживания МС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Аятоллин Б.А. - Начальник Центра технического учета и паспортизации

Ибраев С.Т. – Начальник Цеха паспортизации ЦТУиП
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кадралиев К.К. – ведущий инженер Отдела внутреннего аудита
(фамилия, имя, отчество, должность)

отпуск Приказ № 2320/о от 03 декабря 2013 года, заменяет
(фамилия, имя, отчество, должность)

Карагулов Т.Т. – Начальник Отдела внутреннего аудита
(фамилия, имя, отчество, должность)

отпуск Приказ № 2307/о от 28 ноября 2013 года

Кобдабаев А.К. – вед. инженер ЛСС и абонентских устройств ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Айжанов Ж.Ж. – финансовый инспектор

Представителей Подрядчика: Уэли Э.З. – директор ТОО «АбЗиком»
(фамилия, имя, должность)

Демиденок Е.В. – Начальник ПТО
(фамилия, имя, должность)

руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений (см.раздел 5 настоящих Правил),

УСТАНОВИЛА:

1. Рабочей комиссией (совместно с Подрядчиком) **ТОО «АбЗиком»**
(наименование организации)

предъявлены к приемке в эксплуатацию **по проекту «Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Актобе. 3 – этап. Прокладка ВОЛС. 4 -очередь» , объект "Строительство телефонной канализации для прокладки кабеля в БС по ул. Привокзальная д.22"**
(наименование линейных сооружений и вид строительства: новое, расширение, реконструкция)

по адресу: **г. Актобе**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица и т.д.)

2. Строительство осуществлено на основании: приказа, решения, заключения, распоряжения на открытие финансирования и др.
приказ АО «Казахтелеком» № 507 от 25.07.2013 г
(наименование органа вынесшего решение)

3. Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком: **ТОО «АбЗиком» договор № 1340 – 23 ДПР от 12 сентября 2013 г.**

выполнившим: **"Строительство телефонной канализации для прокладки кабеля в БС по ул. Привокзальная д.22"**
(виды работ)

и субподрядными организациями **нет**
(наименование организаций, виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана:

Актюбинской областной дирекцией телекоммуникаций
(наименование организации)

выполнившей разработку проекта: **«Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Актобе. 3 – этап. Прокладка ВОЛС. 4 -очередь»**
(наименование проекта)

5. Исходные данные для проектирования выданы: **Центром проектирования и строительства Актюбинской областной дирекции телекоммуникаций**
(наименование отела, научно-исследовательских и изыскательских организаций)

6. Проектно-сметная документация утверждена: **Генеральным директором Актюбинской областной дирекции телекоммуникации от 19.07.2013 года №90**
(наименование органа утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь** **2013 года** : окончание работ: **декабрь** **2013 года**
(месяц и год) (месяц и год)

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация (в соответствие с пп.4.3.4, 4.4.4 и 4.4.5 настоящих Правил):

1. Рабочие чертежи на строительство в объеме, полученном от заказчика в техническом проекте, откорректированные строительно-монтажной организацией в соответствии с фактически произведенными работами, согласованными с Заказчиком.
1.1. Акты скрытых работ.
1.2. Инвентарная справка.
1.3. Паспорта колодцев.
1.3. Исполнительная схема прокладки кабеля.
(перечень документов, представленных рабочей комиссией)

Указанная документация и справка выполненного объема строительно-монтажных работ (см.Приложение 25) являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. На объекте установлено предусмотренное проектом линейное оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды, предусмотрены проектом: не предусмотрены
(сведения о выполнении)

11. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией: **нет**

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 2 342, 874 тыс.тенге,

в том числе:

- строительно-монтажных работ 2342, 874 тыс.тенге,
- оборудования _____ - _____ тыс.тенге,

13. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений

2342, 874 тыс.тенге, в том числе НДС _____ тыс. тенге,

в том числе:

- строительно-монтажных работ 2 342, 874 тыс.тенге,
- оборудования _____ тыс.тенге,

14. На основании осмотра (освидетельствования) линейных сооружений и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка удовлетворительно

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект:

"Строительство телефонной канализации для прокладки кабеля в БС по ул. Привокзальная д.22"

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии _____ Касиманов Ж.З.
(подпись, фамилия)

Зам. Председателя комиссии: _____ Онгарбаев Е. А.

Члены приемочной комиссии:

_____ Атангарин Б.К.

_____ Сундетов Ж.Т

_____ Алитурлиев Д.Ж

_____ Ефимов В.Н.

_____ Аятоллин Б.А.

Отпуск Пр.№ 2320/о от 03.12.13 Кадралиев К.К.

Отпуск Пр.№ 2307/о от 28.11.13 Карагулов Т.С.

_____ Кобдабаев А.К.

Командировка Пр.№ 1314/у от 09.12.13 Айжанов Ж.Ж.

Представители Подрядчика _____ Уэли Э.З.

М.П.

_____ Демиденок Е.В.

Эксперт по техническому надзору: _____ Булайчиков Ю.Г.