Заказчик АО "НК "КТЖ" ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик АО"ТЕМИРЖОЛ ЖОНДЕУ"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "УЗЕНЬ - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА С ТУРКМЕНИСТАНОМ"
наименование, адрес

Объект СТ.БОПАЙ.ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ

Договор подряда номер
дата 19.04.2010

Номер документа	Дата составления
	21.12.2010

Отчетный период	
с	по
01.12.2010	31.12.2010

АКТ

о приемке выполненных работ за Декабрь 2010 года

(Корректировка за Ноябрь 2010 г. сметы 4-5Б)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г. Смета 4-5Б

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ								
16	43	E0101-20-2	Стоимость и транспорт песка	3648 м3	1504,28		5 487 614				
			Итого по разделу: ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ				5 487 614				
			ИТОГО:				5 487 614				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:								
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				329 257				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5 816 871				

ЗАКАЗЧИК _____ (должность) _____ (подпись) Т.О.АУЕСБАЕВ (расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:Зам .Директора ПМС ШАР (должность) _____ (подпись) А.К.Керейбаев (расшифровка подписи)

Объем работ подтверждаю:Инспектор (должность) _____ Б.Юсупов

Темиржол Жондеу

«КТЖ» УК» АК АО «НК «КТЖ» ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС