Счет-фактура № 53 от 23 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 980240001295, 071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010243, от 19.10.2012

ИИК поставщика: KZ679260301188769000, в банке АО Казкоммербанк, БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 176 от 04.07.2016 Капитальный ремонт 1,3 го этажей ЦРБ с.Караул

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан Восточно Казахстанская область Абайский район с.Карааул Карааульский с.о. ,улица Кокбай 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 980240001295, Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС,071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990240001831, КГКП Абайская центральная районная больница управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области,Республика Казахстан Восточно Казахстанская область Абайский район с.Карааул Карааульский с.о. ,улица Кокбай 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГКП Абайская центральная районная больница управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990240001831, Республика Казахстан Восточно Казахстанская область Абайский район с.Карааул Карааульский с.о. ,улица Кокбай 1

ИИК получателя: KZ536010261000006697, в банке АО Народный Банк Казахстана , БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт 1,3 го этажей здания ЦРБ Абай	услуга	1	1 447 516,96	1 447 516,96	12%	173 702,04	1 621 219,00		
Всего по счету:					**1 447 516,96**		**173 702,04**	**1 621 219,00**		

Руководитель: Шоранов Е. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Малежик Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Малежик Т.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 53 от 23 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 980240001295, 071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010243, от 19.10.2012

ИИК поставщика: KZ679260301188769000, в банке АО Казкоммербанк, БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 176 от 04.07.2016 Капитальный ремонт 1,3 го этажей ЦРБ с.Караул

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан Восточно Казахстанская область Абайский район с.Карааул Карааульский с.о. ,улица Кокбай 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 980240001295, Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС,071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990240001831, КГКП Абайская центральная районная больница управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области,Республика Казахстан Восточно Казахстанская область Абайский район с.Карааул Карааульский с.о. ,улица Кокбай 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГКП Абайская центральная районная больница управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990240001831, Республика Казахстан Восточно Казахстанская область Абайский район с.Карааул Карааульский с.о. ,улица Кокбай 1

ИИК получателя: KZ536010261000006697, в банке АО Народный Банк Казахстана , БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт 1,3 го этажей здания ЦРБ Абай	услуга	1	1 447 516,96	1 447 516,96	12%	173 702,04	1 621 219,00		
Всего по счету:					**1 447 516,96**		**173 702,04**	**1 621 219,00**		

Руководитель: Шоранов Е. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Малежик Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГКП Абайская центральная районная больница управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области,Республика Казахстан Восточно Казахстанская область Абайский район с.Карааул Карааульский с.о. ,улица Кокбай 1** — **990240001831**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС,071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19, тел.: +7 (222) 35-07-29 35-96-69** — **980240001295**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 176 от 04.07.2016 Капитальный ремонт 1,3 го этажей ЦРБ с.Караул

Номер документа	Дата составления
51	23.09.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт 1,3 го этажей здания ЦРБ Абай			услуга	1	1 621 219,00	1 621 219,00
				Итого	1	x	1 621 219,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Тоштахоева
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.09.2016

М.П.

2010

ЗАКАЗЧИК: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Абайская центральная районная больница"**
ВКО Абайский район, Карааульский с.о с.Карааул, ул.Кокбай 1
БИН 990240001831
Код
ИИК KZ536010261000006697
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Би Боранбая 19
ИИК KZ679260301188769000
БИК KZKOKZKX
БИН 980240001295
АО «Казкоммерцбанк», тел/факс 56-32-76

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт 1го,3го этажей здания КГП на ПХВ "Абайская центральная районная больница" с.Караул Абайского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь от 23 сентября 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Орган.-правовая форма наименование	Орган.-правовая форма код
	11750	176	04.07.2016			ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР в цен. 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Абайская центральная районная больница	10 655 118,00	1 447 517,00	668 467,00	659 108,00		9 359,00			173 702,00	1 621 219,00

М.П. **Заказчик:** Главный врач КГКП "Абайская центральная районная больница" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области _____ **А.К. Балтакаева**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Е.К. Шоранов**

М.П. **Технадзор:** Директор ТОО "Восток Инжиниринг" _____ **В.В.Бурмистров**

ЗАКАЗЧИК: КГКП "Абайская центральная районная больница"УЗ ВКО

Форма 2 В

ВКО Абайский район ,Карааульский с.о.,с Карааул,Кокбай,1
БИН 990240001831
ИИК KZ536010261000006697
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Би-Боранбая,19
ИИК KZ679260301188769000
БИК KZ KOKZKX
БИН 980240001295
АО «Казкоммерцбанк"
Кбе 17

Наименование строительства и его адрес:" Капитальный ремонт 1-го,3-го этажей здания КГП на ПХВ "Абайская центральная районная больница"
Договор №176 от 04.07.2016г с.Караул Абайского района ,ВКО

Акт № 3
приемки выполненных работ за сентябрь месяц от 23 сентября 2016 года.

на строительно-монтажные работы
Составлен(а) в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажные работы									
3	Е62-36-4	Очистка вручную стен от масляной окраски (прим.)		37,04	–	3637,328	–	3455	0,257	25
		м2	98,2	37,04	–	3637,328	–	95	–	–

10	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками		270,9	23,78	596	52	508	1,6539	4
		м2	2,2	247,12	8,98	544	20	90	0,0439	–
12	Е55-1-3	Разборка ПХВ перегородок (прим.)		61,66	8,92	522	75	496	0,3801	3
		м2	8,46	52,74	1,49	446	13	108	0,0149	–
13	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка		27,1	27,1	520	520	328	–	–
		т	19,2	–	18,97	–	364	90	0,03984	3
14	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза		76,6	76,6	1471	1471	265	–	–
		т	19,2	–	15,32	–	294	90	0,03217	0,617664
		Итого по разделу 1				**6746**	**2118**	**5052**		**32**
						4627	**691**			**35**

Раздел 2 Внутренняя отделка

15	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей		1067,71	5,78	266928	1445	70573	1,748	437
		м2 облицовки	250	293,22	3,93	73305	982,5	95	0,02025	5,0625
17	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленных под окраску		257,97	2,35	103188	940	17354,6	0,26565	106,26
		м2 окрашиваемой поверхности	400	44,77	0,9	17908	360	95	0,00438	1,752
20	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленных под окраску		264,27	2,91	52854	582	9747	0,299	281
		м2 окрашиваемой поверхности	200	50,2	1,1	10040	220	95	0,00538	5
		Итого по разделу 2				**422970**	**2967**	**97675**		**824**
						101253	**1563**			**12**
		ИТОГО прямые затраты по смете	Тенге			**429716**	**5085**	**102727**		**856**
						105880	**2254**			**47**

Локальная смета №2-1-2
Водопровод,канализация

17	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм		636,63	0,8	33105	42	7322	0,6716	35
		м трубопровода	52	122,13	0,31	6351	16	115	0,0015	–

18	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)		200		1000					
		кг	5								
19	Е16-20-1 (ДМ	Демонтаж кранов пожарных диаметром 50 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;		72,24	9,24	867	111	919	0,36	4	
		кран	12	63	3,6	756	43	115	0,016	–	
29	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм		4425,42	49,05	35403	392	2872	1,6905	14	
		шт	8	292,39	19,69	2339	158	115	0,0875	1	
	Итого прямые затраты по смете:		**Тенге**			**70375** **9446**	**545** **217**	**11113**		**53**	
	ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТАМ:		**Тенге**			**500091** **115326**	**5630** **2471**	**113840**		**909**	

Накладные расходы	**113840**
Итого, в том числе:	**613931**
СМР	**613931**
Оборудование	**0**
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	**36836**
Итого	**650766**
Временные здания и сооружения 2,72%	**17701**
Итого	**668467**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	**14706**
Затраты на выслугу лет 1%	**6685**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**2674**
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	**692532**
Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2015 года	**1419135**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**28383**
Итого, в том числе:	**1447517**
СМР	**1447517**

Оборудование	**0**
НДС 12%	**173702**
ВСЕГО ПО АКТУ	**1621219**

Заказчик:

Главный врач КГКП "Абайская центральная районная больница" УЗ ВКО

_____ **А.К.Балтакаева**

Технадзор:

Директор ТОО"Восток Инжиниринг"

_____ **В.В.Бурмистров**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**