Счет-фактура № 13 от 27 июля 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "DAVO"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080740004517, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Машхур Жусупа,105-7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0005808, от 29.12.2012

ИИК поставщика: KZ568210539812148216, в банке АО "BankRBK", БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №63/045 от 04 марта 2017 года.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Строительная,70а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080740004517, Товарищество с ограниченной ответственностью "DAVO", Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Машхур Жусупа,105-7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990740000801, Государственное учреждение " Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза", Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Строительная,70а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение " Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990740000801, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Строительная,70а

ИИК получателя: KZ65070103KSN4516000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт улицы Кунаева (участок:подъездная автодорога к ТОО "Проммашкомплект")	работа	1	14 441 607,14	14 441 607,14	12%	1 732 992,86	16 174 600,00		
Всего по счету:					**14 441 607,14**		**1 732 992,86**	**16 174 600,00**		

Руководитель: Мешко А. Л.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Лящук М.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма №3

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

от _____ 27 июля 2017г

предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику (заказчику) и финансирующему банку

АКАЗЧИК: **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза"**

ОДРЯДЧИК: **ТОО "DAVO"**

АИМЕНОВАНИЕ ТРОЙКИ **Средний ремонт улицы Кунаева (участок:подъездная автодорога к ТОО "Проммашкомплект")**

код документа	код заказчика (генподрядчика)		код подрядчика		№ № договора (письма)
	код учрежд.банка	№ счета	код учрежд.банка	№ счета	Договор о государственных закупках работ №63/045 от 04 марта 2017г

Пусковые комплексы,объекты, технологические этапы,комплексы работ	№ строки	код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ					Объем работ,засчит-ый в вып-ние плана подлеж. оплате(гр.3)		
			с начала года	на 1 квартал,1 полугодие,9 месяцев года	с начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от совершенство-я проект.решения	из гр.4 работы по монтажу оборудования	стоимость выполненных прочих затрат не входящих в состав смр	строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и др.подрядные работы	из гр.8 и 9 подлежит оплате за отчетн.период
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт улицы Кунаева (участок:подъездная автодорога к ТОО "Проммашкомплект")			58 125 000		55 257 670					14 441 607		14 441 607
НДС 12%			6 975 000		6 630 920					1 732 993		1 732 993
Итого к оплате, тенге			**65 100 000**		**61 888 591**					**16 174 600**		**16 174 600**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DAVO"

_____ А.Л.Мешко

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"

_____ А.С.Калиякбаров

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DAVO"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Средний ремонт улицы Кунаева (участок:подъездная автодорога к ТОО "Проммашкомплект")
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Средний ремонт улицы Кунаева (участок:подъездная автодорога к ТОО "Проммашкомплект")
Договор о государственных закупках работ №63/045 от 04 марта 2017г

Акт №3 от 27 июля 2017г
приемки выполненных работ
(локальная смета 2-1-1)
Средний ремонт улицы Кунаева (участок:подъездная автодорога к ТОО "Проммашкомплект")

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	7402,8	117,28	80,69	868213	597367	236876	0,03864	286,04419
		м2 покрытия		31,14	21,93	230503	162327	60,3	0,02104	155,75491
18	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	14805,6	0,1	0,02	1507	314	719	0,0001	1,48056
		м2 покрытия		0,08	–	1193	–	60,3	–	–
19	21-020501-0601	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	894,258	13164,58		11772531				
		т								
20	21-130104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	0,1	72499,9		7250				
		т								
21	41-020103-1010	Перевозка смеси асфальтобетонной самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	894,258	202,16		180783				

Всего прямые затраты	**12830284**	**288**
		156
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	231 696	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	597 681	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	162 327	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 820 124	
- перевозка грузов, тенге	180 783	
Накладные расходы I уровня, тенге	2 593	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	12 832 877	
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	538 981	
Итого, тенге	13 371 858	
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 069 749	
Всего	**14 441 607**	
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**14 441 607**	
НДС (12 %)	**1 732 993**	
Всего по акту с учетом НДС	**16 174 600**	

Работы сдал (Исполнитель)

Директор ТОО "DAVO" _____ А.Л.Мешко

Работы принял (Заказчик)

Зам. руководителя ОЖКХ _____ Закарьянов М.С.

Главный специалист ОЖКХ _____ Амерханов А.Н.

Главный специалист ОЖКХ - сметчик _____ Ибашева М.Б.

расценки верны