АКТ № 9
готовности проектных работ по доп. соглашению № 49
от «20» октября 2010г.

Мы нижеподписавшиеся, «Заказчик» - ГУ «Отдел строительства «Сарамского района ЮКО», в лице начальника отдела Жанталиева С. и «Исполнитель» - ТОО «АДТ-Сервис» в лице директора Мамырбаевой М. К. составили настоящий акт готовности по разработке рабочего проекта по объекту «Строительство спортивного зала и административного здания стадиона «Кайрат» и детского парка в селе Аксукент Сайрамского района» по состоянию на 27.11.2010г.

№ п/п	Наименование работ	Сметная стоимость работ по договору, в тенге.	Выполнено всего работ, на 27.11.2010г. в тенге	В т.ч. за отчетный период , в тенге	Ранее оплачено, в тенге	Сумма к оплате, в тенге.
1	Рабочий проект: «Строительство спортивного зала и административного здания стадиона «Кайрат» и детского парка в селе Аксукент Сайрамского района»	2 000 000	2 000 000	1 400 000	600 000	1 400 000
	Итого:	2 000 000	2 000 000	1 400 000	600 000	1 400 000

«Заказчик»

Начальник ГУ «Отдел строительства «Сайрамского района ЮКО»

_____ Жанталиев С.

«Исполнитель»

ТОО «АДТ-Сервис»

Директор:

_____ Мамырбаева М. К.