1-дан
автор

Приложение 2
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ по проекту

«26» декабря 2019 год

Авторский надзор Товарищество с ограниченной ответственностью "Әсем Жоба Құрылыс", город Шымкент, Темирлановское шоссе, 18/6 лице директора Оралбеков Рахматулла Калжигитович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице главного инженера проекта Шарапов Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании № 422 от 20.12.2019 года.
№ договора и дата

по объекту: «Строительство инженерной инфраструктуры для нового жилого района вдоль трассы областного значения Темирлан-Арысь Шардара (рядом с Дендропарком), (I-очередь) 1-этап»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является ГУ "Отдел строительства города Арыс" в лице руководителя Сатыбалды Темірхан Бердібайұлы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) Товарищество с ограниченной ответственностью "Авторемстрой ЛТД", № лицензии 17022022 от 29.12.2017 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Ералиев Сайдирасулхан Акбарханович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями ТОО «Talap Stroy Service», № лицензии 17005704 от 04.04.2017 года, ТОО "РСУ-1 № лицензии 002514 от 25.12.2000 года, ТОО «BigCityBuilding» № лицензии 13009520 от 13.05.2013 года, ТОО «ЮгРемСтройСервис» лицензия 17-ГСЛ №001935 от 28.11.2011 года, ТОО «Элит-Юг-Строй» № лицензии 14016885 от 06.11.2014 года, ТОО "Марал Құрылыс" № лицензии 17005794 от 05.04.2017 года,
наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2018 год;
месяц, год
окончание работ декабрь 2019 год;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3 месяца

по норме или по проекту организации строительства 3,0 месяца; фактически 3,0 месяца;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и изменениям внесенным в проект по требованиям протокола технического совещания по рассмотрению возможности замены некоторых видов материалов по объекту "Строительство инженерной инфраструктуры для нового жилого района вдоль трассы областного значения Темирлан-Арысь Шардара (рядом с Дендропарком), (I-очередь) 1-этап ";

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО "Әсем Жоба Құрылыс", №207-2019, №QS-0084/19 от 30.09.2019 года
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Арыс", 30.09.2019 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО "Әсем Жоба Құрылыс"** в лице директора Оралбеков Рахматулла Калжигитович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата, подпись М.П.

эксперт (ы) по авторскому надзору:

Главный инженер проекта Шарапов Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, дата, подпись М.П.