Приложение 4
к приказу и.о. Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 24» сентября 2018 г.

Заказчик: Калиев М.М Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г Талдыкорган.»

филия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Акт приемки от «24 » сентября 2018 года, ТОО «CHTconst», в лице директора Чакаров М.Н, юр.адрес: РК, г.Талдыкорган, ул. Момышулы 62А

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Средний ремонт дороги к конечной остановке маршрута 14 ПКС Каратал г.Талдыкорган»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Алматинская область, г.Талдыкорган

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «____» _____ 20 __ г. № _____ _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «» _____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) _____ номер- _____

наименование проектной организации, номер проекта

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2018г.
месяц, год
окончание работ октябрь 2018г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 5
по норме или по проекту организации строительства 5

фактически 5

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По сметному расчету	Фактически
Асфальтобетонное покрытие крупнозернисты	метр.кв	13050	133050
Асфальтобетонное покрытие мелкозернистый	метр.кв	13050	13050
Устройство труб	К-во	2	2
Знаки дорожные	К-во	2	2
Разметки	Км.линии	1,2	1,2

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: : **Средний ремонт дороги к конечной остановке маршрута 14 ПКС Каратал г.Талдыкорган»**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 62 417 739..00тысяч тенге, согласно договора № 108 от « 06 » августа 2018г. 33 789 987.00тысяч тысяч тенге;

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 62 417 739.00тысяч тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 33 789 98700тысяч тысяч тенге;
согласно договора № 108от « 06 » августа2018г. 33 789 987.00тысяч тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:
«Средний ремонт дороги к конечной остановке маршрута 14 ПКС Каратал г.Талдыкорган» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган» Калиев М.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:
Эксперт технического контроля ТОО «УКС»
Квас И.А

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «СНТconst»
Чакаров М.Н

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган, ГА г. Талдыкорган ул. Абая 241**	**160440026702**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "CHTconst", г. Талдыкорган с. Еркин ул, Б.Момышулы 62 "А"**	**060240011191**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) По Договору № 108 от 06.08.2018 года

Номер документа	Дата составления
000000000016	**01.10.2018г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Едини-ца измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Средний ремонт дороги к конечной остановке маршрута № 14 ПКС "Каратал" в г. Талдыкорган"			работа	1	1 892 239,00	1 892 239,00
				Итого	**1**	**x**	**1 892 239,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.10.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "CHTconst"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: Средний ремонт дороги к конечной остановке маршрута №14 ПКС "Каратал" в г.Талдыкорган

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за октябрь2018 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор 108 от 6 августа 2018 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за сентябрь 2018 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт дороги к конечной остановке маршрута №14 ПКС "Каратал" в г.Талдыкорган	37 844 785,44.	1 892 239.						202 740.	1 892 239.
Удержание аванса 0%									
за сентябрь 2018 год	37 844 785,44.	1 892 239.						202 740.	1 892 239.

Итого по оплате за сентябрь **2018 г. - 1 892 239. тенге**

м.п. Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" М. М. Калиев

м.п. Технадзор: Директор ТОО "УКС" А. М. Чормаков

м.п. Подрядчик: Директор ТОО "СНТconst" М. Н. Чакаров

2 41-010305-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км (268км-30км)К=38,000; *т·км*	778,05	13,45	10465	53
	Всего прямые затраты			**1377851**	16
	в том числе			45 870	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			59 329	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			18 230	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 199 142	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			73 510	
	- перевозка грузов, тенге			37 923	
	Накладные расходы I уровня, тенге			1 415 774	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			60 029	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			1 475 803	
	Итого, тенге			118 064	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			**1 593 867**	
	Всего			**1 593 867**	
	Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.			**1 689 499.**	
	2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)			**202 740.**	
	НДС (12 %)			**1 892 239.**	
	Всего по акту с учетом НДС				

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" М. М. Калиев

Технадзор: Представитель ТОО "УКС" И. А. Квас

Подрядчик: Директор ТОО "CHTconst" М. Н. Чакаров