Акт
приемки из ремонта тепловой сети

Утверждаю
Технический директор
АО «Усть-Каменогорские Тепловые сети»

_____ Сурченко А.В.
Подпись Фамилия, инициалы
«13» 07 2015 г

АКТ
13.07.2015г № 29
(дата)
г. Усть-Каменогорск

«Ремонт участка тепловой сети от ТК 639А до ТК-786»

Наименование подразделения: Передача тепловой энергии
Комиссия в составе:

Председатель комиссии:	Начальник ОРТС	Тугельбаев Д.С.
Члены комиссии:	Начальник ПТО	Кайркенов Т.К.
	Инженер РЭС по ремонту	Рейсер А.Н.

назначенная Приказом: **№ 174 от 26 июня 2015 года**
произвела приемку в эксплуатацию законченного ремонтом объекта:
«Ремонт участка тепловой сети от ТК 639А до ТК-786»

При приемке установлено:
1. Ремонт выполнялся в период с 27.04.2015 г. по 10.07.2015 г., подрядной организацией ТОО «ТМ-Тепломир»
2. Ответственный руководитель работ: директор ТОО «ТМ-Тепломир» Садыков А. Т.
3. Производитель работ: Начальник участка Жолдыбаев Р.К.
4. Ремонт произведен на основании: плана ремонта тепловых сетей
5. При ремонте выполнены следующие основные работы: вскрытие теплосети, демонтаж-монтаж трубопровода Ду 426мм – 753,6 м.п., замена запорной арматуры и обратная засыпка
6. Фактическая стоимость материалов, использованных при ремонте: 21 404 000 тенге
7. Фактические трудозатраты: 10283 чел\часов

Решение комиссии:
Предъявленный к сдаче объект **«Ремонт участка тепловой сети от ТК 639А до ТК-786»**
принимается в эксплуатацию «13» июля 2015 г.
с оценкой выполненных работ: удовлетворительно

Составлен в 2-х экземплярах:
1-й экземпляр – в ПТО
2-й экземпляр – в подразделении «Передача тепловой энергии»

Председатель комиссии:	Начальник ОРТС	Тугельбаев Д.С.
Члены комиссии:	Начальник ПТО	Кайркенов Т.К.
	Инженер РЭС по ремонту	Рейсер А.Н.

Инв.№:97670