Заказчик: ГУ "Пионерский детский дом для детей сирот
Код 2612312 Карагандинская обл. Осакаровский п-н, с. Пионерское, ул.Рабочая, 46 РНН 300900001543 БИН 950440000685 ИИК KZ85070102KSN3001000 БИК KKMFKZ2A UE Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО " Универсал PLUS"
г. Караганда, ул. Кирпичная ,11 РНН 302000225381 БИН 020740004655 ИИК KZ588560000000494522 БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"

АКТ
Выполненных работ за июль 2011 г.

Объект: Пионерский детский дом для детей сирот

		тенге
1	Общая стоимость выполняемых работ сначала действия договора №80 от 05. 05. 2011 г.	58 248 441
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	15 714 285
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	17 474 532,30
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	11 000 000
5	Виды выполняемых работ	ремонтные работы
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	36 582 330,4
7	Сумма выполненных работ за июль 2011 г.	20 868 045,4
8	Удержание аванса	10 974 699,1
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	14 607 631,3

Заказчик: Цебер А.В.

Подрядчик: Оспанов Т. З.

Наименование стройки - ГУ "Пионерский детский дом для детей-сирот"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Пионерский детский дом для детей-сирот

Форма 2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Универсал Plus"

Наименование стройки - ГУ "Пионерский детский дом для детей-сирот"

Наименование объекта - Карагандинская область с.Пионерское Текущий ремонт здания детского дома

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2011 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Капитальный ремонт столовой и галереи								
		Кровля								
1	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	648	163,15	1,24	105719	802	9580	0,08	52
		м2		13,33	0,47	8637	308	107,1	--	1
2	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (стойки , стропила, мауэрлат)	34,13	23143,99	395,71	789904	13506	153328	25,88	883
		м3		4010,63	149,06	136883	5088	108	0,73	25
3	E0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного	758	539,61	16,25	409024	12318	48453	0,33	248
		м2		53,05	6,14	40212	4652	108	0,03	23
4	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	758	163,15	1,24	123665	938	11206	0,08	60
		м2		13,33	0,47	10103	360	107,1	--	2
5	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий твысотой до 25 м из профилированного листа	758	140,24	42,80	106302	32446	42552	0,36	276
		м2		58,74	10,56	44526	8006	81	0,04	29
6	C11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	833,8	1190,00	--	992222	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
7	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	120	801,94	9,43	96233	1131	32455	1,64	197
				246,85	3,57	29622	429	108	0,02	2
		м2								
8	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки (ветровая доска)	60	659,94	5,80	39596	348	4468	0,42	25
				66,76	2,20	4005	132	108	0,01	1
		м2								
9	Е0158-18-5	Устройство конька из листовой стали	84,4	624,52	1,27	52709	107	6821	0,48	41
				75,26	0,20	6352	17	107,1	--	--
		м								
10	Е0120-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм (наращивание вентшахт)	16	2297,38	10,50	36758	168	3206	1,06	17
				170,00	3,94	2720	63	115,2	0,02	--
		м2								
11	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными фольгированными (утепление вентшахт)	16	1326,46	116,02	21223	1856	2297	0,68	11
				115,92	43,60	1855	698	90	0,21	3
		м2								
12	Е0120-19-5 к=0,4	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали	4	170,18	15,02	681	60	627	0,80	3
				130,41	5,63	522	23	115,2	0,03	--
		шт								
13	Е0120-19-5	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм	1	3158,33	37,55	3158	38	392	1,99	2
				326,03	14,06	326	14	115,2	0,08	--
		шт								
14	Е0158-18-8	Устройство примыкания к вентиляционным трубам из листовой стали	2	334,24	0,62	668	1	43	0,15	--
				20,05	0,09	40	--	107,1	--	--
		м								
15	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	6,61	27,10	--	179	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
16	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	6,61	76,60	--	506	--	101	0,32	2
				15,32	--	101	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
17	Е010333-А10 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , работающими вне карьеров , расстояние перевозки 100 км, класс груза I	41,46	421,50	421,50	17475	17475	3495	--	--
		т		--	84,30	--	3495	100	1,77	73
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2796024	81194			1818
			Тенге			285903	23284			159
		РАЗДЕЛ 2.Капитальный ремонт овощехранилища								
		Кровля								
18	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	358	29,02	2,02	10389	723	10475	0,17	62
		м2		27,00	0,32	9666	115	107,1	--	1
19	Е0153-18-1	Ремонт кирпичной кладки стен от дельными местами (парапета)	4,32	14290,46	474,95	61735	2052	24485	35,39	153
		м3		5258,25	78,75	22716	340	106,2	0,43	2
20	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	358	223,50	14,18	80014	5076	27426	0,43	153
		м2		69,30	2,23	24809	798	107,1	0,01	4
21	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	358	163,15	1,24	58406	443	5293	0,08	29
		м2		13,33	0,47	4772	170	107,1	--	1
22	Е0113-44-9	Обеспыливание	358	72,63	59,69	26000	21368	10276	0,08	29
		м2		12,94	22,50	4632	8055	81	0,11	40
23	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	358	223,50	14,18	80014	5076	27426	0,43	153
		м2		69,30	2,23	24809	798	107,1	0,01	4
24	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	358	8,56	0,28	3063	98	3218	0,05	18
		м2		8,28	0,11	2964	40	107,1	--	--
25	Прайс Торговая сеть	Грунтовка PriMEr битумная	114,56	211,64	--	24245	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0112-1-4	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	358	793,52	34,24	284080	12257	20394	0,23	81
				40,37	12,82	14451	4591	107,1	0,06	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
27	Прайс Торговая сеть	Пропан-бутан, смесь техническая	25,06	67,72	--	1697	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
28	Е0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	40	421,97	1,17	16879	47	1420	0,21	9
				32,96	0,18	1318	7	107,1	--	--
		м								
29	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	28	954,34	4,66	26722	131	1403	0,27	7
				45,02	1,75	1261	49	107,1	0,01	--
		м								
30	Прайс Торговая сеть	Пропан-бутан, смесь техническая	5,04	67,72	--	341	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
				Прочие работы						
31	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	4,65	27,10	--	126	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
32	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние пеевозки 10 км, класс груза 1	4,65	76,60	--	356	--	71	0,32	1
				15,32	--	71	--	100	--	--
		т								
33	Е010333-А10 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 100 км, класс груза 1	11,87	421,50	421,50	5003	5003	1001	--	--
				--	84,30	--	1001	100	1,77	21
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			679071	52275			695
			Тенге			111469	15965			97
				РАЗДЕЛ 3.Благоустройство						
34	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	900	244,21	22,28	219792	20053	14765	0,05	43
				7,37	6,33	6634	5701	119,7	0,02	21
		м2								
35	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	900	213,47	26,58	192125	23918	188834	1,09	981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				179.57	9,96	161615	8966	110,7	0,05	44
		м2								
36	С143003-40	Плитка тротуарная	900	846,56	--	761900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Ограждение территории								
		2объект								
37	Е0107-24-9 к=0.8	Разборка оград металлических, высотой до 2,2 м	250	591,92	232,08	147980	58021	111629	1,64	410
				279,86	74,51	69966	18628	126	0,27	68
		м								
38	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	126	258,45	226,10	32565	28489	11070	0,23	28
				32,35	68,29	4076	8605	87,3	0,27	34
		яма								
39	Е0107-24-1	Установка железобетонных оград из панелей	375	754,79	470,67	283048	176499	164052	1,32	496
				214,76	132,44	80536	49664	126	0,50	186
		м								
40	ТОО Нойфельд	Панели забора длиной 2м, высотой 0,5м	375	931,21	--	349204	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
41	ТОО Нойфельд	Стойка ж/б, высотой 2,8м	187,5	1100,52	--	206348	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
42	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под столбы	6,93	9715,21	122,90	67326	852	5540	5,07	35
				799,54	46,44	5541	322	94,5	0,23	2
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2260287	307831			1994
			Тенге			328368	91886			353
		РАЗДЕЛ 4.Ремонт корпуса №1								
		Перекрытие, кровля								
43	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	420	24,15	2,64	10143	1109	9878	0,15	64
				21,51	0,45	9034	189	107,1	--	2
		м2								
44	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	420	36,77	1,67	15443	701	15919	0,23	95
				35,10	0,29	14742	122	107,1	--	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	300	11,24	1,59	3372	477	3187	0,07	20
		м2		9,65	0,27	2895	81	107,1	--	1
46	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	420	48,37	4,36	20315	1831	20102	0,29	121
		м2		44,01	0,68	18484	286	107,1	0,01	2
47	Е0154-1-3	Разборка перекрытий по деревянным балкам чердачных в зданиях кирпичных	300	464,75	95,28	139425	28584	124905	2,61	784
		м2		369,47	16,04	110841	4812	108	0,11	32
48	Е0154-4-3	Разборка подшивки потолков оштукатуренной	300	191,52	32,22	57456	9666	53379	0,80	240
		м2		159,30	5,45	47790	1635	108	0,04	11
49	Е0110-11-1	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из щитов	300	6268,07	58;51	1880422	17554	61322	1,08	324
		м2		167,15	22,11	50146	6634	108	0,11	32
50	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	300	163,15	1,24	48944	371	4435	0,08	24
		м2		13,33	0,47	3999	142	107,1	--	1
51	Е0112-14-1	Утепление покрытий шлаком	40,5	3014,39	207,16	122083	8390	28303	3,63	147
		м3		508,50	78,75	20594	3189	119	0,38	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2297603	68683			1818
			Тенге			278525	17090			98
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			8032986	509984			6326
			Тенге			1004266	148225			708
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7886086				
	Материалы -		Тенге			3686949				
	Всего заработная плата -		Тенге				1096291,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1018506				
	Местные материалы -		Тенге			1746194				
	Транспортные расходы -		Тенге			863				
		Накладные расходы -	Тенге			1222455				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				183368,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			546512				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9655054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7317
		Сметная заработная плата -	Тенге				1279659,00			
	Стоимость металлюмонтажных работ -		Тенге			106302				
	Материалы -		Тенге			29329				
	Всего заработная плата -		Тенге				52533,00			
		Накладные расходы -	Тенге			42552				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6383,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8931				
	ВСЕГО, Стоимость металлюмонтажных работ -		Тенге			157785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							326
		Сметная заработная плата -	Тенге				58916,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			40597				
	Материалы -		Тенге			36764				
	Всего заработная плата -		Тенге				3667,00			
		Накладные расходы -	Тенге			4225				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				634,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2689				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			47511				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4301,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9860350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7668
		Сметная заработная плата -	Тенге				1342876,00			

	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	**9860350**
	Временные здания и сооружкния 1,84%	тенге	**181430**
	итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**10041780**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%		**220919**
	Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	**100418**
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	**40167**
	Всего в базовых ценах 2001 г.	Тенге	**10403285**
	Итого в ценах текущего 2011 года с к=1,95097	Тенге	**20296496**
	Налоги ,сборы, платежи 2%	Тенге	**405930**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость в ценах 2011 года	Тенге			**20702426**				
		Ценова скидка к=0,9	тенге			**18632183,4**				
		НДС 12%	Тенге			**2235862**				
		Итого по акту	Тенге			**20868045,4**				

Сдал: **Директор ТОО "Универсал Plus" Оспанов Т.З.**

Принял: **Директор ГУ "Пионерский детский дом для детей-сирот" Цебер А.В.**