АКТ
О ПОЛНОМ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКОМ
ПО ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № БГП 2(01-1-0629) ОТ 29.05.2018 ГОДА

п. Ауэзов «27» февраля 2019г.

Приемочная комиссия в составе:

ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие»	Зам. начальника ОКС	Алимбетов Е.Б.
ТОО «ТМ-Тепломир»	Директор	Садыков А.Т.

Составила настоящий акт о полном исполнении обязательств (далее – **Акт**) по Договору строительного подряда **№ БГП 2(01-1-0629) от 29.05.2018 года** (далее- **«Договор»**) о нижеследующем:

1. Стороны подтверждают, что Подрядчик, с согласия Заказчика, выполнил предусмотренные Договором объемы работ в полном объеме. Стороны не имеют друг к другу претензий по выполненным объёмам работ.

2. Обязательства Подрядчика, предусмотренные п. 5.3.23 Договора по вывозу с места выполнения работ, машин, механизмов, неиспользованных материалов, предоставленных Подрядчиком и иного имущества Подрядчика, исполнены в полном объеме и в установленные Договором сроки.

3. Общая стоимость работ по договору с учетом дополнительного соглашения составляет **11 975 457,94 (одиннадцать миллионов девятьсот семьдесят пять тысячи четыреста пятьдесят семь, 94 тиын),** фактическая стоимость выполненных работ, подлежащая оплате Заказчиком Подрядчику в рамках Договора, составляет **11 975 457,94 (одиннадцать миллионов девятьсот семьдесят пять тысячи четыреста пятьдесят семь, 94 тиын)**, в том числе НДС по ставке 12% в размере **1 283 084,78 (один миллион двести восемьдесят три тысячи восемьдесят четыре, 78 тиын)** тенге.

4. Акт составлен в двух идентичных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ТОО «БГП»	Зам. начальника ОКС	Алимбетов Е.Б. _____
Генеральный директор		Директор
_____ Исаев К.О.		_____ Садыков А.Т.