Счет-фактура № 1 от 28 мая 2014 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "CAT-AP" (2)

РНН и адрес поставщика: РНН 302000289840, БИН 080940000958, г.Караганда ул. Крылова 66-86

Расчетный счет поставщика: ИИК KZ979650000070236349, филиал АО Альянс Банк , БИК IRTYKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог. № 279 от 12 мая 2014г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК; г.Караганда

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН 302000289840,ТОО "CAT-AP", г.Караганда,ул Крылова 66-86

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН 301700030344; РГП КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ; (9)

г.Караганда, Б. Мира 56

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: РГП КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (10)

РНН и адрес покупателя: РНН 301700030344, г.Караганда пр.Б Мира 56 Свидетельство о постановке на учет по НДС, (10а)

серия 30305, № 0000493, от 21.02.2002 г.; БИН 000240004524

Расчетный счет покупателя: ИИК KZ638560000000147366, в банке АО "Банк Центр Кредит" г.Караганда, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонтно-строительные, сантехнические работы в корпусе №1. Благоустройство территории	тенге		1 161 710,00	1 161 710,00	без НДС		1 161 710,00	0	
Всего по счету:					1 161 710,00			1 161 710,00		

Руководитель:

Досмаганбетова А.Ш.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер:

Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

"CAT-AP."

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Досмаганбетова А.Ш.

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: РГП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО «САТ - АР»

Договор № 279 от 12 мая 2014 г.

АКТ № 1

Выполненных работ за 12 – 26 мая 2014 г.

Объект: Карагандинский государственный технический университет
Ремонтно-строительные, сантехнические работы в корпусе №1.
Благоустройство территории

1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	1 161 710
2. Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3. Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5. Виды выполненных работ	Ремонтно-строительные
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	1 161 710
7. Сумма выполненных работ за 12 – 26 мая 2014 г.	1 161 710
8. Удержание аванса 30 %	0
9. Удержание гарантии 5%	58 086
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1 103 624

ЗАКАЗЧИК:
Ректор «Карагандинского государственного технического университета» МОН РК _____ Газалиев А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САТ – АР» _____ Досмаганбетова А.Ш.

Форма N 2в

Заказчик: РГП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

Подрядчик: ТОО «САТ - АР»
Субподрядчик
Договор: Дог. №279 от 12 мая 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: РГП "Карагандинский государственный технический университет" МОН РК, г.Караганда, Б.Мира, 56

Наименование объекта: РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В КОРПУСЕ №1. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 12 - 26 мая 2014 г.

N п/п	Наименование курантов, цен. и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КОРПУС №1								
1.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	м2	2,00	403,81	6,10	808	12	1,17	2
					187,24	1,45	374	3	0,10	0
2.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /шпаклевка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен	м2	2,00	163,27	5,15	327	10	0,72	1
					101,75	1,96	203	4	0,01	0
3.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2,00	196,69	3,15	393	6	0,62	1
					89,74	1,18	179	2	0,01	0
4.	Е0115-36-1	Облицовка стен листами гипсокартонными при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	м2	8,00	970,14	7,27	7761	58	2,04	16
					307,55	2,12	2460	17	0,01	0
5.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /шпаклевка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен	м2	8,00	163,27	5,15	1306	41	0,72	6
					101,75	1,96	814	16	0,01	0
6.	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей стен водными составами, известковая	м2	8,00	29,57	0,06	237	--	0,17	1
					26,46	0,02	212	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	12,00	1962,50	6,93	23550	83	2,41	29
					351,86	4,71	4222	57	0,03	0
8.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	6,00	36,33	--	218	--	0,24	1
					34,16	--	205	--	--	--
9.	Е0121-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	шт	2,00	122,35	0,54	245	1	0,63	1
					86,02	0,22	172	--	0,00	0
10.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	46,60	--	93	--	0,30	1
					40,68	--	81	--	--	--
11.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,50	12730,05	168,54	6365	84	10,06	5
					1409,67	63,66	705	32	0,39	0
12.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	10,00	424,02	22,14	4240	221	0,57	6
					72,35	8,31	724	83	0,05	1
13.	Е0111-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий /до толщины 50 мм/	м2	10,00	217,35	4,02	2173	40	0,26	3
					9,33	1,50	93	15	0,01	0
14.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на клее из сухих смесей	1м2	10,00	1698,53	17,82	16985	178	1,84	18
					292,74	2,78	2927	28	0,03	0
15.	Е0118-10-11	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 1,5 м3	шт	1,00	2775,17	227,67	2775	228	17,46	17
					2465,37	84,37	2465	84	0,53	1
16.	ТСПрайс-лист	Емкость пластиковая вместимостью 1,5 м3	шт	1,00	62125,28	--	62125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0118-13-4	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,5 т	1насос	1,00	8865,32	925,48	8865	925	40,31	40
					6023,70	347,63	6024	348	2,12	2
18.	ТСПрайс-лист	Насос	шт	1,00	116484,90	--	116485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	2,00	61,28	0,83	123	2	0,40	1
					60,46	0,13	121	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0116-14-2	Разборка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб наружным диам. 25 мм	м	3,00	115,03	3,79	345	11	0,25	1
					111,24	1,42	334	4	0,01	0
21.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	5,00	470,89	21,18	2354	106	0,88	4
					138,48	7,94	692	40	0,05	0
22.	Е0109-29-1	Разборка	т	0,04	10957,12	6803,83	438	272	20,81	1
					3628,80	1397,74	145	56	4,59	0
23.	Е0109-62-8	Изготовление лестниц в построечных условиях и на производственных базах	т	0,05	33710,76	4644,53	1517	209	174,57	8
					27324,00	544,78	1230	25	4,78	0
24.	С11011-89-8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,05	59500,00	--	2678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных	т	0,05	22300,50	12149,70	1004	547	45,86	2
					6955,20	2495,96	313	112	10,24	0
26.	Е0116-14-2	Разборка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб наружным диам. 25 мм	м	6,00	115,03	3,79	690	23	0,25	1
					111,24	1,42	667	8	0,01	0
27.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб наружным диам. 25 мм	м	6,00	501,15	11,85	3007	71	2,05	12
					319,82	4,43	1919	27	0,03	0
28.	Е0165-15-1	Смена смесителя с душем	компл	1,00	410,79	0,64	411	1	2,33	2
					407,70	0,11	408	--	0,00	0
29.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	2,00	159,79	28,30	320	57	0,89	2
					131,50	4,99	263	10	0,03	0
30.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	2,00	1962,50	6,93	3925	14	2,41	5
					351,86	4,71	704	9	0,03	0
31.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	5,00	139,96	12,67	700	63	0,84	4
					127,28	2,00	636	10	0,02	0
32.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на клее из сухих смесей	1м2	5,00	1698,53	17,82	8493	89	1,84	9
					292,74	2,78	1464	14	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										280955
		Итого по разделу: КОРПУС №1								
		Раздел: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ								
33.	Е0151-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	яма	2,00	821,25 821,25	-- --	1642 1642	-- --	5,82 --	12 --
34.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,20	1930,06 142,31	126,11 47,81	386 28	25 10	1,12 0,28	0 0
35.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,40	8709,91 887,51	119,96 45,31	12194 1243	168 63	6,48 0,28	9 0
36.	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек из стальных труб диаметром 100 мм	т	0,06	2410,58 1227,30	453,27 54,00	150 76	28 3	7,78 3,09	0 0
37.	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	м	8,00	540,00 --	-- --	4320 --	-- --	-- --	-- --
38.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций из проката углового 50х50х5 мм и сетки в построечных условиях и на производственных базах	т	0,06	32735,87 18837,00	11718,88 2634,16	1804 1038	646 145	120,35 11,50	7 1
39.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,04	59500,00 --	-- --	2315 --	-- --	-- --	-- --
40.	С11011-757	Сетка плетеная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	м2	6,00	295,00 --	-- --	1770 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, сетчатых	м2	6,00	131,79 93,15	5,35 2,03	791 559	32 12	0,63 0,01	4 0
42.	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	м2	6,00	150,43 118,89	0,04 0,02	903 713	-- --	0,74 0,00	4 0
43.	С010333-А12-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	1,40	89,20 17,84	-- --	125 25	-- --	0,37 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 12 км, класс груза 1								
44.	E0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	10,00	16,82	--	168	--	0,13	1
					16,82	--	168	--	--	--
45.	E0147-7-1 7	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 1,3x1,3x0,6 м	яма	1,00	1866,19	--	1866	--	9,15	9
					1145,74	--	1146	--	--	--
46.	E0147-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5x0,5x0,4 м	шт	1,00	592,69	221,31	593	221	2,45	2
					370,28	54,28	370	54	0,28	0
47.	E0147-48- 2	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечного водопровода	м3	1,00	77,45	--	77	--	0,52	1
					72,45	--	72	--	--	--
48.	C010333-A 10-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	0,54	76,60	--	41	--	0,32	0
					15,32	--	8	--	--	--
49.	E0127-14- 4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фр. 5-20 мм толщиной 10 см	м3	0,30	2523,68	248,35	757	75	0,22	0
					32,18	78,59	10	24	0,27	0
50.	C010333-A 10-1	Перевозка песчано-гравийной смеси автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	0,48	76,60	--	37	--	0,32	0
					15,32	--	7	--	--	--
51.	E0127-14- 2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	0,30	1087,34	73,75	326	22	0,14	0
					21,38	11,67	6	4	0,04	0
52.	E0127-34- 2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150x300 мм при других видах покрытий	м	10,00	539,66	6,63	5397	66	0,70	7
					108,68	1,76	1087	18	0,01	0
53.	C143003-1 0	Камни бетонные бортовые М-400	м3	0,43	22400,00	--	9632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	E0111-11- 3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	2,50	298,64	16,79	747	42	0,48	1
					60,55	6,30	151	16	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	Е0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек /до толщины 50 мм/	м2	2,50	306,19 4,35	5,02 1,87	765 11	13 5	0,21 0,01	1 0
56.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	0,25	1087,34 21,38	73,75 11,67	272 5	18 3	0,14 0,04	0 0
57.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 75х220 мм при других видах покрытий	м	5,00	539,66 108,68	6,63 1,76	2698 543	33 9	0,70 0,01	3 0
58.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,08	21800,00 --	-- --	1744 --	-- --	-- --	-- --
59.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	10,00	1087,34 21,38	73,75 11,67	10873 214	738 117	0,14 0,04	1 0
60.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	10,00	209,97 179,57	26,57 9,96	2100 1796	266 100	1,25 0,06	13 1
61.	С	Брусчатка	м2	10,00	622,03 --	-- --	6220 --	-- --	-- --	-- --
62.	Е0109-62-3	Изготовление металлических сетчатых конструкций из проката углового 45х45х5 мм и сеток с усилением сетчатых конструкций арматурной сталью гладкой класса А-I диам. 12 мм и А-I диам. 6 мм	т	0,04	32735,87 18837,00	11718,88 2634,16	1172 674	419 94	120,35 11,50	4 0
63.	С11011-89-8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,02	59500,00 --	-- --	1242 --	-- --	-- --	-- --
64.	С11011-75-7	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	м2	2,00	295,00 --	-- --	590 --	-- --	-- --	-- --
65.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,01	45300,00 --	-- --	415 --	-- --	-- --	-- --
66.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00 --	-- --	46 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 74178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							355133 42353	6167 1680		284 10

Накладные расходы :

На монтажные работы	446
На общестроительные работы	27086
На металломонтажные работы	3649
На сантехнические работы	15139
Всего накладных расходов:	46320
Итого с накладными	401453

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	24087
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	425540
В текущих ценах 2014 г. К=2,3896774	1016903
С налогами, сборами, обязательными платежами К=1,02	1037241
НДС 12%	124469
Всего по акту	1161710

Принял:

Проректор по АХР _____ Жанагулов Г.К.

Директор ДВР _____ Адилбаев С.К.

Инженер сметчик _____ Горбачева Л.Н.

Сдал:

Директор ТОО «САТ - АР» _____ Досмаганбетова А.Ш.