АКТ
О ПОЛНОМ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКОМ
ПО ДОГОВОРУ №БГП 2(01-1-0653) от 01 июня 2018 года

«17» 08 **2018 года**

Приёмочная комиссия в составе:

Организация	Должность	Фамилия, имя отчество
ТОО «БГП»	Технический директор	Исаев К.О.
ТОО «БГП»	Начальник ПТО	Жакиянов А.Ж.
ТОО «БГП»	Начальник карьера	Тишик В.М.
ТОО «БГП»	Инженер ПТО	Даутов Б.Ж.

составила настоящий акт о полном исполнении обязательств (далее – **«Акт»**) по Договору **№БГП 2 (01-1-0653) от 01 июня 2018 года** (далее – **«Договор»**) **Обустройство участка водоотводной канавы с шунгитовыми габионами №2 горнодобывающего комплекса «Карьер» (ID объекта 0000090)**
о нижеследующем:

1. Подрядчик выполнил в полном объёме и сдал Заказчику, а Заказчик принял результаты работ по Договору.
2. Общая стоимость работ составляет **4 262 423,20 (четыре миллиона двести шестьдесят две тысячи четыреста двадцать три, двадцать тиын)** тенге, в том числе НДС по ставке 12 % в размере **456 688,20** тенге.
3. Акт составлен в двух идентичных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Организация	Должность	Фамилия, имя отчество	подпись
ТОО «БГП»	**Технический директор**	**Исаев К.О.**	
ТОО «БГП»	**Начальник ПТО**	**Жакиянов А.Ж.**	
ТОО «БГП»	**Начальник карьера**	**Тишик В.М.**	
ТОО «БГП»	**Инженер ПТО**	**Даутов Б.Ж.**	

ПОДРЯДЧИК
ДИРЕКТОР
ТОО «ТМ-ТЕПЛОМИР»

А.Т.САДЫКОВ

ЗАКАЗЧИК
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ТОО «БАКЫРЧИКСКОЕ
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

Ю.Б.ОВЧИННИКОВ