Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной
комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

«Капитальный ремонт кровли здания Карабулакской средней школы города Степногорска Акмолинской области»

от "20" июня 2013 г.

город Степногорск
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от " 17 " июня 2013г. № 88, города Степногорска, 4 микрорайон, здание № 4, государственное учреждение «Отдел образования города Степногорска»
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Садвокасова Гульнур Ануарбековна, заместитель акима города Степногорска
председатель - представителя местного исполнительного органа при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения
председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию), фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя – заказчик Семенюк Татьяна Викторовна, руководитель ГУ «Отдела образования города Степногорска»

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

Аушев Магамед Орцевич эксперт, технический надзор ИП Аушев М.О.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Бекентаева Райхан Сапаргалиевна, инженер по обслуживанию здании и сооружении ГУ «Отдела образования города Степногорска»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Белоглядова Лидия Петровна, начальник ГУ «Отдела занятости и социальных программ»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Токуов Ботажан Кокшевич директор, филиала АО «Национальный центр «Курылысконсалтинг» по г. Астана и Акмолинской области (фамилия, имя, отчество, должность)

Таурбаева Маруа Балгажановна, директор средней школы села Карабулак

эксплуатационной организации (фамилия, имя, отчество, должность)

Жартаева Карлыгаш Таласпаевна заместитель директора по хозяйственной части СШ с. Карабулак

эксплуатационной организации (фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика Башаев Аскар Батырбаевич, директор ТОО «ГААК-НС» (фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) Жумабаев Кайрат Кайыркенович руководитель, ГУ «Отдела архитектуры и градостроительства города Степногорска»

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора Калмаганбетов Булат Саданович, начальник ГУ УГСЭН по городу Степногорску

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы Шапагатов Манарбек Каиргельдинович, начальник ГУ ЧС по городу Степногорску

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Отдел образования города Степногорска» и ТОО «ГААК – НС»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию Средняя школа села Карабулак, «Капитальный ремонт кровли здания Карабулакской средней школы города Степногоска Акмолинской области»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу:Акмолинская область, город Степногорск,село Карабулак, улица Ленина, 1
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица,номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "15" ноября 2011 г. № 23 Акмолинской области, Аппарат акима города Степногорска, Аким села Карабулак
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от " 22 " апреля 2013 г. и № 251 на оснований договора ГУ «Отдела образования города Степногорска» ГУ «ДГАСКиЛ по Акмолинской области» от 13 июня 2013 г. № 218
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «ГААК - НС»
(наименование организации)
выполнившим «Капитальный ремонт кровли здания Карабулакской средней школы города Степногорска Акмолинской области» - кровля
(виды работ)
и субподрядными организациями
_____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
Токуов Ботажан Кокшевич директор, филиала АО «Национальный центр «Курылысконсалтинг» по г. Астана и Акмолинской области
(наименование организации)
выполнившим всего по смете _____ наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями
_____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы
_____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) от 2012 года
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена Агентство Республики Казахстанпо делам строительства и жилищно – коммунального хозяйства Республиканское государственное предприятия «Государственная вневедемственная экспертиза проектов» по Акмолинской области
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс) от " 29 " августа 2012г. № 12-0349/12

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 02.05.2013г.;
(месяц, год)
окончание работ 20.06.2013г.;
(месяц и год)
при продолжительности строительства, капитального ремонта 1,3 месяц
по норме или по проекту организации строительства 50 дня;
фактически _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 5405,098 миллионов тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 5010,486 миллионов тысяч тенге
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: разборка кровли из рулонных материалов, разборка и устройство цементной стяжки 1750 м2, установка карнизных плит,устройство в два слоя наплавляемые материалы

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнялись

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 5406,098 миллиона тысяч тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 5010,486 миллиона тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 5406,098 миллионов тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _5010,486 миллионов тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря___ т.т.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **«Капитальный ремонт кровли здания карабулакской средней школы города Степногорска Акмолинской области»**
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии
Г.А. Садуакасова 20.06.2013г
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии
Семенюк 20.06.2013г
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Аушев М.О. 20.06.2013г
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Белоусова Л.П. 20.06.2013г
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Шапалатов Манарбек Кайратдинович 20.06.2013г
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Мушабаев Кайрат Кайыркенович 20.06.2013г
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Калмуханбетов Булат Саданович 20.06.2013г
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Бакиев Амир Батырбаевич 20.06.13г

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Бекенова Райхан Сапарбаевна 20.06.2013г

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Жокуов Б. К. 20.06.2013г

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Таурбаева 20.06.2013г

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Жортаева К Т 20.06.2013г

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)