УТВЕРЖДАЮ
Аким Костанайского района
А.Ахметжанов
«02» 12 2010 год
№39

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «2» декабря 2010г. п. Затобольск

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом) от «27» октября 2010г №27 в составе:
председателя-
Шамшиев А.К. - заместитель акима Костанайского района.

заместитель председателя -
Колесник В.И. - начальник ГУ «Управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»

членов комиссии - представителей:
заказчика-
Анненко В.А. - начальник ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

эксплуатационной организации
Фищук А.А. – директор КГП «Затобольская ТЭК»
генерального проектировщика
Смирнова Н.М. – директор ТОО «Институт «Агропромпроект»
генерального подрядчика
Шапошников А.С –директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Копжасаров Б.Г. –начальник ГУ «УГСЭН ПО Костанайскому району ДКГСЭН МЗ РК по Костанайской области »
органов государственной противопожарной службы
Осадчий А.В. - начальник ГУ «Отдел ЧС по Костанайскому району»
представитель местного исполнительного органа
Каукин Б.Б.- аким Заречного сельского округа
представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора
Бекенов А.А. -начальник ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата Костанайского района
Кенжегарина Н.У. - и.о. начальника ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата Костанайского района»

Установила:
1. Заказчиком **- ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района** предъявлен к приемке в эксплуатацию пусковой комплекс нового объекта: **«Водоснабжение и канализация микрорайона «Северный» села Заречное Костанайского района**

по адресу: Костанайская область, Костанайский район, село Заречное «мкр.Северный»
2. Строительство осуществлено на основании постановления **№ 31** от **" 26" января 2010г.** акимата Костанайской области, в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от **" 17"05. 2010г. № 260** ГУ «Управление Государственного Архитектурно-Строительного контроля Костанайской области».

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

выполнившим строительно-монтажные работы по проекту **«Водоснабжение и канализация микрорайона «Северный» села Заречное Костанайского района**

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Институт «Агропромпроект» ГСЛ № 003001 от 05.02.2001года.**

5. Исходные данные для проектирования выданы **ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства» акимата Костанайского района»** [наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

6. Строительство осуществлялось по проекту **«Водоснабжение и канализация микрорайона «Северный» села Заречное Костанайского района»**

7. Проектно-сметная документация утверждена **Начальником ГУ «Отдел строительства» от " 1"марта 2010 г. Приказом № 19**

8. Строительно-монтажные работы пускового комплекса осуществлены в сроки:
начало работ — май 2010г.
окончание работ - ноябрь 2010г.
при продолжительности строительства по норме или по ПОС 7 мес.: фактически 7 мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Утвержденный рабочий проект. Госакт на земельный участок. Разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Акты освидетельствования скрытых работ. Акты испытаний. Сертификаты и паспорта на материалы. Исполнительные схемы. Журналы производства работ.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Водопровод (протяженность)	**м**	**11204,0**	**7233,6**
Насосная установка Grundfos Hudro MPC-E 3CRE90-3	**к-т**	1	**1**
Канализация (протяженность)	**м**	**5942,0**	**6054,0**
Жироотделитель EurOREK OMEGA	**к-т**	1	**1**

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Сети электроснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационной организацией.

15. Недоделки и дефекты , выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: **всего 178 245,22 тыс. тенге.**, в том числе: строительно-монтажных работ **135 125,82** оборудования, инструмента и инвентаря **11226,84**тыс. тенге

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **175 322,403** тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **135125,82 тыс. тенге**, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **11226,84 тыс.тенге, прочих – 28 969,743(в т.ч. техпаспорт-1021,576т.т., ПИР- 7323,35т.т.)**

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект: «Водоснабжение и канализация микрорайона «Северный» села Заречное Костанайского района » принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Шамшиев А.К.
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ Колесник В.И.
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии: _____ Анненко В.А.
(подпись)

_____ Фищук А.А.
(подпись)

_____ Смирнова Н.М.
(подпись)

_____ Конжасаров Б.Г.
(подпись)

_____ Осадчий А.В.
(подпись)

_____ Бекенов А.А.
(подпись)

_____ Кенжегарина Н.У.
(подпись)

_____ Шапошников А.С
(подпись)

_____ Каукин Е.Б.
(подпись)

Пронумеровано прошнуровано
3 (три) листов
Начальник ГУ «Отдел строительства»
акимата Костанайского района
Анненко В.