АКТ
приемки выполненных работ

г.Кызылорда **«27» мая 2014 года.**

Мы нижеподписавшиеся директор ТОО «Сәт-Сервис» Р.Иманова с одной строны и директор ТОО «Мураптехсервис» Б.Райымбек с другой стороны произвели приемку выполненных работ по объекту «Укрепление берега защитных дамб в районе «Водозабор» г.Кызылорда».

В результате выявлено, требуемые работы и затраты действительно выполнены и сданы качественно и в срок.

Директор
ТОО «Сәт-Сервис»: **Р.Иманова**

Директор ТОО
«Мураптехсервис»: **Б.Райымбек**

Форма № 2

Генподрядчик: **ТОО «Сат-Сервис**

Субподрядчик: **ТОО «Мураптехсервис»**

Наименование объекта: **Укрепление берега защитных дамб в районе «Водозабор» г.Кызылорда**

Договор № 01 от «01» апреля 2014 г.

АКТ

приемки выполненных работ за май месяц 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов		на единицу	всего
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Е42-4-4	Крепление из каменной наброски *м3*	1099	170,1 124,2	45,9 15,36	186940 136496	50444 16881	136506 89	0,794 0,0525	873 58
2	99-1-1 (пл)	Стоимость камня *т*	1649	207		341343				
3	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 196-200км, 1 класс груза т	1649	807,88 -	807,88 161,58	1332194 -	1332194 264445	264445 100	- 0,33932	- 560
4	П8-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза к1трм=10;к1экс=10; к1зпм=10;	1065	32,2 -	32,2 6,4	53098 -	53098 10554	10554 100	- 0,0134	- 22
		Всего прямые затраты				**1913575 136496**	**1435736 293880**			**873 640**
		Накладные расходы, тенге				413505				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				139625				
		Всего по смете				**2466705**				
	2-1	Укрепление защитных дамб г.Кызылорда				2466505				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения (4%)				98668				
	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)				103898				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				25654				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				10621				
		Итого по сметному расчету: - в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2705186**				
		- в текущих ценах 2014 года, $МРП_{тек}$ =1852 тенге ($И_{мрп}$=2,390)				**6465395**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				129308				
		Сметная стоимость строительства				**6594703**				
		Итого:				**6594703**				
		НДС (12%)				791364				
		Всего по акту:				**7386067**				

Генподрядчик:
Директор «ТОО Сат-Сервис»
_____ Иманова Р.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Мураптехсервис»
_____ Райымбек Б.

Счет-фактура № 00000000005 от 22 мая 2014 г.

Поставщик: ТОО "Мураптехсервис"
Адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040004698, г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003961, от 20.08.2012
Счет поставщика: KZ916010201000024446, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX
Номер (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1 от 01.04.2014 г.
Условия оплаты по договору (контракту):
Место назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда м-н Саулет 15-квартал,8
государство, регион, область, город, район

Отпуск товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:
Место отправления:
Номер транспортная накладная:
Грузоотправитель: БИН: 051040004698, ТОО "Мураптехсервис",г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020140003665, ТОО "Сәт-Сервис",г.Кызылорда м-н Саулет 15-квартал,8
(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "Сәт-Сервис"
Адрес места нахождения получателя: БИН: 020140003665, г.Кызылорда м-н Саулет 15-квартал,8
Счет получателя: KZ708560000000054993, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
					Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Укрепление берега монолитных дамб в районе "Водозабор" г.Кызылорда	работа	1	6 594 703,00	6 594 703,00	12%	791 364,00	7 386 067,00		
Итого по счету:				**6 594 703,00**		**791 364,00**	**7 386 067,00**		

Руководитель: **Райымбек Б. Ж.**
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: **Не предусмотрен**
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.