Заказчик: КГУ "Школа-гимназия №11" акимата города Усть-Каменогорска
Подрядчик:ТОО "ПМК Алтайремстрой"
Наименование объекта: Текущий ремонт КГУ "Школа-гимназия 11" акимата города Усть-Каменогорска

Договор № 82 от 25 мая 2012 года

КГУ "Школа-гимназия №11" акимата города Усть-Каменогорска
РК ВКО г.Усть-Каменогорск, ул.Тимирязева, 177
РНН 181600036254
БИН 961240002282
ИИК KZ06070103KSN1816000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
тел. 75-68-40

ТОО "ПМК Алтайремстрой"
РК ВКО г.Усть-Каменогорск, ул.Дзержинского, 20-83
РНН 181600257036
БИН 071240007722
ИИК KZ9084908KZ002046234
БИК NURSKZKX
АО "Нурбанк"
тел. 50-13-13

Акт №1 от 19 июня 2012 года
выполненных работ за июнь
Текущий ремонт КГУ "Школа-гимназия 11" акимата города Усть-Каменогорска

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Ремонт полов 3 этаж								
1	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	16	4	0,18	64	3	75	0,0377	1
		м		3,82	0,01	61	–	123	0,0003	–
2	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	1,2	21,41	21,41	26	26	16	–	–
		т		–	13,28	–	16	100	0,03984	–
3	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1,2	72	72	86	86	13	–	–
		т		–	10,72	–	13	100	0,03217	–

Раздел 3 Ремонт полов 4 этаж

4	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	165	4	0,18	660	30	777	0,0377	6
		м		3,82	0,01	630	2	123	0,0003	–
5	Е57-19-2	Устройство покрытий площадью свыше 10 м2 из плит	207	502,4	1,58	103997	327	14696	0,5185	107
		м2		57,53	0,19	11909	39	123	0,0027	1
6	Е57-13-1	Покрытие деревянных оснований полов (плита OSB) олифой	190,536	548,31	2,51	104473	478	6402	0,2603	50
		м2		27,03	0,29	5150	55	123	0,0042	1
7	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	1,2	21,41	21,41	26	26	16	–	–
		т		–	13,28	–	16	100	0,03984	–
8	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1,2	72	72	86	86	13	–	–
		т		–	10,72	–	13	100	0,03217	–

Раздел 4 Текущий ремонт потолка в фойе

9	Е54-4-1	Разборка подшивки потолков из плит	96	32,64	4,48	3133	430	3307	0,2887	28
		м2 подшивки		28,16	0,55	2703	53	120	0,008	1
10	Ц8-141-1 (ДМ	Демонтаж кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 0,5 кг kмат1=0;	52	16,32	2,95	849	153	677	0,11	6
		м кабеля		13,37	0,35	695	18	95	0,003	–
11	Е21-17-1 (ДМ	Демонтаж светильников с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды kмат1=0;	4	107,58	46,78	430	187	372	0,55	2
		шт		60,8	25,16	243	101	108	0,157	1
12	Е15-37-1	Облицовка потолков плитами типа А	96	571,35	6,9	54850	662	40732	3,443	331
		м2		402,66	1,43	38655	137	105	0,0115	1
13	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 0,5 кг	52	20,52	2,95	1067	153	677	0,11	6
		м кабеля								

				13,37	0,35	695	18	95	0,003	–
14	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,00005	60500		3				
		1000м								
15	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	36,43	–	73	–	46	0,198	–
		шт		21,74	–	43	–	108	–	–
16	18-1-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	2	226		452				
		шт								
17	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	2	182		364				
		шт								
18	Е21-17-6	Монтаж светильников в подвесных потолках	10	236,15	57,53	2362	575	1556	1,02	10
		шт		111,83	32,26	1118	323	108	0,2	2
19	17-2-11	Светильники, тип ЛСП	10	2500		25000				
		шт								
20	Е63-8-3	Разборка облицовки стен из гипса	49	610,21	82,05	29900	4020	27725	4,791	235
		м2		528,16	10,71	25880	525	105	0,086	4
21	Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	49	196,97	1,92	9652	94	3380	0,566	28
		м2 оштукатуриваемой поверхности		65,52	0,19	3210	9	105	0,0423	2
22	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	49	336,07	3,04	16467	149	2703	0,4552	22
		м2 оштукатуриваемой поверхности		51,61	0,92	2529	45	105	0,0063	–
23	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	49	190,53	1,06	9336	52	819	0,138	7
		м2 окрашиваемой поверхности		15,6	0,32	764	16	105	0,0022	–
		Раздел 5 Ремонт оконных проемов								
24	П9-29-1	Мусор строительный погрузка	3,7	21,41	21,41	79	79	49	–	–
		т		–	13,28	–	49	100	0,03984	–

25	П7-10-3	Перевозка мусора	т	3,7	127,46 –	127,46 18,98	472 –	472 70	70 100	– 0,05695	– –
		Всего прямые затраты					**363907**	**8088**			**839**
							94285	**1518**			**13**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					261528				
		Накладные расходы, тенге					104121				
		- заработная плата, тенге					15618				
		- трудоемкость, чел-ч					52				
		Стоимость демонтируемых материалов					320				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					28101				
		Всего					**496129**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					4961				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					1985				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**503075**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге					**1050421**				
		- материалы, тенге					546070				
		- сметная заработная плата, тенге					247150				
		Налог (2 %)					21008				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					**1071429**				
		НДС (12 %)					128571				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**1200000**				

Заказчик _____ Г.А.Никифорова

Технадзор _____ Р.Ю.Меньшиков

Подрядчик _____ Ю.В.Петров

Счет-фактура № 00000000033 от 19.06.2012 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК Алтайремстрой" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 181600257036, БИН: 071240007722, Адрес: Республика Казахстан Восточно-Казахстанская Область 070003 г.Усть-Каменогорск ул.Дзержинского,20-83, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 18001 № 0001469 от 12.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ9084908KZ002046234 в АО " Нурбанк", БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 82 от 25 мая 2012 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан Восточно-Казахстанская Область 070000 г.Усть-Каменогорск ул.Тимирязева,177

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: КГУ " Школа-гимназия № 11 " акимата города Усть-Каменогорска (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 181600036254, БИН: 961240002282, Республика Казахстан Восточно-Казахстанская Область 070000 г.Усть-Каменогорск ул.Тимирязева,177 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ06070103KSN1816000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан",БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт КГУ " Школа-гимназия № 11 " акимата города Усть - Каменогорска	шт	1	1 071 428,57	1 071 428,57	12%	128 571,43	1 200 000,00		
Всего по счету:					**1 071 428,57**		**128 571,43**	**1 200 000,00**		

Руководитель организации Петров Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Кузнецова М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО "ПМК Алтайремстрой" ЖШС

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Кузнецова Марина Александровна

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Школа-гимназия №11 акимата города Усть-Каменогорска Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ПМК Алтайремстрой"

Наименование объекта: Текущий ремонт КГУ "Школа-гимназия 11" акимата города Усть-Каменогорска

Договор № 82 от 25 мая 2012 года

КГУ "Школа-гимназия №11" акимата города Усть-Каменогорска
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Тимирязева, 177
РНН 181600036254
БИН 961240002282
ИИК KZ06070103KSN1816000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
тел. 75-68-40

ТОО "ПМК Алтайремстрой"
РК, ВКО, Г. Усть-Каменогорск, ул. Дзержинского, 20-83
РНН 181600257036
БИН 071240007722
ИИК KZ9084908KZ002046234
БИК NURSKZKX
АО "Нурбанк"
тел. 50-13-13

Акт №2 от 25 июня 2012 года
выполненных работ за июнь
Текущий ремонт КГУ "Школа-гимназия 11" акимата города Усть-Каменогорска

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Ремонт полов 3 этаж								
1	Е57-19-2	Устройство покрытий площадью свыше 10 м2 из плит	145,558	502,4	1,58	73128	230	10334	0,5185	75
		м2		57,53	0,19	8374	28	123	0,0027	–
2	Е57-13-1	Покрытие деревянных оснований полов (плита OSB) олифой	145	548,31	2,51	79505	364	4872	0,2603	38

		м2							
			27,03	0,29	3919	42	123	0,0042	1
Раздел 3 Ремонт полов 4 этаж									
3	Е57-13-1	Покрытие деревянных оснований полов (плита OSB) олифой	16,464	548,31	2,51	9027	41	554	0,2603	4
		м2							
				27,03	0,29	445	5	123	0,0042	–
4	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее	120,038	906,96	4,35	108870	522	6239	0,382	46
		м2 покрытия							
				40,95	1,3	4916	156	123	0,009	1

Раздел 4 Текущий ремонт потолка в фойе

Раздел 5 Ремонт оконных проемов

Всего прямые затраты	**270530**	**1157**	**163**
	17654	**231**	**2**
В том числе стоимость: материалов, тенге	251719		
Накладные расходы, тенге	21999		
- заработная плата, тенге	3300		
- трудоемкость, чел-ч	11		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	17552		
Всего	**310081**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3101		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1240		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**314422**		
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**656513**		
- материалы, тенге	525589		
- сметная заработная плата, тенге	53298		

Налог (2 %)	13130
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**669643**
НДС (12 %)	80357
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**750000**

Заказчик:
Директор КГУ "Школа-гимназия №11"
акимата города Усть-Каменогорска _____ Никифорова Г.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ПМК Алтайремстрой" _____ Петров Ю.В.

Технадзор _____ Меньшиков Р.Ю.

Счет-фактура № 00000000041 от 25.06.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК Алтайремстрой" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 181600257036, БИН: 071240007722, Адрес: Республика Казахстан Восточно-Казахстанская Область 070003 г.Усть-Каменогорск ул.Дзержинского,20-83, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 18001 № 0001469 от 12.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ9084908KZ002046234 в АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 82 от 25 мая 2012 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан Восточно-Казахстанская Область 070000 г.Усть-Каменогорск ул.Тимирязева,177

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: КГУ " Школа-гимназия № 11 " акимата города Усть-Каменогорска (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 181600036254, БИН: 961240002282, Республика Казахстан Восточно-Казахстанская Область 070000 г.Усть-Каменогорск ул.Тимирязева,177 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ06070103KSN1816000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Текущий ремонт КГУ "Школа-гимназия № 11" акимата города Усть - Каменогорска	раб	1	669 642,86	669 642,86	12%	80 357,14	750 000,00		
Всего по счету:					**669 642,86**		**80 357,14**	**750 000,00**		

Руководитель организации Петров Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Кузнецова М. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Кузнецова Марина Александровна

(Ф.И.О., подпись)

ТОО МП "ПМК Алтайремстрой" ЖШС

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Школа-гимназия №11" акимата города Усть-Каменогорска
Подрядчик:ТОО "ПМК Алтайремстрой"
Наименование объекта: Текущий ремонт КГУ "Школа-гимназия 11" акимата города Усть-Каменогорска

Договор № 82 от 25 мая 2012 года. Дополнительное соглашение № 1 от 02.07.2012 г.

КГУ "Школа-гимназия №11" акимата города Усть-Каменогорска
РК ВКО г.Усть-Каменогорск, ул.Тимирязева, 177
РНН 181600036254
БИН 961240002282
ИИК KZ06070103KSN1816000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
тел. 75-68-40

ТОО "ПМК Алтайремстрой"
РК ВКО г.Усть-Каменогорск, ул.Дзержинского, 20-83
РНН 181600257036
БИН 071240007722
ИИК KZ9084908KZ002046234
БИК NURSKZKX
АО "Нурбанк"
тел. 50-13-13

Акт №3 от 17 июля 2012 года
выполненных работ за июль
Текущий ремонт КГУ "Школа-гимназия 11" акимата города Усть-Каменогорска

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Ремонт полов 3 этаж								
1	Е57-19-2	Устройство покрытий площадью свыше 10 м2 из плит	67,442	502,4	1,58	33883	107	4788	0,5185	35
		м2		57,53	0,19	3880	13	123	0,0027	–
2	Е57-13-1	Покрытие деревянных оснований полов (плита OSB) олифой	68	548,31	2,51	37285	171	2285	0,2603	18
		м2								

				27,03	0,29	1838	20	123	0,0042	–
3	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее	213	906,96	4,35	193182	927	11069	0,382	81
		м2 покрытия								
				40,95	1,3	8722	277	123	0,009	2
4	E11-39-1	Установка деревянных плинтусов	168	106,18	0,41	17838	69	1769	0,0765	13
		м плинтусов								
				8,43	0,13	1416	22	123	0,0008	–
5	E15-165-1	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	17	138,88	1,43	2361	24	1115	0,532	9
		м2 окрашиваемой поверхности								
				62,06	0,43	1055	7	105	0,003	–
		Раздел 3 Ремонт полов 4 этаж								
6	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее	86,962	906,96	4,35	78871	378	4519	0,382	33
		м2 покрытия								
				40,95	1,3	3561	113	123	0,009	1
7	E11-39-1	Установка деревянных плинтусов	165	106,18	0,41	17520	68	1737	0,0765	13
		м плинтусов								
				8,43	0,13	1391	21	123	0,0008	–
8	E15-165-1	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	8,5	138,88	1,43	1180	12	559	0,532	5
		м2 окрашиваемой поверхности								
				62,06	0,43	528	4	105	0,003	–
		Раздел 4 Текущий ремонт потолка в фойе								
9	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,00005	60500		3				
		1000м								
		Раздел 5 Ремонт оконных проемов								
10	E56-2-2	Разборка деревянных заполнений оконных коробок с подоконными досками	155	54,44	6,78	8438	1051	8875	0,4611	71
		м2								
				47,66	0,06	7387	9	120	0,0093	1
11	E58-4-1	Разборка подоконных отливов	124,5	10,39	1,22	1294	152	1384	0,091	11
		м								
				9,17	0,17	1142	21	119	0,0012	–

12 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	155	295,45	16,69	45795	2587	23210	1,0234	159
	м2 проемов		119,71	5,08	18555	787	120	0,0321	5
13 6-1-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные, теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно фактурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	155	5990,16		928475				
	м2								
14 Е13-44-3	Снятие старой краски, выравнивание, улучшенная окраска подоконников каменных	8,77805	862,44	268,24	7571	2355	1169	0,47	4
	м2		69,3	78,75	608	691	90	0,55	5
15 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных снаружи здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	35	889,17	67,72	31121	2370	16581	3,852	135
	м2		451,03	0,14	15786	5	105	0,0624	2
16 Е69-12-2	Передвижка по горизонтали подвесных люлек с креплением через слуховое окно на скатной кровле без парапетов и решеток	16	195,3	–	3125	–	3125	1,58	25
	перестановка		195,3	–	3125	–	100	–	–
17 Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	23,408	8545,38	136,48	200030	3195	38564	14,63	342
	м3		1606,5	40,95	37605	959	100	0,28	7
18 Е15-60-3	Простая штукатурка, сплошное выравнивание, улучшенная окраска проемов кирпичных	129,1	276,14	2,37	35650	306	10304	0,594	77
	м2 оштукатуриваемой поверхности		75,76	0,25	9781	32	105	0,0497	6
	Всего прямые затраты				**1643622**	**13772**			**1031**

В том числе стоимость: материалов, тенге	116380 1513473	2981	29
Накладные расходы, тенге	131053		
- заработная плата, тенге	19658		
- трудоемкость, чел-ч	66		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	106481		
Всего	**1881156**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	18812		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7525		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1907493**		
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**3982845**		
- материалы, тенге	3160132		
- сметная заработная плата, тенге	345263		
Налог (2 %)	79657		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4062500**		
НДС (12 %)	487500		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4550000**		

Заказчик _____ Г.А.Никифорова

Технадзор _____ Р.Ю.Меньшиков

Подрядчик ТОО _____ Ю.В.Петров

Счет-фактура № 00000000050 от 17.07.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК Алтайремстрой" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 181600257036, БИН: 071240007722, Адрес: Республика Казахстан Восточно-Казахстанская Область 070003 г.Усть-Каменогорск ул.Дзержинского,20-83, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 18001 № 0001469 от 12.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ9084908KZ002046234 в АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 82 от 25 мая 2012 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан Восточно-Казахстанская Область 070000 г.Усть-Каменогорск ул.Тимирязева, 177

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: КГУ Школа-гимназия № 11" акимата города Усть-Каменогорска (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 181600036254, БИН: 961240002282, Республика Казахстан Восточно-Казахстанская Область 070000 г.Усть-Каменогорск ул.Тимирязева, 177 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ06070103KSN1816000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт КГУ "Школа-гимназия № 11" акимата города Усть-Каменогорска	раб	1	4 062 500,00	4 062 500,00	12%	487 500,00	4 550 000,00		
Всего по счету:					**4 062 500,00**		**487 500,00**	**4 550 000,00**		

Руководитель организации Петров Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Кузнецова М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО "ПМК Алтайремстрой" ЖШС

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Кузнецова М.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

"SANA-2001" Версия 13-2.16 от 4.04.12 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ "Школа-гимназия №11" акимата города Усть-Каменогорска

Подрядчик:ТОО "ПМК Алтайремстрой"

Наименование объекта: Текущий ремонт КГУ "Школа-гимназия 11" акимата города Усть-Каменогорска

Договор № 82 от 25 мая 2012 года

КГУ "Школа-гимназия №11" акимата города Усть-Каменогорска"
РК ВКО г.Усть-Каменогорск, ул.Тимирязева,177
РНН 181600036254
БИН 961240002282
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
тел. 75-68-40

ТОО "ПМК Алтайремстрой"
РК ВКО г.Усть-Каменогорск, ул.Дзержинского, 20-83
РНН 181600257036
БИН 071240007722
ИИК KZ90 8490 8KZ0 0204 6234
БИК NURSKZKX
АО "Нурбанк"
тел. 50-13-13

Акт №4 от 31 июля 2012 года
выполненных работ за июль

Текущий ремонт КГУ "Школа-гимназия 11" акимата города Усть-Каменогорска

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ремонт системы отпления ТУ								
1	Е65-20-1	Демонтаж грязевиков	4	228,62	9,53	914	38	1126	1,9953	8
		прибор		219,09	1,11	876	4	128	0,0136	–
2	Е65-3-2	Демонтаж вентиля диам. 15-25 мм	14	56,87	0,17	796	2	1016	0,457	6

		шт							
				56,7	0,01	794	–	128	0,0002	–
3	Е65-3-4	Демонтаж задвижек диаметром 80 мм	8	218,62	7,57	1749	61	2170	1,91	15
		шт								
				211,05	0,88	1688	7	128	0,0108	–
4	Е18-18-1 (ДМ	Демонтаж узлов тепловых элеваторных номер 1, 2 кмат1=0;	1	1422,88	225,88	1423	226	1617	9,5	10
		узел								
				1197	66,15	1197	66	128	0,46	–
5	Е18-18-2 (ДМ	Демонтаж узлов тепловых элеваторных номер 3 кмат1=0;	1	1762,74	310,59	1763	311	1975	11,6	12
		узел								
				1452,15	91,35	1452	91	128	0,64	1
6	Е18-18-1	Устройство узлов тепловых элеваторных номер 2	1	53961,88	225,88	53962	226	1617	9,5	10
		узел								
				1197	66,15	1197	66	128	0,46	–
7	Е18-18-2	Устройство узлов тепловых элеваторных номер 3	1	69883,74	310,59	69884	311	1975	11,6	12
		узел								
				1452,15	91,35	1452	91	128	0,64	1
8	Е18-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	4	12448,49	67,46	49794	270	1734	2,64	11
		шт								
				318,15	20,48	1273	82	128	0,14	1
9	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	14	392,48	34,52	5495	483	3387	1,47	21
		шт								
				177,98	11,03	2492	154	128	0,07	1
10	Е16-15-3	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	8	36347,49	80,01	290780	640	3451	2,6	21
		шт								
				313,43	23,63	2507	189	128	0,16	1
11	Е16-27-1	Установка точек замера	8	1088,09	20,39	8705	163	5902	4,46	36
		врезка								

Раздел 5 Ремонт оконных проемов

12	Е56-2-2	Разборка деревянных заполнений оконных коробок с подоконными досками	138,6	54,44	6,78	7545	940	7937	0,4611	64
		м2		47,66	0,06	6606	8	120	0,0093	1
13	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	138,6	295,45	16,69	40949	2313	20755	1,0234	142
		м2 проемов		119,71	5,08	16592	704	120	0,0321	4
14	6-1-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные, теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно фактурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	138,6	6029,32		835664				
		м2								
15	Е13-44-3	Снятие старой краски, выравнивание, улучшенная окраска подоконников каменных	126,02195	862,44	268,24	108686	33804	16791	0,47	59
		м2		69,3	78,75	8733	9924	90	0,55	69
16	1-1-288	Краска эмаль белая	26,96	198		5338				
		кг								
17	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных снаружи здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	39,64	889,17	67,72	35247	2684	18779	3,852	153
		м2		451,03	0,14	17879	6	105	0,0624	2
18	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних откосов	220,2	161,23	1,74	35503	383	9022	0,3573	79
		м2		38,82	0,2	8548	44	105	0,0029	1
19	30-2-56	Сухие смеси шпаклевки для отделки поверхностей на гипсовой основеК=2,400;	589,60001	37		21815				
		кг								

20 Е15-64-5	Сплошное выравнивание поверхностей внутренних откосов шпаклевкой "Финишной" клеевой *м2 оштукатуриваемой поверхности*	220,2	602,82	5,42	132741	1193	23258	0,8056	177
			98,97	1,62	21793	357	105	0,01132	2
21 30-2-56	Сухие смеси шпаклевки для отделки поверхности на гипсовой финишем гипсовой основеК=1,200; *кг*	294,8	37		10908				
22 Е34-59-2	Улучшенная окраска внутренних и наружных откосов кроской водоэмульсионной за 2 раза оштукатуренных внутренних внутренних и внешних откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 поверхности*	250,9	208,74	0,06	52373	15	47897	1,53	384
			189	0,01	47420	3	101	0,0001	–
23 99-11-23	Краска водоэмульсионная *кг*	79,05	450		35573				
24 99-22-11	ГрунтовкаК=0,200; *л*	52,8	750		39600				
25 99-22-11	ГрунтовкаК=0,200; *л*	70,75	750		53063				
26 Е10-22-2	Установка подоконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием *м2 проемов*	124,5	209,03	4,94	26024	615	10057	0,586	73
			65,84	1,48	8197	184	120	0,0103	1
27 6-9-17	Отливов подоконных оцинкованный из листовой стали с полимерным покрытием *м*	24,9	1270		31623				
	Всего прямые затраты				**1957917**	**44678**			**1293**
					155257	**12030**			**85**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1757980				
	Накладные расходы, тенге				180466				
	- заработная плата, тенге				27070				

- трудоемкость, чел-ч	90
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	120660
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	135543
Всего	**2273926**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	22739
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9096
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2305761**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**4814429**
- материалы, тенге	3670662
- сметная заработная плата, тенге	472289
Налог (2 %)	96289
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4910714**
НДС (12 %)	589286
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5500000**

Заказчик _____ Г.А.Никифорова

Подрядчик _____ Ю.В.Петров

Технадзор _____ Р.Ю.Меньшиков

Счет-фактура № 00000000068 от 31.07.2012 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК Алтайремстрой" (2)

РНН, БИН и его адрес места нахождения: РНН: 181600257036, БИН: 071240007722, Адрес: Республика Казахстан Восточно-Казахстанская Область 070003 г.Усть-Каменогорск ул.Дзержинского,20-83, свидетельство о постановке на регисрационный учет по НДС: Серия 18001 № 0001469 от 12.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ9084908KZ002046234 в АО " Нурбанк",БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 82 от 25 мая 2012 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан Восточно-Казахстанская Область 070000 г.Усть-Каменогорск ул.Тимирязева,177

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ " Школа-гимназия № 11 " акимата города Усть-Каменогорска (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 181600036254, БИН: 961240002282, Республика Казахстан Восточно-Казахстанская Область 070000 г.Усть-Каменогорск ул.Тимирязева,177 (10а)

Расчетный счет получателя: KZ06070103KSN1816000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт КГУ " Школа-гимназия № 11 " акимата города Усть - Каменогорска	работа	1	4 910 714,29	4 910 714,29	12%	589 285,71	5 500 000,00		
Всего по счету:					**4 910 714,29**		**589 285,71**	**5 500 000,00**		

Руководитель организации Петров Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Кузнецова М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО "ПМК Алтайремстрой" ЖШС

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Кузнецова Марина Александровна

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

"SANA-2001" Версия 13-2.16 от 4.04.12 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ "Школа-гимназия №11" акимата города Усть-Каменогорска

Подрядчик:ТОО "ПМК Алтайремстрой"

Наименование объекта: Текущий ремонт КГУ "Школа-гимназия 11" акимата города Усть-Каменогорска

Дополнительное соглашение №1 к договору № 82 от 25 мая 2012 года

КГУ "Школа-гимназия №11" акимата города Усть-Каменогорска"
РК ВКО г.Усть-Каменогорск, ул.Тимирязева,177
РНН 181600036254
БИН 961240002282
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
тел. 75-68-40

ТОО "ПМК Алтайремстрой"
РК ВКО г.Усть-Каменогорск, ул.Дзержинского, 20-83
РНН 181600257036
БИН 071240007722
ИИК KZ90 8490 8KZ0 0204 6234
БИК NURSKZKX
АО "Нурбанк"
тел. 50-13-13

Акт №5 от 31 июля 2012 года
выполненных работ за июль
Текущий ремонт КГУ "Школа-гимназия 11" акимата города Усть-Каменогорска

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ремонт полов коридора								
1	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	22	4,08	0,19	90	4	106	0,03845	1
		м		3,89	0,01	86	–	123	0,00031	–

2	Е57-19-2	Устройство покрытий площадью свыше 10 м2 из плит, толщиной 12 мм	2,0	671,88	1,61	1355	3	145	0,52887	1
		м2		58,68	0,19	118	–	123	0,00275	–
		Раздел 5 Ремонт полов кабинета 35								
3	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	27,5	4,08	0,19	112	5	132	0,03845	1
		м		3,89	0,01	107	–	123	0,00031	–
4	Е57-19-2	Устройство покрытий площадью свыше 10 м2 из плит	49,8	671,88	1,61	33460	80	3605	0,52887	26
		м2		58,68	0,19	2922	9	123	0,00275	–
		Всего прямые затраты				**35017**	**92**			**29**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**3233** 31690	**9**			–
		Накладные расходы, тенге				3988				
		- заработная плата, тенге				598				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2340				
		Всего				**41345**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				413				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				165				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**41923**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**87535**				
		- материалы, тенге				66169				
		- сметная заработная плата, тенге				9225				

Налог (2 %)	1751
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**89286**
НДС (12 %)	10714
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**100000**

Заказчик _____ Г.А.Никифорова

Подрядчик _____ Ю.В.Петров

Технадзор _____ Р.Ю.Меньшиков

Счет-фактура № 00000000069 от 31.07.2012 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК Алтайремстрой" (2)

РНН, БИН и его адрес места нахождения: РНН: 181600257036, БИН: 071240007722, Адрес: Республика Казахстан Восточно-Казахстанская Область 070003 г.Усть-Каменогорск ул.Дзержинского,20-83, свидетельство о постановке на регисрационный учет по НДС: Серия 18001 № 0001469 от 12.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ9084908KZ002046234 в АО " Нурбанк", БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение к договору № 82 от 25 мая 2012 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан Восточно-Казахстанская Область 070000 г.Усть-Каменогорск ул.Тимирязева,177

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ " Школа-гимназия № 11 " акимата города Усть-Каменогорска (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 181600036254, БИН: 961240002282, Республика Казахстан Восточно-Казахстанская Область 070000 г.Усть-Каменогорск ул.Тимирязева,177 (10а)

Расчетный счет получателя: KZ06070103KSN1816000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт КГУ " Школа-гимназия № 11 " акимата города Усть - Каменогорска	работа	1	89 285,71	89 285,71	12%	10 714,29	100 000,00		
Всего по счету:					**89 285,71**		**10 714,29**	**100 000,00**		

Руководитель организации Петров Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Кузнецова М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Кузнецова Марина Александровна

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Σ 13300.000

"SANA-2001" Версия 13-2.16 от 4.04.12 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ "Школа-гимназия №11" акимата города Усть-Каменогорска
Подрядчик:ТОО "ПМК Алтайремстрой"
Наименование объекта: Текущий ремонт КГУ "Школа-гимназия 11" акимата города Усть-Каменогорска

Дополнительное соглашение №1 к договору № 82 от 25 мая 2012 года

КГУ "Школа-гимназия №11" акимата города Усть-Каменогорска"
РК ВКО г.Усть-Каменогорск, ул.Тимирязева,177
РНН 181600036254
БИН 961240002282
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
тел. 75-68-40

ТОО "ПМК Алтайремстрой"
РК ВКО г.Усть-Каменогорск, ул.Дзержинского, 20-83
РНН 181600257036
БИН 071240007722
ИИК KZ90 8490 8KZ0 0204 6234
БИК NURSKZKX
АО "Нурбанк"
тел. 50-13-13

Акт № 2 от 15 августа 2012 года
выполненных работ за август

Текущий ремонт КГУ "Школа-гимназия 11" акимата города Усть-Каменогорска

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ремонт полов коридора								
1	E57-19-2	Устройство покрытий площадью свыше 10 м2 из плит, толщиной 12 мм	32,984	671,88	1,61	22161	53	2389	0,52887	17
		м2		58,68	0,19	1936	6	123	0,00275	–

2	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее	35	907,86	4,43	31775	155	1855	0,38964	14
		м2 покрытия								
				41,77	1,32	1462	46	123	0,00918	–
3	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	24	106,35	0,41	2552	10	257	0,07803	2
		м плинтусов								
				8,6	0,13	206	3	123	0,00082	–
4	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	1,44	140,15	1,46	202	2	97	0,54264	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				63,3	0,44	91	1	105	0,00306	–
5	Е62-25-7	Шпаклевка стен сухими смесями	2,4	138,81	0,1	333	–	59	0,21114	1
		м2								
				23,28	0,01	56	–	105	0,0002	–
		Раздел 2 Ремонт полов кабинета 22								
6	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	28	4,08	0,19	114	5	134	0,03845	1
		м								
				3,89	0,01	109	–	123	0,00031	–
7	Е57-19-2	Устройство покрытий площадью свыше 10 м2 из плит	49,4	671,88	1,61	33191	80	3577	0,52887	26
		м2								
				58,68	0,19	2899	9	123	0,00275	–
8	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее	49,4	907,86	4,43	44848	219	2617	0,38964	19
		м2 покрытия								
				41,77	1,32	2063	65	123	0,00918	–
9	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	28	106,35	0,41	2978	11	301	0,07803	2
		м плинтусов								
				8,6	0,13	241	4	123	0,00082	–
10	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	1,7	140,15	1,46	238	2	114	0,54264	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				63,3	0,44	108	1	105	0,00306	–
11	Е62-25-7	Шпаклевка стен сухими смесями	2,8	138,81	0,1	389	–	68	0,21114	1
		м2								
				23,28	0,01	65	–	105	0,0002	–
12	Е9-40-1	Устройство порожка из алюминия	1	100,91	0,38	101	–	14	0,13056	–

		м							
				15,65	0,11	16	–	90	0,00082	–
Раздел 3 Ремонт полов кабинета 23										
13	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	27	4,08	0,19	110	5	129	0,03845	1
		м								
				3,89	0,01	105	–	123	0,00031	–
14	Е57-19-2	Устройство покрытий площадью свыше 10 м2 из плит	48,8	671,88	1,61	32788	79	3534	0,52887	26
		м2								
				58,68	0,19	2864	9	123	0,00275	–
15	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее	48,8	907,86	4,43	44304	216	2585	0,38964	19
		м2 покрытия								
				41,77	1,32	2038	64	123	0,00918	–
16	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	27	106,35	0,41	2871	11	290	0,07803	2
		м плинтусов								
				8,6	0,13	232	4	123	0,00082	–
17	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	1,7	140,15	1,46	238	2	114	0,54264	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				63,3	0,44	108	1	105	0,00306	–
18	Е62-25-7	Шпаклевка стен сухими смесями	2,7	138,81	0,1	375	–	66	0,21114	1
		м2								
				23,28	0,01	63	–	105	0,0002	–
19	Е9-40-1	Устройство порожка из алюминия	1	100,91	0,38	101	–	14	0,13056	–
		м								
				15,65	0,11	16	–	90	0,00082	–
Раздел 4 Ремонт полов кабинета 26										
20	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	27,5	4,08	0,19	112	5	132	0,03845	1
		м								
				3,89	0,01	107	–	123	0,00031	–
21	Е57-19-2	Устройство покрытий площадью свыше 10 м2 из плит	49,2	671,88	1,61	33056	79	3562	0,52887	26
		м2								

				58,68	0,19	2887	9	123	0,00275	–
22	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее	49,2	907,86	4,43	44667	218	2608	0,38964	19
		м2 покрытия								
				41,77	1,32	2055	65	123	0,00918	–
23	E11-39-1	Установка деревянных плинтусов	27,5	106,35	0,41	2925	11	296	0,07803	2
		м плинтусов								
				8,6	0,13	237	4	123	0,00082	–
24	E15-165-1	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	1,65	140,15	1,46	231	2	110	0,54264	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				63,3	0,44	104	1	105	0,00306	–
25	E62-25-7	Шпаклевка стен сухими смесями	2,75	138,81	0,1	382	–	67	0,21114	1
		м2								
				23,28	0,01	64	–	105	0,0002	–
26	E9-40-1	Устройство порожка из алюминия	1	100,91	0,38	101	–	14	0,13056	–
		м								
				15,65	0,11	16	–	90	0,00082	–
		Раздел 5 Ремонт полов кабинета 35								
27	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее	49,8	907,86	4,43	45211	221	2640	0,38964	19
		м2 покрытия								
				41,77	1,32	2080	66	123	0,00918	–
28	E11-39-1	Установка деревянных плинтусов	27,5	106,35	0,41	2925	11	296	0,07803	2
		м плинтусов								
				8,6	0,13	237	4	123	0,00082	–
29	E15-165-1	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	1,65	140,15	1,46	231	2	110	0,54264	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				63,3	0,44	104	1	105	0,00306	–
30	E62-25-7	Шпаклевка стен сухими смесями	2,75	138,81	0,1	382	–	67	0,21114	1
		м2								
				23,28	0,01	64	–	105	0,0002	–
31	E9-40-1	Устройство порожка из алюминия	1	100,91	0,38	101	–	14	0,13056	–
		м								
				15,65	0,11	16	–	90	0,00082	–

Раздел 6 Ремонт полов кабинета 36

32	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	29	4,08	0,19	118	6	139	0,03845	1
		м		3,89	0,01	113	–	123	0,00031	–
33	Е57-19-2	Устройство покрытий площадью свыше 10 м2 из плит	50	671,88	1,61	33594	81	3621	0,52887	26
		м2		58,68	0,19	2934	10	123	0,00275	–
34	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее	50	907,86	4,43	45393	222	2651	0,38964	19
		м2 покрытия		41,77	1,32	2089	66	123	0,00918	–
35	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	29	106,35	0,41	3084	12	311	0,07803	2
		м плинтусов		8,6	0,13	249	4	123	0,00082	–
36	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	2,9	140,15	1,46	406	4	194	0,54264	2
		м2 окрашиваемой поверхности		63,3	0,44	184	1	105	0,00306	–
37	Е62-25-7	Шпаклевка стен сухими смесями	1,8	138,81	0,1	250	–	44	0,21114	–
		м2		23,28	0,01	42	–	105	0,0002	–
38	Е9-40-1	Устройство порожка из алюминия	1	100,91	0,38	101	–	14	0,13056	–
		м		15,65	0,11	16	–	90	0,00082	–
		Всего прямые затраты				**432939**	**1724**			**258**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**28276** 402941	**444**			–
		Накладные расходы, тенге				35104				
		- заработная плата, тенге				5266				
		- трудоемкость, чел-ч				18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28083				

Всего	**496126**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4961
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1985
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**503072**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1050414**
- материалы, тенге	841341
- сметная заработная плата, тенге	85466
Налог (2 %)	21008
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1071429**
НДС (12 %)	128571
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1200000**

Заказчик _____ Г.А.Никифорова

Подрядчик _____ Ю.В.Петров

Технадзор _____ Р.Ю.Меньшиков

Счет-фактура № 00000000083 от 15.08.2012 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК Алтайремстрой" (2)

РНН, БИН и его адрес места нахождения: РНН: 181600257036, БИН: 071240007722, Адрес: Республика Казахстан Восточно-Казахстанская Область 070003 г.Усть-Каменогорск ул.Дзержинского,20-83, свидетельство о постановке на регисрационный учет по НДС: Серия 18001 № 0001469 от 12.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ9084908KZ002046234 в АО " Нурбанк", БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение к договору № 82 от 25 мая 2012 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан Восточно-Казахстанская Область 070000 г.Усть-Каменогорск ул.Тимирязева,177

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ " Школа-гимназия № 11 " акимата города Усть-Каменогорска (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 181600036254, БИН: 961240002282, Республика Казахстан Восточно-Казахстанская Область 070000 г.Усть-Каменогорск ул.Тимирязева,177 (10а)

Расчетный счет получателя: KZ06070103KSN1816000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт КГУ " Школа-гимназия № 11 " акимата города Усть - Каменогорска	работа	1	1 071 428,57	1 071 428,57	12%	128 571,43	1 200 000,00		
Всего по счету:					**1 071 428,57**		**128 571,43**	**1 200 000,00**		

Руководитель организации Петров Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации Кузнецова М. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Кузнецова Марина Александровна

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.