Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____ М. Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агенства Республики Казахстан по статистике
_____ А. Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение
к приказу Министерства
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №

СЧЕТ-ФАКТУРА № 99 от 27 декабря 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада" Свидетельство по НДС Серия 39001 № 0005698 от 16.08.2012 г.
РНН, БИН и адрес местонахождения: 391700008861 БИН 961240000127 г. Костанай, пр. Абая 2/1
ИИК поставщика № ИИК KZ299650000001530921 АО "Альянс банк " БИК IRTYKZKA Кбе 17
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № 318 от 14 декабря 2012г.
Условия оплаты по договору (контракту) безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) _____
(государство, область, город, регион, район)
Поставка товаров осуществляется по доверенности № _____ от _____
Способ отправления _____
Товарно-транспортная накладная № _____ от _____

Грузоотправитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада" РНН 391700008861 г. Костанай, пр. Абая 2/1
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель Коммунальное государственное предприятие "Рудненский родильный дом" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, РНН 391900015366, г. Рудный, пр. Комсомольский, 51
(РНН, наименование и адрес)

Получатель Коммунальное государственное предприятие "Рудненский родильный дом" Управления здравоохранения акимата Костанайской области,
РНН, БИН и адрес получателя РНН 391900015366, БИН 950640000781 г. Рудный, пр. Комсомольский, 51

ИИК покупателя № ИИК KZ608560000004039739 в АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров, (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по договору № 318 по капитальному ремонту КГП "Рудненский родильный дом" Управления здравоохранения акимата Костанайской области				7 039 286	12	844 714	7 884 000		
2										
Всего по счету: Семь миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи тенге 00 тиын					7 039 286		844 714	7 884 000		

Руководитель организации

Громченко А.Н. _____
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации

Не предусмотрена
(Ф.И.О., подпись)

М. П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер Рабош С.В.
(должность,Ф.И.О., подпись)

Получил:
(Ф.И.О., подпись)

Акт выполненных работ № 99

27 декабря 2012 г.

Исполнитель: ТОО "Производственно-коммерческая фирма "ГРЕНАДА"

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Рудненский родильный дом" Управления здравоохранения акимата Костанайской области"

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что работы согласно счет-фактуры № 99 от 27 декабря 2012 г. выполнены в полном объеме, качественно и в срок.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Цена	Сумма
	2	3	4	5	6
1	Выполненные работы по капитальному ремонту КГП "Рудненский родильный дом" Управления здравоохранения акимата Костанайской области	тенге	1,000	7884000,00	7 884 000,00
Всего					**7 884 000,00**
				в т.ч. НДС:	**844 714,00**

Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.

"Исполнитель"
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "ГРЕНАДА"

Адрес: г. Костанай, пр. Абая, д. 2/1
РНН 391700008861, БИН 961240000127
ИИК KZ299650000001530921,
АО "Альянс банк", БИК IRTYKZKA

М.П. Исполнитель _____

"Заказчик"
Коммунальное государственное предприятие "Рудненский родильный дом" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Адрес: г. Рудный, пр. Комсомольский, 51
РНН 391900015366, БИН 950640000781
ИИК KZ608560000004039739,
АО"БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

М.П. Заказчик _____

форма № 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2012 года

Заказчик: КГП "Рудненский родильный дом" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
Субподрядчик:
Договор № 318 от **14 декабря 2012 г.**
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт КГП "Рудненский родильный дом" Управления здравоохранения акимата Костанайской области", находящегося по адресу г.Рудный, пр.Комсомольский, 51

Наименование пусковых работ, объектов	Стоимость выполненных работ , тенге				
	с начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от совершенствования проектных решений и др.мероприятий	из гр.2 работы по монтажу оборудования	НДС 12%
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке	7 884 000	7 039 286			844 714
Всего за отчетный месяц	**7 884 000**	**7 039 286**			**844 714**
в том числе:					
Наружные сети электроснабжения	3 302 656	2 948 800			353 856
Наружные сети теплоснабжения	4 581 344	4 090 486			490 858

Заказчик

КГП "Рудненский родильный дом" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Главный врач

_____ Баландина Г.К.

Генподрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью"Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

Директор

_____ Громченко А.Н.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК КГП "Рудненский р[illegible]ильный дом" Управления з[illegible]авоохранения акимата Кост[illegible]йской области

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Капитальный ремонт КГП "Рудненский родильный дом" Управления здравоохранения акимата Костанайской области", находящегося по адресу г.Рудный, пр.Комсомольский, 51

Договор №318 от 14 декабря .2012г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за декабрь м-ц 2012 г.

Наружные сети электроснабжения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	3,23	33,67	32,10	109	104	44	0,01	--		
		м3		1,57	12,33	5	40	97	0,05	--		
2	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в	0,17	294,75	--	50	--	57	1,89	--		
		м3		294,75	--	50	--	113	--	--		
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	14	36,70	27,80	514	389	209	0,06	1		
		м		8,80	6,90	123	97	95	0,04	1		
4	С143008-92	Песок природный	0,45	811,00	--	365	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
5	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	14	44,00	10,60	616	148	416	0,18	3		
		м		29,00	2,30	406	32	95	0,01	--		
6	Цена	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, марка ВВГ, число жил и сечение 3х120+1х75 мм2	14	4461,78	--	62465	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
7	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	7	32,40	23,70	227	166	96	0,06	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		8,60	5,90	60	41	95	0,03	--
8	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	7	18,80	14,20	132	99	53	0,03	--
		м		4,50	3,50	32	25	95	0,02	--
9	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	0,06	20400,00	--	1224	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,23	122,18	--	395	--	446	0,89	3
		м3		122,18	--	395	--	113	--	--
11	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1	0,17	122,18	--	21	--	23	0,89	--
		м3		122,18	--	21	--	113	--	--
12	Ц0108-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	4	3905,10	2517,00	15620	10068	7269	8,00	32
		шт		1355,00	557,99	5420	2232	95	3,24	13
13	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	56	113,20	42,70	6339	2391	2649	0,25	14
		м		40,50	9,30	2268	521	95	0,05	3
14	Цена	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, марка ВВГ, число жил и сечение 3х120+1х75 мм2	56	4461,78	--	249860	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С151610-28	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, четырехжильные, типа 4КНЭЛ1-11У1, для сечения 120-185 мм2	4	19100,00	--	76400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-521-1 к=0,3	Демонтаж рубильника РПС-250	2	53,61	3,51	107	7	97	0,30	1
		шт		50,10	0,69	100	1	95	--	--
17	Ц0108-68-1 к=0,3	Демонтаж шины 25х3	2,8	28,35	4,32	79	12	66	0,13	--
		м		24,03	0,84	67	2	95	--	--
18	Ц0108-68-2 к=0,3	Демонтаж шины 60х5	28	35,85	6,21	1004	174	821	0,16	5
		м		29,64	1,23	830	34	95	0,01	--
19	Ц0108-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	1	1759,00	86,00	1759	86	340	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		338,00	20,30	338	20	95	0,12	--
20	75-6-94 прим	Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-23, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомогательных цепей-220В	1	211100,00	--	211100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-1-2прим	Демонтаж трансформатора 10/0,4 кВ, мощностью 400 кВА	1	3242,70	2061,30	3243	2061	1403	6,60	7
		шт		1181,40	459,61	1181	460	85,5	2,67	3
22	Е0109-34-2 прим.	Монтаж опорных конструкций для крепления трансформатора, массой до 0,5 т	0,164	9632,76	905,18	1580	148	1104	45,40	7
		т		7380,00	101,25	1210	17	90	0,49	--
23	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,164	154400,00	--	25322	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-1-3	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 630 кВА	1	12180,00	7457,00	12180	7457	5778	26,00	26
		шт		4410,00	1672,01	4410	1672	95	9,70	10
25	75-3-8	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 630/6-10 У1, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 1570х1100х1950 мм	1	634700,00	--	634700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	12	202,63	3,50	2432	42	374	0,18	2
		м		32,40	0,40	389	5	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1307841	23354			103
		Стоимость оборудования -	Тенге			17 305	5 199			30
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			845 800				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			845 800				
		Материалы -	Тенге			432 976				
		Всего заработная плата -	Тенге			5 526				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				20 767			
			Тенге			388 725				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			19 573				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2 936			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27 153				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			479 702				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				23 703			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2 163				
Всего заработная плата -			Тенге				510			
Местные материалы -			Тенге			1 589				
		Накладные расходы -	Тенге			570				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				85			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			164				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2 897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				596			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			26 901				
Материалы -			Тенге			221				
Всего заработная плата -			Тенге				1 227			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			25 322				
		Накладные расходы -	Тенге			1 104				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				166			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 680				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			29 686				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 393			
		ИТОГО	Тенге			1 358 084				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				25 691			

Временные здания и сооружения	1,44%	7 377
ИТОГО		1 365 461
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,31%	12 004
Затраты на выслугу лет	1%	5 197
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%	2 079
Итого в базовых ценах 2001г.		1 384 740
Итого в текущих ценах 2012 г. К=2,08774	2,08774	2 890 980
Налоги, сборы, обязательные платежи	2%	57 820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость в текущем уровне цен				2 948 800				
		НДС 12%	12%			353 856				
		ВСЕГО				3 302 656				

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК
КГП "Рудненский родильный дом" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Главный врач

_____ Баландина Г.К.

Технадзор Заказчика

_____ Исагулов С.С.

СДАЛ ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Директор

_____ Громченко А.Н.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК КГП "Рудненский р[illegible]ильный дом" Управления з[illegible]авоохранения акимата Кост[illegible]айской области

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Капитальный ремонт КГП "Рудненский родильный дом" Управления здравоохранения акимата Костанайской области", находящегося по адресу г.Рудный, пр.Комсомольский, 51

Договор №318 от 14 декабря .2012г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за декабрь м-ц 2012 г.

Наружные сети теплоснабжения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	165	27,84	26,18	4593	4319	1418	0,01	2		
		м3		1,66	7,20	274	1188	97	0,03	4		
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,7	218,93	--	1905	--	2152	1,54	13		
		м3		218,93	--	1905	--	113	--	--		
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	103,2	6,48	6,48	669	669	211	--	--		
		м3		--	2,10	--	217	97	0,01	1		
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5,5	122,18	--	672	--	759	0,89	5		
		м3		122,18	--	672	--	113	--	--		
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	108,7	21,55	4,52	2342	491	1796	0,11	12		
		м3		17,03	--	1851	--	97	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10180	5478			32		
			Тенге			4702	1405			5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Подземн[illegible] канальная прокладка у[illegible]стка от Уп1 до Уп2								
6	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	5,55696	2253,20	--	12521	--	3629	3,24	18
		м3		531,00	--	2951	--	123	--	--
7	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	11,21	1986,57	564,43	22269	6327	11967	3,33	37
		м3		567,00	195,49	6356	2191	140	0,75	8
8	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	11,21	22000,00	--	246620	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,21	100,00	--	1121	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-894 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,126	59000,00	--	7434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0107-31-1	Установка опорных подушек	0,16344	2849,90	1856,11	466	303	323	4,93	1
		м3		812,93	597,97	133	98	140	2,37	--
12	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-8	0,16344	20800,00	--	3400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхности соприкасающиеся с гунтом	91,382	245,44	3,82	22429	349	4183	0,21	19
		м2		37,35	1,44	3413	132	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			316260	6980			76
			Тенге			12853	2421			9
		РАЗДЕЛ 3. Участки монолитные								
14	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев	0,28	2253,20	--	631	--	183	3,24	1
		м3		531,00	--	149	--	123	--	--
15	Е0106-1-1	Устройство бетонных монолитных участков	0,75	392,17	66,01	294	50	174	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,7	24,93	147	19	105	0,12	--
16	С143001-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/	0,75	10100,00	--	7575	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в плите диаметром 32 мм, 219 мм, размер стороны отверстия до 150 мм	2	341,53	229,14	683	458	361	0,73	1
		отверст		112,39	88,29	225	177	90	0,48	1
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхности соприкасающиеся с гунтом	2,11	245,44	3,82	518	8	97	0,21	--
		м2		37,35	1,44	79	3	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9701	516			4
			Тенге			599	198			1
		РАЗДЕЛ 4. Надземная прокладка участка от Уп2 до существующей тепловой камеры								
19	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,29	2253,20	--	2907	--	843	3,24	4
		м3		531,00	--	685	--	123	--	--
20	Е0107-31-1	Установка опорных блоков	6,98	2849,90	1856,11	19892	12956	13787	4,93	34
		м3		812,93	597,97	5674	4174	140	2,37	17
21	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-8	6,98	20800,00	--	145184	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			167983	12956			39
			Тенге			6359	4174			17
		РАЗДЕЛ 5. Прокладка трубопроводов								
22	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
23	С130904-82 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	4	4130,00	--	16520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0124-1-7	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,1604	389013,89	91517,89	62398	14679	31587	692,00	111
		км		125325,00	26156,25	20102	4195	130	129,30	21
25	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	162,004	1710,00	--	277027	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0124-12-7	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 200 мм	2	3605,98	1606,85	7212	3214	5432	8,95	18
		шт		1755,00	334,35	3510	669	130	1,39	3
27	Цена	Компенсаторы сильфонные диам. 200 мм	2	49245,72	--	98491	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Цена	Полуотводы стальные диам. 200 мм	2	2847,95	--	5696	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,09	168023,88	45997,13	15122	4140	10541	415,00	37
		км		73125,00	16970,25	6581	1527	130	88,16	8
30	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	90,9	126,00	--	11453	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	49,88	21,80	0,05	1087	2	262	0,03	1
		м2		5,81	0,02	290	1	90	--	--
32	Е0113-26-21к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177/окраска на 2 раза/	99,76	19,64	0,02	1960	2	281	0,02	2
		м2		3,13	--	312	--	90	--	--
33	Е0126-4-8	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 100 мм	160,4	1395,75	19,64	223878	3150	16170	0,56	90
		м		93,38	7,43	14978	1192	100	0,04	6
34	Е0126-17-11	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм	160,4	1094,20	29,66	175510	4757	53739	1,79	287
		м		324,00	11,03	51970	1769	100	0,05	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0126-9-1	Изоляция трубопров[illegible] диаметром до 76 мм матами [illegible] стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	90	297,37	8,47	26763	762	4658	0,28	25
		м		48,60	3,15	4374	284	100	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			925011	30864			577
			Тенге			103134	9700			48
		РАЗДЕЛ 6. Тепловая камера УТ-1								
36	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2,964	27,84	26,18	83	78	25	0,01	--
		м3		1,66	7,20	5	21	97	0,03	--
37	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,156	218,93	--	34	--	39	1,54	--
		м3		218,93	--	34	--	113	--	--
38	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,156	122,18	--	19	--	22	0,89	--
		м3		122,18	--	19	--	113	--	--
39	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,667	33642,58	1879,87	56082	3134	4278	8,86	15
		м3		1435,50	538,43	2393	898	130	2,06	3
40	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,667	284,00	--	473	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,667	331,00	--	552	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Узел прохода трубопроводов тепловых сетей через стены здания								
42	Е0116-27-6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 50 мм	1	5166,96	63,90	5167	64	1322	5,64	6
		1врезка		1008,00	24,75	1008	25	128	0,12	--
43	Е0116-10-5	Устройство сальника из стальных электросварных труб диам. 100 мм	3,5	1240,75	20,80	4343	73	620	0,73	3
		м		130,50	7,79	457	27	128	0,04	--
44	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1	770,63	--	771	--	386	1,80	2
		1сальник		301,50	--	302	--	128	--	--
45	С143001-2 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В3,5 /М-50/	0,08	9440,00	--	755	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	3,5	508,25	8,47	1779	30	204	0,33	1
		м		55,13	3,15	193	11	100	0,02	--
47	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхности соприкасающиеся с гунтом	0,625	245,44	3,82	153	2	29	0,21	--
		м2		37,35	1,44	23	1	118	0,01	--
48	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	3,5	11,13	--	39	--	48	0,05	--
		м		10,69	--	37	--	128	--	--
		Дренажный колодец								
49	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,766	637,27	24,55	1125	43	107	0,26	--
		м2		39,83	9,20	70	16	123	0,04	--
50	Е0123-13-4	Устройство дренажных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	1,07	27970,73	2538,55	29929	2716	5002	15,87	17
		м3		2645,33	950,63	2831	1017	130	4,64	5
51	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,07	284,00	--	304	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,07	331,00	--	354	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			115 362	6 140			44
			Тенге			7 372	2 016			9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1 544 497	62 934			771
			Тенге			135 019	19 914			88
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 109 696				
	Материалы -		Тенге			445 341				
	Всего заработная плата -		Тенге				151 998			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7 434				
	Местные материалы -		Тенге			462 083				
		Накладные расходы -	Тенге			174 255				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26 138			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77 037				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных раб.		Тенге			1 360 989				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							930
		Сметная заработная плата -	Тенге				178 136			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			434 801				
	Материалы -		Тенге			9 098				
	Всего заработная плата -		Тенге				2 936			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			422 588				
	Местные материалы -		Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			3 758				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				564			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26 313				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			464 872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3 499			
		ИТОГО	Тенге			1 825 861				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							949
		Сметная заработная плата -	Тенге				181 635			

Временные здания и сооружения	1,44%	26 292
ИТОГО		1 852 153
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,31%	42 785
Затраты на выслугу лет	1%	18 522
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%	7 409
Итого в базовых ценах 2001г.		1 920 868
Итого в текущих ценах 2012 г. К=2,08774	2,08774	4 010 280
Налоги, сборы, обязательные платежи	2%	80 206
Стоимость в текущем уровне цен		4 090 486
НДС 12%	12%	490 858
ВСЕГО		4 581 344

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК
КГП "Рудненский родильный дом" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Главный врач

_____ Баландина Г.К.

Технадзор Заказчика

_____ Исагулов С.С.

СДАЛ ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Директор

_____ Громченко А.Н.