Товарищество с ограниченной ответственностью

"Геобайт-Инфо"
Адрес: 110000, г. Костанай
ул. Гоголя 75 А
тел.: (7142) 50-08-47 , факс: (7142) 50-02-97
E-mail: geobait@mail.ru
БИН 991040003605
ИИК KZ02319M010000393605
БИК ABKZKZKX КБЕ 17
АО "БТА Банк"

РГУ "Северо-Казахстанский
межрегиональный департамент геологии и недропользования
Комитета геологии и недропользования Министерства
по инвестициям и развитию Республики Казахстан"
"Севказнедра" в городе Кокшетау
Адрес: 020000, г.Кокшетау, ул. Сатпаева 1, Блок Б
тел.:(7162) 25-50-56
E-mail: kazmedra-koksh@mail.ru
БИН 940240000458
ИИК KZ92070101KSN 0000000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов
Республики Казахстан"

АКТ № 6
выполненных работ

12 ноября 2015 год

г. Кокшетау

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - ТОО "Геобайт-ИНФО", в лице Генерального директора **Исмаилова У.Ж.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Представитель Заказчика - Руководитель РГУ «Северо-Казахстанский межрегиональный департамент геологии и недропользования Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан "Севказнедра"» в городе Кокшетау **Адильханов Е.Б.** с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Поставщиком в соответствии с Договором № 91 от " 12 " мая 2015 года по бюджетной программе 053 - "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы" подпрограмме 032 - "За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан ", спецификa 159 - "Оплата прочих услуг и работ" по объекту: "Проведение поисковых работ на золото на участке Тюлькусай, (координаты: 50°09'02"-66°39'48"; 50°09'06"-66°43'29"; 50°03'33"-66°43'45"-50°03'29"-66°40'04"; Костанайская область)"

Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) **за ноябрь** 2015 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По проекту с учётом изменения		Лимит на 2015г.		Стоимость ед.работ, тенге	Выполнено, тенге						Сумма к перечислению за ноябрь, тенге	Финансирование, тенге	
			объем работ	полная сметная стоимость, тенге	объём работ	сумма		ноябрь		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
								объём	сумма	объём	сумма	объём	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Собственно геологоразведочные работы**	**тенге**		**238 204 457**												
	Полевые работы															
1	**Маршруты**															
1.1.	Рекогносцировочные маршруты	10км	2,3	66 881	2,30	66 881	29 078,696			2,30	66 881	2,30	66 881		66 881	66 881
1.2.	Геологические маршруты	10км	18,0	705 614	18,00	705 614	39 200,777	10,90	427 288	18,00	705 614	18,00	705 614	427 288	705 614	705 614
1.3.	Переезды при проведении маршрутов	100 км	9,52	181 751	9,52	181 751	19 091,492	5,09	97 175	9,52	181 751	9,52	181 751	97 175	181 751	181 751
	Итого маршруты	**тенге**		**954 246**		**954 246**			**524 463**		**954 246**		**954 246**	**524 463**	**954 246**	**954 246**
2	**Площадные геофизические исследования**															
2.1.	рядовая магниторазведка, сеть 20 х 20м, 3 категория трудности	км2	22	3 419 694	22	3 419 694	155 440,636			22	3 419 694	22	3 419 694		3 419 694	3 419 694
2.2.	создание опорной сети 1000х20 м (2 прибора), 3 категория трудности	км2	22	341 315	22	341 315	15 514,318			22	341 315	22	341 315		341 315	341 315
2.3.	наблюдение геомагнитных вариаций	отр/см	132,23	1 788 143	132,23	1 788 143	13 546,538			132,23	1 788 143	132,23	1 788 143		1 788 143	1 788 143
	итого площадная магниторазведка	**тенге**		**5 549 152**		**5 549 152**					**5 549 152**		**5 549 152**		**5 549 152**	**5 549 152**
3	**Горные работы**															
3.1.	Проходка канав мехспособом	100м3	141	1 476 302	70,5	738 151	10 470,227	26,00	272 226	70,5	738 151	70,5	738 151	272 226	738 151	738 151
3.2.	Зачистка стенок канав вручную	м3	339	971 254	169,35	485 197	2 865,056	62,55	179 209	169,35	485 197	169,35	485 197	179 209	485 197	485 197
3.3.	Крепление стенок канав с затяжкой стенок вразбежку	м2	1 880	578 641	940	289 321	307,788	940,00	289 321	940	289 321	940	289 321	289 321	289 321	289 321
3.4.	Засыпка горных выработок мехспособом	100м3	148	516 792	73,887	258 001	3 491,838	73,887	258 001	73,887	258 001	73,887	258 001	258 001	228 001	258 001
	итого горные работы	**тенге**		**3 542 989**		**1 770 670**			**998 757**		**1 770 670**		**1 770 670**	**998 757**	**1 770 670**	**1 770 670**
4	**Геологическая документация горных выработок**	100м	47,0	**1 248 810**	23,5	**624 405**	26 570,426	10,17	**270 221**	23,5	**624 405**	23,5	**624 405**	**270 221**	**624 405**	**624 405**
5	**Буровые работы, угол наклона 75 градусов, станок СКБ-4 передвижной, шпиндель.**															
5.1.	поисковое колонковое бурение 2 группа скважин	п.м	8 736	63 846 104	2 384,4	17 426 128	7 308,391			2 384,40	17 426 128	2 384,40	17 426 128		17 426 128	17 426 128
5.2.	поисково-разведочное бурение 3 группа скважин	п.м	750	9 330 359	450	5 598 216	12 440,479			450	5 598 216	450	5 598 216		5 598 216	5 598 216
5.3.	монтаж, демонтаж, перемещение БУ шпиндельного типа															
1)	при бурении скв. 2 группы	м.д.п.	208,0	20 549 910	56,77	5 608 742	98 797,644	7,151	706 502	56,77	5 608 742	56,77	5 608 742	706 502	5 608 742	5 608 742
2)	при бурении скв. 3 группы	м.д.п.	5,0	562 176	3,88	436 098	112 435,20			3,88	436 098	3,88	436 098		436 098	436 098
5.4.	Вспомогательные работы															
1)	2 группа скважин	ст.-см.	80,7	2 780 597	22,03	759 065	34 455,973	2,78	95 788	22,03	759 065	22,03	759 065	95 788	759 065	759 065
2)	3 группа скважин	ст.-см.	3,38	133 608	2,04	80 638	39 528,994			2,04	80 638	2,04	80 638		80 638	80 638
	Итого буровые работы	тенге		**97 202 754**		**29 908 887**			**802 290**		**29 908 887**		**29 908 887**	**802 290**	**29 908 887**	**29 908 887**
6	**Геофизические исследования в скважинах (ГИС) (СК-1-[illegible])**															
6.1.	Геофизические исследования в скважинах (ГИС) (СК-1-	п.м	9 486	4 503 071	2 834,4	1 345 510	474,707	624,50	296 455	2 834,40	1 345 510	2 834,40	1 345 510	296 455	1 345 510	1 345 510
6.2.	Переезды	100км	51,10	3 374 741	16,200	1 069 878	66 041,898			16,20	1 069 878	16,20	1 069 878		1 069 878	1 069 878
6.3.	Сверхнормативные затраты	отр/см	36,03	1 993 382	11,68	645 765	55 325,618			11,68	645 765	11,68	645 765		645 765	645 765
	Итого ГИС	**тенге**		**9 871 194**		**3 061 153**			**296 455**		**3 061 153**		**3 061 153**	**296 455**	**3 061 153**	**3 061 153**
7	**Геологическая документация керна скважин**	м	9 486	3 687 431	2 834,4	**1 101 798**	388,72348	589,10	**228 997**	**2 834,40**	**1 101 798**	**2 834,40**	**1 101 798**	**228 997**	**1 101 798**	**1 101 798**
8	**Отбор проб**															
8.1.	Отбор литохимических проб из канав	проба	3 548	2 575 236	1 061	770 103	725,828	571,00	414 448	1 061,00	770 103	1 061,00	770 103	414 448	770 103	770 103
8.2.	Отбор бороздовых проб	100 проб	11,520	485 578	3,440	163 231	47 450,868	1,85	87 784	3,440	163 231	3,440	163 231	87 784	163 231	163 231
8.3.	Отбор керновых проб	100проб	93,37	2 683 654	27,92	802 481	28 742,144	15,39	442 342	27,92	802 481	27,92	802 481	442 342	802 481	802 481
8.4.	Отбор и обработка проб протолочек (из керна)	проба	20	10 355	6	3 107	517,75	6	3 107	6,00	3 107	6,00	3 107	3 107	3 107	3 107
8.5.	Отбор монолитов из скважин	мон.	20	77 466	6	23 240	3 873,3	6	23 240	6,00	23 240	6,00	23 240	23 240	23 240	23 240
8.6.	Отбор лабораторно-технологической пробы	проба	1,00	10 291			10 291									
9	**Итого отбор проб**	тенге		**5 842 580**		**1 762 161**			**970 920**		**1 762 161**		**1 762 161**	**970 920**	**1 762 161**	**1 762 161**

	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.1	Обработка бороздовых и керновых проб	100 проб	104,89	9 651 622		2 885 641	92 016 608	31,36	2 885 641	31,36	2 885 641	31,36	2 885 641	2 885 641	2 885 641	2 885 641
9.2	Обработка литохимических проб	100 проб	35,48	609 477	10,61	182 225	17 178,044	10,61	182 225	10,61	182 225	10,61	182 225	182 225	182 225	182 225
	Итого обработка проб	**тенге**		**10 261 099**		**3 067 866**			**3 067 866**		**3 067 866**		**3 067 866**	**3 067 866**	**3 067 866**	**3 067 866**
10	**Топографо-геодезические работы**															
10.1	Вынос в натуру точек геофизических наблюдений по сети 2	км2	22	8 557 399	22	8 557 399	388 972,682			22,00	8 557 399	22,00	8 557 399		8 557 399	8 557 399
10.2	их последующей привязкой в плане и по высоте	точка	277	1 892 403	83	567 038	6 831,78			83	567 038	83	567 038		567 038	567 038
	Итого топографо-геодезические работы	**тенге**		**10 449 801**		**9 124 437**					**9 124 437**		**9 124 437**		**9 124 437**	**9 124 437**
11	**Итого полевых работ**	**тенге**		**145 610 056**		**56 924 776**			**7 156 852**		**56 924 776**		**56 924 776**	**7 156 852**	**56 924 776**	**56 924 776**
	в т.ч. без переездов			**145 053 564**		**55 673 146**			**7 061 677**		**55 673 146**		**55 673 146**	**7 061 677**	**55 673 146**	**55 673 146**
12	Организация (к=0,8)		1,5%	1 740 643	1,5%	853 872			107 372		853 872		853 872	107 372	853 872	853 872
13	Ликвидация (к=0,8)		1,2%	1 392 514	1,2%	683 097			85 898		683 097		683 097	85 898	683 097	683 097
14	**Камеральные работы (30% от стоимости полевых**		30%	44 583 017		17 210 981			2 280 990		17 210 981		17 210 981	2 280 990	17 210 981	17 210 981
15	**Итого камеральные работы**	**тенге**		**44 583 017**		**17 210 981**			**2 280 990**		**17 210 981**		**17 210 981**	**2 280 990**	**17 210 981**	**17 210 981**
16	Рецензии и консультации	рецензия	1	158 000			158 000									
17	**Итого собственно геологоразведочных работ**			**196 484 230**		**75 672 726**			**9 631 112**		**75 672 726**		**75 672 726**	**9 631 112**	**75 672 726**	**75 672 726**
18	**Сопутствующие работы**															
19	Временное строительство 3%	тенге		3 458 302		1 721 098					1 721 098		1 721 098		1 721 098	1 721 098
20	Транспортировка грузов и персонала (14% от стоимости полевых работ и временного строительства без маршрутов	тенге		17 414 009		8 272 745			2 923		8 272 745		8 272 745	2 923	8 272 745	8 272 745
21	Полевое довольствие	тенге		18 638 942		10 898 734			1 395 399		10 898 734		10 898 734	1 395 399	10 898 734	10 898 734
22	Рекультивация (экскаватор)	маш/см	8,52	110 179			12 931,808									
23	Доставка вахт	тенге		3 830 920		2 298 552					2 298 552		2 298 552		2 298 552	2 298 552
24	Производственные командировки	тенге		486 048												
25	**Итого сопутствующие работы**	**тенге**		**43 938 400**		**23 191 129**			**1 398 322**		**23 191 129**		**23 191 129**	**1 398 322**	**23 191 129**	**23 191 129**
26	**Подрядные работы**															
27	Лабораторные работы			41 720 227		12743288			6 827 709		12 743 288		12 743 288	6 827 709	12 743 288	12 743 288
28	**Итого подрядные работы**	**тенге**		**41 720 227**		**12743288**			**6 827 709**		**12 743 288**		**12 743 288**	**6 827 709**	**12 743 288**	**12 743 288**
29	**ИТОГО ПО СМЕТЕ:**	**тенге**		**282 142 857**		**111 607 143**			**17 857 143**		**111 607 143**		**111 607 143**	**17 857 143**	**111 607 143**	**111 607 143**
30	**НДС**	**тенге**	**12%**	**33 857 143**	**12%**	**13 392 857**			**2 142 857**		**13 392 857**		**13 392 857**	**2 142 857**	**13 392 857**	**13 392 857**
31	**ВСЕГО ПО СМЕТЕ:**	**тенге**		**316 000 000**		**125 000 000**			**20 000 000**		**125 000 000**		**125 000 000**	**20 000 000**	**125 000 000**	**125 000 000**

Поставщик:

Генеральный директор ТОО «Геобайт-Инфо»: _____ Исмаилов У.Ж.

Главный бухгалтер: _____ Ворончук О.С.

Ответственный исполнитель: _____ Клочков П.Д.

Заказчик:

Руководитель _____ Адильханов Е.Б.

Руководитель отдела изучения состояния минерально-сырьевой базы _____ Алагузова А.А.

Руководитель отдела экономики, финансов и бухгалтерского учёта _____ Калиева Р.У.