ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
"Орал қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
295
"26" 12 2017

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«22» декабря 2017г.

Заказчик **ГУ «Отдел строительства г. Уральска», 090000, г.Уральск, пр.Достык-Дружба 182/1, Руководитель отдела – Мулдашев Марат Тулегалиевич:**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
(наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии **от 22 декабря 2017 года. Подрядная организация – ТОО «Калдыгайта» ЗКО, Каратобинский район, с. Каратоба, ул.С.Датова 27. Директор – Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович:**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 22 декабря 2017 года. Организация – ТОО «БатысСтройГрупп», Директор – Мурзалина Т.К., ЗКО, г.Аксай, 5 мкр. дом №19, кв.6, Эксперт технического надзора – Базарбаев М.Г, №KZ06VJE00014154, №KZ33VJE00014153, №KZ76VJE00014155 от 23.11.2015 г.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 22 декабря 2017 года. Организация – ТОО «Smartech». Директор –Байхатов Жанибек Ажимуратович. Лицензия №ГСЛ 000449 от 24.10.2008г. Главный инженер проекта – Курмангали Нурбек Серикович,**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство скотомогильника от автотрассы Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО»
Вид строительства - новое

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г.Уральск,**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **Постановление акимата г.Уральск от «28» октября 2016 г. №3509;**

(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Управление государственно-архитектурного контроля ЗКО. №KZ23REA00068743 от 21.08.2017г,**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Smartech».

(наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **ГУ «Отдел строительства г. Уральска». Приказ от 10.04.2017 г. № 39;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август, 2017 г.**
окончание работ **декабрь, 2017 г.**
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства **4,2**
фактически **4,0**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь здания	м²	172,6	172,6	172,6	172,6
Строительный объем здания	м³	561,7	561,7	561,7	561,7
Мощность 4-х Биотермических ям	м³	360,0	360,0	360,0	360,0

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Строительство здание вскрывочная и 4 биотермических ям с навесом, дезбарьер, ограждение участка.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями; **проектом не предусмотрено**
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **39,124 млн. тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **31,549 млн. тенге**, прочие затраты **7,061 млн.тенге**;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ **млн.тенге**
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: **«Строительство скотомогильника от автотрассы Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО»** принять в эксплуатацию. (наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Мулдашев Марат Тулегалиевич**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Технический надзор **Базарбаев Максут Галимович**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Авторский надзор **Байхатов Жанибек Ажимуратович**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Строительство скотомогильника от автотрассы Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО»	$м^2$, $м^3$	1	217,3	561,7	172,6	-	172,6	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолитная столбчатые из бетона класса В20 на сульфатостойком портландцементе	Силикатные кирпичи	Стропильная, с покрытием из профилированных стальных листов НС44-1000-0,7 по разреженному настилу из бруса 50х60мм, с не организованными водостоком		-	-	-	-	-

Заказчик **Мулдашев Марат Тулегалиевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Байхатов Жанибек Ажимуратович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«22» декабря 2017 г.

Технический надзор: ТОО «БатысСтройГрупп», директор Мурзалина Т.К., юр. адрес: ЗКО, г. Аксай, 5мкр, дом 19, кв.6,

в лице:

эксперта по техническому надзору Базарбаева М.Г., аттестаты №№KZ06VJE00014154, KZ33VJE00014153, KZ76VJE00014155, получены 23.11.2015г,

действующего

на основании Договора №72 от 31.07.2017

по объекту: "Строительство скотомогильника от автотрассы Уральск-Саратов в г. Уральск",

заказчиком которого является:

ГУ "Отдел строительства г. Уральска", руководитель Мулдашев М. Т.

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Калдыгайты», лицензия № 14018900 от 15.12.2014г.

в лице: директора Сарсенгалиева Е. Н.

б) субподрядными организациями

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: август 2017г;

окончание работ: декабрь 2017г;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 4,2 месяца;

фактически 4,0 месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего 35911,07 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 31549,44 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 514,02 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 30582,93 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ - тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией),

разработанным ТОО «Smartech»,

утвержденным (ой) ГУ «Отдел строительства г. Уральск",

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ТОО «БатысСтройГрупп», директор Мурзалина Т.К.,

подпись, дата 22.12.2017г

М.П.

эксперт по техническому надзору Базарбаев М.Г., аттестаты №№KZ06VJE00014154, KZ33VJE00014153, KZ76VJE00014155,

подпись, дата 22.12.2017г

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«22» декабря 2017 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Қалдыгайта», ЗКО, Каратобинский район, с.Каратоба, ул.С.Датова 27***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Сарсенгалиева Ерболата Нурмуканбетовича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство скотомогильника от автотрассы Уральск-Саратов в г. Уральск ЗКО»***

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел строительства города Уральска», от лица которого выступает Руководитель Мулдашев Марат Тулегалиевич, действующий на основании Положения***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Smartech»***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***приказом ГУ «Отдел строительства города Уральска» №39 от 10.04.2017г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь здания	м2	172,6	172,6	172,6	172,6
Строительный объём здания	м3	561,7	561,7	561,7	561,7
Мощность 4-х биотермических ям	м3	360,0	360,0	360,0	360,0

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Строительство здание вскрывочной и 4 биотермических ям с навесом, дезбарьер, ограждение участка.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***август 2017 г;***

месяц, год

окончание работ ***декабрь 2017 г;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства ***4,2*** месяца;

фактически ***4*** месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство скотомогильника от автотрассы Уральск-Саратов в г. Уральск ЗКО» готовым к приемке в эксплуатацию.***

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА" ЖШС

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«22»декабря2017 года

Авторский надзор ТОО "Smartech" директор Байхатов Ж.А
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице ГИП Курмангали Н.С
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании №73 от 11.09.2017 г
№ договора и дата
по объекту: "Строительство скотомогильника от автотрассы Уральск-Атырау в г.Уральск",
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является ГУ "Отдел строительства города Уральска" руководитель Мулдашев М.Т.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО "Қалдығайта" , ЗКО "Каратобинский район , с.Каратоба, ул.С.Датова 27"
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Сарсенгалиева Е.Н
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2017 г;
месяц, год
окончание работ декабрь 2017 г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 4,2 месяц;
фактически 4 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО "Smartech" директор Байхатов Ж.А №39 от 10.04.2017 г ,

наименование проектной организации, номер проекта

Авторский надзор:

организация ТОО "Smartech" директор Байхатов Ж.А

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата _____ Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору ГИП Курмангали Н.С

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов),

подпись, дата _____ Место печати (при наличии)

Объект: «Строительство скотомогильника от автотрассы Уральск-Саратов в г.Уральск» Форма №3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Уральска"**
Подрядчик: **ТОО «Қалдығайта»**
Адрес: **ЗКО. Каратобинский район, с.Каратоба, ул. С.Датова, 27**
БИН **030140006176**
БИК **KCJBKZKX**
Банк **АО «Банк ЦентрКредит»**
ИИК (р/с) **KZ218560000000409828**

Полная стоимость: 30 228 800,00 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 8 109 124,60 тенге
б) отчетный период 8 109 124,60 тенге

Справка №1 от 12 сентября 2017 г.
О стоимости выполненных работ по строительству скотомогильника
от автотрассы Уральск-Саратов в г.Уральск.
Договор № 61 от 11.09.2017 г.

№	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов по СМР.	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Строительство скотомогильника от автотрассы Уральск-Саратов в г.Уральск	тенге	30 228 800,00	-	-	-	-	8 109 124,60	8 109 124,60	8 109 124,60

Сумма к оплате прописью: **Восемь миллионов сто девять тысяч сто двадцать четыре тенге шестьдесят тиын.**
в том числе НДС – 868834,78 (восемьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать четыре тенге семьдесят восемь тиын) тенге.

Заказчик:
Руководитель: **Мулдашев М.Т.**

Подрядчик:
Директор: **Сарсенгалиев Е.Н.**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Уральска"** Форма N 2в

Подрядчик **ТОО "Қалдығайта"**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство скотомогильника от автотрассы Уральск-Саратов в г.Уральск"

ОСНОВАНИЕ: Договор №61 от 11.09.2017 г.

А К Т № 1

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА **12.09.2017 г.**

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	М3		105,3	26,45	2785,59
2	Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	М3		105,3	24,49	2578,94
3	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	М3		105,3	26,45	2785,59
4	Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	М3		105,3	24,49	2578,94
5	Е11-010107-1301 11-010107-1301 РСНБ РК 2015	-РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ /ОТВАЛОВ/ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 1 ГРУППЫ ДО 10 М	М3		105,3	29,73	3130,68
6	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		6748	30,92	208625,22

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		208	1616,29	336188,36
8	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		11,379456	146340,38	1665273,9
9	С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,07296	147554,67	10765,59
10	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,4	157268,52	62907,41
11	С123-010201-0162 23-010201-0162 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 7,1 КГ	М		391,5	1297,66	508033,89
12	С121-050101-0114 21-050101-0114 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) 1 Т	Т		0,89254	171688,6	153238,94

1	2	3	4	5	6	7	8
13	С121-050201 -0120 21-050201- 0120 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 45 ММ Х 45 ММ Х 4 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 1 Т	Т		3,5391	159090,38	563036,76
14	С121-050109 -0222 21-050109- 0222 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10М2 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012 6,5 КГ			943,1	2082,94	1964420,7
15	С121-050206 -0343 21-050206- 0343 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ РАЗМЕРАМИ 160 ММ Х 160 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5 ММ ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) 23,36 КГ	М		50,85	4661,43	237033,72
16	С121-050206 -0343 21-050206- 0343 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ РАЗМЕРАМИ 160 ММ Х 160 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5 ММ ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) 23,36 КГ	М		46,35	4661,43	216057,28
17	С121-050206 -0343 21-050206- 0343 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ РАЗМЕРАМИ 160 ММ Х 160 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5 ММ ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) 23,36 КГ	М		10,8	4661,43	50343,44
18	С121-050206 -0221 21-050206- 0221 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 60 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) 6,82 КГ	М		262,4	1241,97	325892,93

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 ГОДА						
19	С121-090402 -0201 21-090402- 0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 32 КГ	М2		3,6	49090,35	176725,26
20	С121-041201 -9911 21-041201- 9911 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		7,56	25412,69	192119,94
21	С121-041201 -9903 21-041201- 9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		4,12	25336,41	104386,01
22	С121-090201 -0302 21-090201- 0302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99 24 КГ	М2		10,5316	20450,54	215376,91
23	С121-050201 -0134 21-050201- 0134 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 75 ММ Х 6 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 1 Т	Т		0,5776	157724,31	91101,56

ИТОГО:

Итого прямые затраты:	Тенге	7095387,56
Накладные расходы I уровня	Тенге	244737,67
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	7340125,23
Накладные расходы II уровня	Тенге	278924,77
Итого с накладными расходами II уровня	Тенге	7619050,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	Тенге				609524,00
		Итого с сметной прибылью	Тенге				8228574,00
		В т.ч оборудование	Тенге				0,00
		Итого с временными зданиями, 2,5%	Тенге				8434288,35
		Итого с зимними удорожаниями,1,98%	Тенге				8601287,26
		Итого с понижающим коэффициентом, 0,8417681685	Тенге				7240289,82
		Пересчет в текущих ценах, К=1	Тенге				7240289,82
		Налог на добавленную стоимость,12 %	Тенге				868834,78
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	Тенге				**8109124,60**

Сдал:

Директор ТОО "Қалдығайта" Сарсенгалиев Е.Н.

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Уральска" Мулдашев М.Т.

Тех. Надзор:

Директор ТОО "Батыс Строй Групп" Мурзалина Т.К.

Объект: «Строительство скотомогильника от автотрассы Уральск-Саратов в г.Уральск» Форма №3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Уральска"**
Подрядчик: **ТОО «Қалдығайта»**
Адрес: **ЗКО. Каратобинский район, с.Каратоба, ул. С.Датова, 27**
БИН **030140006176**
БИК **KCJBKZKX**
Банк **АО «Банк ЦентрКредит»**
ИИК (р/с) **KZ218560000000409828**

Полная стоимость: 30 228 800,00 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 18 674 365,32 тенге
б) отчетный период 10 565 240,72 тенге

Справка №2 от 19 октября 2017 г.
О стоимости выполненных работ по строительству скотомогильника от автотрассы Уральск-Саратов в г.Уральск.
Договор № 61 от 11.09.2017 г.

№	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов по СМР.	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Строительство скотомогильника от автотрассы Уральск-Саратов в г.Уральск	тенге	30 228 800,00	-	-	-	8 109 124,60	10 565 240,72	10 565 240,72	18 674 365,32

Сумма к оплате прописью: **Десять миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч двести сорок тенге семьдесят две тиын.**
в том числе НДС – 1131990,08 (один миллион сто тридцать одна тысяча девятьсот девяносто тенг восемь тиын)

Заказчик:
Руководитель: **Мулдашев М.Т.**

Подрядчик:
Директор: **Сарсенгалиев Е.Н.**

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Уральска" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Қалдығайта"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство скотомогильника от автотрассы Уральск-Саратов в г.Уральск"

ОСНОВАНИЕ: Договор №61 от 11.09.2017 г.

А К Т № 2

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2017 ГОДА **19.10.2017 г.**

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		3,72	5584,5	20774,35
2	Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НА БУТИЛКАУЧУКОВОМ КЛЕЕ С ЗАЩИТОЙ РУБЕРОИДОМ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		72	2246,2	161726,1
3	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА. УСТРОЙСТВО	М3		7,4	20349,25	150584,47
4	Е11-060401-0110 11-060401-0110 РСНБ	-СТЕНЫ И ДНИЩЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 6 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 500 ММ. УСТРОЙСТВО	М3		178,09	32438,82	5777057,27

РК 2015

5 Е11-080101- -СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ М2 393,6 720,94 283762,16
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-4 (РЕДАКЦИЯ 5.5.3.1) 2 3510

1	2	3	4	5	6	7	8
	0307 11-080101- 0307 РСНБ РК 2015	БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ					
6	Е11-090701- 0119 11-090701- 0119 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.).Т СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ (С УСТАНОВКОЙКОНСТРУКЦИЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ)			4,69	110011,2	516175,32
7	Е11-010205- 1104 11-010205- 1104 РСНБ РК 2015	-СТЕНКИ КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М, ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ 3 М. КРЕПЛЕНИЕ ДОСКАМИ. ГРУНТЫ НЕУСТОЙЧИВЫЕ	М2 КРЕПЛЕНИЙ		960	838,95	805393,69
8	Е11-010104- 0402 11-010104- 0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		4048,80	21,67	87731,44
9	Е11-010201- 1001 11-010201- 1001 РСНБ РК 2015	-ПОДУШКИ ГРУНТОВЫЕ НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ. УСТРОЙСТВОМ МЕТОДОМ ПОСЛОЙНОЙ УКАТКИ	М3 ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ		1502,49	315,22	473618,82
10	С121-010201 -0404 21-010201- 0404 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		21,42	4192,34	89799,92

ИТОГО:		8366623,54
Итого прямые затраты:	Тенге	1196700,97
Накладные расходы I уровня	Тенге	9563324,51
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	363406,31
Накладные расходы II уровня	Тенге	9926730,82
Итого с накладными расходами II уровня	Тенге	794138,50
Сметная прибыль	Тенге	

Итого с сметной прибылью	. Тенге	.	.	.	.	.	10720869,32
В т.ч оборудование	. Тенге	.	.	.	.	.	0,00
Итого с временными зданиями, 2,5%	. Тенге	.	.	.	.	.	10988891,05

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого с зимними удорожаниями,1,98%	. Тенге	.	.	.	.	.	11206471,09
Итого с понижающим коэффициентом, 0,8417681685	. Тенге	.	.	.	.	.	9433250,64
Пересчет в текущих ценах, К=1	. Тенге	.	.	.	.	.	9433250,64
Налог на добавленную стоимость,12 %	. Тенге	.	.	.	.	.	1131990,08
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	. Тенге	.	.	.	.	.	**10565240,72**

Сдал:

Директор ТОО "Қалдығайта" Сарсенгалиев Е.Н.

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Уральска" Мулдашев М.Т.

Тех. Надзор:

Директор ТОО "Батыс Строй Групп" Мурзалина Т.К.

Объект: «Строительство скотомогильника от автотрассы Уральск-Саратов в г.Уральск» Форма №3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Уральска"**
Подрядчик: **ТОО «Қалдығайта»**
Адрес: **ЗКО. Каратобинский район, с.Каратоба, ул. С.Датова, 27**
БИН **030140006176**
БИК **KCJBKZKX**
Банк **АО «Банк ЦентрКредит»**
ИИК (р/с) **KZ218560000000409828**

Полная стоимость: 30 228 800,00 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 23 295 433,27 тенге
б) отчетный период 4 621 067,95 тенге

Справка №3 от 13 ноября 2017 г.
О стоимости выполненных работ по строительству скотомогильника
от автотрассы Уральск-Саратов в г.Уральск.
Договор № 61 от 11.09.2017 г.

№	Наименование и виды работ	Ед.изм	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов по СМР.	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Строительство скотомогильника от автотрассы Уральск-Саратов в г.Уральск	тенге	30 228 800,00	-	-	-	18 674 365,32	4 621 067,95	4 621 067,95	23 295 433,27

Сумма к оплате прописью: **Четыре миллиона шестьсот двадцать одна тысяча шестьдесят семь тенге девяносто пять тиын.**
в том числе НДС – 495114,42 (четыреста девяносто пять тысяч сто четырнадцать тенге сорок две тиын)

Заказчик:
Руководитель: **Мулдашев М.Т.**

Подрядчик:
Директор: **Сарсенгалиев Е.Н.**

ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА" ЖШС

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Уральска"** Форма N 2в

Подрядчик **ТОО "Қалдығайта"**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство скотомогильника от автотрассы Уральск-Саратов в г.Уральск"

ОСНОВАНИЕ: Договор №61 от 11.09.2017 г.

А К Т № 3

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2017 ГОДА **13.11.2017 г.**

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		2699,20	21,67	58487,63
2	Е11-010201-1001 11-010201-1001 РСНБ РК 2015	-ПОДУШКИ ГРУНТОВЫЕ НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ. УСТРОЙСТВО МЕТОДОМ ПОСЛОЙНОЙ УКАТКИ	М3 ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ		584,11	315,22	184185,11
3	Е11-060401-0110 11-060401-0110 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ И ДНИЩЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 6 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 500 ММ. УСТРОЙСТВО	М3		39,094	32438,82	1268134,53
4	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		86,4	720,94	62289,26
5	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		208	629,72	130981,74
6	Е11-090701-0119	-КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.).Т СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ (С УСТАНОВКОЙ	КОНСТРУКЦИЙ		2,528	110011,2	277940,56

1	2	3	4	5	6	7	8
	11-090701-0119 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ)					
7	С121-100104-0719 21-100104-0719 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010 7,07 КГ	М2		130,0656	2291,13	297997,2
8	Е11-090102-0104 11-090102-0104 РСНБ РК 2015	-КОЛОННЫ СО СВЯЗЯМИ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		1,2114	26124,53	31647,26
9	Е11-090102-0104 11-090102-0104 РСНБ РК 2015	-КОЛОННЫ СО СВЯЗЯМИ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		1,3617	26124,53	35573,78
10	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ПРОГОНЫ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		2,1333	21090,08	44991,46
11	Е11-090302-0201 11-090302-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-СВЯЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ В ВИДЕ ФЕРМ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		1,074	47703,08	51233,11
12	С121-050101-0116 21-050101-0116 РСНБ	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ 6 ММ ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) 1 Т	Т		0,4964	166603,78	82702,12

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
13	С121-040105 -9901 21-040105- 9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84 2,5 Т	М3		0,336	53929,24	18120,22
14	С121-100104 -0719 21-100104- 0719 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012 7,07 КГ	М2		7,7488	2291,13	17753,51
15	С121-100104 -0719 21-100104- 0719 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012 7,07 КГ	М2		255,78	2291,13	586025,23
16	С121-050206 -0752 21-050206- 0752 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ РАЗМЕРАМИ 180 ММ Х 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8 ММ ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68) 18,34 КГ	М		57,78	3585,37	207162,68
17	Е11-060101- 0113 11-060101- 0113 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ ИЗ В15. УСТРОЙСТВО	М3		14,4	25107,25	361544,42

ИТОГО:

Итого прямые затраты:	. Тенге	3716769,82
Накладные расходы I уровня	. Тенге	466075,90
Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	4182845,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы II уровня	Тенге				158948,16
		Итого с накладными расходами II уровня	Тенге				4341793,88
		Сметная прибыль	Тенге				347343,54
		Итого с сметной прибылью	Тенге				4689137,42
		В т.ч оборудование	Тенге				0,00
		Итого с временными зданиями, 2,5%	Тенге				4806365,86
		Итого с зимними удорожаниями,1,98%	Тенге				4901531,90
		Итого с понижающим коэффициентом, 0,8417681685	Тенге				4125953,53
		Пересчет в текущих ценах, К=1	Тенге				4125953,53
		Налог на добавленную стоимость,12 %	Тенге				495114,42
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	Тенге				**4621067,95**

Сдал:

Директор ТОО "Қалдығайта" Сарсенгалиев Е.Н.

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Уральска" Мулдашев М.Т.

Тех. Надзор:

Директор ТОО "Батыс Строй Групп" Мурзалина Т.К.

Объект: «Строительство скотомогильника от автотрассы Уральск-Саратов в г.Уральск» Форма №3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Уральска"**
Подрядчик: **ТОО «Қалдығайта»**
Адрес: **ЗКО. Каратобинский район, с.Каратоба, ул. С.Датова, 27**
БИН **030140006176**
БИК **KCJBKZKX**
Банк **АО «Банк ЦентрКредит»**
ИИК (р/с) **KZ218560000000409828**

Полная стоимость: 30 228 800,00 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 30 228 800,00 тенге
б) отчетный период 6 933 366,73 тенге

Справка №4 от 29 ноября 2017 г.
О стоимости выполненных работ по строительству скотомогильника от автотрассы Уральск-Саратов в г.Уральск.
Договор № 61 от 11.09.2017 г.

№	Наименование и виды работ	Ед.изм	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов по СМР.	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Строительство скотомогильника от автотрассы Уральск-Саратов в г.Уральск	тенге	30 228 800,00	-	-	-	23 295 433,27	6 933 366,73	6 933 366,73	30 228 800,00

Сумма к оплате прописью: **Шесть миллионов девятьсот тридцать три тысячи триста шестьдесят шесть тенге семьдесят три тиын.**
в том числе НДС – 742860,72 (семьсот сорок две тысячи восемьсот шестьдесят тенге семьдесят две тиын).

Заказчик:
Руководитель: **Мулдашев М.Т.**

Подрядчик:
Директор: **Сарсенгалиев Е.Н.**

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Подрядчик ТОО "Қалдығайта"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство скотомогильника от автотрассы Уральск-Саратов в г.Уральск"

ОСНОВАНИЕ: Договор №61 от 11.09.2017 г.

А К Т № 4

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2017 ГОДА

29.11.2017 г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНВ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		9,4	1097,48	10316,32
2	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНВ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		4,1	629,72	2581,85
3	Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНВ РК 2015	-ГРУНТ 3, 4 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		7,52	138,01	1037,81
4	Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНВ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1,808	1487,84	2690,02
5	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНВ РК 2015	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		20	1130,04	22600,85
6	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНВ РК 2015	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		2	1605,5	3211

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНВ РК 2015	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		14	2398,02	33572,29
8	Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНВ РК 2015	-СТЕНЫ ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3		0,16	20721,99	3315,52
9	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНВ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		10,88	675,15	7345,58
10	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНВ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		54,56	720,94	39334,51
11	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНВ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗ В20. УСТРОЙСТВО	М3		3,32	24500,03	81340,11
12	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНВ РК 2015	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА	М3 КЛАДКИ		14,703	25535,09	375442,46
13	Е11-090402-0102 11-090402-0102 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДАЮЩИЕ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М. МОНТАЖ	М2		117,6	1501,94	176628,36
14	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНВ РК 2015	-КАРКАСЫ В ЦЕЛОМ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ	Т		1,074	4901,72	5264,45
15	Е11-100104-0101 11-100104-0101 РСНВРК 2015	-ПЕРЕКРЫТИЯ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО КАМЕННЫМ СТЕНАМ С НАКАТОМ ИЗ ЩИТОВ. УСТРОЙСТВО	М2 ПЕРЕКРЫТИЯ		18	5037,85	90681,38

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНВ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		0,161	5992,37	964,77
17	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ПРОГОНЫ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		1,8657	21090,08	39347,76
18	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ПРОГОНЫ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		3,20523	21090,08	67598,55
19	С121-050204-0107 21-050204-0107 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 16У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) 1 Т	Т		2,47506	158407,35	392067,7
20	С121-050106-0602 21-050106-0602 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) 1 Т	Т		0,02178	190965,24	4159,22
21	С121-050101-0117 21-050101-0117 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ 8 ММ ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) 1 Т	Т		0,28413	166603,78	47337,13
22	С121-050201-0154 21-050201-0154 РСНВ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 125 ММ Х 125 ММ Х 8 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 1 Т	Т		0,077616	158483,24	12300,84

1	2	3	4	5	6	7	8
	В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
23	С121-050106 -0607 21-050106- 0607 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) 1 Т	Т	0,09558	190965,24	18252,46
24	Е11-100501- 0105 11-100501- 0105 РСНВ РК 2015	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ	М2 ПРОЕМОВ	10,5316	2493,01	26255,36
25	Е11-100106- 0802 11-100106- 0802 РСНВ РК 2015	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ. УСТАНОВКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ВЫСОТА ПРОЕМА ДО 2 М	М2 ПРОЕМОВ	10,5316	793,45	8356,31
26	С121-090205 -0103 21-090205- 0103 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 250 ММ ГОСТ 23166-99 2,02 КГ	М	3,76	863,33	3246,12
27	Е11-100402- 0502 11-100402- 0502 РСНВ РК 2015	-УСТАНОВКА КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С НАВЕСКОЙ ПОЛОТЕН	М2 ПРОЕМОВ	3,6	1450,57	5222,04
28	Е11-070104- 0301 11-070104- 0301 РСНВ РК 2015	-ПЕРЕМЫЧКИ МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т. УКЛАДКА. НАИБОЛЬШАЯ МАССА МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	12	1401,67	16820,03
29	Е11-110101- 0204 11-110101- 0204 РСНВ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	20,484	10422,21	213488,64
30	Е11-110101- 1101 11-110101-	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	170,7	570,69	97416,41

1	2	3	4	5	6	7	8
	1101 РСНВ РК 2015						
31	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНВ РК 2015 К=6	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 М2 СТЯЖКИ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101			170,7	499,54	85270,78
32	Е11-150108-1604 11-150108-1604 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОТОЛКИ. ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ С УСТАНОВКОЙ НАЩЕЛЬНИКОВ	М2		13,8	6029,99	83213,83
33	С122-030201-0102 22-030201-0102 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 8 ММ СТ РК EN 520-2012 8 КГ	М2		14,214	300,29	4268,32
34	Е11-150403-0302 11-150403-0302 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОТОЛКИ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		13,8	508,57	7018,27
35	Е11-150203-0101 11-150203-0101 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ШТУКАТУРКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		34,4	724,32	24916,49
36	Е11-150403-0308 11-150403-0308 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		34,4	389,06	13383,55
37	Е11-150204-0101 11-150204-	-ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ		6,4	2200,87	14085,58

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101 РСНБ РК 2015		ПОВЕРХНОСТИ				
38	Е11-150403-0308 11-150403-0308 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ОТКОСЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		6,4	389,06	2489,96
39	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПЬ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		14,3	629,72	9004,99
40	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		14,3	115,71	1654,59
41	Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	ММ3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		0,51	5584,5	2848,1
42	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ ИЗ В3,5. УСТРОЙСТВО	М3		0,49	18913,34	9267,54
43	С121-050201-0133 21-050201-0133 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 50 ММ Х 5 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 1 Т	Т		0,021555	159090,38	3429,19
44	С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,003564	147554,67	525,88

1	2	3	4	5	6	7	8
45	Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНВ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ. УСТРОЙСТВО	М3		2,23	24028,1	53582,66
46	С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,00816	144822,53	1181,75
47	Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНВ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БЕЗ ПОРУЧНЯ. УСТАНОВКА	М ОГРАЖДЕНИЯ		0,75	8763,15	6572,36
48	Е11-090102-0102 11-090102-0102 РСНВ РК 2015	-КАРКАСЫ КОЗЫРЬКА . МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,2581	43960,17	11346,12
49	С121-050206-0308 21-050206-0308 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5 ММ ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) 14,58 КГ	М		10,6	2818,61	29877,27
50	С121-050206-0241 21-050206-0241 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ РАЗМЕРАМИ 80 ММ Х 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) 9,33 КГ	М		4,4	1816,24	7991,46
51	С121-050204-0201 21-050204-0201 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК № 5П ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) 1 Т	Т		0,052	156358,68	8130,65

1	2	3	4	5	6	7	8
52	С121-050101 -0104 21-050101- 0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74) 1 Т	Т		0,00426	187322,82	798
53	Е11-090401- 0201 11-090401- 0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ	М2 ПОКРЫТИЯ		6,82	424,27	2893,54
54	Е11-100105- 0101 11-100105- 0101 РСНБ РК 2015	-СТРОПИЛА. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		0,182	73861,16	13442,73
55	Е11-100114- 0502 11-100114- 0502 РСНБ РК 2015	-НАСТИЛ РАБОЧИЙ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ РАЗРЕЖЕННЫЙ. УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ	М2 ПОКРЫТИЯ		25,5	1075,38	27422,19
56	Е11-100115- 0201 11-100115- 0201 РСНБ РК 2015	-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		5,1	208,56	1063,65
57	Е11-100115- 0101 11-100115- 0101 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		0,182	5992,37	1090,61
58	Е11-120101- 1503 11-120101- 1503 РСНБ РК 2015	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		18	278,08	5005,5
59	Е11-120101- 1503 11-120101- 1503 РСНБ РК 2015	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		18	59,37	1068,63
60	С121-130810 -0103	-ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ	М2		19,8	97,92	1938,82

1	2	3	4	5	6	7	8
	21-130810-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/ 0,8 КГ					
61	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ		220,5	506,24	111626,57
62	Е12-080101-2201 12-080101-2201 РСНБ РК 2015	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ. УСТРОЙСТВО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	М2		18	3983,95	71711,15
63	Е12-080101-1803 12-080101-1803 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ОТДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М		1,2	1023,27	1227,92
64	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		5,1	2176,16	11098,4
65	Е11-200701-0101 11-200701-	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ		4	2231,22	8924,87
66	Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ. УСТРОЙСТВО	М2		111	1487,84	165150,65
67	Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015	-ОТМОСТКА ИЗ В10. УСТРОЙСТВО	М3		5,4	20257,83	109392,3
68	Е11-070102-0104 11-070102-0104 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. УКЛАДКА ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		8	5672,21	45377,69

1	2	3	4	5	6	7	8
69	С121-040108 -9903 21-040108- 9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ 1ПК, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАССЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92 0,295 Т	М2		28,8	5631,52	162187,78
70	Е11-060101- 0119 11-060101- 0119 РСНБ РК 2015	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ В15. УСТРОЙСТВО	М3		0,52	23714,9	12331,75
71	С121-050301 -0101 21-050301- 0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,00156	157268,52	245,34
72	Е11-060301- 0701 11-060301- 0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т		0,03504	12804,21	448,66
73	С121-050301 -0304 21-050301- 0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,01608	146340,38	2353,15
74	С121-050301 -0303 21-050301- 0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,01128	146340,38	1650,72
75	С121-050301 -0101 21-050301- 0101 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,00768	157268,52	1207,82

1	2	3	4	5	6	7	8
	В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
76	Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ ДВЕРЕЙ, ЛЮКОВ, ЛАЗОВ ДЛЯ АВТОКОПТИЛОК И ПАРОВАРОЧНЫХ КАМЕР. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,03032	63699,39	1931,37
77	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 50 ММ Х 50 ММ Х 5 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 1 Т	Т		0,03032	158483,24	4805,21
78	С121-050106-0602 21-050106-0602 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) 1 Т	Т		0,224	190965,24	42776,21
79	Е11-220101-0104 11-220101-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 250 ММ. УКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ МУФТ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,02	1524134,58	30482,69
80	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		775	115,87	89801,48
81	Е11-220301-0102 11-220301-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,006	287666,99	1726
82	С123-010201-0162 23-010201-	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 7,1 КГ	М		6	1297,66	7785,96

1	2	3	4	5	6	7	8
	0162 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
83	Е11-270401-0104 11-270401-0104 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ЩЕБНЯГРУНТА. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		61,2	1346,04	82377,64
84	Е11-270601-0102 11-270601-0102 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ		2,92	3290,22	9607,44
85	С121-040501-0501 21-040501-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 21924.0-84, ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ 30 Т, ДЛИНОЙ 5,5 М И БОЛЕЕ 2,5 Т	М3		2,92	64083,04	187122,48
86	Е11-070111-0112 11-070111-0112 РСНБ РК 2015	-ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ 2,2 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА	ДОМ ОГРАД		426	3584,63	1527052,5
87	Е11-070111-0201 11-070111-0201 РСНБ РК 2015	-ВОРОТА РАСПАШНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	ШТ.		1	18524,67	18524,67
88	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		216,555	57,36	12421,08
89	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		216,555	106,06	22966,93
90	С1-43-21 Т1-43-21	-СКАМЬЯ ТИПА II, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	СКАМЬЯ		1	36274,55	36274,55

1	2	3	4	5	6	7	8
91	С1-49-1 Т1-49-1	-УРНА ТИПА 1, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	УРНА		1	7964,69	7964,69
92	С1202-16 Т1202-16	-СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 2СММ-01-Н	ШТ.		1	48307,74	48307,74
93	С8101-18 Т8101-18	-ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	ШТ.		1	37767,87	37767,87
94	С1909-39 Т1909-39	-СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПСМ-2	ШТ.		1	28340,54	28340,54
95	С1120-5 Т1120-5	-СТУЛ РАБОЧИЙ С-6	ШТ.		1	8625,13	8625,13
96	С1103-42 Т1103-42	-ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ШТ.		1	36713,88	36713,88
97	С1209-11 Т1209-11	-БАК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 60 Л	ШТ.		1	12437,05	12437,05
98	С5569-2 Т5569-2	-БАЧОК ДЛЯ ВОДЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 200 Л	ШТ.		1	15751,25	15751,25
99	С8101-18 Т8101-18	-ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	ШТ.		1	37767,87	37767,87
100	С1824-60 Т1824-60	-УСТАНОВКА ДЛЯ МЫТЬЯ РУК ХИРУРГА ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ	КОМПЛ.		1	14345,94	14345,94
101	ПРАЙС ТПРАЙС 198800ТГ	-ТЕЛЕЖКА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ С ПОДЪЕМНОЙ ПЛАТФОРМОЙ	ШТ		1	177500	177500

ИТОГО:

Итого прямые затраты:	. Тенге	5450233,28
Накладные расходы I уровня	. Тенге	834064,64
Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	6284297,92
Накладные расходы II уровня	. Тенге	231802,99
Итого с накладными расходами II уровня	. Тенге	6516100,92
Сметная прибыль	. Тенге	519396,01
Итого с сметной прибылью	. Тенге	7035496,93
В т.ч оборудование	. Тенге	417557,27
Итого с временными зданиями, 2,5%	. Тенге	7211384,35
Итого с зимними удорожаниями,1,98%	. Тенге	7354169,76
Итого с понижающим коэффициентом, 0,8417681685	. Тенге	6190506,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пересчет в текущих ценах, К=1	. Тенге	.	.	.	.	.	6190506,01
		Налог на добавленную стоимость,12 %	. Тенге	.	.	.	.	.	742860,72
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	. Тенге	.	.	.	.	.	**6933366,73**

Сдал:

Директор ТОО "Қалдығайта" Сарсенгалиев Е.Н.

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Уральска" Мулдашев М.Т.

Тех. Надзор:

Директор ТОО "Батыс Строй Групп" Мурзалина Т.К.