Товарищество с ограниченной ответственностью

"Геобайт-Инфо"
Адрес: 110000, г. Костанай
ул. Гоголя 75 А
тел.: (7142) 50-08-47 , факс: (7142) 50-02-97
E-mail: geobait@mail.ru
БИН 991040003605
ИИК KZ023193M010000393605
БИК ABKZKZKX КБЕ 17
АО "БТА Банк"

РГУ "Северо-Казахстанский
межрегиональный департамент геологии и недропользования
Комитета геологии и недропользования Министерства
по инвестициям и развитию Республики Казахстан"
"Севказнедра"в городе Кокшетау
Адрес: 020000, г.Кокшетау, ул. Сатпаева 1, Блок Б
тел.:(7162) 25-50-56
E-mail: kadry.kgnkokshetau@mid.gov.kz
БИН 940240000458
ИИК KZ92070101KSN 0000000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов
Республики Казахстан"

АКТ № 9
выполненных работ

03 ноября 2016 года г. Кокшетау

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - ТОО "Геобайт-ИНФО", в лице Генерального директора Неманлова У.Ж., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Представитель Заказчика - И.о. руководителя РГУ «Северо-Казахстанский межрегиональный департамент геологии и недропользования Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан "Севказнедра"» в городе Кокшетау" Алатузова А.А. с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Поставщиком в соответствии с Договором № 91 от " 12 " мая 2015 года по бюджетной программе 089 - "Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан" подпрограмме 102 - "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы", спецификa 159 - "Оплата прочих услуг и работ" по объекту: "Проведение поисковых работ на золото на участке Тюльусай, (координаты: 50°09'02"-66°39'48"; 50°09'06"-66°43'29"; 50°03'33"-66°43'45"-50°03'29"-66°40'04"; Костанайская область)"

Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за ноябрь 2016г

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По проекту с учётом изменения		Лимит на 2016г.		Стоимость ед.работ, тенге	Выполнено, тенге						Сумма к перечислению за ноябрь, тенге	Финансирование, тенге	
			объем работ	полная сметная стоимость, тенге	объём работ	сумма		ноябрь		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
								объём	сумма	объём	сумма	объём	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Собственно геологоразведочные работы**	**тенге**		**226 309 377**												
	Полевые работы															
1	**Маршруты**															
1.1.	Рекогносцировочные маршруты	10км	2,3	66 881			29 078,696					2,30	66 881			66 881
1.2.	Геологические маршруты	10км	18,0	705 614			39 200,777					18,00	705 614			705 614
1.3.	Переезды при проведении маршрутов	100 км	9,52	181 751			19 091,492					9,52	181 751			181 751
	Итого маршруты	**тенге**		**954 246**									**954 246**			**954 246**
2	**Площадные геофизические исследования**															
2.1.	радиая магниторазведка, сеть 20 х 20м, 3 категория трудности	км2	22	3 419 694			155 440,636					22,00	3 419 694			3 419 694
2.2.	создание опорной сети 1000х20 м (2 прибора), 3 категория трудности	км2	22	341 315			15 514,318					22,00	341 315			341 315
2.3.	наблюдение геомагнитных вариаций	отр/см	132,00	1 788 143			13 546,538					132	1 788 143			1 788 143
	итого площадная магниторазведка	**тенге**		**5 549 152**									**5 549 152**			**5 549 152**
3	**Горные работы**															
3.1.	Проходка канав механоспособом	100м3	141	1 476 302	70,5	738 151	10 470,227	3,82	40 000	70,50	738 151	144,82	1 476 302	40 000	738 151	1 476 302
3.2	Зачистка стенок канав вручную	м3	339	971 254	169,65	486 057	2 865,056			169,65	486 057	339,00	971 254		486 057	971 254
3.3.	Крепление стенок канав с затяжкой стенок вразбежку	м2	1 880	578 641	940	289 320	307,788			940,00	289 320	1 880,00	578 641		289 320	578 641
3.4	Засыпка горных выработок механоспособом	100м3	148	516 792	74,113	258 791	3 491,838			74,113	258 791	148,00	516 792		258 791	516 792
	итого горные работы	**тенге**		**3 542 989**		**1 772 319**			**40 000**		1 772 319		**3 542 989**	**40 000**	**1 772 319**	**3 542 989**
4	**Геологическая документация горных выработок**	100м	47,0	**1 248 810**	23,5	624 405	26 570,426			23,50	624 405	47,00	**1 248 810**		**624 405**	**1 248 810**
5	**Буровые работы, угол наклона 75 градусов, станок СКБ-4 передвижной, шпиндель.**															
5.1.	поисковое колонковое бурение 2 группа скважин	п м	8 736	63 846 104	6 351,6	46 419 976	7 308,391			6 351,60	46 419 976	8 736,00	63 846 105		46 419 976	63 846 105
5.2	поисково-разведочное бурение 3 группа скважин	п м	750	9 330 359	300	3 732 144	12 440,479			300,00	3 732 144	750,00	9 330 359		3 732 144	9 330 359
5.3	монтаж, демонтаж, перемещение БУ шпиндельного типа															
1)	при бурении скв. 2 группы	м.д.п.	196,0	19 364 338	169,46	13 755 596	98 797,644			169,46	13 755 596	196,00	19 364 338		13 755 596	19 364 338
2)	при бурении скв. 3 группы	м.д.п	5,0	562 176	1,12	126 078	112 435,20			1,12	126 078	5,00	562 176		126 078	562 176
5.4	Вспомогательные работы															
1)	2 группа скважин	ст.-см.	80,7	2 780 597	58,67	2 021 532	34 455,973			58,67	2 021 532	80,70	2 780 597		2 021 532	2 780 597
2)	3 группа скважин	ст.-см.	3,38	133 608	1,34	52 969	39 528,994			1,34	52 969	3,38	133 607		52 969	133 607
	Итого буровые работы	**тенге**		**96 017 182**		**66 108 295**					66 108 295		**96 017 183**		**66 108 295**	**96 017 183**
6	**Геофизические исследования в скважинах (ГИС) (СК-1-**															
6.1	Геофизические исследования в скважинах (ГИС) (СК-1-74)	п м.	9 486	4 503 071	6 651,6	3 157 561	474,707			6 651,60	3 157 561	9 486,00	4 503 071		3 157 561	4 503 071
6.2.	Переезды	100км	48,22	3 184 540	32,02	2 114 661	66 041,898			32,02	2 114 660	48,22	3 184 540		2 114 660	3 184 540
6.3.	Сверхнормативные затраты	отр/см	36,03	1 993 382	24,35	1 347 617	55 325,618			24,34	1 347 617	36,02	1 993 382		1 347 617	1 993 382
	Итого ГИС	**тенге**		**9 680 993**		**6 619 839**					**6 619 839**		**9 680 992**		**6 619 839**	**9 680 992**
7	**Геологическая документация керна скважин**	м	9 486	3 687 431	6 651,6	**2 585 633**	388,72348			**6 651,60**	**2 585 633**	**9 486,00**	**3 687 430**		**2 585 633**	**3 687 430**
8	**Отбор проб**															
8.1.	Отбор литохимических проб из канав	проба	3 548	2 575 236	914	663 407	725,828			914,00	663 407	1 935,00	1 433 510		663 407	1 433 510
8.2.	Отбор бороздовых проб	100 проб	11,520	485 578	6,790	288 241	42 450,868	6,79	288 241	6,79	288 241	10,23	434 272			434 272
8.3.	Отбор керновых проб	100проб	93,37	2 683 654	65,45	1 881 173	28 742,144			65,45	1 881 173	93,37	2 683 654		1 881 173	2 683 654
8.4.	Отбор и обработка проб протолочек (из керна)	проба	20	10 355			517,75					6,00	3 107			3 107
8.5.	Отбор монолитов из скважин	мон.	20	77 466			3 873,3					6,00	23 240			23 240
8.6.	Отбор лабораторно-технологической пробы	проба	1,00	10 291			10 291						0			
9	**Итого отбор проб**	**тенге**		**5 842 580**		**2 832 822**			**288 241**		**2 832 822**		**4 577 784**	**288 241**	**2 832 822**	**4 577 784**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
9.1.	Обработка бороздовых и керновых проб	100 проб	104,89	9 651 622	43,40	3 993 521	92 016,608	41,91	3 856 416	43,40	3 993 521	74,76	6 879 162		3 993 521	6 879 162
9.2.	Обработка литохимических проб	100 проб	35,48	609 477			17 178,044					10,61	182 225			182 225
	Итого обработка проб	**тенге**		**10 261 099**		**3 993 521**			**3 856 416**		**3 993 521**		**7 061 387**		**3 993 521**	**7 061 387**
10	**Топографо-геодезические работы**															
10.1.	Вынос в натуру точек геофизических наблюдений по сети 2	км2	22	8 557 398			388 972,682					22,00	8 557 399			8 557 399
10.2.	Вынос в натуру и привязка устьев колонковых скважин с	точка	265	1 810 422	182	1 243 384	6 831,78		0	182,00	1 243 384	265,00	1 810 421	0	1 243 384	1 810 421
	Итого топографо-геодезические работы	**тенге**		**10 367 820**		**1 243 384**			**0**	**182,00**	**1 243 384**		**10 367 818**	**0**	**1 243 384**	**10 367 818**
11	**Итого полевых работ**	**тенге**		**147 152 302**		**85 780 218**			**4 184 657**		**85 780 218**		**142 687 792**	**4 184 657**	**85 780 218**	**142 687 792**
	в т.ч. без переездов			**143 786 011**		**83 665 557**			**4 184 657**		**83 665 557**		**139 321 500**	**4 184 657**	**83 665 557**	**139 321 500**
12	Организация (к=0,8)		1,5%	1 740 643		886 771					886 771		1 740 643	0	886 771	1 740 643
13	Ликвидация (к=0,8)		1,2%	1 392 514		709 417					709 417		1 392 514	0	709 417	1 392 514
14	**Камеральные работы**		30%	44 145 691		9 838 331			4 604 518		9 838 331		27 026 512		9 838 331	27 026 512
15	**Итого камеральные работы**	**тенге**		**44 145 691**		**9 838 331**			4 604 518		9 838 331		27 029 312		**9 838 331**	**27 029 312**
16	Рецензии и консультации	рецензия	1	158 000			158 000									
17	**Итого собственно геологоразведочных работ**			**194 589 150**		97 214 737			8 789 174		97 214 737		**172 887 463**	8 789 174	97 214 737	**172 887 463**
18	**Сопутствующие работы**															
19	Временное строительство 3%	тенге	3%	3 458 302		1 737 204					1 737 204		3 458 302	0	1 737 204	3 458 302
20	Транспортировка грузов и персонала 14% от стоимости полевых работ и временного строительства без маршрутов	тенге	14%	17 236 552		8 346 120			852 487		8 346 120		16 618 865	852 487	8 346 120	16 618 865
21	Полевое довольствие	тенге		20 711 479		9 812 745			2 858 339		9 812 745		20 711 479	2 858 339	9 812 745	20 711 479
22	Рекультивация (экскаватор)	маш/см	8,52	110 179			12 931,808									
23	Доставка вахт	тенге		3 830 920		1 532 368					1 532 368		3 830 920	0	1 532 368	3 830 920
24	Производственные командировки	тенге		486 048												
25	**Итого сопутствующие работы**	**тенге**		**45 833 480**		21 428 437			3 710 826		21 428 437		**44 619 566**	3 710 826	21 428 437	**44 619 566**
26	**Подрядные работы**															
27	Лабораторные работы			41 720 227		10 821 112					10 821 112		23 564 400		10 821 112	23 564 400
28	**Итого подрядные работы**	**тенге**		**41 720 227**		**10 821 112**					10 821 112		23 564 400		**10 821 112**	**23 564 400**
29	**ИТОГО ПО СМЕТЕ:**	**тенге**		**282 142 857**	**0**	129 464 286			12 500 000		129 464 286		**241 071 429**	12 500 000	129 464 286	**241 071 429**
	НДС	**тенге**	**12%**	**33 857 143**	**12%**	15 535 714			1 500 000		15 535 714		**28 928 571**	1 500 000	15 535 714	**28 928 571**
30	**ВСЕГО ПО СМЕТЕ:**	**тенге**		**316 000 000**		145 000 000			14 000 000		145 000 000		**270 000 000**	14 000 000	**145 000 000**	**270 000 000**

Поставщик:

Генеральный директор
ТОО "Геобайт-Инфо": _____ Исмаилов У.Ж.

Директор департамента
финансов и экономики: _____ Ильина Т.В.

Ответственный исполнитель: _____ Клочков П.Д.

Заказчик:
И.о. руководителя
_____ Алагузова А.А.

Главный специалист отдела изучения состояния
минерально-сырьевой базы _____ Байгабылов Е.М.

Руководитель отдела экономики,
финансов и бухгалтерского учёта _____ Калиева Р.У.