Товарищество с ограниченной ответственностью
Геобайт-Инфо

Адрес: 110000, г. Костанай
ул. Гоголя 75 А
тел.: (7142) 50-08-47, факс: (7142) 50-92-97
E-mail: geobait@mail.ru
БИН 991840003605
ИИК KZ256010221000225259
БИК HSBKZKX
АО Народный банк Казахстана

РГУ "Северо-Казахстанский
межрегиональный департамент геологии и недропользования
Комитета геологии и недропользования Министерства
по инвестициям и развитию Республики Казахстан"
"Секвойядра" в городе Кокшетау
020000, г.Кокшетау, ул. Сатпаева 1, Блок Б
тел.:(7162) 25 50 56
E-mail: kadry.kgnkokshetau@mid.gov.kz
БИН 940240000455
ИИК KZ920791018219 0000000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов
Республики Казахстан"

АКТ № 5
выполненных работ

20 октября 2017 года — г. Кокшетау

Мы, нижеподписавшиеся, представители: Поставщика - ТОО "Геобайт-Инфо", в лице Генерального директора Исмаилова У.Ж., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Представитель Заказчика - Руководитель РГУ «Северо-Казахстанский межрегиональный департамент геологии и недропользования Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан "Секвойядра" в городе Кокшетау" Жакупов С.А. с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Поставщиком в соответствии с Договором № 37 от "21" февраля 2017 года по бюджетной программе 089 - "Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение технической изученности территории Республики Казахстан" подпрограмме 103 - "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы", специфика 159 - "Оплата прочих услуг и работ" по объекту "Проведение поисково-оценочных работ на бокситах на участке Карагайлы-Аятский I, (координаты: 1. 52°37'38" - 60°45'48", 2. 52°50'03" - 60°54'10", 3. 52°51'33" - 60°55'31", 4. 52°47'56" - 60°52'40", 5. 52°51'35" - 60°52'57", 6. 52°46'09" - 60°47'20", 7. 52°42'14" - 60°51'05", Костанайская область"

Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за октябрь 2017г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По проекту с учётом изменения: объем работ	По проекту с учётом изменения: полная сметная стоимость, тенге	Лимит на 2017г.: объем работ	Лимит на 2017г.: сумма	Стоимость ед. работ, тенге	Выполнено, тенге: октябрь: объем	Выполнено: октябрь: сумма	Выполнено: с начала года: объем	Выполнено: с начала года: сумма	Выполнено: с начала работ: объем	Выполнено: с начала работ: сумма	Сумма к перечислению за октябрь, тенге	Финансирование, тенге: с начала года	Финансирование, тенге: с начала работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Собственно-геологоразведочные работы - всего	тенге		129 500 555		60 232 816										
	Полевые работы:															
1	Рекогносцировочные маршруты															
1.1	Рекогносцировочные маршруты	1 км	60	198 133	60	198 133	3 302,22			60	198 133	60	198 133		198 133	198 133
1.2	Переезды при рекогносцировочных маршрутах	100 км	3,15	60 426	3,15	60 426	19 182,86			3,15	60 426	3,15	60 426		60 426	60 426
	Итого рекогносцировочные маршруты	тенге		258 559		258 559					258 559		258 559		258 559	258 559
2.	Топографо-геодезические работы															
2.1.	Планово-высотная привязка скважин способом засечек с передачей высот тригонометрическим нивелированием	скв	275	744 260	110	297 704	2 706,4			110	297 704	110	297 704		297 704	297 704
	Итого топографо-геодезические работы	тенге		744 260		297 704					297 704		297 704		297 704	297 704
3.	Буровые работы															
3.1	Колонковое бурение станком ЗИФ-650, диаметр 132 мм, II группа скважин, глубина 50 м	п.м	15 750	23 610 107	5 500	29 444 043	5 293,4623	501,1	2 682 620	5 500	29 444 043	5 500	29 444 043	2 682 620	29 444 043	29 444 043
		ст.см	1 583,6		635,52	29 444 043	46 476,893		2 682 620		29 444 043		29 444 043			
3.1.2	Вспомогательные работы, попутствующие бурению	ст.см	78,11	2 792 701	31,24	1 116 937	35 753,497	2,85	101 755	31,24	1 116 937	31,24	1 116 937	101 755	1 116 937	1 116 937
3.1.3	Монтаж, демонтаж, переезды на 1 км	м/з	275	15 065 948	110	6 386 379	58 057,993	3,0	174 174	110	6 386 379	110	6 386 379	174 174	6 386 379	6 386 379
	Итого колонковое бурение поисково-оценочных скважин	тенге		92 368 756		36 947 359			2 958 549		36 947 359		36 947 359	2 958 549	36 947 359	36 947 359
4	Геологическая документация керна скважин															
4.1	Геологическая документация керна поисковых и оценочных скважин	100 м	123,75	3 214 649	39,5	1 285 619	25 932,111	4,31	117 032	39,5	1 285 619	39,5	1 285 619	117 032	1 285 619	1 285 619
4.2	Переезды при геологической документации керна	100 км	93,41	1 416 509	38,2	567 138	14 846,542	4,32	64 089	38,2	567 138	38,2	567 138	64 089	567 138	567 138
	Итого геологическая документация керна	тенге		4 631 158		1 852 757			181 120		1 852 757		1 852 757	181 120	1 852 757	1 852 757
5	Геофизические исследования в скважинах															
5.1	Проведение электрического стандартного каротажа	10 погр.см	59,785	3 164 476	23,914	1 265 790	52 930,937	2,188	115 802	23,914	1 265 790	23,914	1 265 790	115 802	1 265 790	1 265 790
5.2	Переезды	10 погр.см	104,852	5 651 932	41,7	2 258 563	54 162,182	3,79	205 106	41,7	2 258 563	41,7	2 258 563	205 106	2 258 563	2 258 563
5.3	Сверхпрецизионные замеры (т. Ки)	10 погр.см	30,345	3 092 978	28,14	1 233 279	43 826,545	2,56	112 397	28,14	1 233 279	28,14	1 233 279	112 397	1 233 279	1 233 279
	Итого геофизические исследования в скважинах			11 899 386		4 757 632			433 305		4 757 633		4 757 633	433 305	4 757 633	4 757 633
7	Опробование															
7.1	Отбор керновых проб поисковых скважин	100м керна	6	189 625	6	186 625	31 104,167			6	186 625	6	186 625		186 625	186 625
			80,33	2 637 719	32,13	1 043 033	32 462,9	4,048	131 410	32,13	1 043 033	32,13	1 043 033	131 410	1 043 033	1 043 033
7.2	Отбор проб на внешний контроль	100 проб	2,6	153 175			58 913,333									
7.3	Отбор проб на внутренний контроль	100 проб	2,6	153 175			58 913,333									
7.4	Отбор технологических проб	100 проб	0,25	18 530			74 120									
7.5	Отбор монолитов грунтоносы	монолит	40	116 364	16	46 546	2 909,1	16	46 546	16	46 546	16	46 546	46 546	46 546	46 546
7.6	Отбор лабораторно-технологической пробы	проба	3	90 566			30 188,667									
		100м керна	0,235				17 300,696									
	Итого опробование	тенге		3 326 180		1 276 204			177 955		1 276 204		1 276 204	177 955	1 276 204	1 276 204
	Итого полевых работ			113 227 699		45 390 215			3 750 930		45 390 215		45 390 215	3 750 930	45 390 215	45 390 215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
8	Организация полевых работ	%	1,5	1 613 657		680 853			56 264		680 853		680 853	56 264	680 853	680 853
9	Ликвидация полевых работ	%	1,2	1 290 909		544 683			45 012		544 683		544 683	45 012	544 683	544 683
10	Камеральные работы	%	30	32 968 030		13 617 065			6 430 766		13 617 065		13 617 065	6 430 766	13 617 065	13 617 065
11	Налоги	тенге		400 006												
	Итого собственно геологоразведочных работ	**тенге**		**156 500 555**		**60 232 816**			**10 282 971**		**60 232 816**		**60 232 816**	**10 282 971**	**60 232 816**	**60 232 816**
II	**Сопутствующие работы**	**тенге**		**66 016 092**		**24 614 595**			**2 846 920**		**24 614 595**		**24 614 595**	**2 846 920**	**24 614 595**	**24 614 595**
12	Временно-строительные зданий и сооружений	тенге	5%	5 661 385		2 269 511			187 547		2 269 511		2 269 511	187 547	2 269 511	2 269 511
13	Транспортировка грузов и персонала партии	тенге	10%	11 323 715		4 539 022			375 094		4 539 022		4 539 022	375 094	4 539 022	4 539 022
14	Командировки	чел/сут		1 987 252												
15	Ресурсы экспедиции	на 100км/сут	33	2 104 529	13,2	841 812	63 771,63		**841 812**		**841 812**		**841 812**	**841 812**	**841 812**	**841 812**
16	Полевое довольствие	тенге		44 999 231		16 964 250			1 442 464		16 964 250		16 964 250	1 442 464	16 964 250	16 964 250
III	**Попутные работы - всего**	**тенге**		**61 557 353**		**15 982 865**			**13 978 599**		**15 982 865**		**15 982 865**	**13 978 599**	**15 982 865**	**15 982 865**
17	**Обработка проб**	**тенге**		**5 319 240**		**2 099 955**					**2 099 955**					
17.1	Обработка лабораторных проб на ПК 0,5 до 0,074 мм	проба	7336	5 245 240	2537	2 099 955	715	2 356	1 684 540	2 937	2 099 955	2 937	2 099 955	1 684 540	2 099 955	2 099 955
18	**Лабораторные работы**															
18.1	Полуколичественный спектральный анализ на 32 элемента	**проба**	7 336	9 036 640	2 937	3 641 880	1 240	2 356	2 921 440	2 937	3 641 880	2 937	3 641 880	2 921 440	3 641 880	3 641 880
18.2	Спектрометрический анализ		7 336	6 675 760	2 937	2 672 670	910	2 356	2 145 060	2 937	2 672 670	2 937	2 672 670	2 145 060	2 672 670	2 672 670
18.3.	**Атомно-абсорбционный анализ на:**	**проба**				**6 314 550**			**5 065 400**		**6 314 550**		**6 314 550**	**5 065 400**	**6 314 550**	**6 314 550**
18.3.1	золото	проба	1 467	1 849 420	587	739 620	1 260	587	739 620	587	739 620	587	739 620	739 620	739 620	739 620
18.3.2	серебро	проба	66	79 200	27	32 400	1 200	27	32 400	27	32 400	27	32 400	32 400	32 400	32 400
18.3.3	цинк	проба	240	277 200	96	110 880	1 155	96	110 880	96	110 880	96	110 880	110 880	110 880	110 880
18.3.4	свинец	проба	795	798 975	318	319 590	1 005	318	319 590	318	319 590	318	319 590	319 590	319 590	319 590
18.4	Полуколичественный спектральный анализ на 30 элементов по групповым пробам		25	31 000		**1 202 490**			**1 202 490**		**1 202 490**		**1 202 490**	**1 202 490**	**1 202 490**	**1 202 490**
18.5.	**Химический и физико-химический анализы**															
18.5.1	по керновым пробам															
	SiO2	проба	2 156	5 821 200	862	2 327 400	2 700	816	2 203 200	862	2 327 400	862	2 327 400	2 203 200	2 327 400	2 327 400
	TiO2	проба	2 156	2 511 740	862	1 004 730	1 165	816	950 640	862	1 004 730	862	1 004 730	950 640	1 004 730	1 004 730
	Al2O3	проба	2 156	2 673 440	862	1 068 880	1 240	816	1 011 840	862	1 068 880	862	1 068 880	1 011 840	1 068 880	1 068 880
	Fe2O3 общ	проба	2 156	2 350 040	862	939 580	1 090	816	889 440	862	939 580	862	939 580	889 440	939 580	939 580
	CaO	проба	2 156	2 563 640	862	1 025 780	1 190	816	971 040	862	1 025 780	862	1 025 780	971 040	1 025 780	1 025 780
18.5.2	по групповым пробам					**6 365 870**			**6 026 160**		**6 365 870**		**6 365 870**	**6 026 160**	**6 365 870**	**6 365 870**
	SiO2	проба	25	67 800			2 700									
	TiO2	проба	25	29 125			1 165									
	Al2O3	проба	25	31 000			1 240									
	Fe2O3 общ	проба	25	27 250			1 090									
	CaO	проба	25	29 750			1 190									
18.6.	Определение объемной массы	проба	40	44 000			1 100									
18.7.	Определение естественной влажности	проба	40	29 560			739									
18.8.	Внутренний контроль															
18.8.1	химического и физико-химического анализов															
	SiO_2	проба	140	378 000			2 700									
	TiO_2	проба	140	163 100			1 165									
	Al_2O_3	проба	140	173 600			1 240									
	$Fe_2O_{3\,общ}$	проба	140	152 600			1 090									
	CaO	проба	140	166 600			1 190									
18.8.2	атомно-абсорбционного анализа на золото	проба	120	151 200			1 260									
18.9.	Внешний контроль															
18.9.1	химического и физико-химического анализов															
	SiO_2	проба	140	378 000			2 700									
	TiO_2	проба	140	163 100			1 165									
	Al_2O_3	проба	140	173 600			1 240									
	$Fe_2O_{3\,общ}$	проба	140	152 600			1 090									
	CaO	проба	140	166 600			1 190									
18.9.2	атомно-абсорбционного анализа на золото		120	151 200			1 260									
18.10	Изготовление прозрачных шлифов	шлиф														
	- из крепких пород	шлиф	58	59 692			971									
	- из рыхлых пород		47	47 376			1 008									
18.11	Изготовление аншлифов	шлиф														
	- из крепких пород	шлиф	20	19 480			974									
	- из рыхлых пород	шлиф	15	16 635			1 109									
18.12	Изучение аншлифов по новой программе	шлиф	18	75 240			4 180									
18.13	Изучение аншлифов по сокращенной программе	шлиф	17	65 450			3 850									
18.14	Полное описание прозрачных шлифов	шлиф	35	136 500			3 900									
18.15	Сокращенное описание прозрачных шлифов		70	269 500			3 850									
18.16	Полуколичественный минералогический анализ	проба														

1	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
18.16.1	подготовка проби для минералогического анализа гравитацией на столе (шлиховые руды массой до 5 кг)	проба	20	203 500			15 190									
18.16.2	комплексный полуколичественный анализ с фотографированием готовых шлихов	проба	20	300 000			15 000									
18.17	Итого лабораторные работы	тенге	3	18 300 000		13 882 910	6 000 000		12 294 050		13 882 910		13 882 910	12 294 050	13 882 910	13 882 910
		тенге		56 612 185		100 830 276			27 108 478		100 830 276		100 830 276	27 108 478	100 830 276	100 830 276
19	Итого сметная стоимость работ	тенге		278 574 600		12 099 633			3 253 017		12 099 633		12 099 633	3 253 017	12 099 633	12 099 633
20	НДС 12%	тенге		33 404 880		112 929 909			30 361 495		112 929 909		112 929 909	30 361 495	112 929 909	112 929 909
21	ВСЕГО сметная стоимость работ с НДС			311 979 480												

Поставщик:
Генеральный директор
ТОО «Геобайт-Инфо» _____ Исмаилов У.Ж.

Директор департамента
финансов и экономики _____ Ильина Т.В.

Ответственный исполнитель _____ Пурбаев С.К.

Заказчик:
Руководитель
_____ Жакупов С.А.

Руководитель отдела изучения состояния
минерально-сырьевой базы _____ Куснекова А.А.

Руководитель отдела экономики,
финансов и бухгалтерского учёта _____ Калиева Р.У.