АКТ приемки-сдачи
выполненных работ (услуг) №_____.

Дата: 12 июля 2010 год г. Алматы

Мы, нижеподписавшиеся, представители «Заказчика» ГЦТ «Алматытелеком»-филиал АО «Казахтелеком», в лице – зам. Генерального директора - Административного директора Мустахитова Б.Б. и представителей «Исполнителя» ТОО «Арай» , в лице директора Омарова С.Т. составили настоящий акт о том, что «Исполнителем» за ИЮНЬ, ИЮЛЬ 2010г. выполнены согласованные услуги (работы), в соответствии с Договором № 751 от 26 мая 2010 г. и выставленным к оплате счет- фактуры № _____ от 12.07.10г. в следующем объёме:

Номер контракта (договора) в системе SAP		**Номер заказа в системе SAP**		
№	**Выполненные работы**	**Сумма без НДС тенге**	**НДС тенге**	**Всего тенге**
1	Капитальный ремонт помещений аккумуляторной, дизельной ОПТС-4	2 446 747	293 610	2 740 357
	Итого	**2 446 747**	**293 610**	**2 740 357**

Данные услуги были оказаны на территории Р.К. г. Алматы. Выполненная «Исполнителем» услуга соответствует требованиям «Заказчика» и удовлетворяет условиям договора.

Стоимость выполненных работ составляет 2 740 357 тенге (если услуга оказана компанией-резидентом).

Услуги приняты от Заказчика:
Зам. Генерального директора-
Административный директор
_____Мустахитов Б.Б.

Гл. бухгалтер
_____ Ильясова А.А.

Руководитель подразделения
_____Сармурзин Г.Ш.

М.п.

Услуги оказаны
От Исполнителя:

Руководитель
_____ Омаров С.Т.

Гл. бухгалтер
_____ Байжомартова О.К.

М.п.

Ибраев Ж.Т.
нач. уг. ПиПКР ЦЭХО

Азаматтық құрылғыларды күрделі жөндеуден өткізуге арналған мердігерлік

ШАРТ 751

Алматы қ.. «26»05.2010 ж.

Бұдан былай "Тапсырыс беруші" деп аталатын, "Қазақтелеком" АҚ "Алматытелеком" қалалық телекоммуникациялар орталығы атынан 2010.05.06 күнгі № 02/18-4510 сенімхат негізінде әрекет ететін бас директордың орынбасары - әкімшілік директор Б.Б.Мустахитов бірінші тараптан және бұдан былай "Мердігер" деп аталатын **«Арай» ЖШС** атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры С.Т. Омаров екінші тараптан (бұдан әрі – «Тараптар»), **ҚР «Табиғи монополиялар туралы» Заңын, 2003 жылдың 06 маусымы күнгі Қазақстан Республикасындағы ТМРА төрағасының №149-ОД бұйрығымен бекітілген, тарифті бекіту (баға, жинақтау мөлшері) кезіндегі ескерілетін шығындар немесе реттелетін қызметтерге тарифтік смета мен олардың деңгейі шегінде тауар, жұмыс және қызметтерді табиғи монополия субъектілерінің сатып алу Ережесін** және **2010.05.18 күнгі № н/з** хаттаманың негізінде сатып алу туралы осы шартты (бұдан былай - «Шарт») жасады және төмендегідей келісімге келді:

1. Шарттың мәні

"Тапсырыс беруші" тапсырады, ал "Мердігер" **№5 –** лот бойынша ***"4-ОПТС аккумуляторлы, дизелді жайларын күрделі жөндеу"*** бойынша жұмысты орындауды қабылдап алады.

2. Шарттың жалпы сомасы

2.1. Шарттың жалпы нақты құны, оның ішінде ҚҚС қоса алғанда **2 931 000,00** (Екі миллион тоғыз жүз отыз бір мың) теңге 00 тиынды құрайды.

Осы Шарттың 1 т. сәйкес, орындалған жұмыс құнының есебі осы Шарттың 1-Қосымшасында қоса беріліп отыр.

2.2. Алдын ала төлем, осы Шартқа қол қойған күннен бастап 15 (он бес) банк күн ішінде, жалпы Шарт бағасының 15% мөлшерінде жүргізіледі.

2.3.«Мердігерге» төленетін қалған төлем орындалған жұмыс деректері бойынша төленеді, бірақ ол орындалған жұмыс Актісіне қол қойылған сәттен бастап 15 (он бес) банк күні ішінде, орындалған жұмыс Актісіне сәйкес, кем дегенде айына бір рет жүргізіледі, мұндай кезде аванс сомасы орындалған жұмысқа төленген бірінші төлемнен шегеріледі.

3. Тараптардың міндеті

3.1. "Мердігердің" міндеті:

3.1.1. Тендерлік өтінімнің жеңімпазы болып танылғаны туралы ескерту алған сәттен бастап **60** (алпыс) күннің ішінде осы шарттың 1 т. көрсетілген жұмыс көлемін толық орындау.

3.1.2. Құрылыс материалдарының сапасы сатып алынатын жұмыс ерекшелігінің техникалық талаптарына сәйкес болуы керек, құрылыс материалдарын сапасы мен түрі бойынша пайдалануды, сол сияқты өндіруші-елді "Тапсырыс берушімен" келісуі керек.

ДОГОВОР 751

подряда на капремонт гражданских сооружений

г. Алматы «26»05.2010 г.

Городской центр телекоммуникаций "Алматытелеком" АО "Казахтелеком", именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Заместителя Генерального директора – Административного директора Мустахитова Б.Б., действующего на основании Доверенности № 02/18-4510 от 06.05.2010г., с одной стороны, и **ТОО «Арай»,** именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Омарова С.Т., действующего на основании Устава с другой стороны (далее - «Стороны»), **Закона РК «О естественных монополиях» Правил закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги, утвержденные Приказом Председателя АРЕМ от 06 июня 2003 года № 149 ОД** и Протоколом из одного источника **№б/н от 18.05.2010г.** заключили настоящий договор о закупках (далее – «Договор») и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет договора

"Заказчик" поручает, а "Подрядчик" принимает на себя выполнение работ по лоту **№5** ***«Капитальный ремонт помещений аккумуляторной, дизельной ОПТС-4».***

2. Общая сумма договора

2.1. Общая твердая сумма договора составляет **2 931 000,00** (Два миллиона девятьсот тридцать одна тысяча) тенге 00 тиын с НДС.

Расчет стоимости выполненных работ, согласно п.1 настоящего договора, приводится в Приложении 1 к настоящему договору.

2.2. Предоплата производится в размере 15% от общей стоимости Договора в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания настоящего Договора;

2.3. Остальная оплата «Подрядчику» будет производится по факту выполнения работ, но не чаще одного раза в месяц, согласно Акту выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Акта выполненных работ, причем сумма аванса будет вычитываться из первой оплаты за выполненные работы.

2. Обязанности сторон

3.1. Обязанности "Подрядчика":

3.1.1. Выполнить в полном объеме работы, указанные п.1. настоящего договора в течение 60 (шестьдесят) дней, с момента получения уведомления о признании тендерной заявки выигравшей.

3.1.2. Качество строительных материалов должно соответствовать требованиям технической спецификации закупаемых работ; Применение строительных материалов по качеству и цвету, а также по стране-производителю согласовывать с "Заказчиком".

3.1.3. В случае превышения сметной суммы расходов на материалы, оплата будет производиться согласно

3.1.3. Материалдарға арналған шығын сомасы сметадан асып кеткен жағдайда, төлем осы шарттың 1 Қосымшасында көрсетілген сметаға сәйкес жүргізілетін болады.

3.1.4. Жұмыс аяқталғаннан кейінгі 10 күн ішінде орындалған жұмыстардың қабылдау-өткізудің соңғы актісін ”Тапсырыс берушіге” қол қоюға ұсынады.

3.1.5. Жұмыстарды, сол жұмыс түріне қатысты қолданылатын ережелер мен нормаларға қатаң сәйкестендіріп іске асыру.

3.1.6. Материалдарға жұмсалатын шығын смета сомасынан жоғары болатын болса, төлем сметаға сәйкес жүргізілетін болады.

3.2. ”Тапсырыс берушінің” міндеті:

3.2.1 “Мердігер” ұсынған орындалған жұмыстарды қабылдау-өткізу Актісін немесе салыстыру Актісін он бес жұмыс күні ішінде қарау;

3.2.2. “Мердігерге” орындалған жұмыстар үшін уақытында төлем төлеу;

3.2.3. Осы Шарт бойынша жұмыс жүргізілетін жайға “Мердігердің” қызметкерлеріне рұқсат беру;

3.2.4. “Мердігер” жұмыс күндері материалдардың, жұмыс құралдарының, техника және т.б.сақталуын қамтамасыз етеді, жұмыс күні аяқталған соң мөр басып жабылған қоймаларды күзетке өткізеді, “Тапсырыс беруші” қойма жайларын береді. “Мердігер” “Тапсырыс берушінің” қауіпсіздік қызметіне мөр басып жабылған қойма жайларын күзетке өткізеді.

4. Кепілі

“Мердігер” объектіні пайдалануға өткізген сәттен бастап 12 (он екі) ай мерзімге, орындалған жұмыстар сапасына кепілдік береді. Егер объектіге табиғи жағдаяттардан нұқсан келген болса немесе форс-мажор жағдайларынан бұзылған болса, онда кепілдік есепке алынбайды. Ал қалған барлық жағдайларда “Мердігер” өз күшімен және құралдарын пайдаланып, 5 жұмыс күні ішінде ақаудың жойылуын қамтамасыз етеді.

5. Тараптардың жауапкершілігі

5.1. ”Тапсырыс беруші” осы шарттың 2.2.т. сәйкес, орындаған жұмыстары үшін уақтысында ақы төлемеген жағдайда, “Мердігерге” мерзімі өткен әр күн үшін төленбеген соманың 0,05% мөлшерінде өсім төлейді., бірақ бұл шарттың жалпы сомасының 10%- нан аспауы тиіс.

5.2. Осы шарттың 3.1.1.т. сәйкес, “Мердігердің” кінәсінен жұмыстар уақтылы орындалмаған жағдайда, ”Мердігер” “Тапсырыс берушіге” мерзімі өткен әр күн үшін шарт сомасының 0,05% мөлшерінде өсім төлейді., бірақ бұл шарттың жалпы сомасының 10%-нан аспауы тиіс.

5.3. ”Мердігер” жұмысты осы шарттың 1 Қосымшасына сәйкес, толық көлемде орындаудан бас тартқан жағдайда немесе 3.1.1т. сәйкес, жұмысты орындалу мерзімінен 10 күннен аса уақытқа созған жағдайда, ”Тапсырыс берушінің”:

- шарттың бұзылуы нәтижесінде болған шығын мен залалды төлеттіру,
- осы шарттың 5.2.т. сәйкес, жұмыстың орындалу

смете, указанной в приложении №1 к настоящему договору.

3.1.4. В течение 10 дней после окончания работ представить "Заказчику" для подписания окончательный Акт сдачи-приемки выполненных работ.

3.1.5. Осуществлять работы в строгом соответствии с действующими правилами и нормативами, применимыми для этого типа работ.

3.1.6. Соблюдать режим работы, установленный на предприятии "Заказчика".

3.2. Обязанности "Заказчика":

3.2.1. Рассмотреть представленный "Подрядчиком" Акт приема-передачи или Акт сверки выполненных работ в течение пятнадцати рабочих дней.

3.2.2. Своевременно оплачивать "Подрядчику" сумму за выполненные работы.

3.2.3. Предоставить работникам "Подрядчика" доступ в помещения, где будут производиться работы по настоящему договору.

3.3. "Подрядчик" своими силами обеспечивает сохранность материалов, рабочих инструментов, техники и т.п. в рабочие дни, после рабочего дня сдает под охрану опечатанные склады, “Заказчик” предоставляет складские помещения. “Подрядчик” сдает под охрану опечатанные складские помещения службе безопасности “Заказчика”.

4. Гарантии

"Подрядчик" обеспечивает гарантию качества выполненных работ сроком на 12 (Двенадцать) месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию. Гарантия не распространяется в случаях, если повреждение объекта произошло от физических повреждений извне и при наступлении форс-мажорных обстоятельств. Во всех остальных случаях "Подрядчик" своими силами и средствами обеспечивает устранение неисправности в течении 5 рабочих дней.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае несвоевременной оплаты за выполненные "Подрядчиком" работы, согласно п.п. 2.2. настоящего договора "Заказчик" уплачивает пеню в размере 0,05% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора.

5.2. В случае несвоевременного выполнения работ согласно п.п. 3.1.1. настоящего договора по вине "Подрядчика", последний выплачивает "Заказчику" пеню в размере 0,05% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора.

5.3. В случае отказа "Подрядчика" от выполнения работ в полном объеме, согласно Приложению 1 к настоящему договору, или просрочки даты выполнения работ, согласно п.п.3.1.1. более чем на 10 рабочих дней, "Заказчик" имеет право:

- расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.
- взыскать с «Подрядчика» затраты и убытки, вызванные расторжением договора, суммы пени за просрочку срока выполнения работ, согласно п.п.5.2. настоящего договора, а также неустойку в размере 20% от общей

мерзімінен асып кеткендігі үшін өсім сомасын және жалпы шарт сомасының 20% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлеттіру арқылы бір жақты тәртіпте осы шартты бұзуға құқы бар.

Мұндай жағдайда «Тапсырыс беруші» «Мердігерге» жоғарыда айтылған кез-келген санкцияны немсе барлығын, немесе оның бір бөлігін бір мезгілде қолдануға құқы бар.

5.4. Осы шарттың 5.3. тармағына сәйкес, шарттың бұзылуы нәтижесінде "Мердігердің" "Тапсырыс берушіге" төлеуге тиесілі барлық сомасы, тараптардың орындалған жұмыстарды салыстырып тексеру Актісіне қол қойғандығына қарамастан, осы шарт бұзылған сәттен бастап, 10 жұмыс күні ішінде төленуі тиіс.

5.5. Төлеу мерзімі асып кеткен жағдайда, "Мердігер" осы шарттың 5.4.т. сәйкес, мерзімі өткен әр күн үшін жиналған қарыздардың жалпы сомасының 0,05%-і мөлшерінде өсім төлейді.

5.6. Осы шарттың 4т. сәйкес, кепілдік міндеттері бұзылған және "Тапсырыс берушінің" ескерткен сәтінен бастап "Мердігер" зақымдануларды қалпына келтіруді 5 күннен артық кідірткен жағдайда, "Мердігер":

5.6.1. Жалпы шарт сомасының 20% мөлшерінде тұрақсыздық айыппұлын төлеуге;

5.6.2. "Тапсырыс берушіге" келтірген залалдың, с.і. жіберілген пайданың, егер осы залалдар 5.6.1 т. сәйкес, тұрақсыздық айыппұлынан асып кететін болса, онда орнын толтыруға міндетті.

6. Төтенше жағдай.

"Тапсырыс беруші" немесе "Мердігер" төтенше жағдайлардың салдарынан осы шарт бойынша өз міндеттерін орындау мүмкін емес жағдайда болса, онда әрбір тарап міндеттерді орындау мерзімін осы жағдай болып отырған мерзімге дейін ұзартады. Төтенше жағдайлар деп белгісіз күш жағдайы, яғни жарияланған немесе жарияланбаған әскери іс әрекет, ереуіл, азаматтық толқын, сұрапыл апат немесе Тараптардың ақылы мен бақылауынан тыс болған және Тараптардың осы шарт бойынша міндеттерін орындауға кедергі жасайтын басқадай үшінші күштің іс қимылдары деп түсіндіріледі.

Егер төтенше жағдайлар 12 (он екі) айдан аса үздіксіз жалғаса берсе, онда кез келген Тараптың осы шартты бұзуға құқы бар. Мұндай жағдайда, Тараптардың ешқайсысы осындай құбылыстың әсерінен келтірілген шығынды талап етуге құқы жоқ.

7. Басқа талаптар

7.1. Тараптар осы шарт шегіндегі өзінің міндеттемелерін орындамаған болса немесе тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда, барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес шешіледі.

7.2. Осы шарттың қолданылу мерзімі шартқа қол қойылған сәттен басталады және тараптар өз міндеттерін толық орындағанға дейін қолданылады.

суммы договора.

При этом "Заказчик" имеет право применить к «Подрядчику» любую из вышеперечисленных санкций или все, или часть из них одновременно.

5.4. Все суммы, причитающиеся к выплате "Подрядчиком" "Заказчику" в результате расторжения договора, согласно п.п.5.3. настоящего договора, должны быть оплачены "Подрядчиком" в срок не более 10 рабочих дней с момента расторжения настоящего договора, после подписания Акта сверки выполненных работ между сторонами.

5.5. В случае просрочки срока выплаты, согласно п.п.5.4. настоящего договора, "Подрядчик" выплачивает пеню в размере 0,05% от общей суммы образовавшейся задолженности за каждый день просрочки.

5.6. В случае нарушения гарантийных обязательств, согласно п.4 настоящего договора и задержки устранения повреждений более чем на 5 дней считая с момента уведомления "Заказчиком" "Подрядчика", последний обязан:

5.6.1. Заплатить неустойку в размере 20% от общей суммы договора.

5.6.2. Возместить понесенные "Заказчиком" убытки, в т.ч. упущенную выгоду, в случае, если эти убытки превышают неустойку, согласно п.п. 5.6.1.

6. Форс-мажор.

В случае, если «Заказчик» или «Подрядчик» находятся в обстоятельствах невозможности исполнения своих обязательств по настоящему договору по причине форс-мажорных обстоятельств, тогда сроки исполнения обязательств каждой из сторон продлеваются на период действия этих обстоятельств. Под обстоятельствами форс-мажора понимаются обстоятельства непреодолимой силы, такие как объявленные или необъявленные военные действия, забастовки, гражданские волнения, стихийные бедствия или какие-либо другие действия третьих сил, находящихся вне разумного влияния и контроля Сторон и препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

Если обстоятельства форс-мажора продолжаются более 12 (двенадцати) месяцев непрерывно, любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий договор. При этом ни одна из Сторон не будет иметь право требовать компенсации за причиненные убытки, вызванные таким прекращением.

7. Прочие условия

7.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.2. Срок действия настоящего договора распространяется на период с момента подписания договора и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

7.3. К настоящему договору прилагаются в качестве его неотъемлемой части "Приложение 1 Расчет стоимости выполняемых работ.

7.3. Осы шартқа, оның ажырамас бөлігі ретінде 1-Қосымша- Орындалатын жұмыс құнының есебі.
7.4. Осы шарт заңдылық күші бірдей екі данадан жасалды.
7.5. Осы шартқа енгізілген өзгерістер мен толықтырулар, егер бұлар жазбаша түрде орындалған болса және оған екі тарап қол қойса ғана күшіне енеді.

8. Заңды мекенжайлары мен деректемелері:

Тапсырыс беруші	**Мердігер**
"Алматытелеком" қалалық телекоммуникациялар орталығы	«Арай» ЖШС
050004, Алматы қ.	050018, Алматы қ.
Панфилов көш.72/74	Шемякин көш. 94
тел.(7272) 58-77-59	тел. (7272) 99-93-40
(қабылдау бөлмесі)	«ТұранӘлембанк»
"Қазкоммерцбанк" АҚ	ААҚ АФ
е/ш KZ 909 261 802 101 416 000	е/ш 800467297 коды 17
БЖК KZKOKZKX	
СТН 600900017520	СТН 600800015564

Осы шартқа екі тараптың атынан қол қойылды:

"Алматытелеком" ҚТО	« Арай » ЖШС
Бас директорының орынбасары-әкімшілік директор	директоры
_____ Б.Б. Мустахитов	_____ С.Т. Омаров
"_____" _____ 2010 ж.	"_____" _____ 2010 ж.

7.4. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только при условии, если они выполнены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8. Юридические адреса и реквизиты.

Заказчик	**Подрядчик**
Городской центр телекоммуникаций	
«АЛМАТЫТЕЛЕКОМ»	ТОО «Арай»
050004, г. АЛМАТЫ,	050018, г. Алматы
ул. Панфилова 72/74,	ул. Шемякина, 94
тел. (7272) 58-77-59 (приемная)	тел. (7272) 99-93-40
р/сч KZ 909 261 802 101 416 000	р/сч 800467297 код 17
БИК KZKOKZKX	
в АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»	АФ ОАО БанкТуранАлем»
РНН 600900017520	РНН 600800015564

Настоящий договор подписан за и от имени:

Генеральный директор	Директор
директора – Административный директор ГЦТ «Алматытелеком»	ТОО «Арай»
_____ Мустахитов Б.Б.	_____ Омаров С.Т.
"_____" _____ 2010г.	"_____" _____ 2010г.

Форма КС-3
Заказчик ГЦТ "Алматытелеком"
Подрядчик - ТОО "Арай"
Наименование : Капремонт гражданских сооружений технологического назначения

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 751 от 26.05.2010 года
(предоставляется в АО "Казахтелеком")

Наименование объекта, комплекса	Стоимость выполненных работ и затрат с начала действия договора по отчетный месяц включительно	В том числе в отчетном месяце **июль**	Из графы 3			Налог на добавленную стоимость 12%
			Стоимость выполненных СМР с начала договора по отчетн. месяц:	Из них (из графы 4) СМР в отчетном месяце в ценах 2001 и текущего года	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 2001	
1	2	3	4	5	6	7
Некапитализируемый капремонт гражданских сооружений						
Капитальный ремонт аккумуляторной, дизельной ОПТС-4	2 740 357	612 090		612 090		65 581
В том числе материалы децентрализованной поставки						
Подлежит к оплате:	Всего:			2 740 357		
	оплачено			2 128 267		
	итого : к оплате			612 090		

Заказчик :

Зам.Ген. Директора-Административный директор ГЦТ "Алматытелеком Б.Б. Мустахитов

Глав. бухгалтер Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР Ж.Т Ибраев

Подрядчик: Директор ТОО "Арай" С.Т. Омаров

Заказчик **ГЦТ "Алматытелеком"**

Подрядчик **ТОО «Арай»**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт аккумуляторной, дизельной ОПТС-4**

А К Т

выполненных работ за **июль** 2010г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
		ПОЛЫ										
1	Е0111-27-2	-Устройство покрытия пола на клее из керамических плиток м2	1,9	1928,34	17,58	3664	33	512	1,46	3		
				236,92	6,58	450	13	110,7	0,03	-		
2	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ кг	9,5	43	-	409	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
3	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки кг	0,95	42	-	40	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		СТЕНЫ										
4	Е0161-27-1	-Насечка поверхностей стен м2	58,7	51,92	2,57	3048	151	2763	0,34	20		
				49,36	0,46	2897	27	94,5	-	-		
5	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором стен м2	18,7	265,3	2,94	4961	55	2668	0,84	16		
				150,28	0,67	2810	13	94,5	0,04	1		
6	Е0115-17-1	-Облицовка стен керамической глазурованной плиткой м2	37	1884,25	3,15	69717	117	16109	2,76	102		
				459,54	1,18	17003	44	94,5	0,01	-		
7	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ кг	185	43	-	7955	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
8	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	18,5	42	-	777	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,0мм	76,6	175,21	5,14	13421	394	7507	0,63	48
				101,75	1,96	7794	151	94,5	0,01	1
		м2								
10	Е0115-169-5	-Предварительная подготовка стен под окраску	121,7	45,17	0,08	5497	9	3046	0,15	18
				26,45	0,03	3220	4	94,5	-	-
		м2								
11	Е0115-165-8	-Улучшенная масляная окраска стен	121,7	168,86	2,82	20550	343	13946	0,65	79
				108,05	1,08	13150	131	105	0,01	1
		м2								
12	Е0162-28-11	-Масляная окраска воздуховодов	61,2	142,24	0,06	8705	4	6445	0,71	43
				111,41	0,02	6818	1	94,5	-	-
		м2								
13	Е0109-53-2	-Демонтаж оконных решеток	0,027	7072,23	1149,45	191	31	132	37,51	1
				5922,79	94,5	160	3	81	0,46	-
		т								
14	Е0107-20-3	-Изготовление металлических решеток из арматуры Д 12мм в обрамлении из угловой стали 36х3мм	0,027	17001,15	2739,15	459	74	416	58,93	2
				11178	1036,12	302	28	126	5,06	-
		т								
15	С11041-84	-Сталь угловая 36х3 мм /ГОСТ 8509-86/	0,012	60400	-	725	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,015	52400	-	786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	Е0109-53-1	-Монтаж металлических решеток на окна	0,027	20271,74	1699,73	547	46	402	113,3	3
				17791,65	597,37	480	16	81	2,93	-
		т								
18	Е0162-28-7	-Масляная окраска решеток	1,5	133,73	0,04	201	-	157	0,71	1
				110,98	0,01	166	-	94,5	-	-
		м2								
					ПОТОЛОК					
19	Е0134-56-7	-Устройство каркаса из оцинкованого профиля для обшивки потолка гипсокартоном	0,3	407,07	15,84	122	5	118	2,44	1
				391,23	6,05	117	2	99	0,03	-
		м2								
20	Е0134-60-14	-Обшивка каркаса потолка гипсокартоном	0,3	602,02	9,19	181	3	74	1,56	-
				245,3	3,51	74	1	99	0,02	-
		м2								
21	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали	0,9	210	-	189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
22	С11011-76	-Саморезы L 25мм	5,4	6	-	32	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	С11011-76	-Саморезы L 15мм	1,05	6	-	6	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	С11011-135	-Дюбель	1	8	-	8	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	С11011-428	-Лента самоклеющая	0,039	105	-	4	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
26	С11011-1032	-Шпаклевка клеевая	0,09	62	-	6	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0162-36-4	-Расчистка потолков от краски	29,6	44,45	-	1316	-	1243	0,31	9
		1м2		44,45	-	1316	-	94,5	-	-
28	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание поверхностей потолков /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,0мм	29,6	215,17	5,91	6369	175	4004	0,76	23
				140,91	2,24	4171	66	94,5	0,01	-
		м2								
29	Е0115-169-6	-Предварительная подготовка потолка под окраску	29,6	57,21	0,08	1694	2	1026	0,21	6
		м2		36,64	0,03	1085	1	94,5	-	-
30	Е0162-8-1	-Улучшенная окраска ребристых потолков кислотостойкой краской	29,6	63,86	0,08	1890	2	1667	0,36	11
				59,58	0,02	1764	1	94,5	-	-
		м2								
31	С11011-1084	-Эмаль ХВ-785 белая, слоновая кость (кислотостойкая)	0,0046	180700	-	840	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
					Дополнительные работы					
32	Е0169-2-2	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	1	1141,76	766,57	1142	767	604	2,41	2
				375,19	295,54	375	296	90	1,62	2
		отверст								
33	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором стен	15	265,3	2,94	3979	44	2140	0,84	13
				150,28	0,67	2254	10	94,5	0,04	1
		м2								
34	Е0162-1-1	-Известковая побелка стен за 2 раза	273,3	59,14	0,12	16164	33	13680	0,34	94
		м2		52,92	0,05	14463	13	94,5	-	-
35	Е0162-1-1	-Известковая побелка потолка за 2 раза	42,9	59,14	0,12	2537	5	2147	0,34	15
		м2		52,92	0,05	2270	2	94,5	-	-
36	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	2	174,76	3,92	350	8	395	1,02	2
				170,83	0,62	342	1	115,2	0,01	-
		м								
37	Е0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых	2	801,75	0,58	1603	1	373	0,85	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диаметром 100 мм		162	0,11	324	-	115,2	-	-
		м								
38	С130804-40	-Муфта, d-100 мм	0,3	943	-	283	-	-	-	-
		10шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
39	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых колен, переходов	3	439,81	338,46	1319	1015	647	0,57	2
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		95,95	88,47	288	265	117	0,34	1
40	С130804-50	-Переход, Dy-100 мм	0,1	1220	-	122	-	-	-	-
		10шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
41	С130805-120	-Фитинги FLOWTITE: колена, d-100 мм	2	1110	-	2220	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	6	61,28	0,83	368	5	419	0,4	2
				---	---	---	---	---	---	---
				60,46	0,13	363	1	115,2	-	-
		м								
43	Е0165-7-1	-Прокладка труб водопровода с диаметром 25 мм	6	493,31	0,65	2960	4	1051	0,84	5
				---	---	---	---	---	---	---
		м		152,02	0,11	912	1	115,2	-	-
44	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора	170,1	7,3	-	1241	-	1117	0,06	9
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		7,3	-	1241	-	90	-	-
45	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,05	30,89	-	2	-	-	0,48	-
				---	---	---	---	---	---	---
		Т		22,76	-	1	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	188600	3326		531
	---	---	---		---
	Тенге	86610	1089		6
Стоимость монтажных работ -	Тенге	2503	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2503	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	150	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	2653	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	179956	-	-	-
Материалы -	Тенге	69899	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	85097	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2596	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	20200	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	2	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	82036	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	41
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12305	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15720	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	277711	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	563
Сметная заработная плата -	Тенге	-	97402	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	738	-	-	-
Материалы -	Тенге	21	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	659	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			534	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	80	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	739	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5403	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3321	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1943	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			122	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2239	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	336	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			458	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2279	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			289813	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		580
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	100420	-		-

Итого в базовых ценах 2001г: 289813
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4% 290972
Итого с затратами на выслугу лет-1% 293870

- перерасчет в текущих ценах 2010г МРП = 1413тенге 535793
(1413 : 775) = 1,823
Налоги, сборы, обязательные платежи-2% 10716
Итого с учетом данного налога 546509
НДС - 12% 65581
Всего стоимость строительства: 612090

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Форма КС-3
Заказчик ГЦТ "Алматытелеком"
Подрядчик - ТОО "Арай"
Наименование : Капремонт гражданских сооружений технологического назначения

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 751 от 26.05.2010 года
(предоставляется в АО "Казахтелеком")

Наименование объекта, комплекса	Стоимость выполненных работ и затрат с начала действия договора по отчетный месяц включительно	В том числе в отчетном месяце **июнь**	Из графы 3			Налог на добавленную стоимость 12%
			Стоимость выполненных СМР с начала договора по отчетн. месяц:	Из них (из графы 4) СМР в отчетном месяце в ценах 2001 и текущего года	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 2001	
1	2	3	4	5	6	7
Некапитализируемый капремонт гражданских сооружений						
Капитальный ремонт аккумуляторной, дизельной ОПТС-4	2 128 267	2 128 267		2 128 267		228 029
В том числе материалы децентрализованной поставки						
Подлежит к оплате:	Всего:			2 128 267		
	оплачено: аванс-15%			439 650		
	итого : к оплате			1 688 617		

Заказчик :

Зам.Ген. Директора-Административный директор ГЦТ "Алматытелеком Б.Б. Мустахитов

Глав. бухгалтер Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР Ж.Т Ибраев

Подрядчик: Директор ТОО "Арай" С.Т. Омаров

Заказчик **ГЦТ "Алматытелеком"**

Подрядчик **ТОО «Арай»**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт аккумуляторной, дизельной ОПТС-4**

А К Т

выполненных работ за **июнь** 2010г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ПРОЕМЫ												
1	Е0156-13-1	-Снятие обналичников дверных блоков м	10,5	7,76	0,36	82	4	85	0,05	1				
2	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	2	7,4 385,02 348,84	0,06 36,18 3,48	78 770 698	1 72 7	108 761 108	- 2,35 0,22	- 5 -				
3	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	3,56	71,86	7,86	256	28	251	0,44	2				
4	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных блоков м2	3,43	64 450,34 375,71	1,25 48,12 18,19	228 1545 1289	4 165 62	108 1459 108	0,01 2,06 0,09	- 7 -				
5	С12022-1	-Двери металлические шт	2	25100 -	- -	50200 -	- -	- -	- -	- -				
6	Е0156-27-1	-Установка замков врезных шт	2	93,19	- -	186	- -	198	0,47	1				
7	СПрайс лист	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом шт	2	91,75 2457,05 -	- - -	184 4914 -	- - -	108 - -	- - -	- - -				
8	Е0162-28-7	-Улучшенная масляная окраска металлических ворот м2	6,2	133,73 110,98	0,04 0,01	829 688	- -	650 94,5	0,71 -	4 -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ								
9	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок с отбивкой штукатурки в откосах	6	258,68	25,49	1552	153	1537	1,54	9
		шт		233,2	3,97	1399	24	108	0,03	-
10	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов	10,83	89,88	8,17	973	89	971	0,55	6
		м2		81,71	1,3	885	14	108	0,01	-
11	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей	10,82	565,05	28,51	6114	308	3620	1,8	19
		м2		300,47	9,28	3251	100	108	0,05	-
12	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей	10,82	8050	-	87101	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0115-65-1	-Улучшенная штукатурка откосов	3,9	702,01	9,49	2738	37	1604	2,47	10
		м2		431,6	3,58	1683	14	94,5	0,02	-
		ПОЛЫ								
14	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных	85,2	24,91	0,23	2123	19	2330	0,17	15
		1м		24,68	0,02	2103	2	110,7	-	-
15	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных толщ. 20мм	34,7	237,68	16,81	8247	583	4702	0,81	28
		1м2		119,75	2,65	4155	92	110,7	0,01	1
16	Е0111-27-2	-Устройство покрытия пола на клее из керамических плиток	36,3	1928,34	17,58	69999	638	9785	1,46	53
		м2		236,92	6,58	8600	239	110,7	0,03	1
17	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	181,5	43	-	7805	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
18	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	18,15	42	-	762	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	37,2	289,34	2,71	10763	101	2480	0,35	13
		1м		59,81	0,41	2225	15	110,7	-	-
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
20	Е0161-27-1	-Насечка поверхностей стен	196	51,92	2,57	10177	503	9226	0,34	66
		м2		49,36	0,46	9674	89	94,5	-	-
21	Е0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей шкафов	3	37,8	0,14	113	-	15	0,03	-
		м2		6,06	0,08	18	-	81	-	-
22	Е0162-28-3	-Масляная окраска металлических поверхностей шкафов	3	81,09	0,06	243	-	137	0,31	1
		м2		48,36	0,02	145	-	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0165-27-1	-Разборка вентиляционных коробов	8,4	175,24	16,99	1472	143	1557	1,05	9
		м2		158,24	2,68	1329	22	115,2	0,02	-
24	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода венткоробов в кирпичных стенах	1	216,67	2,78	217	3	177	1,31	1
		отверст		196,02	0,43	196	-	90	-	-
25	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей ж/бетонных стен	40	32,87	-	1315	-	1315	0,23	9
		м2		32,87	-	1315	-	100	-	-
26	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором стен	196,8	265,3	2,94	52210	578	28074	0,84	166
		м2		150,28	0,67	29575	133	94,5	0,04	8
27	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	40	1020,55	7,38	40822	295	10176	1,59	63
		м2		266,41	2,8	10656	112	94,5	0,01	1
28	Е0115-17-1	-Облицовка стен керамической глазурованной плиткой	90	1884,25	3,15	169583	284	39185	2,76	248
		м2		459,54	1,18	41359	107	94,5	0,01	1
29	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	450	43	-	19350	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
30	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	45	42	-	1890	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,0мм	110,7	175,21	5,14	19396	570	10850	0,63	70
		м2		101,75	1,96	11263	218	94,5	0,01	1
32	Е0115-169-5	-Предварительная подготовка стен под окраску	110,7	45,17	0,08	5000	8	2771	0,15	17
		м2		26,45	0,03	2929	3	94,5	-	-
33	Е0162-7-1	-Улучшенная масляная окраска стен	110,7	74,81	0,08	8282	9	5187	0,3	33
		м2		49,56	0,02	5486	3	94,5	-	-
34	Е0162-28-6	-Масляная окраска отопительных приборов и трубопроводов	13,4	144,19	0,06	1932	1	1412	0,71	10
		м2		111,46	0,02	1494	-	94,5	-	-
		ПОТОЛОК								
35	Е0114-34-2	-Покрытие пленкой перегородок и дверных полотен	21	13,09	0,08	275	2	247	0,08	2
		м2		12,3	0,03	258	1	95,4	-	-
36	Е0108-36-1	-Установка и разборка металлических инвентарных лесов внутренних	33	155,98	2,28	5147	75	5416	0,97	32
		м2		153,7	0,84	5072	28	106,2	-	-
37	Е0162-36-1	-Расчистка потолка от известкового набела	43,8	30,84	-	1351	-	1276	0,21	9
		1м2		30,84	-	1351	-	94,5	-	-
38	Е0162-36-4	-Расчистка потолков от краски	100	44,45	-	4445	-	4200	0,31	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание поверхностей потолков /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,0мм	1м2 143,8	44,45 215,17 140,91	- 5,91 2,24	4445 30942 20263	- 850 321	94,5 19452 94,5	- 0,76 0,01	- 110 2
40	Е0162-8-1	-Улучшенная окраска ребристых потолков кислотостойкой краской	м2 100	83,75 79,44	0,11 0,03	8375 7944	11 3	7510 94,5	0,48 -	48 -
41	С11011-1084	-Эмаль ХВ-785 белая, слоновая кость (кислотостойкая)	м2 0,0157	180700 -	- -	2837 -	- -	- -	- -	- -
42	Е0162-8-1	-Улучшенная масляная окраска потолков	т 43,8	85,69 59,58	0,08 0,02	3753 2610	4 1	2467 94,5	0,36 -	16 -
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
43	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	м2 21	11,18 10,91	0,28 0,06	235 229	6 1	224 97,2	0,08 -	2 -
44	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, ответкоробок	шт 16	10,1 10,1	- -	162 162	- -	157 97,2	0,07 -	1 -
45	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля	шт 110	16,73 16,66	0,07 -	1840 1832	8 -	1781 97,2	0,12 -	13 -
46	Ц0108-593-6	-Светильник потолочный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	м 20	363 142,8	157,2 44,28	7260 2856	3144 886	3555 95	0,9 0,26	18 5
47	С151701-4	-Светильники настенный для местного освещения, тип НСП02-100	шт 20	970 -	- -	19400 -	- -	- -	- -	- -
48	С11041-43	-Изолятор (бочонок ННС 089)	шт 1	711 -	- -	711 -	- -	- -	- -	- -
49	С151706-7	-Лампы /ГОСТ 2239-79/, тип PL A55 60W	шт 21	24 -	- -	504 -	- -	- -	- -	- -
50	С151608-4	-Шнур (тросс) д-6мм	1000м 0,09	56700 -	- -	5103 -	- -	- -	- -	- -
51	С11011-57	-Болты строительные с гайками, анкерные	шт 12	44,67 -	- -	536 -	- -	- -	- -	- -
52	Е0167-14-1	-Прокладка кабеля сеч.до 6 мм2	м 155	125,77 125,63	0,14 0,02	19495 19472	22 3	15581 80	0,71 -	111 -
53	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число	0,11	60500 -	- -	6655 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		жил и сечение 3х2,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
54	С151601-333	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,045	39700	-	1787	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
55	Е0121-15-1	-Прокладка проводов	25	3,43	-	86	-	83	0,02	-
		м		3,08	-	77	-	108	-	-
56	С151607-246	-Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПВ	0,025	10100	-	253	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
57	Е0167-17-1	-Установка разветкоробок	19	45,06	-	856	-	685	0,29	5
		шт		45,06	-	856	-	80	-	-
58	С151803-48	-Коробки ответвительные пластмассовые	0,019	26100	-	496	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
59	Ц0108-409-1	-Прокладка гофротрубы д-20мм	150	126,3	58,68	18945	8802	8858	0,26	40
		м		47,52	14,64	7128	2196	95	0,08	13
60	С130804-29	-Трубы полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 20 мм	0,15	34480	-	5172	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
61	Ц0108-396-1	-Прокладка кабельгонов 16х16	3	233,76	144	701	432	291	0,38	1
		м		62,16	39,96	186	120	95	0,23	1
62	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора	143,8	7,3	-	1049	-	944	0,06	8
		м2		7,3	-	1049	-	90	-	-
63	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2,43	30,89	-	75	-	7	0,48	1
		Т		22,76	-	55	-	12	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	737406	17948			1312
Стоимость монтажных работ -	Тенге	218751	4823			34
Материалы -	Тенге	69309	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	4367	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	15673	-		-
Накладные расходы -	Тенге	40080	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	14949	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		7
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	2242	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	5055	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	89313	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		101
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	611511	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			229257	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	206549	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			90474	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			81396	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			75	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			196742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29511	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48495	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			856748	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1342
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	236060	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			50200	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50200	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3012	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53212	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1472	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1352	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1557	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	234	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3211	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1585	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			4914	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			295	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			5209	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1007693	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1453
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	255561	-		-

Итого в базовых ценах 2001г:	1007693
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	1011724
Итого с затратами на выслугу лет-1%	1021801
- перерасчет в текущих ценах 2010г МРП = 1413тенге	1862978
(1413 : 775) = 1,823	
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	37260
Итого с учетом данного налога	1900238
НДС - 12%	228029
Всего стоимость строительства:	2128267

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Директор Омаров С

Иборев М.Т.

Технадзор гор

Инж. уг. ПиПРСР Чадобов М.В.

Вед. инж. ПиК. уг. Шахмо Калиев А.