Товарищество с ограниченной ответственностью

"Геобайт-Инфо"
Адрес: 110000, г. Костанай
ул. Гоголя 75 А
тел.: (7142) 50-08-47 , факс: (7142) 50-02-97
E-mail: geobait@mail.ru
БИН 991040003605
ИИК KZ256010221000225259
БИК HSBKZKX
АО Народный банк казахстана

РГУ "Северо-Казахстанский
межрегиональный департамент геологии и недропользования
Комитета геологии и недропользования Министерства
по инвестициям и развитию Республики Казахстан"
"Севказнедра"в городе Кокшетау
Адрес: 020000, г.Кокшетау, ул. Сатпаева 1, Блок Б
тел.:(7162) 25-50-56
E-mail: kadry.kgnkokshetau@mid.gov.kz
БИН 940240000458
ИИК KZ92070101KSN 0000000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов
Республики Казахстан"

АКТ № 10
выполненных работ

г. Кокшетау

30 ноября 2017 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - ТОО "Геобайт-ИНФО", в лице Генерального директора Исмаилова У.Ж., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Представитель Заказчика - Руководитель РГУ «Северо-Казахстанский межрегиональный департамент геологии и недропользования Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан "Севказнедра"» в городе Кокшетау" Жакупов С.А. с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Поставщиком в соответствии с Договором № 91 от " 12 " мая 2015 года по бюджетной программе 089 - "Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан" подпрограмме 102 - "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы", спецификa 159 - "Оплата прочих услуг и работ" по объекту: "Проведение поисковых работ на золото на участке Тюлькусай, (координаты: 50°09'02"-66°39'48"; 50°09'06"-66°43'29"; 50°03'33"-66°43'45"-50°03'29"-66°40'04"; Костанайская область)"

Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за ноябрь 2017г

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По проекту с учётом изменения		Лимит на 2017г.		Стоимость ед.работ, тенге	Выполнено, тенге						Сумма к перечислению за ноябрь, тенге	Финансирование, тенге	
								ноябрь		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
			объем работ	полная сметная стоимость, тенге	объём работ	сумма		объём	сумма	объём	сумма	объём	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
1	Собственно геологоразведочные работы	тенге		236 254 012		39 802 150			3 455 551		39 802 150		236 254 012	3 455 551	39 802 150	236 254 012
	Полевые работы															
1	Маршруты											2,30	66 881			66 881
1.1.	Рекогносцировочные маршруты	10км	2,3	66 881			29 078,696					18,00	705 614			705 614
1.2.	Геологические маршруты	10км	18,0	705 614			39 200,777					9,52	181 751			181 751
1.3.	Переезды при проведении маршрутов	100 км	9,52	181 751			19 091,492						954 246			954 246
	Итого маршруты	тенге		954 246												
2	Площадные геофизические исследования											22,00	3 419 694			3 419 694
2.1.	рядовая магниторазведка, сеть 20 х 20м, 3 категория трудности	км2	22	3 419 694			155 440,636					22,00	341 315			341 315
2.2.	создание опорной сети 1000х20 м (2 прибора), 3 категория трудности	км2	22	341 315			15 514,318					132	1 788 143			1 788 143
2.3.	наблюдение геомагнитных вариаций	отр/см	132,00	1 788 143			13 546,538						5 549 152			5 549 152
	итого площадная магниторазведка	тенге		5 549 152								141,00	1 476 302			1 476 302
3	Горные работы											339,00	971 254			971 254
3.1.	Проходка канав механоспособом	100м3	141	1 476 302			10 470,227					1 880,00	578 641			578 641
3.2.	Зачистка стенок канав вручную	м3	339	971 254			2 865,056					148,00	516 792			516 792
3.3.	Крепление стенок канав с затяжкой стенок вразбежку	м2	1 880	578 641			307,788						3 542 989			3 542 989
3.4.	Засыпка горных выработок механоспособом	100м3	148	516 792			3 491,838					47,00	1 248 810			1 248 810
	итого горные работы	тенге		3 542 989												
4	Геологическая документация горных выработок	100м	47,0	1 248 810			26 570,426									
5	Буровые работы, угол наклона 75 градусов, станок СКБ-4 передвижной, шпиндель.											8 736,00	63 846 104			63 846 104
5.1.	поисковое наклонное бурение 2 группа скважин	п.м	8 736	63 846 104			7 308,391					750,00	9 330 359			9 330 359
5.2.	поисково-разведочное бурение 3 группа скважин	п.м	750	9 330 359			12 440,479									
5.3.	монтаж, демонтаж, перемещение БУ шпиндельного типа											196,00	19 364 338			19 364 338
1)	при бурении скв. 2 группы	м.д.п.	196,0	19 364 338			98 797,644					5,00	562 176			562 176
2)	при бурении скв. 3 группы	м.д.п.	5,0	562 176			112 435,20									
5.4.	Вспомогательные работы											80,70	2 780 597			2 780 597
1)	2 группа скважин	ст.-см	80,7	2 780 597			34 455,973					3,38	133 608			133 608
2)	3 группа скважин	ст.-см	3,38	133 608			39 528,994						96 017 182			96 017 182
	Итого буровые работы	тенге		96 017 182												
6	Геофизические исследования в скважинах (ГИС) (СК-1-											9 486,00	4 503 071			4 503 071
4	Геофизические исследования в скважинах (ГИС) (СК-1-74)	п.м.	9 486	4 503 071			474,707					48,22	3 184 540			3 184 540
6.2.	Переезды	100км	48,22	3 184 540			66 041,898					36,03	1 993 382			1 993 382
6.3.	Сверхнормативные затраты	отр/см	36,03	1 993 382			55 325,618						9 680 993			9 680 993
	Итого ГИС	тенге		9 680 993								9 486,00	3 687 431			3 687 431
7	Геологическая документация керна скважин	м	9 486	3 687 431			388,72348									
8	Отбор проб															
8.1.	Отбор литохимических проб из канав	проба	3 634	2 637 657	1 613,68	1 171 251	725,828			1 613,68	1 171 251	3 634,00	2 637 657		1 171 251	2 637 657
8.2.	Отбор бороздовых проб	100 проб	10,660	452 526			42 450,868					10,66	452 526			452 526
8.3.	Отбор керновых проб	100проб	93,37	2 683 654			28 742,144					93,37	2 683 654			2 683 654
8.4.	Отбор и обработка проб протолочек (из керна)	проба	20	10 355	14	7 248	517,75	14	7 248	14	7 248	20,00	10 355	7 248	7 248	10 355
8.5.	Отбор монолитов из скважин	мон.	20	77 466	14	54 226	3 873,3			14	54 226	20,00	77 466		54 226	77 466
8.6.	Отбор лабораторно-технологической пробы	проба	1,00	10 291	1	10 291	10 291	1,00	10 291	1,00	10 291	1,00	10 291	10 291	10 291	10 291
9	Итого отбор проб	тенге		5 871 949		1 243 016			17 539		1 243 016		5 871 949		1 243 016	5 871 949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
9	**Обработка проб**															
9.1.	Обработка бороздовых и керновых проб	100 проб	104,03	9 572 488	29,27	2 693 326	92 016,608			29,27	2 693 326	104,03	9 572 488		2 693 326	9 572 488
9.2.	Обработка литохимических проб	100 проб	36,34	624 250	25,73	442 025	17 178,044			25,73	442 025	36,34	624 250		442 025	624 250
	Итого обработка проб	тенге		**10 196 738**		**3 135 351**					**3 135 351**		**10 196 738**		**3 135 351**	**10 196 738**
10	**Топографо-геодезические работы**															
10.1.	Вынос в натуру точек геофизических наблюдений по сети 2	км2	22	8 557 398			388 972,682			—		22	8 557 398		—	8 557 398
10.2.	Вынос в натуру и привязка устьев колонковых скважин с	точка	265	1 810 422			6 831,78					265	1 810 422			1 810 422
	Итого топографо-геодезические работы	тенге		**10 367 820**									**10 367 820**			**10 367 820**
11	**Итого полевых работ**	тенге		**147 117 310**		**4 378 367**			**17 539**		**4 378 367**		**147 117 310**		**4 378 367**	**147 117 310**
	в т.ч. без переездов			**143 751 019**		**4 378 367**			**17 539**		**4 378 367**		**143 751 019**		**4 378 367**	**143 751 019**
12	Организация (к=0,8)		1,5%	1 740 643									1 740 643			1 740 643
13	Ликвидация (к=0,8)		1,2%	1 392 514									1 392 514			1 392 514
14	**Камеральные работы**		30%	44 125 318		17 109 956			2 148 131		17 109 956		44 125 318	2 148 131	17 109 956	44 125 318
15	**Итого камеральные работы**	тенге		**44 125 318**		**17 109 956**			**2 148 131**		**17 109 956**		44 125 318	2 148 131	**17 109 956**	**44 125 318**
16	Рецензии и консультации	рецензия	1	158 000		158 000	158 000	1,00	158 000	1,00	158 000	1,00	158 000	158 000	158 000	158 000
17	**Итого собственно геологоразведочных работ**			**194 533 785**		**21 646 323**			**2 323 670**		**21 646 323**		**194 533 785**	**2 323 670**	**21 646 323**	**194 533 785**
18	**Сопутствующие работы**															
19	Временное строительство 3%	тенге	3%	3 458 302									3 458 302			3 458 302
20	Транспортировка грузов и персонала 14% от стоимости полевых работ и временного строительства без маршрутов	тенге	14%	17 236 552		617 687					617 687		17 236 552		617 687	17 236 552
21	Полевое довольствие	тенге		20 711 479									20 711 479			20 711 479
22	Рекультивация (экскаватор)	маш/см	8,52	110 179	8,52	110 179	12 931,808	8,52	**110 179**	8,52	110 179	8,52	110 179	110 179	110 179	110 179
23	Доставка вахт	тенге		3 830 920									3 830 920			3 830 920
24	Производственные командировки	тенге		541 413		541 413			**541 413**		**541 413**		**541 413**	**541 413**	**541 413**	**541 413**
25	**Итого сопутствующие работы**	тенге		**45 888 845**		**1 269 279**			**651 592**		**1 269 279**		**45 888 845**		**1 269 279**	**45 888 845**
26	**Подрядные работы**															
27	Лабораторные работы			41 720 227		18 155 827			1 131 881		18 155 827		41 720 227	1 131 881	18 155 827	41 720 227
28	**Итого подрядные работы**	тенге		**41 720 227**		**18 155 827**			**1 131 881**		**18 155 827**		41 720 227	1 131 881	**18 155 827**	**41 720 227**
29	**ИТОГО ПО СМЕТЕ:**	тенге		**282 142 857**		**41 071 428**			**4 107 143**		**41 071 428**		**282 142 857**	**4 107 143**	**41 071 428**	**282 142 857**
	НДС	тенге	12%	**33 857 143**	12%	**4 928 572**			**492 857**		**4 928 572**		**33 857 143**	**492 857**	**4 928 572**	**33 857 143**
30	**ВСЕГО ПО СМЕТЕ:**	тенге		**316 000 000**		**46 000 000**			**4 600 000**		**46 000 000**		**316 000 000**	**4 600 000**	**46 000 000**	**316 000 000**

Поставщик:
Генеральный директор
ТОО "Геобайт-Инфо" _____ Исмаилов У.Ж.

Директор департамента
финансов и экономики _____ Ильина Т.В.

Ответственный исполнитель _____ Смагулов М.Р.

Заказчик:
Руководитель
_____ Жакупов С.А.

Руководитель отдела изучения состояния
минерально-сырьевой базы _____ Куспекова А.А.

Руководитель отдела экономики,
финансов и бухгалтерского учёта _____ Калиева Р.У.