2001 жылдың 15 қазанындағы №1328 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген.
Бекітемін

_____
(шешімнің нөмірі және күні (бұйрықтың, қаулының және басқаның) шешімге (бұйрыққа, қаулыға және басқада) қол қойған лауазым тұлғасының аты, әкесінің аты, тегі).

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Казахстан
От 15 октября 2001 года №1328

Утвержден
Постановление от 13.07.12 № 442
Аким г. Риддера М.Сапаргалиев
(дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.))

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ, РИДДЕР ҚАЛАСЫ * * * "РИДДЕР ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 2012ж. "13" 07 № 41

Құрылысы аяқталып, пайдалануға қабылдаған Мемлекеттік қабылдау комиссиясың кесімі.

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию.

2012 жылдың « 27 » 06 — Риддер қаласы
(объектінің тұрған жері)

от « 27 » 06 2012 года — город Риддер
(местонахождение объекта)

2011 жылдың « 07 » 09 (бүйрығымен, қаулысымен және басқада) шешіміөмен тағайындалған Мемлекеттік қабылдау комисииясы **№ 1036**
(комисиияны тағайындаған органның аты)
мына құрамда:

Государственная приемочная комиссия, назначенная постановлением акимата г. Риддера (приказом, распоряжением и др.) **от « 07 » 09 2011 года № 1036**
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:

Төрағасы **Председатель**	**Кагарманов С.В.** (аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	**заместитель акима г. Риддера** (лауазымы) (должность)
Төрағаның орынбасары сәулет-құрылыс инспекциясының өкімі **Заместитель председателя-представитель государственной архитектурно-строительной инспекции**	**Тикибаев Е.А. главный государственный строительный инспектор** (аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

Өкілетті ө комисиия мүшелері:
Члены комиссии-представители:

Тапсырыс беруші	**Жапбаров Н.Е. начальник ГУ "Отдел архитектуры,**	

Заказчик	**градостроительства и строительства г. Риддера"** (аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы) (фамилия, имя, отчество) (должность)
Пайдаланушы ұйымы **Эксплуатационная организация**	**Теленчинов К.К. аким Ульбинского поселкового округа** (аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы) (фамилия, имя, отчество) (должность)
Бас жобалаушы **Генеральный проектировщик**	**Подкорытова В.И. генеральный проектировщик, главный инженер проекта товарищества с ограниченной ответственностью «ОблDORкомхоз»;** (аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы) (фамилия, имя, отчество) (должность)
Мемлекеттік тазалық эпидемиялық қызмет органдары **Органы государственной санитарно-эпидемиологической службы**	**Мрзагарайева Г.Ж., главный санитарный Государственный врач г. Риддера** (аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы) (фамилия, имя, отчество) (должность)
Мемлекеттік өртті қадағалау органдары **Органы государственного пожарного надзора**	**Рустемов К.К. начальник управления по чрезвычайным ситуациям г. Риддера ДЧС ВКО МЧС РК** (аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы) (фамилия, имя, отчество) (должность)
Жергілікті атқарушы органның өкілі **Представители местного исполнительного органа**	**Ильинская О.И. начальник ГУ «Отдел занятости и социальных программ г. Риддера»** (аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы) (фамилия, имя, отчество) (должность)
Басқада мүдделі ұйымдардың, мекемелердің, қадағалау органдарының өкілдері: **Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора**	**Рысев И.В. генеральный подрядчик, директор товарищества с ограниченной ответственностью «Энергия»** (аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы) (фамилия, имя, отчество) (должность)

Анықтады:/Установила:

1. Тапсырыс берушімен (тапсырыс беруші мердігермен бірге)

_____

(ұйымның аты)

пайдалануға алуға ұсынылған _____

(құрылыстың түрі және объектінің аты (жаңа, кенейтуге, қайта жаңғыртуға, қайтадан техникалық жарақтау), мына мекен жайдағы _____

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком): **ГУ "Отдел архитетктуры, градостроительства и строительства города Риддера"**

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный строительством объект: **«линии электроосвещения в селе Бутаково города Риддера Восточно-Казахстанской области»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: **ВКО, г. Риддер, с. Бутаково**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании постановления (приказа, решения и др.) от

_____

(наименование органа, выдавшего решение)

2. Разрешение на производство строительно-монтажных работ:
от « 07 » июня 2011 г. № 259, выданного управлением государственного архитектурно-строительного контроля ВКО

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. _____

(ұйымның аты)

бас мердігері және _____
екінші мердігерлері құрылыс жұмыстарын жүргізіп орындаған _____
_____

(ұйымның аты, және олардың ведомстволық бағыныштылығы, әрбір ұйымның орындаған жұмыс түрлері (ұйым саны үштен артқанда олардың тізбегі кесімнің қосымшасында көрсетілген).

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: **ТОО «Энергия»**
(наименование организации), выполнившим: **строительные и электротехнические работы**

(виды работ)

и субподрядными организациями _____
(наименование организации и их ведомственная подотчетность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организации свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)).

4. _____

(ұйымның аты және оның ведомстволық бағыныштылығы)

бас жобалаушысымен және _____
екінші мердігелерімен құрылысқа жоба-смета құжатары жасалды _____
_____

(ұйымдардың аты олардың ведомстволық бағыныштылығы және құжаттардың бөліктері және тараулары орындалған (ұйым саны үштен артқанда олардың тізбегі кесімнің қосымшасында көрсетіледі).

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: **товариществом с ограниченной ответственностью «ОблDORкомхоз»**

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим: **проектно-сметную документацию на объект «Строительство линии электроосвещения в с. Бутаково г. Риддера.**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями_____.
(наименование организации, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)).

5. _____

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдары, олардың ведомстволық бағыныштылығы), әзірленген деректердің тақырыбы (ұйым саны үштен артқанда олардың тізбегі кесімнің қосымшасында көрсетіледі) әзірленген деректер жобалау үшін беріледі.

5. Исходные данные для проектирования выданы **АО «ВК РЭК»**
(наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту).

6. _____

(типті, дара, қайтадан пайданылатын) жобасы бойынша құрылыс жүргізілді (жобаның нөмірі, сериясының нөмірі (типті жоба бойынша) азаматтық үйөжай мақсатындағы объектілердің дара жобалары үшін қолдануға рұқсат берген органның аты көрсетіледі).

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, повторно применяемому) **индивидуальному**

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-

гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта).

7. Жоба-смета құжаттары _____«__» _____ 200_ж. бекітілген. № _____
((кезектегі, іске қосылатын кешен) объектілердің құжаттарын бекіткен (қайтадан бекіткен) органның аты)

7. Проектно-сметная документация утверждена **ГУ "Отдел строительства г. Риддера" 20.02.2009 г. № 11р**
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Құрылысөмонтаж жұмыстарының орындалған мерзімдері:
құрылыстың журу мерзімі норма бойынша немесе ҚҰЖ бойынша _____ ай болғанда.
жұмыстың басталғаны _____
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталғаны _____; нақтысында _____
(айы және жылы)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2011 г.;** окончание работ **декабарь2011 г.**.
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС _____; фактически _____.

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттар тапсырылды: _____
_____
(құжаттардың тізбегі)
Көрсетілген құжаттар осы кесімге міндетті қосымшалар болады.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
проектно-сметная документация, акты скрытых работ, исполнительная документация, рабочая документация
(перечень документов)

10. Пайдалануға қабылдап алуға ұсынылған объектілердің мына негізгі көрсеткіштері болуы керек қуаттылығы, өнімділігі, өндірістік алаңы, ұзақтығы, сиымдылығы, көлемі, өткізетін қабылеттері, тасымалдау қабылеттері, жұмыс орнының саны және т.б. (барлық объектілер бойынша толтырылады (тұрғын үйлерден басқа) тиісінше мақсатты өнімдер бірлігінде немесе негізгі көрсетілген қызмет түрлері).

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Қуаттылығы, өнімділігі және т.б. Мощность, производительность и т.д.	Өлшем бірлігі. Единица измерения.	Жоба бойынша. По проекту.		Нақтысы. Фактически.	
		Жалпы (ертеректе қабылданған есептен). Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде қосылатын кешен немесе кезектер. В том числе пускового комплекса или очереди	Жалпы (ертеректе қабылданған есептен). Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде қосылатын кешен немесе кезектер. В том числе пускового комплекса или очереди
Общая производственная мощность					
В том числе:					
общая протяженность трассы в т.ч.: по опорам на тросе в траншее	км	0,82 0,79 0,03			0,82 0,79 0,03

Бастапқы кезеңде _____
(бастабынан шығарылған өнімнің көлемін көрсетуімен)
жобадағы қуаттылықты игеру нормасына сәйкес, жобада қарастырылған көлемде (қызмет көрсету) өнімді шығару.
Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері объектілер бойынша мына деректермен сипатталады: _____
_____
(технологиялық жабдықтар және инженерлік, негізгі материалдар және конструкциялар, қабаттар, жоспарлау бойынша, оны орналастырудың ерекшеліктері бойынша қысқаша технологиялық сипаттамалар)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: линейный объект, состоящий из 21 металлической опоры со светильниками РКУ -250, В КТП-215 установлен электронный многотарифный электросчетчик СА4-Э720ТХ № NC070665.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Жобада қарастырылған қабылдау кесімі бойынша дара сынақтан өткізгеннен кейін қажет санда объектілерге күрделі байқаудансоң жабдықтар орнатылған.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении **2** к настоящему акту).
13. _____
(орындалғаны жөнінде мәліметтер)
жобада қарастырылған, жер сілкісіне қарсы және табиғи қоршаған ортаны қорғауды, өрт қауіпсіздігінін, жарылыс қауіпсіздігінін қамтамасыз ететін, еңбекті қорғау шаралары.
Шаралардың сипаттамасы кесімдегі қосымшада келтірілген.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены**
(сведения о выполнении)
14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения **не предусмотрены**.

15. Жұмыс комиссиясы бетін ашқан бітпеген жұмыстары және оқаулары жойылды.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Көгалдандыру жұмыстары, ғимараттарға, тротуарларға, шаруашылық, ойын және спорт аландарына келетін жолдардың үстіңгі жаппаларын жаю, сол сияқты үйлердің қасбетінің жекелеген элементтерін әрлеу жұмыстарын орындау керек:

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий **не предусмотрены**.

17. Бекітілген жоба-смета құжаттарының сметалық құны:
Барлығы _____ мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмысы _____ мың теңге, жабдықтар, құралдар және керек жарақтар _____ мың теңге.

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **3340,873** тыс тенге, в том числе: строительно-монтажные работы - **2841,634** тыс. тенге,

оборудование – **60,542** тыс. тенге, прочие – **438,697** тыс. тенге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттармен танысу бойынша шешімнің озықтығына баға берілді:
технологиясына _____
(тұрғын үйлерге толтырылмайды)
сәулет-құрылысына (конструкцияларды және материалдарды қолдану және жоспарлау-көлемді қоса) _____

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологические решения приняты в соответствии с действующими нормами.
(по жилым домам не заполняются)
строительные (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций решения приняты в соответствии с действующими нормами.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:
Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылған
Предъявленный к приемке объект — **«Линия электроосвещения в с. Бутаково города Риддера Восточно-Казахстанской области»**
(объектінің аты/наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссияның төрағасы/Председатель Государственной приемочной комиссии — **Кагарманов С.В.** _____ (қолы/подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии — **Тикибаев Е.А.** _____ (қолы/подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссияның мүшелері/Члены Государственной приемочной комиссии

Жапбаров Н.Е. _____ (қолы/подпись)

Рустемов К.К. _____ (қолы/подпись)

Мрзагарайева Г.Ж. _____ (қолы/подпись)

Теленчинов К.К. _____ (қолы/подпись)

Ильинская О.И. _____ (қолы/подпись)

Подкорытова В.И. _____ (қолы/подпись)

Рысев И.В. _____ (қолы/подпись)

Ескерту: Пайдалануға қабылданған күн болып, кесімді бекіткен күн саналады.
Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.