Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-11-15 № 558 қосымша келісім

Шымкент қ. №558/1 2020-02-10

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Ахметов Ербол Куланбайулы тұлғасындағы "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Джаксылыкбаев Максат Талгатович тұлғасындағы "АқжарЖоба" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-11-15 № 558 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 3)-тармақшасы. Жылдық жоспар сомаларының шегінде бірлігі үшін бағасы өзгермегендегі көлемнің азаюымен байланысты шартты сомасын азайтумен өзгерту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шымкент қаласы Тұран шағын ауданындағы 28 орамды инженерлік коммуникациялық жүйелерінің құрылысына ЖСҚ әзірлеу
2) Келісім шарттың жалпы сомасы 20 760 921-04 (жиырма миллион жеті жүз алпыс мың тоғыз жүз жиырма бір) тенге 04 тиын.
3) 04.12.2014 жылғы №540 «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету Ережесінің» 185 тармағына және Шымкент қаласы әкімдігінің 19.12.2019ж. №976 қаулысына сәйкес 2020 жылға қарастырылған сомасы 15 875 921-04 (он бес миллион сегіз жүз жетпіс бес мың тоғыз жүз жиырма бір) тенге 04 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 1 700 992 (бір миллион жеті жүз мың тоғыз жүз тоқсан екі) тенге.
4) Өнім беруші келісімді жасасқан күннен бастап 10 жұмыс күн ішінде Тапсырыс берушіге көрсетілген шарттағыдай шарттың 2020 жылға қарастырылған сомасынан үш пайыз төлемі көлемінде Шарт орындалуын қамтамасыз ету кепілін тапсыруға міндетті.
5) Осы шартта көрсетілген жұмыстардың толық көлемін өнім беруші 2020 жылғы 30 сәуірге дейін аяқтауға міндеттеме алады

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Шымкент, АХМЕТ БАЙТУРСЫНОВ, 17
БСН 060240010563
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 24-75-59
Басшысы Ахметов Ербол Куланбайулы

2020-02-10 15:43:05
Ахметов Ербол Куланбайулы
"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"

Өнім беруші:
"АқжарЖоба" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Акжар, ЖАМБЫЛ, 11
БСН/ЖСН 110840010573
БСК ALMNKZKA
ЖСК KZ50826F0KZTD2002595
"АТФБанк" АҚ
Тел.: 87232-203-077
Басшысы Джаксылыкбаев Максат Талгатович

2020-02-10 15:53:08
Джаксылыкбаев Максат Талгатович
"АқжарЖоба" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответсвенностью "АқжарЖоба"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3568113-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
017-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Шымкент қаласы Тұран шағын ауданындағы 28 орамды инженерлік коммуникациялық жүйелерінің құрылысына ЖСҚ әзірлеу						
27097431-ОК1	"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Шымкент қаласы Тұран шағын ауданындағы 28 орамды инженерлік коммуникациялық жүйелерінің құрылысына ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	20 760 921.04	4 ай	4 ай	Шымкент қ., Қаратау ауданы Nursultan Nazarbaev даңғылы, 10 (1)	0	15 875 921.04
27097431-ОК1	"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Шымкент қаласы Тұран шағын ауданындағы 28 орамды инженерлік коммуникациялық жүйелерінің құрылысына ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	20 760 921.04	4 ай	4 ай	Шымкент қ., Қаратау ауданы Nursultan Nazarbaev даңғылы, 10 (1)	0	4 885 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 558 от 2019-11-15

г.Шымкент №558/1 2020-02-10

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Ахметов Ербол Куланбайулы, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответсвенностью "АқжарЖоба", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Джаксылыкбаев Максат Талгатович, действующий на основании устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 558 от 2019-11-15 (далее – Договор), в соответствии с пп.3) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора с уменьшением суммы, связанной с уменьшением объема при неизменности цены за единицу в пределах сумм годового плана, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационных сетей 28 квартала в микрорайоне Туран г. Шымкент
2) Общая сумма договора составляет 20 760 921-04 (двадцать миллионов семьсот шестьдесят тысяч девятьсот двадцать один) тенге 04 тиын.
3) На основании п.185 приказа №540 от 04.12.2014г. «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» и согласно постановления акимата города Шымкент за №976 от 19.12.2019 года предусмотренная сумма на 2020 год 15 875 921-04 (пятнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать один) тенге 04 тиын, в т.ч сумма НДС 1700 992 (один миллион семьсот тысяч девятьсот девяносто два) тенге.
4) Поставщик обязуется в течение десяти рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения, внести Заказчику обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от суммы Договора, предусмотренного на 2020 год.
5) Поставщик обязуется выполнить все виды работ согласно дополнительного соглашения до 30 апреля 2020 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"
г.Шымкент, АХМЕТ БАЙТУРСЫНОВ, 17
БИН 060240010563
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 24-75-59
Руководитель Ахметов Ербол Куланбайулы

2020-02-10 15:43:05
Ахметов Ербол Куланбайулы
"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответсвенностью "АқжарЖоба"
Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Акжар, ЖАМБЫЛ, 11
БИН/ИИН/ИНН/УНП 110840010573
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ50826F0KZTD2002595
АО "АТФБанк"
Тел.: 87232-203-077
Руководитель Джаксылыкбаев Максат Талгатович

2020-02-10 15:53:08
Джаксылыкбаев Максат Талгатович
"АқжарЖоба" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответсвенностью "АқжарЖоба"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3568113-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
017-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационных сетей 28 квартала в микрорайоне Туран г. Шымкент						
27097431-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационных сетей 28 квартала в микрорайоне Туран г. Шымкент	Работа	1	20 760 921.04	4 месяца	4 месяца	г.Шымкент, Каратауский район проспект Nursultan Nazarbaev, 10 (1)	0	15 875 921.04
27097431-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационных сетей 28 квартала в микрорайоне Туран г. Шымкент	Работа	1	20 760 921.04	4 месяца	4 месяца	г.Шымкент, Каратауский район проспект Nursultan Nazarbaev, 10 (1)	0	4 885 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/9548120

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/9548120

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.