Счет-фактура № 000000113 от 20.09.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары" **(2)**

РНН, БИН и его адрес: РНН: 300400210767, БИН: 040440000219, Адрес: г. Караганда, ул. Ерубаева 50А, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 30001 № 0002377 от 29.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ688560000004419835 в АО Банк ЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.№40 от 20.02.12г. "Осакаровка-Молодежное" (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Г.Караганда ,ул.Толепова 14

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кар.обл. **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 302000219915, БИН: 011140002856, Г.Караганда ,ул.Толепова 14 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ85070102KSN3001000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт а/д Осакаровка-Молодежный	тн		301 779,46	301 779,46	12%	36 213,54	337 993,00		
Всего по счету:					**301 779,46**		**36 213,54**	**337 993,00**		

Председатель правления: Татищев К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мальцева Л. Ф.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

зам. гл.бухгалтера

(должность)

Сабитова Н.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт а/д "Осакаровка - Молодежное"

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных объемов работ за сентяюрь месяц 2012 г.

по среднему ремонту а/д "Осакаровка - Молодежное" км 43-53

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
1	27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий			489,74	203,54	14080	5852	11129	1,86	53
	к=1,2		м3	28,75	286,20	4,88	8228	140	133	0,01632	0
2	27-18-2	Разборка щебеночных покрытий покрытий			80,11	61,51	6909	5305	3457	0,1404	12
	к=1,2	и оснований	м3	86,25	18,60	11,54	1604	995	133	0,04272	4
3		Погрузка материала от разборки основания			27,10	27,10	5298	5298	3709		0
	СН РК	и покрытия	тн	195,50		18,97	0	3709	100	0,11	22
4	1-17-9	Разработка грунта 3 группы экскаватором			50,54	48,31	34873	33334	10254	0,01548	11
	к=1,2	емк.ковша 0,65м3 с погрузкой в а/с	м3	690,00	2,23	13,09	1539	9032	97	0,044796	31
5	СН РК	Перевозка материала от разборки покрытия			19,70	19,70	28319	28319	5664		0
		и грунта до 1км.	тн	1437,50		3,94	0	5664	100	0,0827	119
6	27-14-2	Устройство дополнительного слоя основа-			114,52	88,51	79019	61072	36395	0,1728	119
	к=1,2	ния из естественного щебня	м3	690,00	25,66	14,00	17705	9660	133	0,0492	34
		Естественный щебень	м3	841,80	862,36		725935				
7	27-22-1	Устройство однослойных основания тол-			46,09	39,94	26502	22966	15142	0,0396	23
	к=1,2	щиной 15см из щебня фр.40-70мм	м2	575,00	6,00	13,80	3450	7935	133	0,04846	28
		щебень фр.свыше 40мм	м3	108,7	1690,10		183714				
		щебень фр.10-20мм	м3	8,6	1690,10		14535				
8	27-72-1	Производство дополнительных работ.Роз-			407,51	407,51	118	118	65	0,696	0
	к=1,2	лив битума из расчета 0,5тн на 1000м2	тн	0,29		169,13	0	49	133	0,696	0
	к	Стоимость битума жидкого	тн	0,30	38753,07		11626				
9	27-52-1	Устройство покрытия из холодной а/б			15,17	5,88	8723	3381	6631	0,0451	26
		смеси тощ. 3см. (всего 5см.)	м2	575,00	7,02	1,65	4037	949	133	0,00618	4
10	27-52-4	Добавить 2см до основной толщины	м2		0,29	0,02	667	46	612	0,00136	3
	к=4	него слоя (до 5см.)		2300,00	0,19	0,01	437	23	133	0,00003	0
	ксм	А/б смесь м/з плотная	тн	68,31	4609,03		314843				

11	27-72-1 к=1,2	Производство дополнительных работ.Роз- лив битума из расчета 0,3тн на 1000м2	тн	9,69	407,51	407,51 169,13	3949 0	3949 1639	2180 133	0,696 0,696	7 7
	к	Стоимость битума жидкого	тн	9,98	38753,07		386756				
12	27-16-2 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси без применения а/укладчика	тн	2300,0	302,86 116,64	180,10 67,36	696578 268272	414230 154928	562856 133	0,6552 0,23868	1507 549
		Стоимость а/бетонной смеси с транспортом	тн	2323,0	4609,03		10706777				
13	27-46-8 сб.27 к=1,2	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня	м2	66900,0	12,04 4,00	7,91 1,96	805476 267600	529179 131124	530303 133	0,02532 0,007092	1694 474
	к	Стоимость битума вязкого	тн	48,17	40597,1		1955562				
	к	черный щебень	тн	1338,0	2631,00		3520278				
14	СН РК сб.27 п.1.5	Доставка битума автогудронато- рами на расстояние до 52км 2,3*52*(,3+9,98+48,17)/100	маш/час	69,91	1171,00	1171,00 486,00	81865 0	81865 33976	45188 133	2	140 0
15	1-145-3	Планировка площадей обочин со срезкой неровностей	м2	30000,0	1,82	1,82 0,40	54600 0	54600 12000	15960 133	0,00134	0 40
16	27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шир. 0,10м 1:3	км	10,00	2142,25 450,00	1692,25 632,07	21423 4500	16923 6321	14392 133	3,18 2,85	32 29
	1-1-1074	Эмаль ПФ	тн	0,105	229118,00		24057				
		Итого прямые затраты по разделу					**19 712 482 577 372**	**1 266 437 378 144**			**4 968**
		Накладные расходы					**1 263 937**	189 591			632
		Непредвиденные затраты 6%					**1 258 585**				
		Итого по смете					**22 235 004**				
		Сметная з/плата						**1 145 107**			
		Нормативная трудоемкость									**5 600**

Выслуга лет 1%		222350
Дополнительные отпуска 0,4%		88940
Перевозка рабочих 2,5%		179315
Итого прочих работ и затрат:		**490605**
Итого по сметному расчету:		**22 725 609**
в базовых ценах 2001 г., МРП = 775 тенге	775	22 725 609
в текущих ценах 2012 г., МРП = 1618 тенге	1618	47 445 207

Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	948 904
Сметная стоимость в текущем уровне цен	48 394 111
НДС 12%	5 807 293
Итого:	**54 201 404**
В том числе выполнение за май	**8 310 135**
В том числе выполнение за июнь	**16 625 411**
В том числе выполнение за июль	**11 127 155**
В том числе выполнение за август	**17 800 710**
Всего к оплате:	**337 993**
В том числе НДС 12%	40 559

Заказчик:
Зам. начальника управления
_____ М.Ж. Кожанов

Начальник отдела ФиРДИ
_____ Е.К. Тусупов

Куратор
_____

Подрядчик:
Зам.председателя Правления
ТОО "Караганды жолдары"
_____ Е.М. Озерова

Главный инженер
ДЭУ-2 ТОО "Караганды жолдары"
_____ Хасен С.Т.