УТВЕРЖДЕН
Приказом департамента
КОД КАД МТК РК
от «08» 10 2012г. № 62-П

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного среднего ремонта участка автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ» км 862-872,880-903

г.Караганды «22» сентября 2012 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная Карагандинским областным департаментом Комитета автомобильных дорог МТК РК приказом от «25» июля 2012 года за № 50-П

в составе:

Председателя – представителя Заказчика

Шаймин Канат Акижанович - директор Карагандинского областного департамента Комитета автомобильных МТК РК;

Члены комиссии представителей:

Заказчика:

Гафтон Игорь Михайлович - заместитель директора Карагандинского областного департамента Комитета автомобильных дорог МТК РК;

Жакеев Аманбай Жакеевич - начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Карагандинского областного департамента Комитета автомобильных дорог МТК РК;

ГУ «Карагандыжоллаборатория»:

Султанбеков Аскар Мырзатаевич - директор ГУ «Карагандыжоллаборатория» Комитета автомобильных дорог МТК РК;

Эксплуатационной организации:

Жамкенов Бауыржан Кабдрахманович -главный инженер КОФ РГП «Казахавтодор;

Управления дорожной полиции:

Акимов Дулат Адилханович - инспектор ОДТИ капитан полиции УДП ДВД Карагандинской области;

Подрядных организаций:

«Кызылорда-Павлодар-Успенка-

гр.РФ» км 862-872,880-903;

Татищев Казбек Толеуович	- председатель Правления ТОО «Караганды Жолдары» (по согласованию);
Беков Айдар Хамзеевич	-директор ТОО «Жана-Арка 2006» (представитель субподрядчика по согласованию);

УСТАНОВИЛА:

1 Заказчиком Карагандинским областным департаментом Комитета автомобильных дорог совместно со строительным консорциумом: ТОО «Караганды Жолдары», ТОО «Жана-Арка 2006» предъявлен к приемке в эксплуатацию средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения, а/д «Кызылорда-Павлодар Успенка-гр.РФ» км 862-872,880-903 входящий в состав автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар Успенка-гр.РФ».

2 Средний ремонт произведен на основании Протокола Министерства транспорта и коммуникации Республики Казахстан от «10» февраля 2012 года «Об итогах открытого конкурса по государственным закупкам работ по среднему ремонту автомобильных дорог республиканского значения Карагандинской области»

3 Средний ремонт осуществлялся строительным консорциумом: ТОО «Караганды Жолдары» и ТОО «Жана-Арка» выполнившим работы по ликвидации пучинистых мест, устройства выравнивающего слоя, устройству ШПО, планировки обочин, устройству разметки проезжей части.

4 Проектно-сметная документация на строительство разработана ГУ «Карагандинский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК»

5 Строительство осуществлялось по смете, согласно конкурсной документации.

6 Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Карагандинский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК»

7 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ – май 2012 г.,
Окончание работ – сентябрь 2012 года

8 Государственной приемочной комиссии представлена документация в объеме, предусмотренной правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством автомобильных дорог, перечисленная в приложении к настоящему акту.

9 Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие основные показатели:

10. Все недоделки и дефекты, по предусмотренным работам, выявленные рабочей комиссией устранены.

Участок км862-872– протяженностью 10 км;

- ликвидация пучинистых мест-61,9м3
- устройство выравнивающего слоя -3300тн
- устройство ШПО-66400м2
-планировка обочин-50000м2
- устройство разметки – 10 км

Участок км880-903– протяженностью 23 км;
- ликвидация пучинистых мест-103м3
- устройство выравнивающего слоя -6900тн
- устройство ШПО-154100м2
-планировка обочин-115000м2
- устройство разметки – 23 км

Участки км862-872,880-903– протяженностью 33 км;
- ликвидация пучинистых мест-164,9м3
- устройство выравнивающего слоя -102000тн
- устройство ШПО-220500м2
-планировка обочин-165000м2
- устройство разметки – 33 км

11. Общая стоимость проекта – 201 845 837 тенге.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке участок среднего ремонта автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар Успенка-гр.РФ» км 862-872,880-903 принять в эксплуатацию.

Приложения к Акту государственной комиссии:
1. Заключение рабочей комиссии.

Председатель комиссии

Шаймин К.А.

Члены комиссии:

Гафтон И.М.

Жакеев А.Ж.

Султанбеков А.М.

Жамкенов Б.К.

Акимов Д.А.

Татищев К.Т.

Беков А.Х.