АКТ

государственной приемочной комиссии
о готовности среднего ремонта автодорог г. Караганды

г. Караганда **«1» ноября 2010г.**

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ

Приказ №125 от «29» сентября 2010 года

В следующем составе:

Председатель – *Джумекенов А.К. - Заместитель начальника ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»*

Заместитель председателя – *Темиржанов К.М. – заведующий сектором автомобильных дорог ГУ « Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»*

Члены комиссии:

Бадина Ю.В. – депутат по избирательному округу №15 Карагандинского городского Маслихата;
Нигматулин О.А. – заместитель начальника ОДП УВД города Караганды, капитан полиции;
Абдрахманов А.Т. – заместитель начальника УЧС города Караганды, полковник противопожарной службы;
Жумашев Н.Б. – государственный экологический инспектор Нура-Сарысуйского департамента экологии;
Олжабай А.Ш. - главный специалист аппарата акима Октябрьского района;
Карибаев Д.С. – начальник отдела технического надзора и технологического сопровождения КГП «Управление жилым фондом города Караганды»;
Филиппова Е.Б. - инженер по строительным работам ГУ «Карагандажоллабаратория»;
Тихонов Г.Ю. – Президент АО «Ремиксер».

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченного среднего ремонта,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком: ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды», предъявлена к приемке в эксплуатацию автодорога:
   - по пр. Республики (от ул. Гудермесская до ул. Муканова)

2. Средний ремонт произведен на основании дополнительного соглашения № 3 от 23.09.10г. к договору № 22 от 19 марта 2010г. «О государственных закупках работ по среднему ремонту автодорог г. Караганды в 2010г.»;
3. Средний ремонт осуществляется генподрядчиком: **АО «Ремиксер»**

Выполнившим:

- *Устройство газона, устройство выравнивающего слоя, ремиксирование существующего асфальтобетонного покрытия.*

4. Сметная документация разработана: ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды», выполнившим:
   - локальные сметы;
   - сводный сметный расчет и т.д.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в срок:
   Начат: 24.09.2010г. и окончен: 30.10. 2010г.

При продолжительности строительства (месяцев): 1,5 месяца.

6. Государственной приемочной комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном Правилами приемки в эксплуатацию законченного среднего ремонта, перечисленная в настоящем акте.

7. Предъявленная к приемке в эксплуатацию автодорога, имеет следующие показатели:

- площадь асфальтобетонного покрытия проезжей части: 12 434м2.
- площадь АБП: 305м2.

8. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации:
   - пр. Республики (от ул. Гудермесская до ул. Муканова) – 65 600 000 тенге.

Всего: 65 600 000 (Шестьдесят пять миллионов шестьсот тысяч) тенге.

9. Фактическая стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
   - пр. Республики (от ул. Гудермесская до ул. Муканова) – 65 600 000 тенге.

Всего: 65 600 000 (Шестьдесят пять миллионов шестьсот тысяч) тенге.

10. Фактические затраты (для заказчика): **Всего:** 65 600 000 (Шестьдесят пять миллионов шестьсот тысяч) тенге.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ:

Предъявленную к приемке автодорогу:
- пр. Республики (от ул. Гудермесская до ул. Муканова)

принять в эксплуатацию.

Приложения к акту:

1. Ведомость выполненных объемов работ.
2. Заключение рабочей комиссии.
3. Акты на скрытые работы.
4. Исполнительная съемка выполненных работ.
5. Паспорта, сертификаты на строительные материалы.

Все **замечания** к акту рабочей комиссии, по приемке в эксплуатацию среднего ремонта автомобильной дороги:

- по пр. Республики (от ул. Гудермесская до ул. Муканова)

устранены.

Подписи:

Председатель государственной приемочной комиссии: **Джумекенов А.К.**

Заместитель председателя: **Темиржанов К.М.**

Члены комиссии:

Бадина Ю.В.

Нигматулин О.А.

Абдрахманов А.Т.

Жумашев Н.Б.

Олжабай А.Ш.

Карибаев Д.С.

Филиппова Е.Б.

Тихонов Г.Ю.