АКТ

государственной приемочной комиссии
о готовности среднего ремонта автодорог г. Караганды

г. Караганда «4» октября **2010г.**

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ

Приказ № 125 от 29 сентября 2010 года

В следующем составе:

Председатель – *Джумекенов А.К. - Заместитель начальника ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»*

Заместитель председателя – *Темиржанов К.М. – заведующий сектором автомобильных дорог ГУ « Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»*

Члены комиссии:

Бадина Ю.В. – депутат по избирательному округу №15 Карагандинского городского Маслихата;
Нигматулин О.А. – заместитель начальника ОДП УВД города Караганды, капитан полиции;
Абдрахманов А.Т. – заместитель начальника УЧС города Караганды, полковник противопожарной службы;
Жумашев Н.Б. – государственный экологический инспектор Нура-Сарысуйского департамента экологии;
Олжабай А.Ш. - главный специалист аппарата акима Октябрьского района;
Карибаев Д.С. – начальник отдела технического надзора и технологического сопровождения КГП «Управление жилым фондом города Караганды»;
Филиппова Е.Б. - инженер по строительным работам ГУ «Карагандажоллабаратория»;
Тихонов Г.Ю. – Президент АО «Ремиксер».

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченного среднего ремонта,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком: ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды», предъявлены к приемке в эксплуатацию:
   - Маршрут №17 (от ул. Зелинского до путепровода «Архитектурный»);
   - ул. Ключевая - ул. Четская – ул. Волочаевская до пр. Бухар Жырау;
   - пр. Республики (от ул. Гудермесская до ул. Муканова).

2. Средний ремонт произведен на основании:
   - протокола конкурсной комиссии;
   - договора № 22 от 19 марта 2010г., о государственных закупках работ по среднему ремонту автодорог г. Караганды в 2010.
3. Средний ремонт осуществляется генподрядчиком: **АО «Ремиксер»**

Выполнившим:
Устранение пучин, ямочный ремонт на проезжей части, устройство выравнивающего слоя, ремиксирование существующего асфальтобетонного покрытия, устройство новой дорожной одежды, ямочный ремонт на съездах и пересечениях, устройство асфальтобетонного покрытия на остановочных карманах, пересечениях и съездах, укрепление обочин.

4. Сметная документация разработана: ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды», выполнившим:
- локальные сметы;
- сводный сметный расчет и т.д.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в срок:
- начало работ: 5 мая 2010 года.
- окончание работ: 31 августа 2010 года.

При продолжительности строительства (месяцев): 4 месяца.

6. Государственной приемочной комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном Правилами приемки в эксплуатацию законченного среднего ремонта, перечисленная в настоящем акте.

7. Предъявленные к приемке в эксплуатацию автомобильные дороги, имеют следующие показатели:

- площадь асфальтобетонного покрытия проезжей части: 125 055,3м2.
- площадь съездов, остановок и пересечений: 2 812,11м2.

8. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации:
- Маршрут №17 (от ул. Зелинского до путепровода «Архитектурный») - 162 789 016 тенге;
- ул. Ключевая - ул. Четская – ул. Волочаевская до пр. Бухар Жырау – 33 500 416 тенге;
- пр. Республики (от ул. Гудермесская до ул. Муканова) – 133 924 388 тенге.

Всего: 330 213 820 (триста тридцать миллионов двести тринадцать тысяч восемьсот двадцать) тенге.

9. Фактическая стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
- Маршрут №17 (от ул. Зелинского до путепровода «Архитектурный») - 162 789 016 тенге;
- ул. Ключевая - ул. Четская – ул. Волочаевская до пр. Бухар Жырау – 33 500 416 тенге;
- пр. Республики (от ул. Гудермесская до ул. Муканова) – 133 924 388 тенге.

Всего: 330 213 820 (триста тридцать миллионов двести тринадцать тысяч восемьсот двадцать) тенге.

10. Фактические затраты (для заказчика): **Всего: 330 213 820 (триста тридцать миллионов двести тринадцать тысяч восемьсот двадцать) тенге.**

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке автодороги:
- Маршрут №17 (от ул. Зелинского до путепровода «Архитектурный»);
- ул. Ключевая - ул. Четская – ул. Волочаевская до пр. Бухар Жырау;
- пр. Республики (от ул. Гудермесская до ул. Муканова).

принять в эксплуатацию.

Приложения к акту:

1. Ведомость выполненных объемов работ.
2. Заключение рабочей комиссии.
3. Акты на скрытые работы.
4. Исполнительная съемка выполненных работ.
5. Паспорта, сертификаты на строительные материалы.

Все **замечания** к акту рабочей комиссии, по приемке в эксплуатацию среднего ремонта автомобильных дорог:

- Маршрут №17 (от ул. Зелинского до путепровода «Архитектурный»);
- ул. Ключевая - ул. Четская – ул. Волочаевская до пр. Бухар Жырау.

устранены.

Подписи:

Председатель государственной приемочной комиссии: **Джумекенов А.К.**

Заместитель председателя: **Темиржанов К.М.**

Члены комиссии:

Бадина Ю.В.

Нигматулин О.А.

Абдрахманов А.Т.

Жумашев Н.Б.

Олжабай А.Ш.

Карибаев Д.С.

Филиппова Е.Б.

Тихонов Г.Ю.