Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

Акт государственной приемочной
комиссии о приемке построенного объекта
в эксплуатацию

2014жылғы «30» қазан № 3 Абай ауданы Саржал ауылы
(объектінің орналасқан жері)

От «30 » октября 2014 г. Абайский район с.Саржал
(местонахождение объекта)

Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының әкімі аппараты
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2014 жылғы «28» қазандағы №735 өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (приказом, постановлением и др.) от «28» октября 2014г. №735

Аппарат акима Абайского района Восточно-Казахстанской области
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төраганың болып тағайындалады) Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы әкімінің орынбасары - Марат Сейтжағпарұлы Еділбаев
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төраганың орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
«Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаманті» ММ бас маманы – Жігер Оралбекұлы Нурекенов (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Едилбаев Марат Сейтжагпарович – заместитель акима Абайского района Восточно-Казахстанской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
Нурекенов Жигер Оралбекович – главный специалист ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ВКО. (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші – Нұрбол Ерсанаұлы Оразбеков – Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы міндетін атқарушы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Заказчика - Нұрбол Ерсанаұлы Оразбеков – исполняющий обязанности руководителя отдела архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района Восточно - Казахстанской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

21.11.2011 ЕСЭДО ГО (версия 7.4.1) Копия электронного документа верна.

бас мердігер - Даниярхан Едігеұлы Шоранов - «Құрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (келісім бойынша)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

генерального подрядчика - Шоранов Даниярхан Едигеевич – директор товарищества с ограниченной ответственностью «Курылыс» (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) ЖШС «ФАМ-Сервис» Жамилов Ф.М. (келісім бойынша)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения ТОО «ФАМ-Сервис» директор Жамилов Ф.М. (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) ЖШС «Семстройпроект» директоры Слямханов Есенгелді Слямханұлы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) директор ТОО «Семстройпроект» Слямканов Есенгелды Слямханович

(фамилия, имя, отчество, должность)

мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)_____

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары - Талғат Ерденбекұлы Ерденбеков – ҚР ТҚҚА ШҚО бойынша департаментінің Абай ауданы бойынша РММ басқармасының бастығы (келісім бойынша)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора - Ерденбеков Талгат Ерденбекович– начальник РГУ Управления АЗПП РК по ВКО по Абайскому району (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары - Есмағанбетов Роллан Нұрланович - Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаментінің Абай ауданы бойынша төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы (келісім бойынша)_____

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

органов государственной противопожарной службы - Роллан Нурланович Есмаганбетов - начальник ОЧС Абайского района Департамента по черезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области (по согласованию)_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

басқа мүдделі мемлекеттік қадағалау орындарынан - Нұрлыбек Әбікенұлы Шалтабанов – Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Мақсат Нұрсұлтанұлы – Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының білім бөлімінің басшысы

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Ұлан Өміртайұлы Ақылбеков – ШҚО Абай ауданы Саржал ауылдық округі әкімі

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Ерлан Серікқазыұлы Ақбергенов – ШҚО Абай ауданы «Тоқжігітов атындағы орта мектебі» КММ директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

других заинтересованных органов государственного надзора Шалтабанов Нурлыбек Абикенович – Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района Восточно-Казахстанской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Мақсат Нұрсұлтанұлы– руководитель отдела образования Абайского района Восточно-Казахстанской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Улан Омиртаевич Акылбеков – аким Саржальского сельского округа Абайского района Восточно-Казахстанской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Акбергенов Ерлан Серикказиевич – Директор КГУ «Средней школы имени Токжигитова»
(фамилия, имя, отчество, должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) «Абай ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» және «Құрылыс» ЖШС
(ұйымның атауы)

Шығыс Казақстан облысы Абай ауданы Саржал ауылы
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
мекенжайы бойынша (объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту,) **«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Саржал ауылында 300 орындық мектеп құрылысы»**
пайдалануға қабылдауды ұсынды.
техникалық қайта жарақтандыру)

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО» и «ТОО «Курылыс»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Строительство средней школы на 300 мест в с. Саржал Абайского района Восточно-Казахстанской области»**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: с. Саржал Абайского района Восточно-Казахстанской области
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Құрылыс 2012 жылғы «37» қазан №37 Саржал ауылдық округінің әкімінің өкімі
(шешім шығарған органнның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген
және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
ШҚО бойынша сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті
(рұқсат берген органның атауы)
2013 жылғы «20» мамыр № 148 рұқсаты.

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «37» октября 2012г. №37 Распоряжение акима Саржалского сельского окргуа

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «20» мая 2013г. № 148 Департамент государственного архитектуно-строительного контроля и лицензирования по ВКО.

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Құрылысты арнайы жұмыстарын

(жұмыстар түрлері)

орындаған бас мердігер «Құрылыс» ЖШС _____

(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____

_____

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырды.

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком _____ТОО «Курылыс»_____

(наименование организации)

выполнившим Общестроительные и специальные работы

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

_____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттарын орындаған: 2012 жылғы – «Семстройпроект» ЖШС ЖИ Семей қаласы

(ұйымның атауы)

орындаған бас жобалаушы _____

_____

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____

_____

(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)

әзірлеген.

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектной организацией ТОО ПИИ «Семстройпроект» в 2012 году г. Семей

(наименование организации)

выполнившим _____ __

_____

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

_____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____

_____

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

5. Исходные данные для проектирования выданы наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Құрылыс _____Типті жоба_____

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) индивидуальному _____

(номер проекта, номер серии)

7. Жобалау – сметалық құжаттамасы Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі бастығының

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2013 жылғы «03» қаңтардағыдағы №199 санды бұйрығымен бекітілген

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена приказом начальника отдела архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района Восточно-Казахстанской области

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «03» января 2013 года №199.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы

Құрылыс-монтаж жұмыстары 2013 жылы ақпан айында басталып,

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы 2014 жылғы қазан айында аяқталды.

(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, _____ай:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша ___ай

нақты _____ай

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ февраль 2013 г._____

(месяц, год)

окончание работ октябрь 2014 г._____

(месяц и год)

при продолжительности строительства ____мес:

по норме или по проекту организации строительства _____месяцев;

фактически ____месяцев

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:

ЖСҚ, жұмыс құжаттары қосымшаға сәйкес_____

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

ПСД, исполнительная документация_____

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық,	Өлшем	Жоба бойынша	Нақты

өнімділік және т.б.	бірлігі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
сиымдылығы	адам	300	300	300	300

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған нысанның мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$	2814,43	2814,43
Қабаттар саны	қабат	2	2
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$	20928,69	20928,69
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$	248,6	248,6
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. изме-рения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
вместимость	человек	300		300	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	2814,43	2814,43
Число этажей	этаж	2	2

Общий строительный объем	$м^3$	20928,69	20928,69
В том числе подземной части	$м^3$	248,6	248,6
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады нысанның көрсеткіштері:

(жалпы ауданы, сыйымдылығы, т.б.)

11. Здание, сооружение имеет следующие показатели: Вид школы – полная средняя. Вместимость школы – 300 учащихся. Общее соотношение параллелей – 1:1:1. Форма обучения – односменная. Наполняемость классов – 20 учеников.

Здание двухэтажное, Н- образной формы в плане с размерами в осях 86,72 х 52,64 м, состоящее из семи блоков.

Высота этажей принята 3,3 м. В учебно-спортивном зале высота до низа несущих конструкций принята 7 м, в актовом зале – 3,9 м.

Объемно-планировочное решение здания школы решено комплексно, все помещения сгруппированы на две основные обособленные группы – учебную (блоки А, Б) и общешкольную (блоки В,В1,Г).

В учебном блоке А на 1 этаже расположена учебная секция для начальных классов: 1,2,3,4 классы, мультимедийный кабинет, помещение предшколы, игровая, рекреация, гардеробная, сан.узлы для девочек и мальчиков. Помещения предшколы имеют самостоятельный вход. На 2 этаже размещены учебные кабинеты математики, истории, географии, лаборатории биологии и химии с лаборантскими, кабинет информатики и вычислительной техники с лаборантской, рекреация, сан.узел для девочек.

В учебном блоке Б на 1 этаже размещены мастерские по изучению технологий и труда, медицинские помещения: кабинет врача, процедурная, сан.узел, комната психолога и логопеда, учительская, учебные кабинеты казахского языка и литературы, русского языка и литературы, рекреация, гардеробная, сан.узел для девочек, комната личной гигиены. На 2 этаже размещены учебные кабинеты – иностранного языка, НВП, самопознания, лаборатория физики с лаборантской, кабинет информатики и вычислительной техники с лаборантской, рекреация, сан.узел для девочек, комната личной гигиены.

В общешкольном блоке В1 на 1 этаже расположены: тамбур главного входа, вестибюль, комната охраны и ПОС, электрощитовая, инвентарная, раздевальные с душевыми и сан.узлами для мальчиков и девочек, кладовая уборочного инвентаря. На 2 этаже размещены административные помещения: кабинет директора, радиоузел, бухгалтерия, учительская, сан.узлы для персонала, мальчиков и девочек, комната личной гигиены, венткамера.

В общешкольном блоке В расположен спортивный зал.

В общешкольном блоке Г на 1 этаже расположены: рекреация, гардеробные для средних и старших классов, столовая с соответствующим набором производственных и подсобных помещений и обеденным залом на 123 посадочных мест. На 2 этаже размещены библиотека с медиатекой, актовый зал на 110 мест с артистическими и кладовой инвентаря.

Учебные блоки А и Б соединяются на 1 и 2 этажах с общешкольными блоками В, В1 и Г блоками Д, Е (переходами).

Лестничные площадки расположены в блоках А, Б, В1.
Для маломобильных групп населения при главном входе предусмотрен пандус.

(общая площадь, вместимость и т.д)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар
еңбекті қорғау, жарылыс, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы шаралар орындалды

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия выполнены.

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы 778,033 млн. теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 512,006 млн. теңге, оның ішінде құрал жабдықтар 91,629 млн. теңге, және тағы басқа шығындар 153,705 млн. теңге.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 778,033_млн. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 512,006 млн. тенге, оборудования 91,629_млн. тенге, прочие расходы 153,705_ млн. тенге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған «Шығыс Казақстан облысы Абай ауданы Саржал ауылында 300орындық мектеп құрылысы»

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект « Строительство средней школы на 300 мест в с. Саржал Абайского района Васточно Казахстанской области»

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ М.С.Еділбаев
Председатель государственной приемочной комиссии (тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____ Ж.О.Нурекенов
Заместитель председателя государственной (тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
приемочной комиссии (фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены государственной приемочной комиссии:

Н.Е.Оразбеков _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

М.Нұрсұлтанұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Н.А.Шалтабанов _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Р.Н.Есмагамбетов _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Е.С.Акбергенов _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Ұ.Ө.Ақылбеков _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Д.Е. Шоранов _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Т.Е.Ерденбеков _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Е.С. Слямканов _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)