Донской горно-обогатительный комбинат

-филиал АО «ТНК»Казхром»

Утверждаю
Директор ДГОКа
_____ Тиль В.В.
«___»_____2019г.

АКТ

Приемки «Капитальный ремонт футбольного поля, беговой дорожки и баскетбольной площадки стадиона «Горняк».

Рабочая комиссия, назначенная приказом: **№** 4594 **от «** 16.08.19 **.»** в составе:

Председатель комиссии: Мавланходжаев С.С. – Заместитель директора по общим вопросам .

Члены комиссии:

Начальник ОКСа ДГОКа	Мартынюк Е.В
Начальник ОФК ДГОКа	Митрофанова Е.А.
Начальник ПКО ДГОКа	Бегимбаев Е.С.

Представитель эксплуатирующей организации произвела осмотр выполненных объемов работ по **Капитальному ремонту футбольного поля, беговой дорожки и баскетбольной площадки стадиона «Горняк»** :

1. Работы выполнены по проекту «ПКО Донского ГОКа».
(наименование проектной орг-ции, номер заказа, чертежа)
2. Дата начала монтажных работ 01.06.2018год
3. Дата окончания монтажных работ 01.08.2019год

Решение комиссии

Работы по капитальному ремонту футбольного поля, беговой дорожки и баскетбольной площадки стадиона «Горняк» выполнены в соответствии с проектом, действующими техническими условиями.

Предъявленные к приемке выполненные работы по капитальному ремонту футбольного поля, беговой дорожки и баскетбольной площадки стадиона «Горняк» настоящего акта, считать готовым к эксплуатации и принятым с **01.08.2019г** .

Председатель комиссии: _____ Мавланходжаев .С.С
подпись расшифровка подписи

Члены комиссии: _____ Мартынюк. Е.В

_____ Митрофанова Е.А.

_____ Бегимбаев Е.С

_____ Карцев .И.Г.