Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» сентября 2016 г.

Заказчик: **ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», и.о. руководителя отдела Сейлханова Асель Маликовна , Актюбинская область, Хромтауский район, город Хромтау, ул.Спортивная, 2**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 22 сентября 2016 года, ТОО «Жол Алга Системс», директор Каракулова Рабига Калдыбаевна, Актюбинская область, Алгинский район, город Алга, ул.Байтурсынова, 14-64**

дата деклараций, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 23 сентября 2016 года, ИП Урбисинов Г.З., эксперт Урбисинов Г.З. аттестат КДС ЖКХ № 05745, 05746, 05747 от 29.07.2013г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 23 сентября 2016 года, ТОО «Инженерное проектирование», директор Какуша П.Н., ответственный по авторскому надзору Тшканбаева С.С.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Айтеке би в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **город Хромтау, ул.Айтеке би**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» ___20_ г.№;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Инженерное проектирование», номер проекта № 2/2014**

_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **РГП «Госэкспертиза» Актюбинской области № 04-0354/14 от 28.06.2014г.; ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», № 4 от 01 июня 2015 г.**

_____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2015 год**;
месяц, год
окончание работ **сентябрь 2016 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **четыре**;
фактически, месяц: **четыре**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность автомобильной дороги	м	1 938		1 938	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **согласно проектно-сметной документации**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию
объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **153 998,87** **тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **148 967,56 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря --------- тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **150 037,688** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **145 006,378** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ---------- тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Айтеке би в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области» принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Сейлханова А.М.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Урбисинов Г.З.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Какуша П.Н.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Каракулова Р.К.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

ДОГОВОР № _3_
о государственных закупках работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул.Айтеке би в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

город Хромтау *«20» мая 2015 года*

ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице и.о.руководителя отдела Сейлхановой Асел Маликовны, действующего на основании Положения, с одной стороны и ТОО «Жол Алга Системс», именуемое в дальнейшем Генеральный подрядчик, в лице директора Бошкова Константин Афанасьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании протокола об итогах государственных закупок способом из одного источника по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул.Айтеке би в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области № 789165 от «20» мая 2015 года заключили настоящий Договор и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Заказчик поручает, а Подрядчик выполняет работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул.Айтеке би в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области.

2. Общая сумма финансирования составляет: **148 967 560 (Сто сорок восемь миллионов** девятьсот **шестьдесят семь тысячи пятьсот шестьдесят)** тенге (далее - цена Договора), с учетом НДС в сумме **15 960 810** ***(пятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят тысяч восемьсот десять)*** тенге. 1893026,04

Сумма 2015 года – **63 100 868** ***(Шестьдесят три миллиона сто тысяч восемьсот шестьдесят восемь)*** тенге, с учетом НДС в сумме **6 760 807,29** ***(Шесть миллионов семьсот шестьдесят тысяч восемьсот семь)*** тенге **29** тиын.

Сумма 2016 года – по мере выделения бюджетных средств **85 866 692** ***(Восемьдесят пять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто два)*** тенге, с учетом НДС в сумме **9 200 002,71** ***(Девять миллионов двести тысяч два)*** тенге **71** тиын.

Финансирование предусмотрено по нижеследующей программе:

458 - «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог (города областного значения)»; 044 – «Текущее обустройство моногородов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы»; 011 – «За счет трансфертов из республиканского бюджета», по специфике 422 – «Капитальный ремонт дорог».

3. Работы выполняются по Проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Айтеке би в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области»

Генеральный проектировщик - ТОО «Инжинерное проектирование», Республика Казахстан, город Актобе.

4. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) "Субподрядчик" - означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) «Куратор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) «Служба инженера» (Инженер) - юридическое лицо, определенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять технологическое сопровождение хода капитального ремонта и осуществлять технический надзор и контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в

6) "Объект" – участок автомобильной дороги, подлежащий реконструкции и передаваемый Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;
7) "Участок" означает территорию, отведенную для реконструкции Объекта или производства работ;
8) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;
9) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком, Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на реконструкцию. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками, Инженером;
10) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для реконструкции Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения реконструкции Объекта;
11) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для реконструкции Объекта;
12) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для реконструкции Объекта;
13) "Срок продолжительности реконструкции " означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить реконструкцию Объекта;
14) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;
15) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;
16) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;
17) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;
18) ГУ «Облжоллаборатория» - государственное учреждение, осуществляющее экспертизу качества работ и материалов при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог;
19) «Строительная площадка» – означает земли постоянного отвода под дорогу и сооружения на ней и земли временного отвода под грунтовые резервы, карьеры каменных, гравийно-песчаных и песчаных материалов, площадки для складирования материалов, размещения полевых станов, офисов, объездных и подъездных автомобильных дорог, железнодорожных тупиков и других временных сооружений, необходимых для выполнения постоянных работ.
5. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
1. настоящий Договор; предмет Договора/перечень закупаемых работ;
2. техническая спецификация;
3. обеспечение исполнения Договора;
4. проектно-сметная документация/рабочие чертежи на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Айтеке би в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области;

6. Поставщик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:
1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;
2) банковскую гарантию.

7. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.
8. Договор о государственных закупках на срок более одного финансового года может быть заключен государственными органами, государственными учреждениями и государственными предприятиями на праве оперативного управления в случае приобретения работ со сроком их

завершения в следующем (последующие) финансовом году (годы), предусмотренном в проектно-сметной документации прошедшей государственную экспертизу.

При этом заключение таких договоров о государственных закупках со сроком действия более одного финансового года в вышепредусмотренных случаях, допускается только с поставщиками, определенными по итогам государственных закупок, проведенных на конкурентной основе.

Договор о государственных закупках, заключаемый по результатам конкурсов, должен содержать условия согласия поставщика о предоставлении информации об использовании прибыли, полученной как разница между заявленной и условной ценой, в уполномоченный орган по государственным закупкам.

9. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

10. В случае заключения договора с нерезидентом Республики Казахстан допускается оформление договора о государственных закупках в предлагаемой им форме с учетом требований законодательства РК.

11. Договор составляется на государственном и/или русском языках.

В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

12. Договор предусматривает условия внесения изменений в договор о государственных закупках.

Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

13. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов капитального ремонта Объекта, имеет силу только в письменном виде.

14. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

15. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

16. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на капитальный ремонт Объекта

17. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

18. Если Заказчик и/или Инженер просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

19. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

20. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

21. Подрядчик обеспечивает страховое покрытие на имя Заказчика на период от Даты начала работ до полного окончания работ, включая период устранения дефектов. Объекты страхования и суммы _-_____

(страхование поставки оборудования, страхования людей и т.д.)

22. Страховые полисы и сертификаты должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику для утверждения до Даты начала работ.

23. Если Подрядчик не представляет требуемые сертификаты, Заказчик может произвести страхование, которое должен был обеспечить Подрядчик, и удержать эти расходы из стоимости Договора.

24. Никакие изменения условий страхования Подрядчик не может делать без согласия Заказчика.

25. Обе стороны должны соблюдать все условия страховых полисов.

26. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

27. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

28. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под капитальный ремонт Объекта. Если часть участка под капитальный ремонт не передана к дате передачи участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

29. Заказчик или его уполномоченное лицо, Инженер, ГУ «Облжоллаборатория», а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

30. Генеральный подрядчик обязан в течение 30 дней после заключения Договора предоставить Заказчику все помещения, лабораторное и иное оборудование, телефонную связь, технику и другое необходимые для осуществления технического надзора и технологического сопровождения в соответствии с нормами обеспечения Инженера.

31. В процессе капитального ремонта объекта Инженер имеет право:

1) беспрепятственного доступа к мастерским, заводам, а также к другим местам изготовления, производства и подготовки материалов для капитального ремонта Объекта;

2) беспрепятственного доступа к дорожно-строительным материалам, используемым для капитального ремонта Объекта, с целью их лабораторного исследования;

3) запрашивать у Генерального подрядчика или субподрядчика необходимую исполнительную документацию по Объекту;

4) извещать Заказчика, а также предупреждать Генерального подрядчика о несоответствии строительно-монтажных и дорожно-строительных работ или строительных материалов, изделий и конструкций требованиям норм и стандартов Республики Казахстан. Инструкции Инженера должны быть в письменной форме, если же Инженер по каким-то причинам считает нужным дать устные инструкции, то Генеральный подрядчик должен с ними считаться. Подтверждение в письменной форме такой устной инструкции до или после ее выполнения будет считаться инструкцией в контексте данного подпункта. Если Генеральный подрядчик

подтверждает в письменной форме Инженеру устные инструкции Инженера и такие подтверждения не опровергнуты в письменной форме Инженером в течение 7 дней, то такие инструкции считаются инструкциями Инженера;

5) приостанавливать производство работ в случае обнаружения нарушений технологии, отклонений от проекта, применения некачественных материалов до устранения выявленных дефектов и нарушений,

6) вносить предложения Заказчику о расторжении настоящего Договора в случае систематического нарушения правил производства работ и требований нормативных документов;

7) при выявлении дефектов на участках или конструктивных элементах, принятых ранее путем подписания промежуточного акта приемки, уведомить Генерального подрядчика о необходимости устранения дефектов, в случае невыполнения данных требований рекомендовать Заказчику удержать стоимость ликвидации возможных дефектов с последующих платежей.

31. Заказчик, Инженер и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

32. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и/или Инженер и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством РК.

33. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

34. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика или Инженера, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

35. Генеральный подрядчик в течение 10 календарных дней со дня подписания Договора представляет Заказчику на утверждение календарный график мобилизации дорожно-строительной техники и оборудования, ведомость объёмов работ, календарный график поставки материалов и календарный график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по капитальному ремонту Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой. Ведомость объёмов работ, календарный график мобилизации дорожно-строительной техники и оборудования, календарный график поставки материалов и календарный график производства работ должны быть взаимоувязаны в проекте производства работ (далее ППР), разработанный Генподрядчиком и утверждённый Заказчиком.

36. Генеральный подрядчик должен обеспечить мобилизацию дорожно-строительной техники указанной в конкурсной заявке для выполнения работ в сроки, указанные в календарном графике производства работ, представленном Генеральным подрядчиком, утверждаемым Заказчиком.

При этом дорожно-строительная техника и оборудование, указанные в календарном графике мобилизации, не должны быть задействованы на других объектах. Для обеспечения непрерывности процесса подрядных работ вся необходимая дорожно-строительная техника и оборудование, указанные в конкурсной заявке и календарном графике мобилизации дорожно-строительной техники и оборудования Генерального подрядчика должна находиться на строительной площадке.

37. В случае если Генеральный подрядчик срывает, утвержденный Заказчиком, месячный

календарного графика производства работ, Заказчик выставляет Генеральному подрядчику неустойку в размере 0,05% от стоимости невыполненных за месяц работ за каждый день просрочки, но не более 3% от соответствующей стоимости месячного объема работ, которые подлежат уплате Генеральным подрядчиком в бюджет в пятидневный срок после получения уведомления от Заказчика о начислении неустойки. В случае отсутствия оплаты начисленной неустойки и после неоднократного получения уведомлений Генеральным подрядчиком о начислении неустойки Заказчик имеет право взыскать неустойку в судебном порядке либо в соответствии с действующим законодательством.

38. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

Акт освидетельствования скрытых работ подписывается Инженером и Генеральным подрядчиком.

39. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль средств, методов, техники, последовательности и качества выполнения работ, а также координации всех работ по Договору.

40. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

41. Заказчик и/или Инженер может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

42. Заказчик и/или Инженер письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

43. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

44. Форма оплаты: перечисление.

45. Виды и сроки выплат: оплата ежемесячно в течение 10 дней после подписания актов выполненных работ по мере выделения бюджетных средств.

46. Необходимые документы, предшествующие оплате: акт приемки-передачи выполненных работ.

47. Приемка фактически выполненных работ совместно с Инженером производится Заказчиком ежемесячно до 25 числа и оформляется актом выполненных работ.

48. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Подрядчику:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

Сумма компенсаций согласовывается с подрядчиком.

49. Заказчик ежемесячно удерживает от каждого платежа, причитающегося Генеральному подрядчику, часть средств в размере 5 % от стоимости выполненных работ до завершения всех работ соответствующего финансового года.

50. По завершению производства строительно-монтажных работ на объекте, Подрядчик обязан произвести возврат 15 % от суммы затраченных на временные здания и сооружения, предусмотренных проектно-сметной документацией.

51. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не [illegible] требованиям проектно-сметной документации. Проверка качества

используемых материалов производится Инженером. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить заверенные Инженером документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года с момента сдачи Объекта по Акту государственной приемочной комиссии.

52. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

53. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 календарных дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 180 календарных дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик двукратно пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

54. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

55. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

56. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

57. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

58. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

59. Все материалы, дорожно-строительная техника, и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных

с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

60. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

61. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Генеральным подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

Подрядчик должен постоянно содержать существующий участок, на которой проводятся работы, и все средства по управлению, организации, регулированию и контролю движения транспорта с момента принятия во владение Участка до даты подписания Акта государственной приемочной комиссии с целью обеспечения безопасности дорожного движения и во избежание создания возможных помех для транспорта. Такая ответственность за текущее, аварийное и зимнее содержание существующей дороги действует независимо от того, прекращает подрядчик работы в течение зимнего периода или нет.

62. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

63. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

64. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

65. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае

утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

Проверка качества используемых материалов производится ГУ «Облжоллаборатория».

По требованию Заказчика Генеральный подрядчик должен предоставить, заверенные ГУ «Облжоллаборатория» документы, удостоверяющие качество материалов.

66. В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Подрядчика.

67. Если в соответствии с Договором Заказчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

68. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

69. В случае если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

70. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

71. Генеральный подрядчик должен в качестве обеспечения ликвидации возможных дефектов в гарантийный период в течение 10 календарных дней со дня подписания акта рабочей комиссии обязан предоставить один из видов обеспечения:

1) страховой полис по согласованию с заказчиком страховой компании, на сумму 3 % от общей стоимости работ по капитальному ремонту на гарантийный период на имя заказчика.

2) банковская гарантия на сумму, равную 3 % от общей стоимости строительства со сроком равным гарантийному периоду с возможностью ежегодной пролонгации.

72. В случае выявления в гарантийный период дефектов отдельных конструктивных элементов или на определенных участках дороги и устранения их Генеральным подрядчиком, гарантийный срок на этот элемент или участок устанавливается вновь с момента завершения работ по устранению дефекта, со сроком, не превышающим установленный настоящим Договором гарантийный срок эксплуатации объекта, исчисляемый с момента сдачи Объекта по Акту государственной приемочной комиссии.

При возникновении данных обстоятельств Генеральный подрядчик обязан предоставить Заказчику дополнительное обеспечение выполнения работ по ликвидации возможных дефектов на данном конструктивном элементе или участке в виде банковской гарантии на оставшиеся месяцы, предусмотренные Гарантийным сроком, но не более 24 месяцев (2 лет) с момента сдачи Объекта по Акту государственной приемочной комиссии в размере 3% от стоимости капитального ремонта с возможностью ежегодной пролонгации в течение гарантийного периода либо по согласованию с Заказчиком Страховой компании Генеральный подрядчик может предоставить страховой полис, в размере 3 % от общей суммы договора, оформленный на имя Заказчика.

73. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет Генерального подрядчика. При получении от Заказчика извещения о выявлении дефектов Генеральный подрядчик обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для комиссионного обследования объекта и составления акта обследования.

74. При комиссионном обследовании Объекта в гарантийный период в состав комиссии в обязательном порядке включаются представитель Генерального подрядчика, представитель Инженера и Генерального проектировщика. Результаты комиссионного обследования оформляются трехсторонним актом Заказчика, Инженера и Генерального подрядчика с указанием характера дефектов, объемов работ, методов и сроков устранения для каждого вида дефектов. В случае отказа Генерального подрядчика от участия в комиссионном обследований или подписания акта комиссионного обследования Заказчик вправе составить двухсторонний акт обследования с привлечением Инженера. Отказ Генерального подрядчика от участия в комиссионном

обследований или подписании акта комиссионного обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов.

75. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

76. Срок начала работ в текущем году с момента обязательной регистрации договора в органах казначейства до 1 сентября 2015 года.

77. Поставщик (подрядчик) обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

Генеральный подрядчик обязан использовать материалы, включённые как составляющие при определении условной скидки по казахстанскому содержанию – дорожно-строительные материалы, приобретённые у отечественных товаропроизводителей. При предоставлении Заказчику актов выполненных работ представлять отчет по казахстанскому содержанию с подтверждающими документами (договора купли-продажи, сертификатов соответствия и др.).

Генеральный подрядчик обязан задействовать казахстанские кадры, которые были заявлены Генеральным подрядчиком для получения условной скидки по казахстанскому содержанию.

78. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

79. Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно Заказчик удерживает 5 % стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ (далее - Окончательная оплата).

80. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств, т.е. после подписания акта рабочей комиссий.

81. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации (если внесение такого обеспечения предусматривается в конкурсной документации).

82. Настоящий Договор вступает в силу после обязательной регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов РК (для государственных органов и учреждений) и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил.

83. Настоящий договор действует до 31 декабря 2016 года.

84. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик	**Подрядчик**
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»	ТОО «Жол Алга Системс»
(полное наименование)	*(полное наименование)*
г.Хромтау, ул.Горького, 9	Актюбинская область, Алгинский район г. Алга, ул.Байтурсынова 14-64
(адрес)	(адрес)
РНН 061600211444, Код 4580755	РНН 061800273298
ИИК KZ66070103KSN0616000,	БИН 080340017316
БИК KKMFKZ2A, БИН 060140011980	БИК NURSKZKX
Комитет Казначейства МФ РК	ИИК KZ3584904KZ000489658
г.Астана, Кбе 12	АО «Нурбанк» г. Актобе, Кбе 17
И.о. руководителя отдела	Директор
_____ А.М.Сейлханова	_____ К.А. Бошков
м.п.	м.п.

Дополнительное соглашение № 1
к договору № 3 от «20» мая 2015 года

г.Хромтау **«20» июля 2016 года**

ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и. о. руководителя отдела Сейлхановой, действующего на основании положения, с одной стороны и **ТОО «Жол Алга Системс»** именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора Бошков К.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1.Общая сумма договора за 2016 год составляет **85 866 692 тенге** (Восемьдесят пять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто два) тенге, в том числе НДС 9 200 002,71 тенге (Девять миллионов двести тысяч два) тенге 71 тыин. Оплата за производится за счет средств выделяемых по бюджетной программе /подпрограмме/ специфике: 458 - Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог (города областного значения), 044 текущее обустройство моногородов в рамках программы «Развития моногородов на 2012-2020 годы», 000 - за счет трансфертов из областного бюджета по специфике 422 – Капитальный ремонт дорог.

2. Срок начала работ в текущем году с момента обязательной регистрации дополнительного соглашения в органах казначейства в течение двух месяцев.

3.Данное соглашение является неотъемлемой частью договора №3 от 20.05.2015 г.

4. Все остальные условия договора и дополнений к нему, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются без каких либо изменений.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами.

«Подрядчик»	**«Заказчик»**
ТОО «Жол Алга Системс» БИН 080340017316 Актюбинская область, Алгинский район г.Алга, ул.Байтурсинова 14-64 ИИК KZ 3584904KZ000489658 БИК NURSKZKX АО «Нурбанк» Г.Актобе, КБе 17	ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» г.Хромтау, ул. Спортивная, 2 БИН 060140011980 ИИК KZ639260101119769005 БИК KZKOKZKX Комитет Казначейства МФ РК г.Астана
Директор	**и.о. руководителя отдела**
Бошков К.А.	**Сейлханова А.М.**
МП	**МП**

Дополнительное соглашение № 2
к договору № 3 от «20» мая 2015 года и
к дополнительному соглашению № 1 от 20.06.2016 года

г.Хромтау **«27» сентября 2016 года**

ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и. о. руководителя отдела Сейлхановой, действующего на основании положения, с одной стороны и **ТОО «Жол Алга Системс»** именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора Каракуловой Р.К. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1.В связи с уменьшением объема работ сумма договора за 2016 год **85 866 692** (Восемьдесят пять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто два) тенге, в том числе НДС 9 200 002,71 (Девять миллионов двести тысяч два) тенге 71 тыин уменьшается на сумму **3 961 182** (Три миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят два) тенге.

На момент заключения дополнительного соглашения оплачено 81 905 510 (Восемьдесят один миллион девятьсот пять тысяч пятьсот десять) тенге.

2.Данное соглашение является неотъемлемой частью договора №3 от 20.05.2015 г.

3. Все остальные условия договора и дополнений к нему, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются без каких либо изменений.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами.

«Подрядчик»	**«Заказчик»**
ТОО «Жол Алга Системс» БИН 080340017316 Актюбинская область, Алгинский район г.Алга, ул.Байтурсинова 14-64 ИИК KZ 3584904KZ000489658 БИК NURSKZKX АО «Нурбанк» Г.Актобе, КБе 17	ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» г.Хромтау, ул. Спортивная, 2 БИН 060140011980 ИИК KZ639260101119769005 БИК KZKOKZKX Комитет Казначейства МФ РК г.Астана
Директор	**и. о. руководителя отдела**
_____**Каракулова Р.К.**	_____**Сейлханова А.М.**
МП	**МП**

Счет-фактура № 00000000030 от 24 июня 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080340017316, 030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0007597, от 04.03.2014

ИИК поставщика: KZ3584904KZ000489658, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №3 от 20.05.2015г. о гос.закупках работ по кап.рем.автом.дороги по ул. Айтеке би, Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау,

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау, ул. Айтеке би

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080340017316, Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140011980, Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау, ул. Айтеке би

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140011980, Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау, ул. Горького 9

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Айтеке би в г.Хромтау Хромтауского р-на Актюбинской обл	услуги	1	29 278 322,32	29 278 322,32	12%	3 513 398,68	32 791 721,00		
Всего по счету:					**29 278 322,32**		**3 513 398,68**	**32 791 721,00**		

Руководитель: Бошков К. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Рушало Н. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау, ул. Горького 9** — **060140011980**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64** — **080340017316**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №3 от 20.05.2015г. о гос.закупках работ по кап.рем.автом.дороги по ул. Айтеке би, Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау,

Номер документа	Дата составления
30	24.06.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Айтеке би в г.Хромтау Хромтауского р-на Актюбинской обл			услуги	1	32 791 721,00	32 791 721,00
				Итого	1	x	32 791 721,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказч _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / Сейлханова Я.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *асшифровка подпис*

М.П. М.П.

Дата подписания (приемки) работ (24.06.2015

Заказчик : ГУ Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2015 года
по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Айтеке би в г.Хромтау , Хромтауского района Актюбинской области

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Организационно правовая форма	
		№	дата	наименовани	код
		3.	20.05.2015г.		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12 % (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр. 4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования 2010 года	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	32791721			28704238		574085	3513399	32791721
в том числе за отчетный месяц		32791721		28704238		574085	3513399	32791721

Сумма к оплате: тридцать два миллиона семьсот девяносто одна тысяча семьсот двать одна тенге

Заказчик:
и.о. Руководителя
ГУ Хромтауский районный отдел
жилищно-комунального хозяйства ,пассажирского
транспорта и автомобильных дорог

Сейдиханова А.М.

Подрядчик:
ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Директор

Бошков К.А.

У Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог
к: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

№ 3 от 20 мая 2015 года

АКТ

выполненных работ за июнь месяц 2015 года

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Айтеке би в г.Хромтау , Хромтауского района Актюбинской области

	Наименование работ и затрат	Ед	Кол-во	Всего	Основ.	Экспл.машин		Трудоемкость		Всего	Наклад.	Основ.	Экспл.машин		Трудоемкость	
		изм			з/плата		з/маш	ч/час	ч/маш		расходы	з/плата		з/маш	ч/час	ч/маш
	Раздел 1. Подготовительные работы															
20-1	Демонтаж дорожного бордюра	м	1700	141,28	141,28			0,88		240176	287491	240176	0	0	1496	0
20-1	Демонтаж тротуарного бордюра	м	855	141,28	141,28			0,88		120794	144591	120794	0	0	752	0
1-1	Демонтаж металлических труб д.50мм	м	210	130,84	130,77	0,07	0,02	0,78		27476	32135	27462	15	4	164	0
1-1	Демонтаж металлических труб д.75мм	м	513	130,84	130,77	0,07	0,02	0,78		67121	78501	67085	36	10	400	0
-А11-11	Погрузка изделий из сборного ж/б	тн	168,3	191		191	133,7		2,81	32145	20252	0	32145	22502	0	473
-А11-21	Разгрузка изделий из сборного ж/б	тн	168,3	175		175	122,5		2,58	29453	18555	0	29453	20617	0	434
-А32-1	Погрузка труб металлических д.50-75мм	тн	5,5	139,25		139,25	97,48		2,05	766	483	0	766	536	0	11
-А32-2	Разгрузка труб металлических д.50-75мм	тн	5,5	133,88		133,88	93,71		1,96	736	464	0	736	515	0	11
	Переустройство смотровых колодцев															
24-1	Демонтаж люков	шт	18	170,95	144,38	26,57	10,13	0,9	0,05	3077	3254	2599	478	182	16	1
3-4	Демонтаж плит перекрытия	шт	18	546,24	235,98	310,26	94,27	1,41	0,39	9832	7490	4248	5585	1697	25	7
14-1	Выведение на отметку смотровых колодцев	м3	0,72	13599,15	5120,15	369,75	138,37	30,27	0,68	9791	4430	3687	266	100	22	0
3-4	Укладка плит перекрытия КЦП2-15-2	шт	18	2019,73	294,98	387,82	117,84	1,76	0,48	36355	9363	5310	6981	2121	32	9
018-24	Плиты покрытия перекрытий	м3	4,896	24600						120442	0	0	0	0	0	0
24-1	Установка люков	шт	18	13725,63	240,64	44,28	16,88	1,51	0,09	247061	5423	4332	797	304	27	2
-А11-11	Погрузка изделий из сборного ж/б	тн	11,7504	191		191	133,7		2,81	2244	1414	0	2244	1571	0	33
-А11-21	Разгрузка изделий из сборного ж/б	тн	11,7504	175		175	122,5		2,58	2056	1295	0	2056	1439	0	30
33-А10-1	Перевозка грузов расстояние 10 км	тн	11,7504	95,75		95,75	19,15		0,4	1125	203	0	1125	225	0	5
	Раздел 2. Землянные работы															
-166-2	Подсыпка недостающего грунта для устройс	м3	150	154,22	154,22			1,12		23133	23526	23133	0	0	168	0
	Раздел 3. Дорожная одежда									0	0	0	0	0	0	0
	тип 1 (проезжая часть)															
-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия	м2	8549	116,28	2,67	113,49	6,61	0,02	0,03	994078	94964	22826	970226	56509	171	256
1-А36-1	Погрузка материала разборки	тн	970,6	32,13		32,13	22,49		0,48	31185	19646	0	31185	21828	0	466
33-А21	Вывоз материала разборки в штабель	тн	970,6	32,5		32,5	6,5		0,14	31544	5678	0	31544	6309	0	136
-2-1	Восстановление щебеночных оснований	м2	251	226,05	69,73	44,81	15,42	0,46	0,05	56739	25583	17502	11247	3870	115	13
-66-2	Приготовление жидкого битума	тн	1,7098	39958,43	51,75	534,68	146,44	0,33	0,55	68321	406	88	914	250	1	1
-72-1	Подгрунтовка существующего покрытия	тн	1,7098	424,49		424,49	176,18	0,67	0,73	726	361	0	726	301	1	1
-53-6	Устройство покрытия толщ.4см из крупнозер	м2	8549	414,98	6,83	19,19	6,33	0,04	0,02	3547664	134668	58390	164055	54115	342	171
-54-6	Нормы для корректировки добавлять 0,5 см	м2	8549	193,57	0,05					1654830	512	427				
	Установка дорожного бордюра															
003-10	Камни бетонные бортовые БР100.30.15	м3	54	26300						1420200						
	Пешеходные тротуары															
	новые тротуары															
-14-2	Устройство подстилающих из ПГС	м3	60	816,19	24,59	92,19	14,59	0,17	0,05	48971	2814	1475	5531	875	10	3
-14-4	Устройство подстилающих из щебня	м3	60	1683,39	37,01	310,44	98,23	0,25	0,34	101003	9713	2221	18626	5894	15	20
	Установка тротуарного бордюра															
-34-2	Установка бортовых бетонных камней троту	м	1055	537,93	124,98	8,29	2,2	0,8	0,01	567516	160607	131854	8746	2321	844	11
003-10	Камни тротуарные БР 100.20.8	м3	16,88	26300						443944	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО :									9 940 506	920 174	598 058	1 292 581	195 007	3 733	2 060
	Накладные расходы по смете									920 174						

ИТОГО :						
Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 %	10 860 651	920174	598058	1292581	195007	3733	2060
ИТОГО :	11 512 321	920174	598058	1292581	195007	3733	2060
Временные здания и сооружения 1,2 %	138 148						
ИТОГО :	11 650 469						
Зимнее удорожание- 1,701%	198 174						
Выслуга лет 1 %	116 505						
Доп.отпуска 0,4 %	46 602						
Итого в базовых ценах 2001 года	12 011 750	920174	598058	1292581	195007	3733	2060
Итого в текущих ценах 2014 года - к=2,38968	28 704 238	2 198 921	1 429 167	3 088 854	466 004	8 920	4 922
Налоги и сборы 2 %	574 085						
ИТОГО :	29 278 323	2198921	1429167	3088854	466004	3733	2060
НДС 12 %	3 513 399						
ВСЕГО с НДС 12%	32 791 721						

зчик:
Руководителя
ромтауский районный отдел
ищно-комунального хозяйства ,пассажирского
спорта и автомобильных дорог

Мейирханова А.М.

Тех.надзор: ИП "Урбисинов Г.З."
Принял качество и объем работ

Урбисинов Г.З.

Подрядчик:
ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Директор

Бошков К.А.

Счет-фактура № 00000000046 от 29 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080340017316, 030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0007597, от 04.03.2014

ИИК поставщика: KZ3584904KZ000489658, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №3 от 20.05.2015г. о гос.закупках работ по кап.рем.автом.дороги по ул. Айтеке би, Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау,

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау, ул. Айтеке би

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080340017316, Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140011980, Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау, ул. Айтеке би

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140011980, Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау, ул. Айтеке би

ИИК получателя: KZ66070103KSN0616000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Айтеке би в г.Хромтау Хромтауского р-на Актюбинской обл	услуги	1	22 378 282,14	22 378 282,14	12%	2 685 393,86	25 063 676,00		
Всего по счету:					**22 378 282,14**		**2 685 393,86**	**25 063 676,00**		

Руководитель: Бошков К. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Рушало Н. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог".Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.** — **060140011980**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64** — **080340017316**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт договор №3 от 20.05.2015г. о гос.закупках работ капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Айтеке би в г.Хромтау Хромтауского р-на Актюбинской обл

Номер документа	Дата составления
46	**29.07.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Айтеке би в г.Хромтау Хромтауского р-на Актюбинской обл			услуги	1	25 063 676,00	25 063 676,00
				Итого	1	x	25 063 676,00

Сведения об использовании запасов, полученных от _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ с _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Бошков К.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Сейлханова Я.
должность *подпись* *асшифровка подпис*

Дата подписания (принятия) работ 29.07.2015

М.П.

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог". Форма КС -3
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2015 года
по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Айтеке би в г.Хромтау , Хромтауского района Актюбинской области

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Организационно правовая форма	
		№	дата	наименование	код
		3.	20.05.2015г.		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12 % (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр. 4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования 2010 года	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	57855397			51656605			6198793	57855397
в том числе за отчетный месяц		25063676		22378282			2685394	25063676

Заказчик:
И.о. Руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог".

Сейлханова А.М.

Подрядчик:
ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Директор

Бошков К.А.

к : ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассаж ого транспорта и автомобильных дорог". Форма 2-В
чик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

о № 3 от 20 мая 2015 года.

А К Т

выполненных работ за июль месяц 2015 года

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Айтеке би в г.Хромтау , Хромтауского района Актюбинской области

фр	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Всего	Основ. з/плата	Экспл.машин	з/маш	Трудоемкость ч/час	ч/маш	Всего	Наклад. расходы	Основ. з/плата	Экспл.машин	з/маш	Трудоемкость ч/час	ч/маш
	Раздел 2. Землянные работы															
1-166-2	Подсыпка недостающего грунта для устройс	м3	82	154,22	154,22			1,12		12646	12861	12646	0	0	92	0
	Раздел 3. Дорожная одежда															
	тип 1 (проезжая часть)															
7-66-2	Приготовление жидкого битума	тн	1,6868	39958,43	51,75	534,68	146,44	0,33	0,55	67402	400	87	902	247	1	1
7-72-1	Подгрунтовка верхнего слоя	тн	1,6868	424,49		424,49	176,18	0,67	0,73	716	356	0	716	297	1	1
7-53-1	Устройство покрытия толщ.4см мелкозерни	м2	8434	534,47	6,83	19,19	6,33	0,04	0,02	4507720	132857	57604	161848	53387	337	169
	тип 2 (существующие съезды)															
7-66-2	Приготовление жидкого битума	тн	0,23946	39958,43	51,75	534,68	146,44	0,33	0,55	9568	57	12	128	35	0	0
7-72-1	Подгрунтовка верхнего слоя	тн	0,23946	424,49		424,49	176,18	0,67	0,73	102	50	0	102	42	0	0
7-53-1	Устройство покрытия толщ.4см мелкозерни	м2	1197,3	534,47	6,83	19,19	6,33	0,04	0,02	639921	18860	8178	22976	7579	48	24
7-54-1	Нормы для корректировки	м2	1197,3	126,61	0,02					151590	29	24	0	0	0	0
	Установка дорожного бордюра															
7-34-2	Установка бортовых камней дорожных	м	2005	537,93	124,98	8,29	2,2	0,8	0,01	1078550	305230	250585	16621	4411	1604	20
3003-10	Камни бетонные бортовые БР100.30.15	м3	36,23	26300						952718						
	Пешеходные тротуары															
	новые тротуары															
7-14-2	Устройство подстилающих из ПГС	м3	151,2	816,19	24,59	92,19	14,59	0,17	0,05	123408	7091	3718	13939	2206	26	8
7-14-4	Устройство подстилающих из щебня	м3	151,2	1683,39	37,01	310,44	98,23	0,25	0,34	254529	24477	5596	46939	14852	38	51
	ИТОГО :									7 798 869	502 268	338 450	264 171	83 057	2 147	274
	Накладные расходы по смете									502 268						
	ИТОГО :									8 301 137	502268	338450	264171	83057	2147	274
	Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 %									498 068						
	ИТОГО :									8 799 205	502268	338450	264171	83057	2147	274
	Временные здания и сооружения 1,2 %									105 590						
	ИТОГО :									8 904 795						
	Зимнее удорожание- 1,701%									151 471						
	Выслуга лет 1 %									89 048						
	Доп.отпуска 0,4 %									35 619						
	Итого в базовых ценах 2001 года									9 180 933	502268	338450	264171	83057	2147	274
	Итого в текущих ценах 2014 года - к=2,38968									21 939 492	1 200 259	808 788	631 285	198 480	5 130	655
	Налоги и сборы 2 %									438 790						
	ИТОГО :									22 378 282	1200259	808788	631285	198480	2147	274
	НДС 12 %									2 685 394						
	ВСЕГО с НДС 12%									25 063 676						

азчик:
Руководитель
"Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,
сажирского транспорта и автомобильных дорог".

_____ Сейлханова А.М.

Тех.надзор:
ИП "Урбисинов Г.З."
Директор

_____ Урбисинов Г.З.

Подрядчик:
ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Директор

_____ Бошков К.А.

Счет-фактура № 00000000056 от 25 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080340017316, 030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0007597, от 04.03.2014

ИИК поставщика: KZ3584904KZ000489658, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №3 от 20.05.2015г. о гос.закупках работ по кап.рем.автом.дороги по ул. Айтеке би, Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау,

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау, ул. Айтеке би

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080340017316, Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140011980, Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау, ул. Айтеке би

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140011980, Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау, ул. Айтеке би

ИИК получателя: KZ66070103KSN0616000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Айтеке би в г.Хромтау Хромтауского р-на Актюбинской обл	услуги	1	4 683 456,25	4 683 456,25	12%	562 014,75	5 245 471,00		
Всего по счету:					**4 683 456,25**		**562 014,75**	**5 245 471,00**		

Руководитель: Бошков К. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Рушало Н. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау, ул. Айтеке би** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140011980**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080340017316**
Договор (контракт)	договор №3 от 20.05.2015г. о гос.закупках работ по кап.рем.автом.дороги по ул. Айтеке би, Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау	

Номер документа	Дата составления
56	**25.08.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Айтеке би в г.Хромтау Хромтауского р-на Актюбинской обл			услуги	1	5 245 471,00	5 245 471,00
				Итого	1	x	5 245 471,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказ: _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страни _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *асшифровка подпис*

Дата подписания (принятия) работ (25.08.2015

М.П.

Форма КС -3

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог".
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2015 года
по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Айтеке би в г.Хромтау , Хромтауского района Актюбинской области

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Организационно правовая форма	
		№	дата	наименование	код
		3.	20.05.2015г.		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12 % (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр. 4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования 2010 года	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	63100868,00			56340060,71			6760807,29	63100868,00
в том числе за отчетный месяц		5245471		4683456			562015	5245471

Заказчик:
И.о. Руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог".

_____ Сейлханова А.М.

Подрядчик:
ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Директор

_____ Бошков К.А.

Форма 2-В

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог".
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Договор № 3 от 20 мая 2015 года.

А К Т

выполненных работ за август месяц 2015 года

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Айтеке би в г.Хромтау , Хромтауского района Актюбинской области

	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед	Кол-во	Всего	Основ.	Экспл.машин		Трудоемкость		Всего	Наклад.	Основ.	Экспл.машин	Трудоемкость		
			изм			з/плата		з/маш	ч/час	ч/маш		расходы	з/плата		з/маш	ч/час	ч/маш
		Пешеходные тротуары															
		Установка тротуарного бордюра															
60	Е127-34-2	Установка бортовых бетонных камней тротуа	м	1563,7852	537,93	124,98	8,29	2,2	0,8	0,01	841207	238062	195442	12964	3440	1251	16
61	С143003-10	Камни тротуарные БР 100.20.8	м3	25,020563	26300						658041	0	0	0	0	0	0
		ИТОГО :									1 499 248	238 062	195 442	12 964	3 440	1 251	16
		Накладные расходы по смете									238 062						
		ИТОГО :									1 737 310	238062	195442	12964	3440	1251	16
		Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 %									104 239						
		ИТОГО :									1 841 548	238062	195442	12964	3440	1251	16
		Временные здания и сооружения 1,2 %									22 099						
		ИТОГО :									1 863 647						
		Зимнее удорожание- 1,701%									31 701						
		Выслуга лет 1 %									18 636						
		Доп.отпуска 0,4 %									7 455						
		Итого в базовых ценах 2001 года									1 921 439	238062	195442	12964	3440	1251	16
		Итого в текущих ценах 2014 года - к=2,38968									4 591 623	568 892	467 044	30 979	8 221	2 990	37
		Налоги и сборы 2 %									91 832						
		ИТОГО :									4 683 456	568892	467044	30979	8221	1251	16
		НДС 12 %									562 015						
		ВСЕГО с НДС 12%									5 245 471						

Заказчик:
И.о. Руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог".

_____ Сейлханова А.М.

Тех.надзор:
ИП "Урбисинов Г.З."
Директор

_____ Урбисинов Г.З.

Подрядчик:
ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Директор

_____ Бошков К.А.

Счет-фактура № 00000000040 от 26 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080340017316, 030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0007597, от 04.03.2014

ИИК поставщика: KZ3584904KZ000489658, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №3 от 20.05.2015г. доп.согл.№1 от 20.07.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау, ул. Айтеке би

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080340017316, Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140011980, Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау, ул. Айтеке би

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140011980, Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау, ул. Айтеке би

ИИК получателя: KZ66070103KSN0616000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Айтеке би в г.Хромтау Хромтауского р-на Актюбинской обл	услуги	1	37 888 791,96	37 888 791,96	12%	4 546 655,04	42 435 447,00		
Всего по счету:					**37 888 791,96**		**4 546 655,04**	**42 435 447,00**		

И.О. Директора: Бошков К. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Рушало Н. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

ик **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау, ул. Айтеке би** — **060140011980**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

итель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64** — **080340017316**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

о (контракт) договор №3 от 20.05.2015г. о гос.закупках работ по кап.рем.автом.дороги по ул.

Номер документа	Дата составления
40	26.07.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

у	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
	капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Айтеке би в г.Хромтау Хромтауского р-на Актюбинской обл			услуги	1	42 435 447,00	42 435 447,00
				Итого	1	x	42 435 447,00

ия об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

кение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Исполнитель) И.О.Директора / / Бошков К.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / / Сейлханова
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2016

М.П.

Форма КС -3

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог".
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2016 года
по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Айтеке би в г.Хромтау , Хромтауского района Актюбинской области

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Организационно правовая форма	
		№	дата	наименование	код
		3.	20.05.2015г.		
		Доп.согл №1	20.07.2016г.		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12 % (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр. 4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования 2010 года	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	105536315			94228853			11307462	105536315
в том числе за отчетный месяц		42435447		37888792			4546655	42435447

Заказчик:
И.о. Руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог".

Сейлханова А.М.

Подрядчик:
ТОО "ЖолАлгаСистемс"
И.о. директора

Бошков К.А.

: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунальн хозяйства, пассажирского транспорта и автомоби ых дорог".
ик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"
№ 3 от 20 мая 2015 года. Доп.соглашение №1 от 20.07.2016г.

А К Т

выполненных работ за июль месяц 2016 года

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Айтеке би в г.Хромтау , Хромтауского района Актюбинской области

ер	Наименование работ и затрат	Ед	Кол-во	Всего	Основ.	Экспл.машин		Трудоемкость		Всего	Наклад.	Основ.	Экспл.машин		Трудоемкость	
		изм			з/плата		з/маш	ч/час	ч/маш		расходы	з/плата		з/маш	ч/час	ч/маш
6x10,58	Восстановление оси трассы									24 198						
	Раздел 1. Подготовительные работы															
-20-1	Демонтаж дорожного бордюра	м	1874	141,28	141,28			0,88		264759	316916	264759	0	0	1649	0
-20-1	Демонтаж тротуарного бордюра	м	517	141,28	141,28			0,88		73042	87431	73042	0	0	455	0
-18-4	Демонтаж асфальтобетонного покрытия	м3	14,8	486,29	274,28	212,01	5,09	1,78	0,02	7197	4949	4059	3138	75	26	0
1-A11-1	Погрузка изделий из сборного ж/б	тн	326,2	191		191	133,7		2,81	62304	39252	0	62304	43613	0	917
1-A11-2	Разгрузка изделий из сборного ж/б	тн	326,2	175		175	122,5		2,58	57085	35964	0	57085	39960	0	842
1-A10-1	Погрузка асфальтобетонна	тн	34	85,75		85,75	60,03		1,26	2916	1837	0	2916	2041	0	43
33-A10	Перевозка грузов расстояние 10 км	тн	534	95,75		95,75	19,15		0,4	51131	9203	0	51131	10226	0	214
	Переустройство смотровых колодцев															
-24-1	Демонтаж люков	шт	17	170,95	144,38	26,57	10,13	0,9	0,05	2906	3073	2454	452	172	15	1
-3-4	Демонтаж плит перекрытия	шт	17	546,24	235,98	310,26	94,27	1,41	0,39	9286	7074	4012	5274	1603	24	7
-14-1	Выведение на отметку смотровых колод	м3	0,91	13599,15	5120,15	369,75	138,37	30,27	0,68	12375	5599	4659	336	126	28	1
-3-4	Укладка плит перекрытия КЦП2-15-2	шт	17	2019,73	294,98	387,82	117,84	1,76	0,48	34335	8843	5015	6593	2003	30	8
018-24	Плиты покрытия перекрытий	м3	4,624	24600						113750	0	0	0	0	0	0
1-A11-1	Погрузка изделий из сборного ж/б	тн	11,0976	191		191	133,7		2,81	2120	1335	0	2120	1484	0	31
1-A11-2	Разгрузка изделий из сборного ж/б	тн	11,0976	175		175	122,5		2,58	1942	1224	0	1942	1359	0	29
33-A10	Перевозка грузов расстояние 10 км	тн	11,0976	95,75		95,75	19,15		0,4	1063	191	0	1063	213	0	4
	Раздел 2. Землянные работы															
-164-2	Разработка грунта под дорожную одежду	м3	226	251,77	251,77			1,77		56900	57867	56900	0	0	400	0
-166-2	Подсыпка недостающего грунта для устро	м3	58	154,22	154,22			1,12		8945	9097	8945	0	0	65	0
-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 гр.	м2	3100	1,76		1,76	0,38			5456	1028	0	5456	1178	0	0
-134-1	Уплотнение грунта 1,2 гр.трамбовками	м3	930	25,23	19,58	5,65		0,12		23464	15897	18209	5255	0	112	0
-24-2	Нарезка корыта под дорожную одежду	м3	140	11,56		11,56	3,75		0,01	1618	458	0	1618	525	0	1
	Раздел 3. Дорожная одежда															
	тип 1 (проезжая часть)															
-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрыт	м2	9032	116,28	2,67	113,49	6,61	0,02	0,03	1050241	100329	24115	1025042	59702	181	271
1-A36-1	Погрузка материала разборки	тн	1025,418	32,13		32,13	22,49		0,48	32947	20755	0	32947	23062	0	492
33-A21	Вывоз материала разборки в штабель	тн	1025,418	32,5		32,5	6,5		0,14	33326	5999	0	33326	6665	0	144
-2-1	Восстановление щебеночных оснований	м2	265	226,05	69,73	44,81	15,42	0,46	0,05	59903	27010	18478	11875	4086	122	13
-66-2	Приготовление жидкого битума	тн	1,8102	39958,43	51,75	534,68	146,44	0,33	0,55	72333	429	94	968	265	1	1
-72-1	Подгрунтовка существующего покрытия	тн	1,8102	424,49		424,49	176,18	0,67	0,73	768	382	0	768	319	1	1
-53-6	Устройство покрытия толщ.4см из крупноз	м2	9032	414,98	6,83	19,19	6,33	0,04	0,02	3748099	142277	61689	173324	57173	361	181
-54-6	Нормы для корректировки добавлять 0,5	м2	9032	193,57	0,05					1748324	541	452				

	тип 3 (новые съезды)															
-14-2	Устройство подстилающих и выравниваю	м3	62	816,19	24,59	92,19	14,59	0,17	0,05	50604	2908	1525	5716	905	11	3
-23-1	Устройство оснований толщ.15см из фра	м2	348	233,62	5,75	34,78	11,84	0,04	0,04	81300	7327	2001	12103	4120	14	14
-66-2	Приготовление жидкого битума	тн	0,2	39958,43	51,75	534,68	146,44	0,33	0,55	7992	47	10	107	29	0	0
-72-1	Подгрунтовка основания жидким	тн	0,2	424,49		424,49	176,18	0,67	0,73	85	42	0	85	35	0	0
-53-6	Устройство покрытия толщ.4см из крупноз	м2	348	414,98	6,83	19,19	6,33	0,04	0,02	144413	5482	2377	6678	2203	14	7
-54-6	Нормы для корректировки добавлять 0,5 (	м2	348	193,57	0,05					67362	21	17				
	Установка дорожного бордюра															
-34-2	Установка бортовых камней дорожных	м	2099	537,93	124,98	8,29	2,2	0,8	0,01	1129115	319540	262333	17401	4618	1679	21
003-10	Камни бетонные бортовые БР100.30.15	м3	84,78	26300						2229714						
003-10	Камни бетонные бортовые	м3	17,415	26300						458015						
	Установка тротуарного бордюра															
003-10	Камни тротуарные БР 100.20.8	м3	34,62744	26300						910702						
	ИТОГО									12 642 034	1413973	815145	1527021	267759	5187	3245
	Накладные расходы по смете									1 413 973						
	ИТОГО :									14 056 007	1413973	815145	1527021	267759	5187	3245
	Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 %									843 360						
	ИТОГО :									14 899 367	1413973	815145	1527021	267759	5187	3245
	Временные здания и сооружения 1,2 %									178 792						
	ИТОГО :									15 078 160						
	Зимнее удорожание- 1,701%									256 479						
	Выслуга лет 1 %									150 782						
	Доп.отпуска 0,4 %									60 313						
	Итого в базовых ценах 2001 года									15 545 733	1413973	815145	1527021	267759	5187	3245
	Итого в текущих ценах 2014 года - к=2,38968									37 145 875	3378943	1947936	3649092	639858	12396	7755
	Налоги и сборы 2 %									742 917						
	ИТОГО :									37 888 792						
	НДС 12 %									4 546 655						
	ВСЕГО с НДС 12%									42 435 447						

зчик:
Руководителя
Кромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,
ожирского транспорта и автомобильных дорог".

Сейлханова А.М.

Тех.надзор:
ИП "Урбисинов Г.З."
Директор

Урбисинов Г.З.

Подрядчик:
ТОО "ЖолАлгаСистемс"
И.о. директора

Бошков К.А.

Счет-фактура № 00000000049 от 24 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080340017316, 030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0007597, от 04.03.2014

ИИК поставщика: KZ3584904KZ000489658, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №3 от 20.05.2015г. доп.согл.№1 от 20.07.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау, ул. Айтеке би

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080340017316, Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140011980, Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау, ул. Айтеке би

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140011980, Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау, ул. Айтеке би

ИИК получателя: KZ66070103KSN0616000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Айтеке би в г.Хромтау Хромтауского р-на Актюбинской обл	услуги	1	28 316 800,89	28 316 800,89	12%	3 398 016,11	31 714 817,00		
Всего по счету:					**28 316 800,89**		**3 398 016,11**	**31 714 817,00**		

Руководитель: Каракулова Р. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Рушало Н. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау, ул. Айтеке би — 060140011980

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ель Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64 — 080340017316

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

контракт) договор №3 от 20.05.2015г. доп.согл.№1 от 20.07.2016 г.

Номер документа	Дата составления
49	24.08.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
2	3	4	5	6	7	8
капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Айтеке би в г.Хромтау Хромтауского р-на Актюбинской обл			услуги	1	31 714 817,00	31 714 817,00
			Итого	1	x	31 714 817,00

я об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

ение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____ страниц

полнитель)	Директор	/	Каракулова Р.К.	Принял (Заказчик)		/	Сейтхалиева Я.
	должность	*подпись*	*расшифровка подписи*		*должность*	*подпись*	*расшифровка подписи*

Дата подписания (Приемки) работ (услуг) 24.08.2016

М.П.

Форма КС -3

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог".
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2016 года
по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Айтеке би в г.Хромтау , Хромтауского района Актюбинской области

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Организационно правовая форма	
		№	дата	наименование	код
		3.	20.05.2015г.		
		Доп.согл №1	20.07.2016г.		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12 % (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр. 4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования 2010 года	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	137251132			122545654			14705478	137251132
в том числе за отчетный месяц		31714817		28316801			3398016	31714817

Заказчик:
И.о. Руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог".

Сейлханова А.М.

Подрядчик:
ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Директор

Каракулова Р.К.

к : ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог".
чик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"
о № 3 от 20 мая 2015 года. Доп.соглашение №1 от 20.07.2016г.

А К Т

выполненных работ за август месяц 2016 года

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Айтеке би в г.Хромтау , Хромтауского района Актюбинской области

фр	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Всего	Основ. з/плата	Экспл.машин	з/маш	Трудоемкость ч/час	ч/маш	Всего	Наклад. расходы	Основ. з/плата	Экспл.машин	з/маш	Трудоемкость ч/час	ч/маш
	Раздел 1. Подготовительные работы															
	Переустройство смотровых колодцев															
3-24-1	Установка люков	шт	17	13725,63	240,64	44,28	16,88	1,51	0,09	233336	5122	4091	753	287	26	2
	Раздел 3. Дорожная одежда															
	тип 1 (проезжая часть)															
7-66-2	Приготовление жидкого битума	тн	1,8332	39958,43	51,75	534,68	146,44	0,33	0,55	73252	435	95	980	268	1	1
7-72-1	Подгрунтовка верхнего слоя	тн	1,8332	424,49		424,49	176,18	0,67	0,73	778	387	0	778	323	1	1
7-53-1	Устройство покрытия толщ.4см мелкозер	м2	9000	534,47	6,83	19,19	6,33	0,04	0,02	4810230	141773	61470	172710	56970	360	180
	тип 2 (существующие съезды)															
7-66-2	Приготовление жидкого битума	тн	0,33054	39958,43	51,75	534,68	146,44	0,33	0,55	13208	78	17	177	48	0	0
7-72-1	Подгрунтовка верхнего слоя	тн	0,33054	424,49		424,49	176,18	0,67	0,73	140	70	0	140	58	0	0
7-53-1	Устройство покрытия толщ.4см мелкозер	м2	1500	534,47	6,83	19,19	6,33	0,04	0,02	801705	23629	10245	28785	9495	60	30
7-54-1	Нормы для корректировки	м2	1500	126,61	0,02					189915	36	30	0	0	0	0
	тип 3 (новые съезды)															
7-66-2	Приготовление жидкого битума	тн	0,07	39958,43	51,75	534,68	146,44	0,33	0,55	2797	17	4	37	10	0	0
7-72-1	Подгрунтовка выравнивающего слоя жид	тн	0,07	424,49		424,49	176,18	0,67	0,73	30	15	0	30	12	0	0
7-53-1	Устройство покрытия толщ.4см мелкозер	м2	300	534,47	6,83	19,19	6,33	0,04	0,02	160341	4726	2049	5757	1899	12	6
	Ремонтируемые тротуары															
7-55-1	Устройство покрытия толщ.4см мелкозер	м2	3662,124	428,01	28,46			0,17		1567426	124756	104224	0	0	623	0
7-55-2	Нормы для корректировки	м2	3662,123	271,44	18,31			0,11		994047	80263	67053	0	0	403	0
	Установка тротуарного бордюра															
7-34-2	Установка бортовых бетонных камней тр	м	1850	537,93	124,98	8,29	2,2	0,8	0,01	995171	281634	231213	15337	4070	1480	19
	ИТОГО :									9 842 375	662939	480491	225484	73442	2965	239
	Накладные расходы по смете									662 939						
	ИТОГО :									10 505 314	662939	480491	225484	73442	2965	239
	Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 %									630 319						
	ИТОГО :									11 135 632	662939	480491	225484	73442	2965	239
	Временные здания и сооружения 1,2 %									133 628						
	ИТОГО :									11 269 260						
	Зимнее удорожание- 1,701%									191 690						
	Выслуга лет 1 %									112 693						
	Доп.отпуска 0,4 %									45 077						
	Итого в базовых ценах 2001 года									11 618 720	662939	480491	225484	73442	2965	239
	Итого в текущих ценах 2014 года - к=2,38968									27 761 569	1584212	1148220	538834	175502	7086	571
	Налоги и сборы 2 %									555 231						

ИТОГО :	28 316 801
НДС 12 %	3 398 016
ВСЕГО с НДС 12%	31 714 817

казчик:
. Руководителя
"Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, ссажирского транспорта и автомобильных дорог".

_____ Сейлханова А.М.

Тех.надзор:
ИП "Урбисинов Г.З."
Директор

_____ Урбисинов Г.З.

Подрядчик:
ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Директор

_____ Каракулова Р.К.

Счет-фактура № 00000000058 от 22 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080340017316, 030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0007597, от 04.03.2014

ИИК поставщика: KZ3584904KZ000489658, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №3 от 20.05.2015г. доп.согл.№1 от 20.07.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау, ул. Айтеке би

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080340017316, Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ", 030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140011980, Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" , Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау, ул. Айтеке би

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140011980, Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау, ул. Айтеке би

ИИК получателя: KZ66070103KSN0616000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Айтеке би в г.Хромтау Хромтауского р-на Актюбинской обл	услуги	1	6 924 326,79	6 924 326,79	12%	830 919,21	7 755 246,00		
Всего по счету:					**6 924 326,79**		**830 919,21**	**7 755 246,00**		

Руководитель: Каракулова Р. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Рушало Н. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

зчик **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау, ул. Айтеке би** — **060140011980**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

олнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64** — **080340017316**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

вор (контракт) договор №3 от 20.05.2015г. доп.согл.№1 от 20.07.2016 г.

Номер документа	Дата составления
58	22.09.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

мер о адку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Айтеке би в г.Хромтау Хромтауского р-на Актюбинской обл			услуги	1	7 755 246,00	7 755 246,00
				Итого	1	x	7 755 246,00

дения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

ложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____ страниц

н (Исполнитель) Директор / / Каракулова Р.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.09.2016

М.П.

Форма КС -3

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог".
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2016 года
по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Айтеке би в г.Хромтау , Хромтауского района Актюбинской области

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Организационно правовая форма	
		№	дата	наименование	код
		3.	20.05.2015г.		
		Доп.согл №1	20.07.2016г.		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12 % (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр. 4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования 2010 года	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	145006378			129469980			15536398	145006378
в том числе за отчетный месяц		7755246		6924326			830919	7755246

Заказчик:
И.о. Руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог".

_____ Жеткиванова А.М.

Подрядчик:
ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Директор

_____ Каракулова Р.К.

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог".
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Договор № 3 от 20 мая 2015 года. Доп.соглашение №1 от 20.07.2016г.

А К Т

выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Айтеке би в г.Хромтау , Хромтауского района Актюбинской области

	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед	Кол-во	Всего	Основ.	Экспл.машин		Трудоемкость		Всего	Наклад.	Основ.	Экспл.машин		Трудоемкость	
			изм			з/плата		з/маш	ч/час	ч/маш		расходы	з/плата		з/маш	ч/час	ч/маш
		Раздел 3. Дорожная одежда															
		тип 1 (проезжая часть)															
37	Е127-53-1	Устройство покрытия толщ.4см мелкозерни	м2	-167	534,47	6,83	19,19	6,33	0,04	0,02	-89256	-2631	-1141	-3205	-1057	-7	-3
		тип 2 (существующие съезды)															
40	Е127-53-1	Устройство покрытия толщ.4см мелкозерни	м2	83,5	534,47	6,83	19,19	6,33	0,04	0,02	44628	1315	570	1602	529	3	2
41	Е127-54-1	Нормы для корректировки	м2	83,5	126,61	0,02					10572	2	2	0	0	0	0
		тип 3 (новые съезды)															
50	Е127-53-1	Устройство покрытия толщ.4см мелкозерни	м2	38	534,47	6,83	19,19	6,33	0,04	0,02	20310	599	260	729	241	2	1
53	С143003-10	Камни бетонные бортовые	м3	-11,955	26300						-314417						
		Пешеходные тротуары															
		новые тротуары															
54	Е127-14-2	Устройство подстилающих из ПГС	м3	38,3	816,19	24,59	92,19	14,59	0,17	0,05	31260	1796	942	3531	559	7	2
55	Е127-14-4	Устройство подстилающих из щебня	м3	38,1	1683,39	37,01	310,44	98,23	0,25	0,34	64137	6168	1410	11828	3743	10	13
56	Е127-55-1	Устройство покрытия толщ.4см мелкозерни	м2	2567	428,01	28,46			0,17		1098702	87449	73057	0	0	436	0
57	Е127-55-2	Нормы для корректировки	м2	2567	271,44	18,31			0,11		696786	56261	47002	0	0	282	0
		Ремонтируемые тротуары															
58	Е127-55-1	Устройство покрытия толщ.4см мелкозерни	м2	658,876	428,01	28,46			0,17		282006	22446	18752	0	0	112	0
59	Е127-55-2	Нормы для корректировки	м2	658,876	271,44	18,31			0,11		178845	14441	12064	0	0	72	0
		Установка тротуарного бордюра															
60	Е127-34-2	Установка бортовых бетонных камней тротуарных	м	119,7852	537,93	124,98	8,29	2,2	0,8	0,01	64436	18235	14971	993	264	96	1
61	С143003-10	Камни тротуарные БР 100.20.8	м3	-5,488	26300						-144334						
		Раздел 4. Исскуственные сооружения															
62	Е101-13-5	Рытье котлована под тело трубы	м3	1	41,93	1,81	40,13	15,41	0,01	0,06	42	15	2	40	15	0	0
63	Е130-3-1	Устройство подготовки из щебня под тело	м3	0,3	1878,81	357,08	48,34	17,8	2,29	0,09	564	110	107	15	5	1	0
64	Е122-9-10	Укладка стальных труб диам.377 мм	км	0,006	392953,08	170516,25	195163,45	73724,06	891,25	360,08	2358	1715	1023	1171	442	5	2
65	С130806-119	Трубы стальные диам.377х6мм	м	6	3730						22380	0	0	0	0	0	0
66	Е113-44-7	Очистка щетками металлических труб	м2	8	69,86	69,86			0,39		559	453	559	0	0	3	0
67	Е122-13-10	Нанесение усиленной антикоррозийной	км	0,006	911975,01	54078,75	144543,13	54601,88	315,1	266,68	5472	763	324	867	328	2	2
68	Е130-7-1	Бетонирование канавы в местах разруше	м3	1,8	9663,84	499,39	665,11	164,81	2,93	0,54	17395	1173	899	1197	297	5	1
		Раздел 5. Дорожные устройства и обстановка дороги															
		Установка металлических стоек к дорожным знакам (29 шт)															
69	Е127-83-1	Установка металлических стоек	шт	29	860,35	582,19	182,74	35,27	3,68	0,14	24950	21434	16884	5299	1023	107	4
70	Е106-1-13	Устройстео бетонных фундаментов	м3	4,64	8525,29	887,51	119,96	45,31	5,64	0,22	39557	4090	4118	557	210	26	1
71	Е109-62-7	Изготовление дорожных знаков	тн	1,24	57770,9	33327	20485,8	4348,63	185,15	16,28	71636	37841	41325	25402	5392	230	20
72	С130806-70	Трубы стальные диам.76мм	м	116	416						48256						
		Дорожные знаки (48 шт)															
73	С12021-250	Щит из толстолистовой стали	тн	0,45	154200						69390						

74	С11011-501	Пленка для дорожных знаков без покрытия	1000м2	0,0264	742100						19591						
75	Е113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	м2	35,96	69,86	69,86			0,39		2512	2035	2512	0	0	14	0
76	Е113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	35,96	22,68	6,68	0,06	0,03	0,03		816	195	240	2	1	1	0
77	Е113-26-6	Окраска металлических огрунтованных	м2	35,96	48,44	9,57	0,05		0,05		1742	279	344	2	0	2	0
		Дорожная разметка															
78	Е127-65-1	Разметка проезжей части сплошной	км	0,486	11461,21	517,5	2115,31	790,09	3,66	3,56	5570	761	252	1028	384	2	2
79	Е127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой	км	0,697	9254,11	517,5	2115,31	790,09	3,66	3,56	6450	1091	361	1474	551	3	2
80	Е127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой	км	0,219	4839,91	517,5	2115,31	790,09	3,66	3,56	1060	343	113	463	173	1	1
81	Е127-65-3	Разметка проезжей части сплошной	км	0,135	37946,41	517,5	2115,31	790,09	3,66	3,56	5123	211	70	286	107	0	0
		ИТОГО :									2 289 097	278 590	237 021	53 282	13 205	1 415	51
		Накладные расходы по смете									278 590						
		ИТОГО :									2 567 687	278590	237021	53282	13205	1415	51
		Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 %									154 061						
		ИТОГО :									2 721 748	278590	237021	53282	13205	1415	51
		Временные здания и сооружения 1,2 %									32 661						
		ИТОГО :									2 754 409						
		Зимнее удорожание- 1,701%									46 853						
		Выслуга лет 1 %									27 544						
		Доп.отпуска 0,4 %									11 018						
		Итого в базовых ценах 2001 года									2 839 823	278590	237021	53282	13205	1415	51
		Итого в текущих ценах 2014 года - к=2,38968									6 788 555	665 740	566 404	127 327	31 556	3 380	121
		Налоги и сборы 2 %									135 771						
		ИТОГО .									6 924 326,49						
		НДС 12 %									830 919						
		ВСЕГО с НДС 12%									7 755 246						

Заказчик:
И.о. Руководителя
ГУ "Хромтаускій ауданы ЖКШ бөлімі Мемлекеттік жолаушылар көлігі және автомобиль жолдарын қорғау бөлімі" мемлекеттік мекемесі
ГУ "Хромтаускій аудан ЖКШ бөлімі" Мемлекеттік жолаушылар көлігі және автомобиль жолдарын қорғау бөлімі"