Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-10-16 № 331 қосымша келісім

Шымкент қ. №331/1 2020-02-10

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Ахметов Ербол Куланбайулы тұлғасындағы "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Төрағасы Пьяных Лариса Леонидовна тұлғасындағы "Рунету" Өндірістік кооперативі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-10-16 № 331 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 3)-тармақшасы. Жылдық жоспар сомаларының шегінде бірлігі үшін бағасы өзгермегендегі көлемнің азаюымен байланысты шартты сомасын азайтумен өзгерту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) "Шымкент қаласындағы М.Х. Дулати атындағы №8 мамандырылған гимназиясына қосымша корпустарын салу" құрылысына ЖСҚ әзірлеу
2) Келісім шарттың жалпы сомасы 44 480 500 (қырық төрт миллион төрт жүз сексен мың бес жүз) тенге.
3) 04.12.2014 жылғы №540 «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету Ережесінің» 185 тармағына және Шымкент қаласы әкімдігінің 19.12.2019ж. №976 қаулысына сәйкес 2020 жылға қарастырылған сомасы 43 480 500 (қырық үш миллион төрт жүз сексен мың бес жүз) тенге, оның ішінде ҚҚС сомасы 4 658 625 (төрт миллион алты жүз елу сегіз мың алты жүз жиырма бес) тенге.
4) Осы шартта көрсетілген жұмыстардың толық көлемін өнім беруші 2020 жылғы 26 маусымға дейін аяқтауға міндеттеме алады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Шымкент, АХМЕТ БАЙТУРСЫНОВ, 17
БСН 060240010563
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 24-75-59
Басшысы Ахметов Ербол Куланбайулы

2020-02-10 16:35:03
Ахметов Ербол Куланбайулы
"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"

Өнім беруші:
"Рунету" Өндірістік кооперативі
Туркестанская область, Сайрамский район, с.Аксу, Шоссе КАРАБУЛАКСКОЕ ШОССЕ, б/н
БСН/ЖСН 930440000502
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ046017291000000389
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87017109675
Төрағасы Пьяных Лариса Леонидовна

2020-02-10 17:13:36
Пьяных Лариса Леонидовна
"Рунету" Өндірістік кооперативі

Производственный кооператив "Рунету"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3567473-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Шымкент қаласындағы М.Х. Дулати атындағы №8 мамандырылған гимназиясына қосымша корпустарын салу" құрылысына ЖСҚ әзірлеу						
27093610-ОК1	"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	"Шымкент қаласындағы М.Х. Дулати атындағы №8 мамандырылған гимназиясына қосымша корпустарын салу" құрылысына ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	44 480 500.00	4 ай	4 ай	Шымкент қ., Қаратау ауданы Nursultan Nazarbaev даңғылы, 10 (1)	0	43 480 500.00
27093610-ОК1	"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	"Шымкент қаласындағы М.Х. Дулати атындағы №8 мамандырылған гимназиясына қосымша корпустарын салу" құрылысына ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	44 480 500.00	4 ай	4 ай	Шымкент қ., Қаратау ауданы Nursultan Nazarbaev даңғылы, 10 (1)	0	1 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 331 от 2019-10-16

г.Шымкент №331/1 2020-02-10

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Ахметов Ербол Куланбайулы, действующий на основании Положения, с одной стороны и Производственный кооператив "Рунету", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Председатель Пьяных Лариса Леонидовна, действующий на основании Приказа, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 331 от 2019-10-16 (далее – Договор), в соответствии с пп.3) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора с уменьшением суммы, связанной с уменьшением объема при неизменности цены за единицу в пределах сумм годового плана, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Разработка ПСД на "Строительство дополнительных корпусов к специализированной гимназии №8 имени Дулати в городе Шымкент"
2) Общая сумма договора составляет 44 480 500 (сорок четыре миллиона четыреста восемьдесят тысяч пятьсот) тенге.
3) На основании п.185 приказа №540 от 04.12.2014г. «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» и согласно постановления акимата города Шымкент за №976 от 19.12.2019 года предусмотренная сумма на 2020 год 43 480 500 (сорок три миллиона четыреста восемьдесят тысяч пятьсот) тенге, в т.ч сумма НДС 4 658 625 (четыре миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать пять) тенге.
4) Поставщик обязуется выполнить все виды работ согласно дополнительного соглашения до 26 маусымға 2020 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства города Шымкент"
г.Шымкент, АХМЕТ БАЙТУРСЫНОВ, 17
БИН 060240010563
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 24-75-59
Руководитель Ахметов Ербол Куланбайулы

2020-02-10 16:35:03
Ахметов Ербол Куланбайулы
"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"

Поставщик:
Производственный кооператив "Рунету"
Туркестанская область, Сайрамский район, с.Аксу, Шоссе КАРАБУЛАКСКОЕ ШОССЕ, б/н
БИН/ИИН/ИНН/УНП 930440000502
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ046017291000000389
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87017109675
Председатель Пьяных Лариса Леонидовна

2020-02-10 17:13:36
Пьяных Лариса Леонидовна
"Рунету" Өндірістік кооперативі

Производственный кооператив "Рунету"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3567473-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка ПСД на "Строительство дополнительных корпусов к специализированной гимназии №8 имени Дулати в городе Шымкент"						
27093610-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка ПСД на "Строительство дополнительных корпусов к специализированной гимназии №8 имени Дулати в городе Шымкент"	Работа	1	44 480 500.00	4 месяца	4 месяца	г.Шымкент, Каратауский район проспект Nursultan Nazarbaev, 10 (1)	0	43 480 500.00
27093610-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка ПСД на "Строительство дополнительных корпусов к специализированной гимназии №8 имени Дулати в городе Шымкент"	Работа	1	44 480 500.00	4 месяца	4 месяца	г.Шымкент, Каратауский район проспект Nursultan Nazarbaev, 10 (1)	0	1 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/9536119

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/9536119

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.