Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат на 24 октября 2018 года

Заказчик (застройщик): Государственное учреждение "Аппарат акима Саймасайского сельского округа"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Даниал Курылыс Дизайн"
Договор Допсоглашение №32 от 24.10.2018г. к договору №30 от 27.08.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Текущий ремонт дорог с.Саймасай ул.Кунаева по программе Развитие регионов"

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тг.								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			В том числе			За отчетный месяц всего
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Текущий ремонт дорог с.Саймасай ул. Кунаева по программе Развитие регионов"	9448014,28	9448014,28							3362300,00
	Итого к оплате	**9448014,28**	**9448014,28**							**3362300,00**

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат акима Саймасайского сельского округа"
Аким
_____Мейрамкулов М. С.
М.п.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Даниал Курылыс Дизайн"
Руководитель
_____Мұхтаров А.Д.
М.п.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Саймасайского сельского округа"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Даниал Курылыс Дизайн"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Текущий ремонт дорог с.Саймасай ул.Кунаева по программе Развитие регионов**
(наименование, адрес)

Объект **Текущий ремонт дорог с.Саймасай ул. Кунаева по программе Развитие регионов**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Допсоглашение №32 от 24.10.2018г. к договору №30 от 27.08.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.10.2018	10.09.2018	31.10.2018

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-270301-0104 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	м2	1352,320	110,32	149188
			Накладные расходы				34435
			Сметная прибыль		8		8050
2	2	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15см. Устройство	м2	1352,320	541,50	732281
			Накладные расходы				166676
			Сметная прибыль		8		39326
3	3	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400л	т	0,719	14618,81	10511
			Накладные расходы				5113
			Сметная прибыль		8		1052
4	4	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания . Розлив вяжущих материалов	т	0,719	138611,07	76247
			Накладные расходы				40853
			Сметная прибыль		8		9368
5	5	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозарнистых АБВ, плотность каменных метариалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2	1352,320	1547,96	928776

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				486725
			Сметная прибыль		8		113240
6	6	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 +(до толщины 5см)	м2	1352,320	352,24	214352
			Накладные расходы				193575
			Сметная прибыль		8		32634
7	7	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление песчано-гравийных смесей толщиной 20см	м2	308,080	670,63	210809
			Накладные расходы				96662
			Сметная прибыль		8		24598
			ИТОГО:				2322164
			В том числе:				
			Накладные расходы				1024039
			Сметная прибыль				228268
			Итого:				3362300

Заказчик:

Государственное учреждение "Аппарат акима Саймасайского сельского округа"
Аким
_____Мейрамкулов М. С.
м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Даниял Курылыс Дизайн"
Руководитель
_____Мұхтаров А.Д.
м.п.