Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Подрядчик: **ТОО "РаЗа Строй"**
Субподрядчик: **ТОО "Байсын-А"**
Наименование объекта: Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети водоснабжения)"
Договор: №3-01 от 15.08.2019г.

С П Р А В К А №01 от 30.09.2019 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
			3-01	15.08.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
						на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	2 477 217,00	-	-	-	-	-	-	265 416	
За отчетный период	**2 477 217,00**	**2 211 800,89**						**265 416,11**	**2 477 217,00**

Подрядчик:

Директор ТОО "Раза Строй"

_____ **Сагынаев Н.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Байсын-А"

_____ **Калмагабметова Ж.Б.**

Подрядчик: ТОО "РаЗа Строй"
Субподрядчик: ТОО "Байсын-А"
Наименование объекта: Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети
Договор: №3-01 от 15.08.2019г.

Объект номер - 6-2

Акт выполненных работ №01 от 30.09.2019г.
за сентябрь 2019г.

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод								
1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**178,05**	**135,01**	**127,42**	**24038**	**22687**	**5782**	**0,01**	**2**
		м3 грунта		**7,49**	**35,93**	**1333**	**6398**	**59,1**	**0,03**	**5**
		Накладные расходы -		***32,47***		***5782***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***25,66***				***4569***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6,81***				***1213***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13,40***		***2386***				
		Сметная стоимость				***32206***				
2	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**620,4605**	**96,34**	**89,58**	**59773**	**55580**	**14409**	**0,01**	**6**
		м3 грунта		**6,76**	**24,31**	**4192**	**15083**	**59,1**	**0,02**	**12**
		Накладные расходы -		***23,22***		***14409***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***18,36***				***11391***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4,86***				***3017***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,56***		***5935***				
		Сметная стоимость				***80116***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25	19,1895	1717,16	--	32951	--	21697	2,31	44
		м3 грунта		1717,16	--	32951	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1130,68*		*21697*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1014,84*				*19474*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*115,84*				*2223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*227,83*		*4372*				
		Сметная стоимость				*59020*				
4	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	89,7	11,39	11,39	1022	1022	245	--	--
		м3 грунта		--	3,64	--	327	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2,73*		*245*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,15*				*193*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,57*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,13*		*101*				
		Сметная стоимость				*1368*				
5	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	98,67	1314,18	--	129670	--	5498	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,72*		*5498*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,72*				*5498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,59*		*10813*				
		Сметная стоимость				*145981*				
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	40,885	656,86	--	26856	--	17683	0,97	40
		м3 грунта		656,86	--	26856	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*432,51*		*17683*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*388,20*				*15872*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,31*				*1812*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,15*		*3563*				
		Сметная стоимость				*48102*				
7	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	776,815	13,61	13,61	10574	10574	2531	--	--
		м3 грунта		--	4,35	--	3380	59,1	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*3,26*		*2531*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,57*				*1998*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,69*				*533*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*1048*				
		Сметная стоимость				*14153*				
8	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**776,815**	**119,94**	**51,09**	**93171**	**39684**	**47625**	**0,11**	**84**
		м3 уплотненного грунта		**68,85**	**22,41**	**53486**	**17407**	**59,1**	**0,03**	**20**
		Накладные расходы -		*61,31*		*47625*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,94*				*41898*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,37*				*5727*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,50*		*11264*				
		Сметная стоимость				*152060*				
9	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**14,45**	**2303,32**	**119,00**	**33283**	**1720**	**8601**	**1,02**	**15**
		м3 основания		**738,72**	**29,88**	**10675**	**432**	**62,1**	**0,04**	**1**
		Накладные расходы -		*595,20*		*8601*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477,30*				*6897*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,90*				*1704*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,88*		*3351*				
		Сметная стоимость				*45234*				
10	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**1**	**1465,14**	**53,85**	**1465**	**54**	**791**	**1,40**	**1**
		задвижка или клапан		**1099,62**	**25,61**	**1100**	**26**	**62,1**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*790,51*		*791*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*698,77*				*699*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,75*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,45*		*180*				
		Сметная стоимость				*2436*				
11	**11-220901-0102 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	**3**	**1433,72**	**53,85**	**4301**	**162**	**2307**	**1,36**	**4**
		задвижка или клапан		**1068,20**	**25,61**	**3205**	**77**	**62,1**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*768,84*		*2307*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*679,25*				*2038*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,59*				*269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,21*		*529*				
		Сметная стоимость				*7136*				
12	**23-040102-1904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**2**	**40084,46**	**--**	**80169**	**--**	**3399**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1699,58*		*3399*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1699,58*				*3399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3342,72*		*6685*				
		Сметная стоимость				*90254*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	23-040102-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	3	27330,36	--	81991	--	3476	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1158,81*		*3476*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1158,81*				*3476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2279,13*		*6837*				
		Сметная стоимость				*92305*				
14	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0169	942018,03	292843,89	15920	4949	5049	312,70	5
		т фасонных частей		307405,99	92420,07	5195	1562	62,1	94,30	2
		Накладные расходы -		*298761,13*		*5049*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*248291,98*				*4196*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50469,14*				*853*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99262,33*		*1678*				
		Сметная стоимость				*22647*				
15	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	3	543,02	46,75	1629	140	947	0,46	1
		фланец		452,21	--	1357	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*315,75*		*947*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*280,82*				*842*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,93*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,70*		*206*				
		Сметная стоимость				*2782*				
16	23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	6	1395,48	--	8373	--	355	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,17*		*355*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,17*				*355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*698*				
		Сметная стоимость				*9426*				
17	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	4	710,25	62,34	2841	249	1648	0,60	2
		фланец		589,84	--	2359	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*411,94*		*1648*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*366,29*				*1465*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,65*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,78*		*359*				
		Сметная стоимость				*4848*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	2074,82	--	8299	--	352	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*87,97*		*352*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,97*				*352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,02*		*692*				
		Сметная стоимость				*9343*				
19	11-221201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	0,5	3009,39	328,54	1505	164	849	2,45	1
		фланец		2408,52	17,07	1204	9	62,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*1697,76*		*849*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1506,29*				*753*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*191,47*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*376,57*		*188*				
		Сметная стоимость				*2542*				
20	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,0917	197435,35	48590,05	18105	4456	10480	179,00	16
		км трубопровода		147555,07	16057,45	13531	1472	62,1	21,05	2
		Накладные расходы -		*114282,62*		*10480*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*101603,38*				*9317*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12679,24*				*1163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24937,44*		*2287*				
		Сметная стоимость				*30871*				
21	23-010501-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 63х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	82,4665	455,19	--	37538	--	1592	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,30*		*1592*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,30*				*1592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,96*		*3130*				
		Сметная стоимость				*42260*				
22	23-010501-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 75х4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	32,0675	647,66	--	20769	--	881	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,46*		*881*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,46*				*881*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,01*		*1732*				
		Сметная стоимость				*23382*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,0152	224672,00	61860,80	3415	940	1920	194,00	3
		км трубопровода		159920,02	20545,36	2431	312	62,1	26,83	--
		Накладные расходы -		*126346,82*		*1920*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*112069,00*				*1703*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14277,82*				*217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28081,51*		*427*				
		Сметная стоимость				*5762*				
24	23-010501-1207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	21,21	1381,97	--	29312	--	1243	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,60*		*1243*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,60*				*1243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,25*		*2444*				
		Сметная стоимость				*32999*				
25	11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	2	4637,91	2455,54	9276	4911	3932	2,01	4
		врезка		1897,80	835,34	3796	1671	62,1	0,88	2
		Накладные расходы -		*1965,89*		*3932*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1697,28*				*3395*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*268,61*				*537*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*528,30*		*1057*				
		Сметная стоимость				*14264*				
26	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,0574	394632,04	144577,28	22652	8299	12041	306,00	18
		км трубопровода		249316,56	48885,72	14311	2806	62,1	63,40	4
		Накладные расходы -		*209767,80*		*12041*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*185183,62*				*10630*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24584,18*				*1411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48351,99*		*2775*				
		Сметная стоимость				*37468*				
27	23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	16,2105	11617,01	--	188318	--	7985	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*492,56*		*7985*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*492,56*				*7985*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,77*		*15704*				
		Сметная стоимость				*212007*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	23-010501-1321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	41,7635	8584,81	--	358532	--	15202	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*364,00*		*15202*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*364,00*				*15202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*715,90*		*29899*				
		Сметная стоимость				*403632*				
29	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	65,35	876,98	13,17	57311	861	32970	0,84	55
		м трубы, уложенной в футляре		720,48	1,45	47083	95	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*504,51*		*32970*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*448,32*				*29298*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,19*				*3672*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,52*		*7222*				
		Сметная стоимость				*97503*				
30	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	3,62	44534,15	5980,62	161214	21650	39105	13,90	50
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11458,19	2312,40	41479	8371	62,1	2,23	8
		Накладные расходы -		*10802,37*		*39105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8551,53*				*30957*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2250,83*				*8148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4426,92*		*16025*				
		Сметная стоимость				*216344*				
31	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	17097,82	--	17098	--	725	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*724,95*		*725*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*724,95*				*725*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1425,82*		*1426*				
		Сметная стоимость				*19249*				
32	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	18199,50	--	36399	--	1543	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*771,66*		*1543*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*771,66*				*1543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1517,69*		*3035*				
		Сметная стоимость				*40978*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**								
			1	**13148,55**	--	**13149**	--	**557**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***557,50***		***557***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***557,50***				***557***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1096,48***		***1096***				
		Сметная стоимость				***14803***				
34	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6**								
			1	**2127,30**	--	**2127**	--	**90**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***90,20***		***90***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***90,20***				***90***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***177,40***		***177***				
		Сметная стоимость				***2395***				
35	**23-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013**								
			1	**6096,49**	--	**6096**	--	**258**	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***258,49***		***258***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***258,49***				***258***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***508,40***		***508***				
		Сметная стоимость				***6863***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1599140**	**178103**			**353**
			Тенге			**266543**	**59426**			**59**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1599140**				
	Материалы -		Тенге			**136655**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**325969**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1017839**				
		Накладные расходы -	Тенге			**273765**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**197584**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**76181**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**149832**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2022738**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**412**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**325969**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2022738**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**412**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**325969**			
		ИТОГО ПО АКТУ:								**2 022 738**

											20 227
		Временные здания и сооружения (1,0 %)									2 042 965
		Итого с временными зданиями и сооружениями									43 760
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)									**2 086 726**
		ИТОГО ПО АКТУ:									2 086 726
		в текущих ценах 4 квартала 2017 года									**2 211 800**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=2405/2269									**2 211 800**
		Всего ПО АКТУ:									265 416
		НДС (12 %)									**2 477 217**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									

Подрядчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"

_____**Сагынаев Н.К.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____**Калмагабметова Ж.Б.**