Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен бекітілген

**Мемлекеттік қабылдау комиссиясының**
**салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі**

**2015 жылғы «21» шілде** **БҚО Теректі ауданы Сары-Өмір ауылы**
(объектінің орналасқан жері)

**Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданы әкімінің**
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
**2015 жылғы «20» тамыздағы №34 шешімінен**
тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
төраға
***Уалиев Л.Ж.*** – *Теректі ауданы әкімінің орынбасары*
төрағаның орынбасары
***Жанкабаев Е.З.*** – *Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасының мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясы бөлімінің бас маманы, мемлекеттік құрылыс инспекторы.*
комиссия мүшелері - өкілдер:
Тапсырыс беруші
***Өксікбаев А.С.***–*Батыс Қазақстан облысы құрылыс басқармасы басшысының міндетін атқарушы*
Бас мердігер
***Беккалиев С.Р.*** – *«Беккалиев С.Р.» жеке кәсіпкер*
Бас жобалаушы
***Сұлтанов А.Н.***– *«Газсервис и К» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры*
техникалық бақылаушы
***Идресов М.С.*** – *«Идресов М.С.» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директоры*
жергілікті атқарушы мемлекеттік сәулет және қала құрылысы органдары
***Шукеев А.Н.***– *Теректі ауданының сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысының міндетін атқарушы*
өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары
***Гинаятов Ш.***– *Теректі аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы, өртке қарсы қызмет майоры*
пайдаланушы ұйымдар
***Рахметов Т.Х.***– *Батыс Қазақстан Ішкі істер департаменті бастығының орынбасары*
басқа да мүдделі мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарының өкілдері
***Ахметова С.*** – *Теректі аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқарма басшысының міндетін атқарушы*
***Сағынаев Ж.Қ.*** – *Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының экологиялық реттеу бөлімінің басшысы*
***Нұрғалиев Т.Е.*** - *Теректі ауданының жер қатынастары бөлімінің басшысы*
***Ибрагимов А.А.***– *Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаментінің мемлекеттік экологиялық инспекторы*
***Қожамұратов А.Е.*** - *Теректі ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы*

1. Тапсырысшы / мердігер тапсырысшымен бірге /
**«Беккалиев С.Р.» жеке кәсіпкер**
**«Батыс Қазақстан облысының құрылыс бақармасы» мемлекеттік мекемесімен бірге**
/ұйымның атауы/
**Батыс Қазақстан облысы, Теректі ауданы, Сары-Өмір ауылы мекенжайы бойынша**

/ облыс аудан елді мекен, ықшамаудан, махала, көше, үйдің/корпустың/нөмірі /

***«ашық тирдің құрылысы»***

/объектінің атауы және құрылыстың түрі/жаңадан салу, кеңейту, кайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру/

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс

/ бұйрығының, каулысының және т.б./ негізінде және **БҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасымен**

/шешім шығарған органның атауы/

құрылыс – монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған **2015 жылғы 1 маусымдағы №248 рұқсатына** сәйкес салынған.

3. Құрылысты

**жалпы құрылыс, құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстарды орындаған**

/жұмыстың түрлері/

орындаған бас мердігер **«Беккалиев С.Р.» жеке кәсіпкер**

/ұйымның атауы/

және.....

/жұмыстың түрлері/

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар .....

/ ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы әрбір ұйым/үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/орындаған жұмыстың түрлері / салған.

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас жобалаушы

**«Газсервис и К» ЖШС**

/ұйымның атауы және ведомствалық бағыныстылығы/

/құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы/

орындалған қосалқы мердігер ұйымдар /ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары/үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында корсетіледі/әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

/ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/

6. Құрылыс

**«Мемсараптама» РМК-ның Батыс Қазақстан облысы бойынша филиалымен бекітілген №09-0481/14 08.09.2014 ж. жоба**

/үлгі, жеке, қайта қолданылған/ бойынша

/жобаның нөмірі, сериянын/үлгі жоба бойынша/нөмірі тұрғын ұй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны колдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі//

жүзеге асты.

7. Жобалау - смета құжаттама

**«Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы» ММ**

***2014 жылғы «12» қыркүйектегі №112/1 бұйрығымен бекітілген.***

/объектіге/кезегі, іске қосу кешені/арналған құжаттаманы бекітуші / қайта бекітуші / органның атауы/бекітілген.

8. Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты: жұмыстың

Басталуы **2015 жылдың маусым айы**; жұмыстың аяқталуы **2015 жылдың тамыз айы;**

/айы және жылы/ /айы және жылы/

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖУ бойынша **3 (үш) ай**; іс жүзінде **3 (үш) ай.**

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылады:

- **техникалық-атқару құжаттамасы,**
- **материалдар мен қондырғылардың паспорттары және сертификаттары**

/ құжаттардың тізбесі /

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кірс мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар / мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті /тұрғын үйлерді қоспағанда/бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады/

| Қуаттылық өнімділік және т.б. | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | | Іс жүзінде | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Жалпы/бұрын қабылданғанда рды ескере отырып/ | Оның ішінде іске косу кешенді немесе кезектігі | Жалпы/бұрын қабылданғанд арды ескере отырып/ | Оның ішінде іске косу кешенді немесе кезектігі |
| | | | | | |

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларға сәйкес жобада көзделген көлемді өнім шығару /қызмет көрсету/ көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған емхананың мынадай көрсеткіштері бар:

| Көрсеткіштер | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | Іс жүзінде |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет - құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: ***«БҚО Теректі ауданының Сары-Өмір ауылына 3,5 шақырым БҚО ІД-нің жеріне ара қашықтығы 100 және 50 метр болатын ашық тирдің құрылысы»*, телімнің жалпы ауданы 0,6 га, 100 метр межелік ату аймағы 848 м², 50 метр межелік ату аймағы 440 м².**

/оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар/

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер /көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің... қосымшасында берілген/ сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар нормативтік құжаттарға сәйкес орындалған

/орындалуы туралы мәліметтер/

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылданған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің... қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалғайдықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

| Жұмыстың түрлері | Өлшем бірлігі | Жұмыстың көлемі | Орындалуы мерзімі |
|---|---|---|---|
| | | | |

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны:
барлығы 25,266 млн.теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 17,103 млн.теңге, жабдықтар 3,575 млн.теңге, басқа шығындар 4,588 млн.теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
барлығы 25 723 994теңге, оның ішінде: жобалау сметалық құжаттамасының дайындалуы 1 500 000 теңге, техникалық қадағалау 288 150 теңге, авторлық қадағалау 47 779 теңге, құрылыс-монтаж жұмыстары 23 888 065 теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялықсәулет-құрылыстық /көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда/ жобаға және құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес шешімнің озықтығына баға берілді.

**Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі**
***«БҚО Теректі ауданының Сары-Өмір ауылына 3,5 шақырым БҚО ПД-нің жеріне ара қашықтығы 100 және 50 метр болатын ашық тирдің құрылысы»***
**ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.**

**Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы**
**Уалиев Л.Ж.**

_____ /қолы/

**Мемлекетттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары**
**Жанкабаев Е.З.**

_____ /қолы/

**Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері**
**Өксікбаев А.С.**

_____ /қолы/

**Беккалиев С.Р.**

_____ /қолы/

**Сұлтанов А.Н.**

_____ /қолы/

**Идресов М.С.**

_____ /қолы/

*«БҚО Теректі ауданының Сары-Өмір ауылына 3,5 шақырым БҚО ІІД-нің жеріне ара қашықтығы 100 және 50 метр болатын ашық тірдің құрылысы»*

**Рахметов Т.Х.** _____ /қолы/

**Шукеев А.Н** _____ /қолы/

**Гинаятов Ш.** _____ /қолы/

**Ахметова С.** _____ /қолы/

**Сағынаев Ж.Қ.** _____ /қолы/

**Ибрагимов А.А.** _____ /қолы/

*«БҚО Теректі ауданының Сары-Өмір ауылына 3,5 шақырым БҚО ІІД-нің жеріне ара қашықтығы 100 және 50 метр болатын ашық тирдің құрылысы»*

**Нұрғалиев. Т.Е.** _____ /қолы/

**Қожамұратов А.Е.** _____ /қолы/