Генподрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

Форма № кс-3

Субподрядчик: **ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"**

Утверждена постановлением Госкомстата Р.К от 16.11.98 г. № 73

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт ул.Бокейханова (от пр.Райымбека до пр.Рыскулова), 2 участок. г.Алматы

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за Август месяц 2011 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор				Организация Правовая форма	
		Договор	б/н от 08 июня 2011 года				

№№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 4							Командировочные расходы
				СМР (в сметных базисных ценах 1991 г)	из них		стоимость прочих не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
					в отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт ул.Бокейханова - строительство телефонной канализации	**31 115 696**	**14 484 062**							1 551 864	
	Итого, к оплате:	**31 115 696**	**14 484 062**							**1 551 864**	

Генподрядчик:

Директор ТОО "ЖОЛ"

С.С.Гейдаров

Субподрядчик:

Директор ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"

В.П.Дмитриенко

Генподрядчик: ТОО "ЖОЛ" Форма 2

Субподрядчик: ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"

АКТ №4

Договор №б/н от 08 июня 2011года

Капитальный ремонт ул.Бокейханова (от пр. Рыскулова до пр. Райымбека)

Строительно-монтажные работы (2 участок)

Приемки выполненных работ за **август** 2011г.

Основание:

Сметная стоимость	812,193	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	528	чел.-ч
Сметная заработная плата	97,105	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛС										
1	Е0134-119-1	Установка подпоры к опорам высотой до 8,5 м	1	924,68	103,65	925	104	771	4,00	4		
		подпора		662,40	38,81	662	39	110	0,20	--		
2	СПрайс	Опоры и подпоры деревянные	1	3850,42	--	3850	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
3	Е0134-118-1	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры до 8,5 м	1	600,11	103,65	600	104	416	2,10	2		
		шт		338,96	38,81	339	39	110	0,20	--		
4	С143019-58 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/ длиной 3,25 м, марки ПТ-33-2	1	4180,00	--	4180	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0134-130-1	Устройство молниеотвода к опорам высотой до 8,5 м	1	186,97	--	187	--	139	0,81	1
		шт		126,79	--	127	--	110	--	--
6	Е0134-115-6	Демонтаж опор деревянных бурильно-крановой машиной одинарных высотой до 8,5 м	14	801,73	298,97	11224	4186	6806	2,09	29
		опора		344,14	97,81	4818	1369	110	0,43	6
7	Ц0110-898-1 0	Разные работы: Демонтаж ящика кабельного на столбе, емкостью 10х2	2	4381,35	1799,75	8763	3600	6358	13,80	28
		ящик		2465,60	424,35	4931	849	110	2,46	5
8	Е0134-122-7	Устройство изоляторов	460	1388,40	--	638663	--	74629	0,86	397
		шт		147,49	--	67844	--	110	--	--
9	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали , диаметр 12 мм	1	267,46	23,81	267	24	123	0,81	1
		шт		127,65	1,84	128	2	95	0,01	--
10	Е0134-138-1	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км столбов деревянных	1,57	1301,78	1162,05	2044	1824	823	0,95	1
		т-км		139,73	336,58	219	528	110	1,05	2
11	Е0134-138-3	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км приставок ж/б	1,59	2105,82	1828,96	3348	2908	1415	1,82	3
		т-км		276,86	531,89	440	846	110	1,67	3
12	Е0134-138-6	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км прочих материалов	0,18	2762,50	2539,97	497	457	192	1,67	--
		т-км		222,53	746,13	40	134	110	2,31	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			674549	13206			466
			Тенге			79549	3806			16
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9030				
	Материалы -		Тенге			348				
	Всего заработная плата -		Тенге				5909,00			
		Накладные расходы -	Тенге			6481				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				972,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			931				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			16442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6882,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			665519				
	Материалы -		Тенге			573416				
	Всего заработная плата -		Тенге				77445,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3850				
	Местные материалы -		Тенге			4180				
		Накладные расходы -	Тенге			85190				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12778,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45043				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			795751				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							491
		Сметная заработная плата -	Тенге				90224,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			812193				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							528
		Сметная заработная плата -	Тенге				97105,00			
		итого, по форме	Тенге			812193				
		Временные здания и сооружения 1,5% (П.30 а)	Тенге			12183				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			1827				
		ИТОГО:	Тенге			824376				
		ИТОГО в текущих ценах 2011 г. К=1,95097	Тенге			1608333				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			32167				
		ИТОГО:	Тенге			1640500				
		НДС (12%)	Тенге			196860				
		Итого к оплате:	Тенге			1837360				

Генподрядчик:

Директор ТОО "ЖОЛ"

С.С.Сейдаров

Субподрядчик:

Директор ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"

В.П.Дмитриенко

Тех надзор
ТОО ТОП Геодезия Алгахан В.С

Генподрядчик: ТОО "ЖОЛ"

Форма 2

Субподрядчик: ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"

АКТ №5

Договор №б/н от 08 июня 2011года

Капитальный ремонт ул.Бокейханова (от пр. Рыскулова до пр. Райымбека)

Строительно-монтажные работы (2 участок)

Приемки выполненных работ за **август** 2011г.

Основание:

Сметная стоимость	5590,394 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	9599 чел.-ч
Сметная заработная плата	1637,06 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Магистральная сеть								
1	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг в занятом канале	0,271	42828,50	13248,00	11607	3590	7012	131,10	36
		км		20803,50	2717,43	5638	736	110	15,76	4
2	Ц0110-893-2 1	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	3	3698,25	1171,85	11095	3516	8641	13,80	41
		шт		2341,40	277,15	7024	831	110	1,61	5
3	Ц0110-897-1 2	Реконструкция кабельных линий: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 100х2	2	6692,40	2232,15	13385	4464	10601	25,30	51
		кабель		4295,25	523,26	8591	1047	110	3,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц0110-897-2 5	Реконструкция кабельных линий: вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг	0,178	28730,00	16318,50	5114	2905	3157	77,05	14
		км		12293,50	3829,46	2188	682	110	22,21	4
5	Ц0110-878-5	Накачивание кабеля газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в колодце диаметр кабеля до 30 мм	1156	1597,45	1098,25	1846652	1269577	1285402	3,45	3988
		км		494,50	341,54	571642	394826	133	1,98	2290
		Материалы Подрядчика,неучтенные ценником								
6	С151604-104	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 100	0,271	369800,00	--	100216	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс-лист	Муфта в колодце с армокастром (ХАГА)	3	6515,82	--	19547	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2007615	1284052			4129
			Тенге			595083	398122			2309
		РАЗДЕЛ 2.Распределительная сеть								
8	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг в занятом канале	2,94	42828,50	13248,00	125830	38923	76015	131,10	385
		км		20803,50	2717,43	61121	7984	110	15,76	46
9	Ц0110-899-1	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	88	54,39	22,54	4786	1984	3217	0,17	15
		м		27,95	5,29	2459	466	110	0,03	3
10	Ц0110-55-1	Прокладка кабеля при выводе на опору, масса 1 м до 1 кг	70	57,65	--	4035	--	2920	0,29	20
		м		46,35	--	3244	--	90	--	--
11	Ц0110-898-2 3	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	9	1102,80	--	9925	--	10064	5,75	52
		шт		1016,60	--	9149	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Ц0110-898-1 4	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной	36	99,48	60,61	3581	2182	2154	0,24	9
		м		38,87	15,53	1399	559	110	0,09	3
13	Ц0110-898-1 0	Разные работы: ящик кабельный на столбе, емкостью 10х2	7	4381,35	1799,75	30669	12598	22253	13,80	97
		ящик		2465,60	424,35	17259	2970	110	2,46	17
14	Ц0110-893-2 1	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	13	3698,25	1171,85	48077	15234	37445	13,80	179
		шт		2341,40	277,15	30438	3603	110	1,61	21
15	Ц0110-893-2 0	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2	4	3022,20	954,50	12089	3818	9381	10,35	41
		шт		1906,70	225,40	7627	902	110	1,31	5
16	Ц0110-893-1 9	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 30х2	3	2257,25	725,65	6772	2177	5355	8,05	24
		шт		1451,30	171,35	4354	514	110	0,99	3
17	Ц0110-893-1 8	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2	3	1955,50	627,90	5867	1884	4660	6,90	21
		шт		1265,00	147,20	3795	442	110	0,85	3
18	Ц0110-893-1 7	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 10х2	3	1596,10	519,80	4788	1559	3818	5,75	17
		шт		1035,00	121,90	3105	366	110	0,71	2
19	Ц0110-893-1 8к=1,1	Муфты разветвительные парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2	1	2151,05	690,69	2151	691	1709	7,59	8
		шт		1391,50	161,92	1392	162	110	0,94	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Ц0110-893-2 0к=1,1	Муфты разветвительные парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2	3	3324,42	1049,95	9973	3150	7740	11,39	34
		шт		2097,37	247,94	6292	744	110	1,44	4
21	Ц0110-893-2 1к=1,1	Муфты разветвительные парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	6	4068,08	1289,04	24408	7734	19011	15,18	91
		шт		2575,54	304,87	15453	1829	110	1,77	11
22	Ц0110-897-1 1	Реконструкция кабельных линий: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 50х2	13	3485,40	1148,85	45310	14935	35406	12,65	164
		кабель		2204,55	271,40	28659	3528	110	1,57	20
23	Ц0110-897-1 2	Реконструкция кабельных линий: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 100х2	9	6692,40	2232,15	60232	20089	47703	25,30	228
		кабель		4295,25	523,26	38657	4709	110	3,03	27
24	Ц0110-897-4	Реконструкция кабельных диний: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля до 50х2	1	6950,70	2291,95	6951	2292	5431	26,45	26
		кабель		4398,75	538,20	4399	538	110	3,12	3
25	Ц0110-897-5	Реконструкция кабельных диний: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля до 100х2	5	15309,75	5249,75	76549	26249	60296	59,80	299
		кабель		9729,00	1233,95	48645	6170	110	7,16	36
26	Ц0108-148-1	Защита кабеля при пересечении с ЛЭП	20	30,97	2,42	619	48	441	0,12	2
		м		22,66	0,58	453	12	95	--	--
27	Ц0110-897-2 5	Реконструкция кабельных линий: вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг	2,1	28730,00	16318,50	60218	34204	37173	77,05	161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		12293,50	3829,46	25767	8027	110	22,21	47
28	Ц0110-55-1	Демонтаж кабеля по опорам, масса 1 м до 1 кг	582	57,65	--	33549	--	24276	0,29	167
		м		46,35	--	26973	--	90	--	--
		Материалы Подрядчика,неучтенные ценником								
29	СПрайс-лист	Кабель ТППэпЗ 10х2х0,4	578	53,91	--	31163	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс-лист	Кабель ТППэпЗ 10х2х0,4 для зарядки коробок	7	53,91	--	377	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс-лист	Кабель ТППэпЗ 20х2х0,4	181	90,45	--	16371	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс-лист	Кабель ТППэпЗ 30х2х0,4	612	129,65	--	79349	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс-лист	Кабель ТППэпЗ 50х2х0,4	402	221,58	--	89077	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс-лист	Кабель ТППэпЗ 100х2х0,4	1323	372,14	--	492336	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,1357	47200,00	--	6406	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс-лист	Кабельное устройство 10х2	7	4076,92	--	28538	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс-лист	Муфта прямая в колодце SSK-100D ARM MDS10-F	13	6515,82	--	84706	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПрайс-лист	Муфта прямая в колодце SSK-50D ARM DC2-F	4	3769,79	--	15079	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	СПрайс-лист	Муфта прямая в колодце SSK-30D ARM DC2-F	3	3428,23	--	10285	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
40	СПрайс-лист	Муфта прямая в колодце SSK-20D ARM DC2-F	2	3294,15	--	6588	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
41	СПрайс-лист прим	Муфта прямая в колодце SSK-10D ARM DC2-F	2	3294,15	--	6588	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
42	СПрайс-лист	Муфта разветвительная в колодце SSK-100D ARM MDS10-F	5	6728,72	--	33644	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
43	СПрайс-лист	Муфта разветвительная в колодце SSK-50D ARM DC2-F	2	3907,50	--	7815	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
44	СПрайс-лист	Муфта разветвительная в колодце SSK-20D ARM DC2-F	1	3377,95	--	3378	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
45	СПрайс-лист	Муфта прямая на кабеле SSK-10D RE DC2-F	1	1673,35	--	1673	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
46	СПрайс-лист	Муфта прямая на кабеле SSK-20D RE DC2-F	1	2833,91	--	2834	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
47	СПрайс-лист	Муфта прямая на кабеле SSK-50S RE DC2-F	1	3256,10	--	3256	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
48	СПрайс-лист	Муфта прямая на кабеле SSK-100S RE MDS10-F	1	6189,66	--	6190	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
49	СПрайс-лист	Комплект для очистки кабеля до 200 пар	13	1956,01	--	25428	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
50	СПрайс-лист	Модуль 25-ти парный	12	201,58	--	2419	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	СПрайс-лист	Стоимость гофротрубы диаметром 25мм для защиты кабеля	10	24,01	--	240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	СПрайс-лист	Стоимость гофротрубы диаметром 32мм для защиты кабеля	10	35,33	--	353	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	С11011-207	Канат стальной оцинкованный типа ТК конструкции 1х19 /1+6+12/ из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d-6,1 мм, /ГОСТ 3063-80/	8,8	384,00	--	3379	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
54	С11011-668	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметром 2,5 мм	24,64	49,00	--	1207	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3542677	1473802			6171
			Тенге			935724	441645			2562
Стоимость монтажных работ -			Тенге			3538090				
Материалы -			Тенге			54707				
Всего заработная плата -			Тенге				1377368,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1073858				
		Накладные расходы -	Тенге			1731280				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							866
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				259692,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			316162				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			5585532				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9599
		Сметная заработная плата -	Тенге				1637060,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4587				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4587				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			275				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4862				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5590394				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9599
		Сметная заработная плата -	Тенге				1637060,00			
		итого, по форме	Тенге			5590394				
		Временные здания и сооружения 1,5% (П.30 а)	Тенге			83856				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			12578				
		ИТОГО:	Тенге			5674250				
		ИТОГО в текущих ценах 2011 г. К=1,95097	Тенге			11070292				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			221406				
		ИТОГО:	Тенге			11291698				
		НДС (12%)	Тенге			1355004				
		Итого к оплате:	Тенге			12646702				

Генподрядчик:

Директор ТОО "ЖОЛ"

С.С.Гейдаров

Субподрядчик:

Директор ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"

В.Г.Дмитриенко

Тех. надзор ТОО ТОП Геодезия

Айжахан Б.С

Генподрядчик: ТОО "ЖОЛ" Форма 2

Субподрядчик: ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"

АКТ №6

Договор №б/н от 08 июня 2011года

Капитальный ремонт ул.Бокейханова (от пр. Рыскулова до пр. Райымбека)

Радиофикация (2 участок)

Приемки выполненных работ за **август** 2011г.

Основание:

Сметная стоимость	7747,987	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	14795	чел.-ч
Сметная заработная плата	2867,997	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Радиофикация										
1	Ц0110-298-3	Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе из медной трубы, диаметр до 30 мм	2350	1067,50	--	2508625	--	2511163	5,75	13513		
		м		1058,00	--	2486300	--	101	--	--		
2	Е0134-123-3	Подвеска проводов на крюках диаметром до 3 мм, числом опор на 1 км 20	1,4	3442,51	--	4820	--	4742	17,83	25		
		км		3079,13	--	4311	--	110	--	--		
3	С11041-33	Изоляторы для радио и связи /ГОСТ 5862-79/ такелажные ИТ-100VI	0,6	33600,00	--	20160	--	--	--	--		
		100шт		--	--	--	--	--	--	--		
4	С11041-60	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20	60	101,00	--	6060	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
5	С11011-669	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d-3,0 мм	78,4	39,00	--	3058	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
6	С151607-4	Стоимость фидера	5,24	429500,00	--	2250795	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4793517	--			13537
			Тенге			2490611	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4785640				
	Материалы -		Тенге			22325				
	Всего заработная плата -		Тенге				2486300,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2277015				
		Накладные расходы -	Тенге			2511163				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1256
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				376674,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			437808				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7734611				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14768
		Сметная заработная плата -	Тенге				2862974,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7877				
	Материалы -		Тенге			509				
	Всего заработная плата -		Тенге				4311,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3058				
		Накладные расходы -	Тенге			4742				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				711,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			757				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				5022,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7747987				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14795
		Сметная заработная плата -	Тенге				2867997,00			
		итого, по форме	Тенге			7747987				
		Временные здания и сооружения 1,5% (П.30 а)	Тенге			116220				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			17433				
		ИТОГО:	Тенге			7864207				
		ИТОГО в текущих ценах 2011 г. К=1,95097	Тенге			15342832				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			306857				
		ИТОГО:	Тенге			15649689				
		НДС (12%)	Тенге			1877963				
		Итого к оплате:	Тенге			17527652				

Генподрядчик:

Директор ТОО "ЖОЛ"

С.С.Гейдаров

Субподрядчик:

Директор ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"

В.П.Дмитриенко

«ЖОЛ»

«СМУ-ТелефонСтрой»

Тех.надзор ТОО ТОП Геодезия

Исмаилов В.С

Генподрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

Форма № кс-3

Субподрядчик: **ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"**

Утверждена постановлением Госкомстата Р.К от 16.11.98 г. № 73

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт ул.Бокейханова (от пр.Райымбека до пр.Рыскулова), 2 участок. г.Алматы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Июль месяц 2011 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор				Организация Правовая форма	
		Договор	б/н от 08 июня 2011 года				

№№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 4							Командировочные расходы
				СМР (в сметных базисных ценах 1991 г)	из них		стоимость прочих не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
					в отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт ул.Бокейханова - строительство телефонной канализации	**16 631 634**	**9 186 558**							984 274	
	Итого, к оплате:	**16 631 634**	**9 186 558**							**984 274**	

Генподрядчик:

Директор ТОО "ЖОЛ"

С.С.Гейдаров

Субподрядчик:

Директор ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"

В.П.Дмитриенко

Генподрядчик: ТОО "ЖОЛ" Форма 2

Субподрядчик: ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"

АКТ №2

Договор №б/н от 08 июня 2011года

Капитальный ремонт ул.Бокейханова (от пр. Рыскулова до пр. Райымбека)

Строительство телефонной канализации (2 участок)

Приемки выполненных работ за **Июль** 2011г.

Основание:

Сметная стоимость	3378,38 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2342 чел.-ч
Сметная заработная плата	370,84 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,0653	24721,88	--	1614	--	1717	152,95	10
				23908,50	--	1561	--	110	--	--
		кан.-км								
2	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	2,57	23065,88	--	59261	--	62888	142,60	366
				22252,50	--	57171	--	110	--	--
		кан.-км								
3	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dh 110 мм	263,45	6470,00	--	1704522	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
4	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые	48	482,00	--	23136	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3	43,37	44,41	42,80	1926	1856	613	0,01	--
				1,61	12,97	70	562	97	0,05	2
		м3								
6	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	133,2	447,64	--	59625	--	67377	2,85	380
				447,64	--	59625	--	113	--	--
		м3								
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	63,64	7,45	7,45	474	474	149	--	--
				--	2,42	--	154	97	0,01	1
		м3								
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	66,78	154,22	--	10298	--	11637	1,12	75
				154,22	--	10298	--	113	--	--
		м3								
9	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	83,06	30,00	--	2492	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
10	С010333-А30 - 1к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I	83,06	192,08	--	15954	--	2930	0,74	62
				35,28	--	2930	--	100	--	--
		т								
11	Е0134-101-4	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми более 2-х отверстий	1,11	232307,13	--	257025	--	30042	158,70	176
				24684,75	--	27311	--	110	--	--
		кан.-км								
12	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	99,55	447,64	--	44562	--	50355	2,85	284
				447,64	--	44562	--	113	--	--
		м3								
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	80,32	154,22	--	12387	--	13997	1,12	90
				154,22	--	12387	--	113	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С010333-А30 - 1к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	34,61	192,08	--	6648	--	1221	0,74	26
				35,28	--	1221	--	100	--	--
		т								
		Устройство колодцев								
15	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	12	5087,71	751,62	61052	9019	26631	10,64	128
				1826,78	190,70	21921	2288	110	0,77	9
		колодец								
16	Ц0110-891-9	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная	248	97,41	48,19	24156	11950	16251	0,35	86
				49,22	10,35	12207	2567	110	0,06	15
		шт								
17	СПрайс	Стоимость ККЧ-1	248	180,29	--	44712	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
18	С143018-28 Изм. и	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	10,08	24400,00	--	245952	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
19	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634 99	12	11500,00	--	138000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
20	Е0134-105-3	Набивка колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	1	5087,71	751,62	5088	752	2219	10,64	11
				1826,78	190,70	1827	191	110	0,77	1
		колодец								
21	Ц0110-891-9	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная	16	97,41	48,19	1558	771	1048	0,35	6
				49,22	10,35	788	166	110	0,06	1
		шт								
22	СПрайс	Стоимость ККЧ-1	16	180,29	--	2885	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
23	С143018-28 Изм. и	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	0,84	24400,00	--	20496	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	1	11500,00	--	11500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
25	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3	39,58	44,41	42,80	1758	1694	560	0,01	--
				1,61	12,97	64	513	97	0,05	2
		м3								
26	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	14,04	7,45	7,45	105	105	33	--	--
				--	2,42	--	34	97	0,01	--
		м3								
27	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	94,68	447,64	--	42382	--	47892	2,85	270
				447,64	--	42382	--	113	--	--
		м3								
28	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	69,65	154,22	--	10741	--	12137	1,12	78
				154,22	--	10741	--	113	--	--
		м3								
29	С010333-А30 - Iк=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I	119,38	192,08	--	22931	--	4212	0,74	88
				35,28	--	4212	--	100	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2833240	26621			2134
			Тенге			311279	6475			31
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			25715				
	Всего заработная плата -		Тенге				15727,00			
		Накладные расходы -	Тенге			17299				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2595,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2581				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			45595				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				18321,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			930368				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			262020				
	Всего заработная плата -		Тенге				302027,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47597				
	Местные материалы -		Тенге			268906				
	Транспортные расходы -		Тенге			45533				
		Накладные расходы -	Тенге			336612				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50492,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76019				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1342998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2226
		Сметная заработная плата -	Тенге				352519,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1877158				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1877158				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112629				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1989787				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге			3378380				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2342
		Сметная заработная плата -	Тенге				370840,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2833240	26621			2134
			Тенге			311279	6475			31
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			25715				
	Всего заработная плата -		Тенге				15727,00			
		Накладные расходы -	Тенге			17299				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2595,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2581				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			45595				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				18321,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			930368				
	Материалы -		Тенге			262020				
	Всего заработная плата -		Тенге				302027,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47597				
	Местные материалы -		Тенге			268906				
	Транспортные расходы -		Тенге			45533				
		Накладные расходы -	Тенге			336612				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50492,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76019				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1342998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2226
		Сметная заработная плата -	Тенге				352519,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1877158				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1877158				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112629				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1989787				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3378380				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2342
		Сметная заработная плата -	Тенге				370840,00			
		итого, по форме	Тенге			3378380				
		Временные здания и сооружения 1,5% (П.30 а)	Тенге			50676				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			7601				
		ИТОГО:	Тенге			3429056				
		ИТОГО в текущих ценах 2011 г. К=1,95097	Тенге			6689985				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			133800				
		ИТОГО:	Тенге			6823785				
		НДС (12%)	Тенге			818854				
		Итого к оплате:	Тенге			7642639				

Генподрядчик:

Директор ТОО "ЖОЛ"

Ж.С.Гейдаров

Субподрядчик:

Директор ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"

В.П.Дмитриенко

Генподрядчик: ТОО "ЖОЛ" Форма 2

Субподрядчик: ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"

АКТ №3

Договор №б/н от 08 июня 2011года

Капитальный ремонт ул.Бокейханова (от пр. Рыскулова до пр. Райымбека)

Строительство телефонной канализации (2 участок)

Приемки выполненных работ за **Июль** 2011г.

Основание:

Сметная стоимость	682,48 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	451 чел.-ч
Сметная заработная плата	83,256 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛС								
1	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	10	240,36	208.01	2404	2080	923	0,23	2
				32,35	62,83	323	628	97	0,24	2
		яма								
2	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	8	447,64	--	3581	--	4047	2,85	23
				447,64	--	3581	--	113	--	--
		м3								
3	Е0134-115-6	Установка опор деревянных бурильно-крановой машиной одинарных высотой до 8,5 м	10	801,73	298,97	8017	2990	4861	2,09	21
				344,14	97,81	3441	978	110	0,43	4
		опора								
4	Е0134-119-1	Установка подпоры к опорам высотой до 8,5 м	1	924,68	103,65	925	104	771	4,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				662,40	38,81	662	39	110	0,20	--
		подпора								
5	СПрайс	Опоры и подпоры деревянные	11	3850,42	--	42355	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
6	Е0134-118-1	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры до 8,5 м	5	600,11	103,65	3001	518	2078	2,10	11
				338,96	38,81	1695	194	110	0,20	1
		шт								
7	Е0134-118-2	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных двойных высотой опоры или подпоры до 8,5 м	6	977,36	205,49	5864	1233	4218	3,51	21
				561,49	77,62	3369	466	110	0,38	2
		шт								
8	С143019-58 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/ длиной 3,25 м, марки ПТ-33-2	17	4180,00	--	71060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
9	Е0134-131-1	Устройство кабельной площадки на опоре одинарной или сдвоенной	6	1916,43	--	11499	--	8368	7,11	43
				1267,88	--	7607	--	110	--	--
		площад								
10	СПрайс-лист	Металлическая площадка	6	3483,50	--	20901	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
11	Е0134-130-1	Устройство молниеотвода к опорам высотой до 8,5 м	6	186,97	--	1122	--	837	0,81	5
				126,79	--	761	--	110	--	--
		шт								
12	СПрайс	Консоли столбовые КСПШ-2	6	231,03	--	1386	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	Е0134-130-1 прим	Прокладка заземляющего спуска	6	186,97	--	1122	--	837	0,81	5
				126,79	--	761	--	110	--	--
		шт								
14	Е0134-122-7	Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс стальных 4-штырных на одностоечных опорах одинарных в	30	1388,40	--	41652	--	4867	0,86	26
				147,49	--	4425	--	110	--	--
		траверс								
15	Е0134-122-7	Устройство изоляторов	240	1388,40	--	333216	--	38937	0,86	207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				147,49	--	35397	--	110	--	--
		шт								
		Заземление								
16	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	30	56,25	3,22	1687	97	911	0,18	6
				31,63	0,34	949	10	95	--	--
		м								
17	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали , диаметр 12 мм	12	267,46	23,81	3209	286	1476	0,81	10
				127,65	1,84	1532	22	95	0,01	--
		шт								
18	Е0134-138-1	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км столбов деревянных	2,46	1301,78	1162,05	3208	2863	1291	0,95	2
				139,73	336,58	344	829	110	1,05	3
		т-км								
19	Е0134-138-3	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км приставок ж/б	3,06	2105,82	1828,96	6444	5597	2722	1,82	6
				276,86	531,89	847	1628	110	1,67	5
		т-км								
20	Е0134-138-6	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км прочих материалов	1,06	2762,50	2539,97	2925	2690	1128	1,67	2
				222,53	746,13	236	790	110	2,31	2
		т-км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			565577	18457			392
			Тенге			65930	5584			20
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6283				
	Материалы -		Тенге			2034				
	Всего заработная плата -		Тенге				2513,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1386				
		Накладные расходы -	Тенге			2387				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				358,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			520				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2871,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			559294				
	Материалы -		Тенге			343454				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				69002,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63256				
	Местные материалы -		Тенге			71060				
		Накладные расходы -	Тенге			75885				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11383,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38111				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			673290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							435
		Сметная заработная плата -	Тенге				80384,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			682480				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							451
		Сметная заработная плата -	Тенге				83256,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			565577	18457			392
			Тенге			65930	5584			20
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6283				
	Материалы -		Тенге			2034				
	Всего заработная плата -		Тенге				2513,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1386				
		Накладные расходы -	Тенге			2387				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				358,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			520				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2871,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			559294				
	Материалы -		Тенге			343454				
	Всего заработная плата -		Тенге				69002,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63256				
	Местные материалы -		Тенге			71060				
		Накладные расходы -	Тенге			75885				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11383,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38111				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			673290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							435
		Сметная заработная плата -	Тенге				80384,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			682480				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							451
		Сметная заработная плата -	Тенге				83256,00			
		итого, по форме	Тенге			682480				
		Временные здания и сооружения 1,5% (П.30 а)	Тенге			10237				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			1536				
		ИТОГО:	Тенге			692717				
		ИТОГО в текущих ценах 2011 г. К=1,95097	Тенге			1351470				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			27029				
		ИТОГО:	Тенге			1378499				
		НДС (12%)	Тенге			165420				
		Итого к оплате:	Тенге			1543919				

Генподрядчик:

Директор ТОО "ЖОЛ"

С.С.Гейдаров

«ЖОЛ»

Субподрядчик:

Директор ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"

В.П.Дмитриенко

Республика Казахстан г. Алматы
«СМУ-ТелефонСтрой»
Тов-ство с огранич. ответ-стью
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Алматы қаласы
город Алматы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
ТОП Геодезия
Для актов выполненных работ
ТОО

Генподрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

Форма № кс-3

Субподрядчик: **ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"**

Утверждена постановлением Госкомстата Р.К от 16.11.98 г. № 73

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт ул.Бокейханова (от пр.Райымбека до пр.Рыскулова), 2 участок. г.Алматы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Июнь месяц 2011 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор				Организация Правовая форма	
		Договор	б/н от 08 июня 2011 года				

№№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 4							Командировочные расходы
				СМР (в сметных базисных ценах 1991 г)	из них		стоимость прочих не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
					в отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт ул.Бокейханова - строительство телефонной канализации	**7 445 076**	**7 445 076**							797 687	
	Итого, к оплате:	**7 445 076**	**7 445 076**							797 687	

Генподрядчик:

Директор ТОО «ЖОЛ»

С.С.Гейдаров

Субподрядчик:

Директор ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"

В.П.Дмитриенко

Генподрядчик: ТОО "ЖОЛ" Форма 2

Субподрядчик: ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"

АКТ №1

Договор №б/н от 08 июня 2011года

Капитальный ремонт ул.Бокейханова (от пр. Рыскулова до пр. Райымбека)

Строительство телефонной канализации (2 участок)

Приемки выполненных работ за **Июнь** 2011г.

Сметная стоимость	3291,048 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2657 чел.-ч
Сметная заработная плата	425,763 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,1904	24721,88	--	4707	--	5007	152,95	29
				23908,50	--	4552	--	110	--	--
		кан.-км								
2	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	1,98	23065,88	--	45578	--	48368	142,60	282
				22252,50	--	43971	--	110	--	--
		кан.-км								
3	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dh 110 мм	216,64	6470,00	--	1401661	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
4	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые	36,1	482,00	--	17400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3	70,7	44,41	42,80	3140	3026	1000	0,01	1
				1,61	12,97	114	917	97	0,05	3
		м3								
6	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	266,8	447,64	--	119430	--	134956	2,85	761
				447,64	--	119430	--	113	--	--
		м3								
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	64,58	7,45	7,45	481	481	152	--	--
				--	2,42	--	156	97	0,01	1
		м3								
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	233,22	154,22	--	35966	--	40642	1,12	261
				154,22	--	35966	--	113	--	--
		м3								
9	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	71,46	30,00	--	2144	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
10	С010333-А30 - 1к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	71,46	192,08	--	13726	--	2521	0,74	53
				35,28	--	2521	--	100	--	--
		т								
		Устройство колодцев								
11	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	5	2421,04	661,88	12105	3309	8480	7,95	40
				1373,96	167,93	6870	840	110	0,68	3
		колодец								
12	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	3,1	24400,00	--	75640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634 99								
			5	11500,00	--	57500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
14	СПрайс-лист	Стоимость крючьев консольных	20	74,74	--	1495	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
15	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	19	5087,71	751,62	96666	14281	42165	10,64	202
				1826,78	190,70	34709	3623	110	0,77	15
		колодец								
16	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные								
			15,96	24400,00	--	389424	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
17	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634 99								
			19	11500,00	--	218500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
18	Е0134-105-4	Набивка колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	1	2421,04	661,88	2421	662	1696	7,95	8
				1373,96	167,93	1374	168	110	0,68	1
		колодец								
19	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные								
			0,62	24400,00	--	15128	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
20	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634 99								
			1	11500,00	--	11500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
21	СПрайс-лист	Стоимость крючьев консольных	4	74,74	--	299	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
22	Е0134-105-3	Набивка колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	1	5087,71	751,62	5088	752	2219	10,64	11
				1826,78	190,70	1827	191	110	0,77	1
		колодец								
23	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные								
			0,84	24400,00	--	20496	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
24	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634 99								
			1	11500,00	--	11500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
25	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3	62,02	44,41	42,80	2754	2654	877	0,01	1
				1,61	12,97	100	804	97	0,05	3
		м3								
26	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	29,46	7,45	7,45	220	220	69	--	--
				--	2,42	--	71	97	0,01	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	182,21	447,64	--	81564	--	92167	2,85	520
				447,64	--	81564	--	113	--	--
		м3								
28	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	123,59	154,22	--	19059	--	21537	1,12	138
				154,22	--	19059	--	113	--	--
		м3								
29	С010333-А30 - 1к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	164,12	192,08	--	31524	--	5790	0,74	122
				35,28	--	5790	--	100	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2697116	25385			2427
			Тенге			357847	6770			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			979055				
	Материалы -		Тенге			49369				
	Всего заработная плата -		Тенге				364616,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1794				
	Местные материалы -		Тенге			505579				
	Транспортные расходы -		Тенге			45250				
		Накладные расходы -	Тенге			407646				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							204
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61147,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83202				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1469904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2657
		Сметная заработная плата -	Тенге				425763,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1718061				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1718061				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103084				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1821145				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3291048				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2657
		Сметная заработная плата -	Тенге				425763,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2697116	25385			2427
			Тенге			357847	6770			27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			979055				
	Материалы -		Тенге			49369				
	Всего заработная плата -		Тенге				364616,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1794				
	Местные материалы -		Тенге			505579				
	Транспортные расходы -		Тенге			45250				
		Накладные расходы -	Тенге			407646				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							204
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61147,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83202				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1469904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2657
		Сметная заработная плата -	Тенге				425763,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1718061				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1718061				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103084				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1821145				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3291048				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2657
		Сметная заработная плата -	Тенге				425763,00			
		итого, по форме	Тенге			3291048				
		Временные здания и сооружения 1,5% (П.30 а)	Тенге			49366				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			7405				
		ИТОГО:	Тенге			3340414				
		ИТОГО в текущих ценах 2011 г. К=1,95097	Тенге			6517048				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			130341				
		ИТОГО:	Тенге			6647389				
		НДС (12%)	Тенге			797687				
		Итого к оплате:	Тенге			7445076				

Генподрядчик:

Директор ТОО "ЖОЛ"

С.Г.Гейдаров

Субподрядчик:

Директор ТОО "СМУ "ТелефонСтрой"

В.П.Дмитриенко