форма №КС-3

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2019 года

ЗАКАЗЧИК : Восточный регион сервисной фабрики - филиала АО «Казахтелеком»

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Жарма-Курылыс-Газ"

Договор:№1/490В от 02.09.2019г., доп.соглашение №1 от 13.12.2019г.

ОБЪЕКТ: Капитальный ремонт кровли и помещений производственного здания п. Глубокое Глубоковского района

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2				Дополнительные		Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
			СМР	Из них		стоимость прочих затрат ,не входящих в состав	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту:	2 222 750	-	2 222 750	-	-	-	-	-	266 730	2 489 480
в том числе за декабрь	-	2 222 750	-	2 222 750	-	-	-	-	266 730	2 489 480
СМР			2 222 750						266 730	2 489 480
Оборудование					0				0	0
Предварительная оплата	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Резерв 5%	124 474	124 474	-	-	-	-	-	-	-	124 474
К оплате подрядчику	2 098 276	2 098 276	-	-	-	-	-	-	**266 730**	**2 365 006**

Заказчик:
Генеральный директор Восточной РДТ
_____Куанышбеков Е.Б.
13 декабря 2019г.

Региональный директор Восточного региона Сервсиной
_____Темиргалиев К.Н.
13 декабря 2019г.

И.о.Главного бухгалтера
_____Дускалиева З.М.
13 декабря 2019г.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жарма-Курылыс-Газ"
_____Исабаев В.С.
13 декабря 2019г.