ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Договору № 28/15 от 16 марта 2015г.

о дополнении пунктов Договора

г. Актау

16 июня 2015г.

ТОО «Модерн Констракшн Групп Казахстан», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице директора **Мустафина Жомарта Артуровича**, действующего на основании Устава, с одной стороны и **ТОО «Специализированное производственное монтажно-наладочное управление»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора **Кима Феликса Ильича**, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее вместе именуемые «Стороны» и в отдельности «Сторона»), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. **Главу 1 Договора «Предмет Договора»**
   - дополнить пунктом 1.2. «Заказчик поручает и оплачивает Подрядчику обязательства по монтажу радиаторов». Стоимость работ составляет 3 143 159,00 (три миллиона сто сорок три тысячи сто пятьдесят девять) тенге, согласно Приложения № 1 настоящего Соглашения.

2. - дополнить пунктом 1.3. «Заказчик поручает и оплачивает Подрядчику поставку, монтаж и пуско-наладочные работы насосной станции». Стоимость работ составляет 1 820 200,00 (один миллион восемьсот двадцать тысяч двести) тенге, согласно Приложения № 2 настоящего Соглашения.

3. **Главу 3 «Стоимость работ, порядок и условия оплаты»**
   - дополнить пунктом 3.5. «Стоимость работ по дополнительному соглашению составляет **4 963 359,00 (четыре миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи триста пятьдесят девять) тенге.**»

4. – дополнить пунктом 3.6. «Оплата Заказчиком, сумм указанных по дополнительному соглашению производится согласно выставленным счетам Исполнителя путем зачисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 3 (трех) банковских дней с даты выставления счета, по нижеуказанному порядку:
   - 1 643 159,00 (один миллион шестьсот сорок три тысячи сто пятьдесят девять) тенге оплачивается перед началом выполнения монтажных работ по установке радиаторов.
   - 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) тенге оплачивается после подписания акта выполненных работ.
   - 1 700 200,00 (один миллион семьсот тысяч двести) тенге оплачивается перед поставкой насосной станции.
   - 120 000,00 (сто двадцать тысяч) тенге оплачивается после подписания акта выполненных работ.»

5. **Главу 4 «Порядок и сроки выполнения работ. Действие Договора»**
   - дополнить пунктом 4.8. «Подрядчик выполняет свои обязательства по монтажу радиаторов Жилого комплекса «Грин Парк» до 17 июля 2015 г.»

- дополнить пунктом 4.9. «Подрядчик выполняет свои обязательства по поставке, монтажу и пуско-наладочным работам насосной станции до 17 июля 2015 г.»

6. Во всем остальном условия договора остаются неизменными.

7. Настоящее Соглашение вступает в законную силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора № 28/15 от 16.03.2015 г.

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик

ТОО «Модерн Констракшн Групп Казахстан»
г. Актау, 17мкр,зд.7,ж/к «Грин Парк»
Тел 8-7292-47-00-01,470002,470003,302336
РНН 150 100 235 098
БИН: 050140012273
KZ87914398413BC02082 в банке
ДБ АО «Сбербанк»
БИК: SABRKZKA

Подрядчик

ТОО «СПМНУ»,
г. Актау, 6 «А» мкр.,ст. Меловая,
т/ф, 60 50 85;60 57 66;57 73 42 (вн.115)
e-mail: spmnu@mail.ru aktau@spmnu.kz

РНН 430 600 062 034
IBAN:KZ39914082203KZ 01598
В АО «Сбербанк», г. Актау
БИК: SABRKZKA
КБЕ:17
БИН: 050 640 010 839

_____ **Мустафин Ж.А.**
М.П.

_____ **Ким Ф.И.**
М. П.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Приложение № 1 Соглашения от 16.06.2015 г.
к Договору № 28/15 от 16.03.2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Жилой дом

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом

5001

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1
(Локальный сметный расчет)

НА отопление

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1060,983 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1401 чел.-ч
Сметная заработная плата 258,403 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
1	E0118-6-2	-Установка стальных радиаторов 1кВт	1175,7	144,17	100,35	19,17	7,19	169502	117985	22536	8453	161840	0,61	0,04	716	41
2	C130810-60	- переходы, d 25-15 мм шт	1750	46	-	-	-	80500	-	-	-	128	-	-	-	-
3	E0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	1305	343,48	52,2	3,96	1,49	448241	68121	5168	1944	89684	0,3	0,01	388	10
4	E0118-22-5	-Установка кранов воздушных м	875	28,81	23,18	-	-	25204	20278	-	-	25956	0,12	0,128	108	-
		комплект														
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге					723448		27704					1211	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге					206384		10397					51	
		Материалы -	Тенге					723448		-		-			-	
		Всего заработная плата -	Тенге					408860		-		-			-	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					-		216781		-			-	
		Сдача и испытание -	Тенге					80500		-		-			-	
		Накладные расходы -	Тенге					4683		-		-			-	
			Тенге					277480		-		-			-	

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1211,418861	170,37	-	-	206384
2	3		-Затраты труда машинистов	чел-ч	50,699514	205,07	-	-	(10397)
	ВСЕГО			Тенге		-	-	-	206384
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	712		-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	Тенге		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	27704
	ВСЕГО			Тенге				8311,19	27704
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
4	52883С	С130801-42	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	1305	284	-	-	370620
5		С130810-60	- переходы, d 25-15 мм	шт	1750	46	-	-	80500
6	6237		-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Тенге		-	-	-	38240
	ВСЕГО			Тенге				-	489360

Мустафин Ж.А

М. П.

Ким Ф.И.

М. П.

Приложение № 2 Соглашения от 16.06.2015 г.

к Договору № 28/15 от 16.03.2015 г.

№	Наименование оборудования и проводимых работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость (тенге)	Сумма (Тенге)
1	2		3	4	5
	Оборудование				
1	Насосная станция с насосами Pedrollo 2 CP 32/210 B V Q ном=9 м3/ч Н ном=80м (2-раб. 1-резерв.) мощность электродвигателя 5,5 кВт с преобразователям частоты и пускорегулирующей аппаратурой. Станция оснащена коллекторами, запорной арматурой, датчиком давления, манометром и расширительным баком. Опция-защита от сухого хода.	шт	1	1 700 200,00	1 700 200,00
	Итого оборудования:				**1 700 200,00**
1	Монтаж и пуско-наладочные работы	услуга			120 000,00
	Итого:				**1 820 200,00**
	В т. ч. НДС 12%				195 021,42

_____ Мустафин Ж.

М. П.

_____ Ким Ф.И.

М. П.