Счет-фактура № 34 от 10 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "DAVO"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080740004517, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Машхур Жусупа,105-7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0005808, от 29.12.2012

ИИК поставщика: KZ459262001147286000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №АБЗ/Под/Аст-041 от 18 сентября 2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, ул. Сыганак, дом 10/2, ВП-14

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080740004517, Товарищество с ограниченной ответственностью "DAVO", Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Машхур Жусупа,105-7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 041140000508, Товарищество с ограниченной ответственностью "АБК - Құрылыс-3",Республика Казахстан, г.Астана, ул. Сыганак, дом 10/2, ВП-14

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АБК - Құрылыс-3"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041140000508, Республика Казахстан, г.Астана, ул. Сыганак, дом 10/2, ВП-14

ИИК получателя: KZ18914398416BC10400, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по устройству асфальтобетонного покрытия	усл	1	1 562 500,00	1 562 500,00	12%	187 500,00	1 750 000,00	0	
Всего по счету:					**1 562 500,00**		**187 500,00**	**1 750 000,00**		

Руководитель: Мусинян С.Э.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Лящук М.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АБК - Құрылыс-3",Республика Казахстан, г.Астана, ул. Сыганак, дом 10/2, ВП-14 — 041140000508
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "DAVO", Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Машхур Жусупа,105-7 — 080740004517
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор субподряда №АБЗ/Под/Акт-041 от 18 сентября 2014г.

Номер документа	Дата составления
34	10.09.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по устройству асфальтобетонного покрытия			усл	1	1 750 000,00	1 750 000,00
				Итого	1	x	1 750 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусинян Самвел Эдуардович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.09.2015

М.П.

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2015г

казчик ТОО "АБК Құрылыс-3"

дрядчик ТОО " DAVO "

говор субподряда №АБЗ/ПОД/Акт-041 от 18.09.2014г

именование объекта

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года						в т. ч. за отчетный месяц					
	С начала года ВСЕГО	СМР	Оборудование	Прочие	в том числе		ВСЕГО	СМР	Оборудование	Прочие	в том числе	
					из гр 3 монтаж оборудования	из гр 5 транспортные расходы					из гр 3 монтаж оборудования	из гр 5 транспортные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия												
того	1 562 500	1 562 500					1 562 500	1 562 500				
ДС 12%	187500	187500					187500	187500				
сего к оплате:	1750000	1750000					1750000	1 750 000				

аказчик.

уководитель проекта ТОО "АБК Құрылыс-3" К.К. Темиреев

Подрядчик.

Директор ТОО «DAVO» Мусинян С.Э.

Форма 2В

Генеральный подрядчик ТОО "АБК Курылыс-3"

Субподрядчик

ТОО "DAVO"

Основание Договор : №АБЗ/Под/Акт-041 от 18 сентября 2014 года

"Устройство асфальтобетонного покрытия"

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь
Устройство асфальтобетонного покрытия

оставлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E27-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 20-40 мм *м2 основания*	500	264,45 3,89	18,86 5,78	132225 1945	9430 2890	6431 133	0,0215 0,01978	11 10
2	E27-26-5	Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя при устройстве нижнего слоя двуслойных оснований до толщины 10 см из щебня фракции 20-40 мм К=-2,000; *м2 основания*	-1000	21,78 0,11	1,51 0,45	-21780 -110	-1510 -450	-745 133	0,00069 0,00147	-1 -1
3	E27-26-2	Устройство расклинцовочного слоя из щебня фракции 5-20 мм толщиной 5 мм *м2 основания*	500	329,76 6,01	34,57 8,38	164880 3005	17285 4190	9569 133	0,0398 0,02882	20 14
4	E27-26-5	Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя при устройстве нижнего слоя двуслойных оснований до толщины 5 см из щебня фракции 5-20 ммК=-7,000; *м2 основания*	-3500	25,56 0,11	1,51 0,45	-89460 -385	-5285 -1575	-2607 133	0,00069 0,00147	-2 -5
5	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	500	642,73	15,35	321365	7675	7315	0,0336	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	2970	2530	133	0,01766	9
6	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	1000	77,46	0	77460	0	13	0,00009	0
		м2 покрытия								
				0,01	0	10	0	133	0	0
		Всего прямые затраты				**584690**	**27595**			**45**
						7435	**7585**			**27**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				549660				
		Накладные расходы, тенге				19976				
		- заработная плата, тенге				2996				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				36280				
		Всего				**640946**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**640946**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**1531863**				
		- материалы, тенге				1313687				
		- сметная заработная плата, тенге				43058				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				82				
		Налог (2 %)				30637				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1562500**				
		НДС (12 %)				187500				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1750000**				

Генподрядчик:

Руководитель проекта ТОО "АБК-Құрылыс"

Темиреев К.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО "DAVO"

Мусинян С.Э.